

REGU § 39

Information. OECD-projekt, öars ekonomi och reformdesign

Ärendenummer: RS 2024/1283

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

- Informationen tas emot.
-

Sammanfattning

Projektet "*Öars ekonomi och reformdesign*" befinner sig i slutskedet av analysfasen och går nu in i fas 2 där testning av rekommendationer ska äga rum.

OECD har ansökt om förlängning av projektet med 2 månader hos EU-kommissionen. Slutdatum blir 30 november 2025.

OECD har lämnat förslag på reviderad tidplan för projektets leveranser.

Bedömning

Lägesrapporten tar upp:

- Reviderad tidplan för projektets leveranser.
- Projektets progression.

Reviderad tidplan för projektets leveranser

OECD har ansökt om en förlängning av projektet med 2 månader hos EU-kommissionen. Leveranser av respektive lands rapport är nu planerade till:

- Sverige februari 2025.
- Kroatien mars 2025.
- Grekland april 2025.

Färdigställande av rapporterna utgör en förutsättning för att kunna genomföra andra projektleveranser. Enligt den reviderade tidplanen kommer projektleveranserna nu komma enligt följande:

- April 2025: Output 4 Recommendations and draft action plan for Croatia, Greece and Sweden.
- Fas 2 av projektet som omfattar Output 5 Report on support to the implementation of the draft action plans.
- Bilateral workshop Sverige 1 maj 2025.
- Bilateral workshop Sverige 2 oktober 2025.
- Juni 2025: Output 6 Capacity building seminars (CBS) for peer learning.
- November 2025: Output 8 Final synthesis report, communication materials and final conference.

Projektets progression

Samtliga projektpartners står bakom en förlängning från den 30 september till den 30 november.

Motivet till en förlängning är att det behövs mer tid för att planera och genomföra Output 5 och 6, att omsätta OECD:s rekommendationer och handlingsplaner inom ramen för ett slags simulering med lokala, regionala och nationella intressenter i respektive deltagande land. Orsaken till att det behövs en förlängning står att finna i att det tagit mer tid än beräknat för OECD att genomföra Output 3 (en rapport per deltagande land).

Den svenska projektgruppen bedömer i nuläget att en förlängning av projektet med två månader medför stärkt möjlighet att nå projektets mål.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-19