

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Information. OECD-projekt, öars ekonomi och reformdesign

### Förslag till regionstyrelsen

- Informationen tas emot.

---

### Sammanfattning

Projektet "*Öars ekonomi och reformdesign*" befinner sig i slutskedet av analysfasen och går nu in i fas 2 där testning av rekommendationer ska äga rum.

OECD har ansökt om förlängning av projektet med 2 månader hos EU-kommissionen. Slutdatum blir 30 november 2025.

OECD har lämnat förslag på reviderad tidplan för projektets leveranser.

### Ärendebeskrivning

Projektet startade officiellt den 11 september 2023. Sedan projektstart har följande händelser ägt rum:

- Policydialog OECD Island Economies workshop, den 20 september 2023, där representanter från nio OECD-länder (inklusive Kroatien, Grekland och Sverige) presenterade och diskuterade sina perspektiv på ö-ekonomier;
- Projektets Kick-off-möte, den 2 oktober 2023, under vilket projektbidragsmottagarna beskrev sina strategier för öar;
- En workshop och ett studiebesök i Aten, 29–30 november 2023, anordnat av TAIEX och Greklands Secretary General for Aegean & Island Policy of Greece, där mottagarländerna, OECD, EU-kommissionen och ett antal grekiska intressenter diskuterade projektet struktur, aktiviteter och resultat;
- En enkät med frågor från OECD mottagen av Region Gotland den 22 december 2023;
- OECD:s Startrapport för projektet mottagen den 23 januari 2024 av Region Gotland;
- Enkät svar från Sverige sändes till OECD den 8 mars 2024;

- OECD genomförde studiebesök till Sverige den 15-19 april 2024;
- OECD genomförde studiebesök till Kroatien den 10-14 juni;
- OECD genomförde en workshop den 1 juli 2024 om data;
- OECD överlämnade den 2 augusti 2024 utkast till diagnostisk rapport för Sverige till den svenska samarbetsgruppen för synpunkter;
- Den svenska samarbetsgruppen (Local Team Sweden som består av en styrgrupp och en projektarbetsgrupp från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Region Gotland och Öckerö kommun) lämnade synpunkter till OECD på utkast till diagnostisk rapport för Sverige den 27 september 2024;
- OECD genomförde studiebesök till Grekland den 18-25 september 2024;
- Region Gotland, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Öckerö kommun arrangerade en workshop den 14-15 november med finansiering från EU-kommissionen om ö-säkring (*island proofing*) och användning av data;
- OECD överlämnade den 20 november 2024 slutligt utkast till diagnostisk rapport för Sverige för återkoppling från den svenska samarbetsgruppen;
- OECD överlämnade de första utkasterna till rapport för Kroatien den 10 december 2024;
- OECD överlämnade de första utkasterna till rapport för Grekland den 5 februari 2025;
- OECD presenterade förslag på reviderad tidplan och konceptutformning för fas 2 i projektet den 7 februari 2025.

### **Bedömning statusrapport**

Lägesrapporten tar upp:

- Reviderad tidplan för projektets leveranser
- Projektets progression

### **Reviderad tidplan för projektets leveranser**

OECD har ansökt om en förlängning av projektet med 2 månader hos EU-kommissionen. Leveranser av respektive lands rapport är nu planerade till:

- Sverige februari 2025
- Kroatien mars 2025
- Grekland april 2025

Färdigställande av rapporterna utgör en förutsättning för att kunna genomföra andra projektleveranser. Enligt den reviderade tidplanen kommer projektleveranserna nu komma enligt följande:

- April 2025: Output 4 Recommendations and draft action plan for Croatia, Greece and Sweden
- Fas 2 av projektet som omfattar Output 5 Report on support to the implementation of the draft action plans
  - o Bilateral workshop Sverige 1 maj 2025
  - o Bilateral workshop Sverige 2 oktober 2025
- Juni 2025: Output 6 Capacity building seminars (CBS) for peer learning
- November 2025: Output 8 Final synthesis report, communication materials and final conference

### **Projektets progression**

Samtliga projektpartners står bakom en förlängning från den 30/9 till den 30/11.

Motivet till en förlängning är att det behövs mer tid för att planera och genomföra Output 5 och 6, att omsätta OECD:s rekommendationer och handlingsplaner inom ramen för ett slags simulering med lokala, regionala och nationella intressenter i respektive deltagande land. Orsaken till att det behövs en förlängning står att finna i att det tagit mer tid än beräknat för OECD att genomföra Output 3 (en rapport per deltagande land).

Den svenska projektgruppen bedömer i nuläget att en förlängning av projektet med två månader medför stärkt möjlighet att nå projektets mål.

### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-19

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

**Stefan Persson**  
**Regional utvecklingsdirektör**