

Mottagare
Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för sanering av Södervärnsskolans gård

PM. Svar på frågor från regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning

Vid arbetsutskottets sammanträde ställdes nedanstående frågor som här har besvarats av Ylva Svangren, ekonomichef, teknikförvaltningen.

Hur ska man se till att detta inte leder till ett minusresultat?

Så här stora tillkommande kostnader kan inte rymmas i tilldelad budget genom att i tillräcklig omfattning dra ner på andra åtgärder. Saneringskostnaden i det här fallet belastar fastighetsförvaltningsavdelningen som i huvudsak finansieras med internhyror.

Hur kan vi i framtiden se till att kostnader som dessa kommer med i riskanalysen i projekt?

Detta finns med i förstudier och projektering som görs i våra projekt. I vissa fall är det känt att mark sannolikt är i behov av sanering men i andra fall framkommer det när närmare undersökning görs av den mark man avser att använda. Det går dock inte att garantera att överraskningar inte dyker upp i projekten trots markundersökningar och provborrningar har gjorts.

Finns någon möjlighet att visa omsorg om barnen på Södervärnsskolans behov av skolgård?

Projektet har planerats i nära samråd med skolan. Ytan som barnen har att disponera under projekttiden är självfallet mindre men ändå tillräcklig för att de ska kunna leka och röra på sig på rasterna. Den lekutrustning som har behövs flyttas tillfälligt har placerats på platser som skolan anvisat. Mycket av saneringsarbetet har kunnat genomföras under sommarlovet. Transportlogistiken har anpassats efter skolans verksamhet när skolvermenen dragits igång.