

Mottagare  
Regionstyrelsen

## OECD-projekt, öars ekonomi och reformdesign

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

---

### Sammanfattning

Projektet "Öars ekonomi och reformdesign" befinner sig i sitt slutskede. OECD har levererat en syntesrapport och en handlingsplan för Sveriges del.

Projektgruppen planerar för en workshop den 14 november 2025 till vilken OECD tar fram ett verktyg för ö-säkring.

En samlad analys kommer att presenteras vid OECD i Paris den 4 december.

### Ärendebeskrivning

OECD-projektet startade officiellt den 11 september 2023. Sedan projektstart har följande händelser ägt rum, tillägg sedan förra rapporten i *kursiv stil*:

- policydialog OECD Island Economies workshop, den 20 september 2023, där representanter från nio OECD-länder (inklusive Kroatien, Grekland och Sverige) presenterade och diskuterade sina perspektiv på ö-ekonomier;
- projektets Kick-off-möte, den 2 oktober 2023, under vilket projektbidragsmottagarna beskrev sina strategier för öar;
- en workshop och ett studiebesök i Aten, 29–30 november 2023, anordnat av TAIEX och Greklands Secretary General for Aegean & Island Policy of Greece, där mottagarländerna, OECD, EU-kommissionen och ett antal grekiska intressenter diskuterade projektet struktur, aktiviteter och resultat;
- en enkät med frågor från OECD mottagen av Region Gotland den 22 december 2023;
- OECD:s Startrapport för projektet mottagen den 23 januari 2024 av Region Gotland;
- Enkät svar från Sverige sändes till OECD den 8 mars 2024;
- OECD genomförde studiebesök till Sverige den 15-19 april 2024;
- OECD genomförde studiebesök till Kroatien den 10-14 juni;
- OECD genomförde en workshop den 1 juli 2024 om data;

- OECD överlämnade den 2 augusti 2024 utkast till diagnostisk rapport för Sverige till den svenska samarbetsgruppen för synpunkter;
- Den svenska samarbetsgruppen (Local Team Sweden som består av en styrgrupp och en projektarbetsgrupp från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Region Gotland och Öckerö kommun) lämnade synpunkter till OECD på utkast till diagnostisk rapport för Sverige den 27 september 2024;
- OECD genomförde studiebesök till Grekland den 18-25 september 2024;
- Region Gotland, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Öckerö kommun arrangerade en workshop den 14-15 november med finansiering från EU-kommissionen om ö-säkring (island proofing) och användning av data;
- OECD överlämnade den 20 november 2024 slutligt utkast till diagnostisk rapport för Sverige för återkoppling från den svenska samarbetsgruppen;
- OECD överlämnade de första utkasterna till rapport för Kroatien den 10 december 2024;
- OECD överlämnade de första utkasterna till rapport för Grekland den 5 februari 2025;
- OECD presenterade förslag på reviderad tidplan och konceptutformning för fas 2 i projektet den 7 februari 2025;
- OECD överlämnade den 5 mars 2025 slutliga versioner av de 3 svenska kapitlen, nämligen Policy, Multi-Level Governance (MLG), and Cost of Insularity (COI);
- OECD överlämnade en reviderad version av 2 kapitel för Kroatien den 7 mars 2025;
- OECD överlämnade den 9 mars de första utkasterna på de 3 kapitlen för Grekland, nämligen Policy, Multi-Level Governance (MLG), and Cost of Insularity (COI);
- OECD lämnade den 31 mars 2025 förslag på metodik för analysfasen för Sverige;
- OECD överlämnade den 15 maj 2025 dataanalys-rapporten för Grekland, Kroatien och Sverige, där rapporten bygger på data hämtad från EUROSTAT och OECD:s egna databaser och utgör en sammanfattning av de viktigaste trenderna baserat på klassificeringen av regioner som öar, kustnära icke-storstadsregioner, kustnära regioner eller andra regioner;
- OECD överlämnade den 27 maj 2025 slutlig policyrapport för Kroatien;
- Genomförande av workshop 1 i analysfasen för Sverige den 27 maj 2025
- OECD överlämnade den 5 juni 2025 utkast på syntesrapport om kostnader, Cost of Insularity Synthesis Report;

- Genomförande av kapacitetsbyggande workshop den 23 juni 2025 med Grekland, Kroatien och Sverige kring kostnader med insularitet;
- OECD översände ett första utkast till syntesrapport för Sverige den 21 juli 2025;
- OECD uppdaterade leverans- och händelseschemat den 23 juli 2025;
- OECD lämnade den 5 september 2025 förslag på workshopprogrammet till den 14 november;
- Den svenska arbetsgruppen sände kommentarer på utkast syntesrapporten till OECD den 9 september 2025;
- Den svenska arbetsgruppen sände den 15/9 2025 en Save-the-Date till potentiella deltagare till workshop med OECD om att testa ett verktygsutkast för ö-säkring den 14 november.
- OECD överlämnade den slutliga versionen av Syntesrapporten för Sverige den 3 oktober 2025 med förslag på en handlingsplan (se bifogade)

### Bedömning

Lägesrapporten tar upp:

- Status syntesrapporten för Sverige – slutversionen färdig
- Projektets progression

### Status syntesrapport för Sverige – slutversionen färdig

Syntesrapportens struktur bygger på de delrapporter som OECD levererat tidigare i projektet, nämligen:

- Policy report
- Cost of insularity report
- Multilevel governance report.

Det som är nytt är dels en *Executive Summary*, dels en del som heter *Assessment & Recommendations*. Den senare delen är den som de flesta kommer att läsa. Där finns det som OECD i sin analys vill betona och även förslag i form av rekommendationer för nationell nivå och för regional och lokal nivå. Syntesrapporten och handlingsplanen från OECD bifogas.

Motsvarande arbete pågår med motsvarande syntesrapporter i Kroatien och i Grekland.

Den 4 december 2025 presenterar OECD en samlad rapport för de 3 länderna vid ett sammanträde i Regional Development Policy Committee (RDPC) på OECD i Paris. Medlemsländer deltar i RDPC och kommenterar rapporten och kan ställa frågor.

Den svenska delegationen kan delta i diskussionen. En politisk representant från Region Gotland behöver förbereda ett kort anförande.

En slutversion av den samlade projektrapporten kommer publiceras under första kvartalet 2026.

### Projektets progression

Tack vare förlängningen av projektet till den 30/11 2025, finns utrymme tidsmässigt att genomföra kapacitetsbyggande seminarier, landspecifika workshoppar i oktober och testning av verktyg från OECD i november 2025. I

nuläget lär inte samtliga projektleveranser finnas tillgängliga den 30/11, då slutrapporten presenteras först den 4/12 och att OECD därefter behöver tid för slutlig layout och slutliga justeringar.

### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-10-07  
Bilaga Syntesrapport Sverige final version  
Bilaga Handlingsplan Sverige final version

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

Stefan Persson  
Regional utvecklingsdirektör