

Ansökan om stöd

1.1 Allmänna uppgifter

Projektnamn: Utblick 2.0

Ansökansid: 688912

Ärendeid: 20372670

Typ av finansiering: Regionala projektmedel

Sista ansökningsdag: 2032-12-31

Ansvarig organisation: Region Gotland

1.2 Stödsökande

Namn: REGION JÖNKÖPINGS LÄN

BOX 1024

551 11 JÖNKÖPING

Sverige

Org.Nr: 232100-0057

Antal anställda: 10000

Arbetsställe

Namn: REGIONAL UTVECKLING - TELIA HUSET JÖNKÖPING Arb.ställenr.: 66707084

Postadress:

KLUBBHUSGATAN 13

553 03 JÖNKÖPING

Besöksadress:

KLUBBHUSGATAN 13

553 03 JÖNKÖPING

Region: Jönköping

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Nej

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

Hemsida

www.rjl.se

1.3 Samverkanspart

1.4 Betalningssätt

Typ av konto: Bankgiro

Kontonummer: 5327-1672

Detaljerad info:

1.5 Projektinformation

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?

För att möta utmaningen kring låg innovationsgrad och att bibehålla vår konkurrenskraft vill projektet bygga samverkansstrukturer mellan Regionalt utvecklingsansvariga, främjarsystem, lärosäten och forskningsinstitut. Projektet skapar mötesplatser för kunskapsutbyte och lösningsutveckling. Främjarsystemet utvecklas för samarbete över geografiska gränser och kopplas till internationella nätverk.

Projektet stärker kopplingen till europeiska värdekedjor och innovationssamarbeten. Innovationsklimatet stärks och kapaciteten för kunskapsdriven tillväxt ökar. Bättre strukturer för samverkan och resurssamordning förbättrar möjligheten att attrahera internationella investeringar och samarbeten.

Projektet ökar regionernas förmåga att använda europeiska finansieringsinstrument och delta i internationella samarbeten. Kunskap och kapacitet inom EU-frågor stärks, vilket ger mindre regioner bättre möjligheter att samarbeta med europeiska aktörer och använda EU:s utvecklingsverktyg.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken

Projektet bygger vidare på arbetet inom S3-plattformen och tidigare projektet "Stärkt samverkan med europeiska regioner utifrån Smart specialisering". Med fokus på hållbarhetsmålen inom Agendan 2030 syftar projektet till att stärka kapacitet och konkurrenskraft i Småland och Öarna genom internationellt samarbete och strategisk utblick mot nationella och europeiska partnerskap. Genom att utgå från de utvecklingsbehov som identifierats i S3-plattformen ska projektet omvandla breda kunskapsområden till specifika satsningar som stärker tillväxt och innovation.

Projektet mobiliserar resurser och nätverk för att nyttja EU:s utvecklingsverktyg och europeiska kluster, med fokus på att integrera detta i det regionala utvecklingsarbetet. Genom att koppla regionernas aktörer till europeiska värdekedjor och strategiska samarbeten ska innovationsförmågan i stärkas. Dessutom ska projektet öka regionernas förmåga att arbeta strategiskt med konkurrensutsatt finansiering från EU.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?

Primär målgrupp:

Offentliga organisationer

Sekundära målgrupper:

Företagsfrämjande aktörer

Akademi och forskningsaktörer

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt?

Projektet ska bygga samverkansstrukturer mellan regionalt utvecklingsansvariga, främjarsystem, lärosäten och forskningsinstitut. Dessa ska stärka innovation, effektivisera EU-finansiering och öka regionens attraktionskraft.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på lång sikt?

Det långsiktiga målet är att stärka regionens ställning i Europa och främja hållbar tillväxt. Målet är att generera 5 projektidéer och etablera 5 samarbeten för ökad konkurrenskraft och internationell position. Minst en projektansökan inom EU:s program ska göras

Hur ska projektet organiseras och styras?

Projektet kommer att ägas av avdelningen för regional utveckling vid Region Jönköpings län, specifikt sektionen för Innovation och attraktivitet. Ansvarsfördelningen är tydligt strukturerad för att säkerställa en effektiv ledning och kommunikation genom användning av befintlig personal. Projektledaren, som tillsätts på 33% av en heltidstjänst, kommer att ha huvudansvaret för att övervaka projektets framsteg, koordinera aktiviteter och säkerställa att målen uppnås i tid och enligt budget.

För att stärka projektets kommunikation och engagemang bland intressenter kommer en projektkommunikatör, också från befintlig personal, att arbeta på 33% av en heltidstjänst.

En projektekonom på 10% av en heltidstjänst, även denna roll bemannad av befintlig personal, kommer att hantera administration, budgetering, ekonomi och rapportering. Detta säkerställer att projektets resurser används effektivt och i enlighet med projektplanen. Bokning av resor och konferenser ombesörjs av respektive organisation och deltagare.

Synkronisering sker mellan dessa funktioner och motsvarande funktioner i S3-plattformen för att uppnå synergieffekter.

Styrgruppen för projektet kommer att bestå av sektionschefer (som i sin tur är utsedda av respektive Regional Utvecklingsdirektör) från de olika regionerna inom Småland och Öarna Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Detta innebär att beslut fattas på hög strategisk nivå, vilket säkerställer att projektet får det stöd och den förankring som krävs. Genom denna sammansättning säkerställs också att projektet kan hantera de prioriteringar som varierar mellan regionerna. Detta är samma styrgrupp som i S3-plattformen.

Arbetsgruppen kommer att inkludera S3-samordnarna, som har etablerad erfarenhet av smart specialisering, tillsammans med representanter från funktioner som är specialiserade på internationalisering och EU-frågor. Dessa aktörer, som till stor del utgörs av befintlig personal, kombinerar sina kunskaper för att integrera regionala prioriteringar och driva projektet framåt på ett sätt som stärker dess fokus på europeiska samarbeten och finansieringslösningar.

Denna organisationsstruktur möjliggör ett fokuserat arbete med projektets kärnfrågor och bidrar till att stärka både regionala och internationella samarbeten, vilket skapar långsiktiga effekter och ökad konkurrenskraft.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

Projektet kommer att ägas av avdelningen för regional utveckling vid Region Jönköpings län, specifikt sektionen för Innovation och attraktivitet. Ansvarsfördelningen är tydligt strukturerad för att säkerställa en effektiv ledning och kommunikation genom användning av befintlig personal. Projektledaren, som tillsätts på 33% av en heltidstjänst, kommer att ha huvudansvaret för att övervaka projektets framsteg, koordinera aktiviteter och säkerställa att målen uppnås i tid och enligt budget.

För att stärka projektets kommunikation och engagemang bland intressenter kommer en projektkommunikatör, också från befintlig personal, att arbeta på 33% av en heltidstjänst. En projektekonom på 10% av en heltidstjänst, även denna roll bemannad av befintlig personal, kommer att hantera administration, budgetering, ekonomi och rapportering. Detta säkerställer att projektets resurser används effektivt och i enlighet med projektplanen. Bokning av resor och konferenser ombesörjs av respektive organisation och deltagare. Synkronisering sker mellan dessa funktioner och motsvarande funktioner i S3-plattformen för att uppnå synergieffekter.

Styrgruppen för projektet kommer att bestå av sektionschefer (som i sin tur är utsedda av respektive Regional Utvecklingsdirektör) från de olika regionerna inom Småland och Öarna Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Detta innebär att beslut fattas på hög strategisk nivå, vilket säkerställer att projektet får det stöd och den förankring som krävs. Genom denna sammansättning säkerställs också att projektet kan hantera de prioriteringar som varierar mellan regionerna. Detta är samma styrgrupp som i S3-plattformen.

Arbetsgruppen kommer att inkludera S3-samordnarna, som har etablerad erfarenhet av smart specialisering, tillsammans med representanter från funktioner som är specialiserade på internationalisering och EU-frågor. Dessa aktörer, som till stor del utgörs av befintlig personal, kombinerar sina kunskaper för att integrera regionala prioriteringar och driva projektet framåt på ett sätt som stärker dess fokus på europeiska samarbeten och finansieringslösningar.

Denna organisationsstruktur möjliggör ett fokuserat arbete med projektets kärnfrågor och bidrar till att stärka både regionala och internationella samarbeten, vilket skapar långsiktiga effekter och ökad konkurrenskraft.

Har projektet en koppling till den regionala utvecklingsstrategin?

Ja

Kommentar

Projektet ska stärka samverkansstrukturer mellan regionalt utvecklingsansvariga, främjarsystem, lärosäten och forskningsinstitut för att öka regionernas kapacitet att delta i S3-

plattformens initiativ. Genom att nyttja plattformens resurser kan regionerna identifiera gemensamma europeiska utmaningar och möjligheter, utveckla spetskompetens och skapa projekt som stärker konkurrenskraft och innovation.

Brysselkontoren och S3-plattformens resurser används för att strategiskt koppla regionerna till europeiska nätverk och värdekedjor. Projektet ska förbättra samverkan inom innovations- och företagsfrämjande systemet för att omsätta strategier till skalbara lösningar. Målet är att stärka Småland och öarnas konkurrenskraft i Europa och skapa långsiktiga förutsättningar för hållbar utveckling.

Dessutom ska projektet stödja regionerna i att integrera smart specialisering och europeiska partnerskap i det regionala utvecklingsarbetet, vilket ökar möjligheterna att påverka och dra nytta av EU:s framtida satsningar.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?

Projektorganisationen bygger på regionernas styrkor inom hållbarhetsarbete. Regionerna har utvecklat bred kompetens och erfarenhet inom olika aspekter av hållbar utveckling, vilket skapar en solid grund för projektet.

På avdelningen för Regional utveckling finns sakkunniga som ansvarar för att integrera hållbarhet i projektprocesser. De identifierar risker och möjligheter, erbjuder rådgivning och utvecklar verktyg för att säkerställa att hållbarhetsmål uppfylls. Deras erfarenhet från tidigare projekt är en central resurs för projektets genomförande.

Den samlade expertisen från regionerna och deras hållbarhetsarbete skapar en stark plattform för projektet. Genom att dra nytta av regionernas gemensamma kompetens bidrar projektet till att stärka hållbar utveckling inom sociala, ekonomiska och miljömässiga områden.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda län

Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Gotland

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda kommuner

Aneby, Alvesta, Sävsjö, Ljungby, Kalmar, Borgholm, Värnamo, Mullsjö, Markaryd, Lessebo, Vaggeryd, Västervik, Älmhult, Gotland, Mönsterås, Habo, Tingsryd, Tranås, Nybro, Oskarshamn, Vetlanda, Nässjö, Växjö, Uppvidinge, Torsås, Gislaved, Hultsfred, Eksjö, Vimmerby, Högsby, Emmaboda, Gnosjö, Jönköping, Mörbylånga

1.6 Tid och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Projektstart och förberedelser	Arbetspaketet bidrar direkt till projektets övergripande mål att stärka Småland och Öarnas internationella position genom att utveckla målgruppens kapacitet och kunskap inom strategisk analys, samverkan och implementering av utvecklingsinitiativ. Kartläggningen och benchmarkinganalysen ger målgruppen en djupare förståelse för framgångsfaktorer inom innovation, specialisering och internationellt samarbete. Detta konkretiserar hur regionerna kan stärka sin koppling till europeiska värdekedjor och öka sitt deltagande i	2025-04-01 - 2025-12-31	638 037

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>europiska nätverk och projekt.</p> <p>Den etablerade projektgruppen och arbetsstrukturen möjliggör effektivt och koordinerat arbete för regional utveckling och företagsfrämjande. Detta stärker målgruppens strategiska användning av EU-finansiering och verktyg. Handlingsplanen ger ett konkret stöd för att prioritera åtgärder som stärker regionernas konkurrenskraft och hållbarhet inom S3-strategiernas ramar.</p> <p>Efter genomförandet av arbetspaketet förväntas målgruppen ha ökad kunskap om sin egen position i förhållande till andra regioner samt stärkt förmåga att använda benchmarkingresultat. De kommer även att ha en tydlig plan för att implementera förändringar. Brysselkontoren kommer att ha en aktiv roll i detta arbete genom sina nätverk, kunskap och platsbaserade resurser. Detta resulterar i en konkret och mätbar förbättring av målgruppens arbetssätt, vilket stärker deras innovationsförmåga och bidrar till att öka regionernas deltagande i europeiska nätverk och projekt. Arbetspaketet adresserar också projektets långsiktiga mål att främja hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt genom att bygga strategiska partnerskap och möjliggöra effektiv användning av EU:s verktyg och resurser. Arbetspaketet stödjer de kommande arbetspaketen genom analys, underlag och koordinering.</p>		
Benchmarking, identifiering av jämförbara regioner, analys och djupstudier	Projektet inleds med ett uppstartsmöte som samlar regionalt utvecklingsansvariga och företagsfrämjande aktörer, inklusive S3-samordnare, Science Parks och IUC-bolag. Mötet etablerar projektgruppen, definierar roller och arbetsmetoder samt skapar specifika arbetsgrupper för benchmarking, internationella samarbeten och finansiering. Dessa arbetsgrupper kommer att delta i och driva aktiviteter under hela projektet.	2025-04-01 - 2025-12-31	638 037

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>Genom att utveckla kommunikationsstrukturer och rapporteringsrutiner stärks målgruppens förmåga att samarbeta effektivt och driva utvecklingsinitiativ inom EU:s program och verktyg.</p> <p>Nästa steg i projektet är en kartläggning av regioner med liknande utmaningar och framgångsrika strategier inom innovation och specialisering. Denna aktivitet stärker målgruppens kapacitet för strategisk analys genom att samla in data via desk research och intervjuer, vilket ger en detaljerad bild av styrkeområden, innovationskapacitet och EU-samarbeten i andra regioner. En extern tjänst används för att genomföra analysarbetet, och resultaten sammanställs i en rapport som tydligt identifierar Småland och Öarnas styrkor och utvecklingsmöjligheter. Detta ger målgruppen konkreta insikter och verktyg för att förbättra sitt strategiska beslutsfattande och genomföra utvecklingsinitiativ i linje med S3-strategier, men också på en tematisk nivå för att utveckla arbetet i enlighet med utvecklingsagendorna.</p> <p>Genom dessa aktiviteter stärks målgruppens kapacitet att navigera EU:s program, använda finansieringsmöjligheter och bygga strategiska partnerskap. Detta bidrar till regionernas långsiktiga hållbarhet, ekonomiska tillväxt och förbättrade position inom S3-plattformen. Projektet integrerar alla insatser i en strukturerad arbetsmodell som säkerställer att resultaten kan användas för att driva framtida utvecklingsinitiativ.</p> <p>De totala kostnaderna för arbetspaketet fördelas enligt följande: personalkostnader för samtliga aktiviteter uppgår till 588 037 SEK. Kostnader för externa tjänster, inklusive analys och rapportframtagning, är 50 000 SEK.</p>		

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	Den totala budgeten säkerställer att projektets mål uppnås och att de föreslagna insatserna genomförs effektivt.		
Kommunikation	<p>Arbetspaketet stärker målgruppens förmåga att samarbeta, analysera och genomföra strategiska insatser som främjar regional utveckling och internationell positionering. Genom workshops, nätverksmöten och dialoger får målgruppen kunskap om regionens styrkor, innovativa lösningar och strategiska utvecklingsmöjligheter. Dessa aktiviteter visar hur resurser kan användas effektivare för att driva innovation och hållbar tillväxt, vilket bidrar till projektets mål att stärka Småland och Öarnas internationella position och konkurrenskraft.</p> <p>Kommunikationsinsatser håller målgruppen informerad och engagerad. Informationen om projektets syfte, framsteg och resultat når relevanta aktörer och ökar förståelsen för kopplingen mellan aktiviteterna, hållbar utveckling och innovation. Dessa insatser sprider projektets lärdomar och öppnar möjligheter för nätverkande och samarbete.</p> <p>Efter genomförandet förväntas målgruppen ha utvecklat kunskap om strategisk planering och genomförande, förbättrat sin förmåga att bygga nätverk och samverka samt fått verktyg för att omsätta insikter i konkreta åtgärder. Kommunikationsinsatserna ger en tydlig bild av projektets värde och resultat, vilket skapar legitimitet och långsiktigt engagemang. Målgruppen arbetar mer samordnat och strategiskt, vilket stärker kapaciteten att driva regional utveckling och nyttja EU:s finansieringsmöjligheter och nätverk. Detta bidrar till projektets mål att öka regionernas innovationsförmåga, koppling till europeiska värdekedjor och hållbarhet. Brysselkontoren kommer i detta arbetspaket att vara en resurs</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	839 870

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>som kommunikationskanal. Arbetspaketet stödjer de andra arbetspaketen genom att säkerställa att insikter kommuniceras mellan de regionalt utvecklingsansvariga och mellan samordningsaktörerna, samt till de bakomliggande företagsfrämjande systemen</p>		
Planering och strategiutveckling	<p>Definiera målgrupper och anpassa budskap till regionalt utvecklingsansvariga, företagsfrämjande aktörer, företag och akademiska partners. Utveckla kommunikationsmaterial som lyfter fram projektets koppling till hållbarhet, innovation och europeiska samarbeten. Etablera rapporteringsrutiner för att säkerställa att resultat och insikter kan spridas effektivt under projektets gång. Arbetet utförs av projektledare och kommunikatör. Arbetspaketet belastas av personalkostnader.</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	153 828
Uppföljning och utvärdering	<p>Efter varje aktivitet genomförs en strukturerad uppföljning för att analysera måluppfyllelse och identifiera förbättringsområden.</p> <p>Feedbackinsamling: Genom enkäter och fokusgrupper samlas deltagarnas synpunkter in, vilket säkerställer att framtida aktiviteter optimeras.</p> <p>Utvärdering: Kommunikatören ansvarar för att dokumentera resultat och sprida insikter genom rapporter och publikationer. Arbetet utförs av projektledare och kommunikatör. Arbetspaketet belastas av personalkostnader.</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	196 012
Kommunikation och spridning av resultat	<p>En kommunikationsstrategi implementeras för att sprida projektets resultat och skapa engagemang bland intressenter. Denna synkroniseras med det arbete som sker inom S3-plattformen för att minimera risken för dubbelarbete.</p> <p>Regelbundna nyhetsbrev och inlägg på sociala medier belyser projektets framsteg och koppling till hållbarhet och innovation. Publikationer och rapporter sprids till regionala, nationella och</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	490 030

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>internationella nätverk, med särskilt fokus på att öka målgruppens medvetenhet om EU:s finansieringsmöjligheter. Resultat från workshops och dialogmöten används för att skapa case studies som tydligt visar praktiska tillämpningar av projektets insikter. Arbetet utförs av projektledare och kommunikatör. Arbetspaketet belastas av personalkostnader.</p>		
Workshops	<p>Arbetspaketet stärker Småland och Öarnas kapacitet för hållbar tillväxt och innovation genom workshops och monitorering. Insatserna bidrar till projektmålet att stärka regionens internationella position, öka deltagandet i nätverk och främja strategisk användning av EU-finansieringsverktyg. Workshopparna riktar sig till sektorer som besöksnäring, industriell utveckling, livsmedelssektorn, skogs- och träindustrin samt digital tjänsteutveckling. Strukturerade processer med situationsanalys och idéutveckling leder till handlingsplaner och affärsmodeller med stöd av experter. Dessa aktiviteter stärker målgruppens förmåga att identifiera utmaningar, skapa lösningar och utveckla strategier för innovation och hållbar utveckling. Workshopparna främjar också samverkan mellan utvecklingsaktörer, företagsfrämjande system, företag och akademi. Utvärdering och optimering av aktiviteter sker löpande. Datainsamling och visualisering stödjer målgruppen i att analysera resultat och fatta informerade beslut. Brysselkontoren kommer här att vara en platsbaserad resurs som står för kompetens, nätverk och som facilitator. När arbetspaketet är genomfört har målgruppen stärkt sin kapacitet att arbeta strategiskt med innovation, samarbeta och utveckla lösningar. Framstegen stärker Småland och Öarnas internationella position och</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	1 335 686

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	närhet till europeiska värdekedjor, vilket skapar långsiktig tillväxt och hållbar utveckling.		
Tematiska workshops	<p>Detta arbetspaket syftar till att stärka Småland och Öarnas kapacitet för hållbar tillväxt och innovation genom tematiska workshops och kontinuerlig uppföljning av deras resultat. Workshopparna riktar sig till sektorer som besöksnäring, industriell utveckling, livsmedelssektorn, skogs- och träindustrin samt digital tjänsteutveckling. Varje sektor genomgår en strukturerad process som innefattar situationsanalys, idéutveckling och intensiva 48-timmars workshoppar, där konkreta projektidéer utifrån utvecklingsagendorna tas fram med stöd av experter. Minst 5 nya projektidéer ska tas fram på detta sätt, och minst 1 ansökan ska ske inom ramen för EU:s olika program. Genom system för datainsamling och analys utvärderas insatserna löpande. Detta ger målgruppen verktyg för att förbättra och optimera aktiviteterna samt säkerställer att insatserna bidrar till projektets övergripande mål. Workshopparna stärker målgruppens kapacitet att identifiera utmaningar, utveckla lösningar och skapa strategier som gynnar hållbar utveckling och innovation, och ligger till grund för de studiebesök som kommer att ske på två olika nivåer, dels strategiskt med fokus på innovationsarbete, uppkoppling mot andra regioner med liknande utmaningar och styrkor, samt de tematiska studiebesöken vars syfte är att jämföra, lära och ta del av framgångsrika exempel utifrån det som kommit fram i utvecklingsagendorna. Projektet beräknas att under projektperioden kommer att ha 20 workshops fördelat på de 5 tematiska områdena och med 20 deltagare vid respektive tillfälle. Dessa kommer att ske före, under och efter genomförda studiebesök. Arbetet kommer att</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	1 335 686

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>utföras av projektledare och kommunikatör. Deltagare kommer vara S3-plattformens, projektgrupp, samordningsaktörer och dess agendagrupper.</p> <p>Kostnaderna omfattar personalkostnader, externa experter och tekniska resurser. Arbetspaketet bidrar till att stärka regionens innovationskraft, konkurrenskraft och långsiktiga hållbarhet.</p>		
Studiebesök	<p>Studiebesök och deltagande i S3-konferenser stärker Småland och Öarnas internationella position och kapacitet inom Smart Specialisering. Målet är att öka regionernas deltagande i europeiska nätverk och projekt, förbättra deras förmåga att hantera hållbarhetsutmaningar och skapa kopplingar till europeiska värdekedjor.</p> <p>Studiebesöken fokuserar på områden som besöksnäring, livsmedelssektorn, träindustrin, industriell utveckling och digital tjänsteutveckling. Deltagarna, som inkluderar samordningsaktörer, S3-samordnare, kommunikatörer och tematiska agendagrupper, får praktiska insikter och verktyg för att utveckla strategier och handlingsplaner anpassade till Småland och Öarnas behov. Detta skapar förutsättningar för gemensam reflektion, ökad intern kompetensöverföring och en starkare implementering av lärdomarna i det regionala utvecklingsarbetet.</p> <p>S3-konferenser kompletterar studiebesöken genom möjligheten att bygga internationella nätverk, utbyta erfarenheter och mobilisera resurser för hållbara lösningar. Genom dessa aktiviteter stärks målgruppens kunskap om Smart Specialisering, hållbarhetsutmaningar och internationella samarbeten. Resultaten är utvecklade strategier, stärkt innovationskapacitet och en tydligare position inom S3. Regionen blir bättre rustad att implementera hållbara lösningar och möta framtida utmaningar, vilket bidrar till ökad</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	2 482 194

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>konkurrenskraft, hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.</p> <p>Studiebesöken ska generera minst 5 nya internationella samarbeten mellan deltagande parter från SmÖ och de nya nätverk som byggs upp under projektperioden.</p> <p>Brysselkontoren kommer här att vara en platsbaserad resurs som står för kompetens, nätverk och som facilitator.</p>		
<p>Studiebesök RS3-gruppen och samordningsaktörer samt S3-Konferens</p>	<p>Studiebesök och deltagande i S3-konferenser är två separata men kompletterande insatser inom projektet som syftar till att stärka Småland och Öarnas internationella position. Genom dessa aktiviteter får deltagarna möjlighet att bygga kapacitet, utbyta erfarenheter och stärka samarbetet med europeiska aktörer.</p> <p>Under projektperioden planeras två omfattande studiebesök där projektgruppen och samordningsaktörer deltar. Syftet med dessa studieresor är att stärka deltagarnas kunskap och förmåga att arbeta strategiskt med internationella samarbeten, EU-finansiering och smart specialisering. Fokus ligger på att analysera hur framgångsrika europeiska regioner organiserar sitt innovationsarbete, utvecklar internationella partnerskap och implementerar strategier för hållbar tillväxt. Genom möten med relevanta aktörer, studiebesök hos framstående innovationsmiljöer och erfarenhetsutbyte med regionala och nationella utvecklingsorganisationer får deltagarna en gemensam kunskapsbas och verktyg för att stärka Småland och Öarnas innovationsförmåga.</p> <p>Deltagande i S3-konferenser</p> <p>Utöver de två studiebesöken kommer projektet att delta i fyra S3-konferenser. Dessa konferenser är centrala mötesplatser för europeiska regioner där strategier för smart specialisering diskuteras och utvecklas. Genom att delta i dessa konferenser får relevanta funktioner hos de regionalt</p>	<p>2025-04-01 - 2029-03-31</p>	<p>1 107 804</p>

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>utvecklingsansvariga möjlighet att knyta kontakter, påverka europeiska utvecklingsagendor och ta del av aktuell forskning och policyutveckling. Konferenserna ger även en plattform för att synliggöra Småland och Öarnas styrkeområden och initiera nya samarbeten med internationella aktörer.</p> <p>Samlad effekt och resultat</p> <p>De två kapacitetshöjande studiebesöken och deltagandet i S3-konferenser kompletterar varandra genom att ge deltagarna både djupgående insikter i hur framgångsrika regioner arbetar och en bredare förståelse för de europeiska processer som påverkar regional utveckling. Dessa insatser förväntas stärka projektets strategiska kapacitet, öka regionernas förmåga att attrahera internationell finansiering och bidra till långsiktig konkurrenskraft och hållbar tillväxt.</p> <p>Miljömässiga hållbarhetsaspekter beaktas genom att välja klimatsmarta resealternativ och sträva efter att minska utsläpp</p> <p>Under projekttiden kommer totalt två studiebesök att erbjudas cirka 13 deltagare</p> <p>Kostnaden baseras på ett Index på 13969 kr per deltagare 2024.</p> <p>Beräknad uppräknings per år är 3%</p> <p>Detta innebär:</p> <p>Projektgruppen med deltagare från de fyra regionerna</p> <p>Kommunikatör</p> <p>Samordningsaktör Gotlands förenade besöksnärings</p> <p>Samordningsaktör IUC Kalmar</p> <p>Samordningsaktör Träcentrum</p> <p>Samordningsaktör Campus Ljungby</p> <p>Samordningsaktör Science Park</p> <p>Studiebesök 1: 13 deltagare 2025 á 14 388 kr = 187 044 kr.</p> <p>Projektgruppen med deltagare från de fyra regionerna</p> <p>Kommunikatör Region Jönköpings län</p> <p>Samordningsaktör Gotlands</p>		

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>förenade besöksnäring Samordningsaktör IUC Kalmar Samordningsaktör Träcentrum Samordningsaktör Campus Ljungby Samordningsaktör Science Park Studiebesök 2: 13 deltagare 2027 á 15 264 kr = 198 432 kr</p> <p>samt fyra S3-konferenser med 12 deltagare enligt detta: Projektgruppen med deltagare från de fyra regionerna Kommunikatör Styrgrupp Region Jönköpings län Styrgrupp Region Kronoberg Styrgrupp Region Kalmar Styrgrupp Region Gotland</p> <p>S3-konferens 1 2025: 12 deltagare á 14 388 kr = 172 656 kr S3-konferens 1 2026: 12 deltagare á 14 820 kr = 177 840 kr S3-konferens 1 2027: 12 deltagare á 15 264 kr = 183 168 kr S3-konferens 1 2028: 12 deltagare á 15 722 kr = 188 664 kr Kostnader resa och logi: 1 107 804 kr</p> <p>Bokning av resor, hotell och konferenser ombesörjs av respektive organisation. Dessa insatser stödjer projektets långsiktiga mål att stärka Småland och Öarnas position i Europa och främja hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.</p>		
Tematiska studiebesök	<p>De tematiska studiebesöken är en nyckelaktivitet för att stärka Småland och Öarnas kapacitet inom Smart Specialisering och bidra till hållbar utveckling. Syftet är att ge deltagarna praktiska insikter i framgångsrika arbetssätt och metoder från andra regioner. Besöken möjliggör nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte med fokus på tematiska områden som besöksnäring, livsmedelssektorn, träindustrin, industriell utveckling och digital tjänsteutveckling. Genom dessa insikter kan deltagarna utveckla strategier och handlingsplaner som är anpassade till regionernas specifika behov,</p>	2025-04-01 - 2029-03-31	1 374 390

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>vilket stärker deras förmåga att hantera globala hållbarhetsutmaningar, driva innovation och öka konkurrenskraften.</p> <p>Studiebesöken skapar en lärandeplattform där deltagarna kan jämföra och analysera arbetssätt från andra regioner. Genom att ta del av framgångsrika exempel inom hållbarhet, jämställdhet, teknologisk utveckling och inkluderande arbetsmarknader får deltagarna verktyg för att förbättra lokala processer och implementera innovativa lösningar. Dessa besök bidrar också till att bygga långsiktiga relationer och partnerskap som kan stödja gemensamma utvecklingsprojekt och EU-ansökningar.</p> <p>Varje studiebesök har ett specifikt tema kopplat till regionernas utvecklingsbehov och planeras med tydliga syften, agendor och förväntade resultat.</p> <p>Under projekttiden planeras totalt 10 studiebesök, fördelade på två besök per tematiskt område. Vid varje besök erbjuds cirka 9 personer att delta. Miljömässiga hållbarhetsaspekter beaktas genom att välja klimatsmarta resealternativ och sträva efter att minska utsläpp</p> <p>Kostnaden baseras på ett Index på 13969 kr per deltagare 2024. Beräknad uppräknings per år är 3%</p> <p>Detta innebär vid varje studiebesök: Aktuell tematisk samordningsaktör Aktuell tematisk samordningsaktör Aktuell tematisk agendagrupsmedlem Aktuell tematisk agendagrupsmedlem Aktuell tematisk agendagrupsmedlem Aktuell tematisk agendagrupsmedlem Kommunikatör Projektgruppen med representanter från de fyra regionerna</p>		

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>Studiebesök 1 Besöksnäring : 2026 9 deltagare á 14 820 kr = 133 380 kr Studiebesök 1 Livsmedel : 2026 9 deltagare á 14 820 kr = 133 380 kr Studiebesök 1 Skog & Trä : 2026 9 deltagare á 14 820 kr = 133 380 kr Studiebesök 1 Industriell utveckling : 2026 9 deltagare á 14 820 kr = 133 380 kr Studiebesök 1 Digital tjänsteutveckling : 2026 9 deltagare á 14 820 kr = 133 380 kr</p> <p>Studiebesök 2 Besöksnäring : 2028 9 deltagare á 15 722 kr = 141 498 kr Studiebesök 2 Livsmedel : 2028 9 deltagare á 15 722 kr = 141 498 kr Studiebesök 2 Skog & Trä : 2028 9 deltagare á 15 722 = 141 498 kr Studiebesök 2 Industriell utveckling : 2028 9 deltagare á 15 722 = 141 498 kr Studiebesök 2 Digital tjänsteutveckling : 2028 9 deltagare á 15 722 = 141 498 kr</p> <p>Kostnader resa och logi: 1 374 390 kr</p> <p>Bokning av resor, hotell och konferenser ombesörjs av respektive organisation. Dessa insatser stödjer projektets långsiktiga mål att stärka Småland och Öarnas position i Europa och främja hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.</p>		
Avslutning och implementering	De avslutande aktiviteterna i projektet stärker Småland och Öarnas kapacitet inom Smart Specialisering och säkerställer att projektets mål uppnås. En slutrapport sammanställs för att dokumentera regionernas styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i relation till S3-plattformen. Rapporten analyserar samarbeten med andra regioner och insikter från projektet, vilket ger vägledning för framtida utvecklingsinitiativ. En strategi för långsiktig samverkan mellan regionala aktörer och internationella partners utvecklas parallellt.	2028-10-31 - 2029-03-31	448 628

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>Strategin inkluderar en handlingsplan och en strukturerad kommunikationsplan som stärker hållbarhet och konkurrenskraft. Spridningskonferenser och workshops delas med bredare intressentgrupper. Syftet är att sprida projektets resultat, samla in feedback och öka engagemanget för framtida initiativ. Genom att dela bästa praxis skapas en grund för vidare samarbete och ökat stöd för regional utveckling. En extern utvärdering säkerställer att projektets effekter på regional utveckling, EU-samarbeten och innovationskapacitet analyseras och tydligt identifieras. Rekommendationerna från utvärderingen används för att stärka framtida strategier och åtgärder. Intern kompetensutveckling fokuserar på att stärka tjänstepersonernas kunskap om EU:s utvecklingsverktyg och förmåga att hantera internationella samarbeten. Genom utbildningar och praktiska verktyg får målgruppen förbättrad kapacitet att bidra till hållbar tillväxt och stärkt innovationsförmåga. En långsiktig plan för resursallokering och finansiering utvecklas för att säkerställa att projektets resultat och samarbeten får det stöd som krävs för långsiktig genomförbarhet. Genom dessa insatser förbättras målgruppens strategiska kapacitet, samarbetsförmåga och kunskap om hållbar utveckling. Arbetspaketet lägger grunden för att Småland och Öarna kan stärka sin internationella position, bygga långsiktiga partnerskap och främja hållbar regional utveckling i linje med projektets mål.</p>		
Slutrapport, resultatsammanställning, strategi för långsiktig samverkan, spridning och implementering av lärdomar	De avslutande aktiviteterna i projektet fokuserar på att dokumentera erfarenheter och resultat för att säkerställa långsiktiga effekter och en stabil grund för fortsatt utveckling. En slutrapport tas fram för att sammanställa lärdomar, projektresultat och en analys av regionernas styrkor, svagheter och	2028-10-31 - 2029-03-31	448 628

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>möjligheter i relation till S3-plattformen som är grunden i det arbete kring Smart specialisering som görs inom Småland och öarna. Rapporten inkluderar även en utvärdering av samarbeten med andra regioner samt insikter och rekommendationer för framtida utvecklingsarbete.</p> <p>En strategi för långsiktig samverkan mellan regionala aktörer och internationella partners utvecklas med en handlingsplan som identifierar och prioriterar framtida samarbeten. En strukturerad kommunikationsstrategi stödjer upprätthållandet av partnerskap och stärker regionernas konkurrenskraft.</p> <p>Spridningskonferenser och workshops arrangeras för att presentera projektets bästa praxis och insikter för politiker, företagsrepresentanter och andra intressenter. Dessa aktiviteter samlar in feedback som används för att förbättra framtida utvecklingsinitiativ, och dokumentationen från dem sprids vidare för att säkerställa en bred implementering av projektets resultat. Brysselkontoren kommer här att vara en platsbaserad resurs som fungerar som kommunikationskanal för spridning av resultat.</p> <p>Intern kompetensutveckling för tjänstepersoner i regionerna stärker deras kapacitet att använda EU:s verktyg och hantera internationella samarbeten. Kunskapen sprids vidare för att gynna små och medelstora företag samt andra aktörer, vilket breddar projektets påverkan.</p> <p>Kostnaderna omfattar personalkostnader, externa tjänster och arrangemang för spridningskonferensen, inklusive logi, resor, föreläsare och experter. Dessa aktiviteter säkerställer att projektet når sina mål, skapar hållbara strategier och bidrar till regionernas långsiktiga kapacitet att utvecklas strategiskt och möta</p>		

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	framtidens utmaningar.		

1.7 Budget

Kostnader

Kostnadsslag	2025	2026	2027	2028	2029					Totalt
Personal: Projektleddning 33%	154 627	231 940	231 940	231 940	77 314					927 761
Personal: Projektekonom 10%	30 122	45 183	45 183	45 183	15 062					180 733
Personal: Projektkommunikatör 33%	127 015	190 522	190 522	190 522	63 508					762 089
Externa tjänster: Workshops, analys	50 000	0	0	50 000	0					100 000
Resor och logi: Resa och logi för S3- samordnare, samordningsaktörer mfl	359 700	844 740	381 600	896 154	0					2 482 194
Schablonkostnader: Indirekta kostnader 15%	68 744	103 116	103 116	103 116	34 372					412 464
Schablonkostnader: Lönebikostnader 47%	146 527	219 794	219 794	219 794	73 265					879 174
Summa kostnader	936 735	1 635 295	1 172 155	1 736 709	263 521					5 744 415
Projektintäkter										
Summa faktiska kostnader	936 735	1 635 295	1 172 155	1 736 709	263 521					5 744 415
Bidrag annat än pengar										
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	936 735	1 635 295	1 172 155	1 736 709	263 521					5 744 415

Finansierung

[illegible]

Finansiär	2025	2026	2027	2028	2029					Totalt
Total privat finansiering										0
Summa medfinansiering	876 121	1 314 332	1 314 332	1 314 332	437 008					5 256 125

Stödfinansiering

Finansiering	2025	2026	2027	2028	2029					Totalt
Stödfinansiering	60 614	320 963	-142 177	422 377	-173 487					488 290

Sammanställning

Stödandel av faktiska kostnader	8,50%
Stödandel av totala kostnader	8,50%
Stödandel av stödgrundande finansiering	8,50%
Stödandel av total finansiering	8,50%
Andel annan offentlig finansiering	91,50%
Andel offentlig finansiering	100,00 %
Andel privat finansiering	0,00%

1.8 Förskott

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

1.9 Mina kontakter

Namn: Jessica Syrén Beskow
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress: jessica.syren.beskow@rjl.se
Roll: Övrigt
Namn: Johanna Hedblom
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress: johanna.hedblom.ocal@rjl.se
Roll: Ekonomi
Namn: Micael Ragnar
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer: 025495460
E-postadress: micael.ragnar@rjl.se
Roll: Kontaktperson

1.10 Dokument

Filnamn: Originalansökan
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
Uppladdningsdatum: 2025-02-20
Filnamn: Signeringsinformation
Beskrivning: Ansökan
Uppladdningsdatum: 2025-02-20