

## HSN-AU § 13 Kompletteringsbudget investeringar 2026

Ärendenummer: HSN 2025/893

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra 72,099 miljoner kronor till 2026.

---

### Sammanfattning

För att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras behöver överföring av investeringsmedel till 2026 göras för följande projekt:

- Investeringsprojekt 27330 Datortomografi, avser två datortomografier till röntgenavdelningen. Upphandlingen är tilldelad leverantör men är under överprövning. Överföring av 13,811 miljoner till 2026.
- Investeringsprojektet 27491 Angiografiutrustning, är utrustning till röntgenavdelningen. Angiografiutrustningen var planerad att påbörjas under hösten 2025, men har varit nödvändig att skjuta på till början av 2026. Överföring av 7 miljoner till 2026.
- Ombyggnation av PCI är beslutad på 2 olika investeringsår, 2023 med 5 miljoner, vilket kompletterats över till 2024, och 15 miljoner för år 2024, totalt således 20 miljoner i budget 2024 som sedan kompletterats över till 2025. I väntan på ett förnyat politiskt beslut har projektet varit inaktivt. Då det politiska beslutet blev att inte ta hem PCI-verksamheten har sjukhusledningen beslutat att den friställda lokalen istället ska nyttjas av röntgenverksamheten och dess grannverksamheter. En omfattande förstudie där flera verksamheter ingår, pågår i nuläget. Ombyggnationen beräknas påbörjas under slutet av 2026. Överföring av 20 miljoner till 2026.
- Projektet gällande gasarmer och pendlar på sjukhuset beslutades år 2022 inför budgetåret 2023. Vid en uppdaterad kalkyl bedömdes investeringsbeslutet allt för lågt och ett tilläggsäskande lämnas in i samband med mål och budgetskrivelsen avseende år 2024. Projektet påbörjades att formuleras under 2024 och upphandlingsarbetet bedöms vara klart våren 2026. Överföring av 6,430 miljoner till 2026.
- Projekt 27533 Ombyggnation intensivvårdsavdelningen har varit beslutat sedan investeringsbudgeten 2023 och kompletterats över till 2024 och 2025. För att finansiera ombyggnationen, som planeras 2026 behöver 5 miljoner flyttas över.
- Projekt 27536 Infusionspumpar är ett upphandlingsprojekt för utbyte av hela verksamhetens infusionspumpar. Upphandlingsarbetet pågår och endast utgifter för upphandlingskonsulter är nyttjade under 2025. Överföring av 4,858 miljoner till 2026.

- Projekt 27534 Ombyggnation (gamla kortis). Under 2025 har en stor förstudie genomförts avseende hus 01 och 08 på Korpen (Förstudie Korpen, primärvårdslokaler). Under 2026 kommer arbetet med ombyggnation av lokalerna påbörjas varför investeringsbudgeten om 15 miljoner begärs kompletteras över till 2026.

Investeringsbudget som inte ska flyttas över till 2026 är följande:

- Projektet inventarier akutmottagningen har varit aktivt sedan 2022 och inköp inom ramen för projektet har varit inventarier till såväl havspaviljongen som till akutmottagningen. Projektet färdigställdes sommaren 2025, varför inga medel ska flyttas över till 2026. Projektet lämnar således ett överskott med 0,265 miljoner.

#### **Bedömning**

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2026 är nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.

#### **Ärendets behandling under mötet**

Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar kort om ärendet.

#### **Yrkande**

Ordförande Filip Reinhag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-01-07  
Excellfil kompletteringsbudget 2025 hälso-och sjukvårdsförvaltningen