

Regionfullmäktige**Uppdrag om ny energiplan – preliminär tidsplan**

RS begär nytt uppdrag	RS 30 augusti 2023
RF ger RS i uppdrag att ta fram ny energiplan	RF 18 september 2023
Uppdraget meddelas alla nämnder	29 september 2023
Förslag på process, projektplan, projektorganisation och tidsplan	RSAU 9 november 2023
RS godkänner process, projektplan, projektorganisation och tidsplan	RS 22 november 2023
Planförslag för remiss	RSAU mars 2024
RS godkänner planförslag för remiss	RS april 2024
Remisstid med möjligheter för remissinstanser att få planförslaget presenterat	maj- sept/okt 2024
Bearbetning och sammanställning remissvar och planförslag efter remiss	
Förslag till energiplan	RSAU november 2024
RS godkänner planförslaget	RS december 2024
RF antar energiplanen	RF nr 1, februari 2025