

Ärendenr: NV-09693-22
2023-11-09

Slutredovisning av bidrag för regional organisering vandringsleder

Namn på organisation: Region Gotland
Organisationsnummer:
Postadress Visborgsallén 19,
Postnummer och ort: 621 81 Visby
Firmatecknare: Stefan Hollmark
Kontaktperson: Martin Voest
Telefonnummer till kontaktperson: 0498-269047
E-postadress till kontaktperson: martin.johansson-voest@gotland.se
Plusgiro/Bankgiro: 189750-3

Mall för slutredovisning av resultat

Instruktioner:

- Fyll i mallen nedan.
- Slutredovisningen ska ske **senast den 15 februari 2024**.
- Slutredovisningen ska hållas **kort och kärnfull**.
- För att underlätta vår handläggning, vänligen skicka både **signerad** slutredovisning med bilagor samt **osignerad digitalt ifyllt** slutredovisning till: registrator@naturvardsverket.se

Projektredovisning

1. Sammanfattning

Projektet har inspirerat och engagerat en mängd olika aktörer och partners på Gotland. Genom kunskapsdagar, nätverkande och samarbetsaktiviteter har en passion för att utveckla vandringslederna delats och vidareutvecklats mellan aktörerna. Entusiasmen och engagemanget från alla inblandade är tydlig och projektet visar tydligt på den potential som finns i utvecklings- och samordningsarbetet kring vandring. Den gemensamma ambitionen att förbättra leder och främja friluftslivet på Gotland präglar samarbetet och planerna för 2024 och 2025 möts med en stark vilja att fortsätta arbetet tillsammans mellan Region Gotland och vandringsledsaktörer lokalt. Det förslag som under våren 2024 presenteras för politiken är att from 2026 tillsätta en 100%

samordnande friluftslivssamordnare. Förslaget bygger på resultat från de projekt som genomförts. Det återstår dock dels att tydliggöra roller, ansvarsfördelning och kopplingar mot t.ex. arbete med besöksnäringstrategi, fritidsplan och de tre genomförandeprogrammen för RUS 2040 och dels hur koordineringen bäst ska se ut i relation till lokala vandrings- och friluftslivsaktörer.

2. Måluppfyllnad

Målet med projektet var att utveckla en tydlig struktur och organisering för vandringslederna på Gotland. Projektet har främst fokuserat på Region Gotlands interna arbete och dess framtida roll i underhållet av vandringsleder på ön. Arbetet började med att skapa ett nätverk av personer involverade i underhåll av vandringsleder för att diskutera och forma en passande struktur. Det har skett betydande förändringar både internt inom Region Gotland och inom nätverket av personer som arbetar med vandringsleder externt. Ett konkret förslag där en ledsamordning ingår har tagits fram men det har ännu inte behandlats av politiken. En information om förslaget till politiken sker under första kvartalet 2024 för att eventuellt fullt ut kunna genomföras år 2026.

3. Projektets aktiviteter

- Kunskapsdag för vandring på Gotland
I maj samlades alla för en gemensam vandring på Östkustleden. Diskussioner om det fortsatta arbetet hölls där. Ett 25 tal personer närvarade. Presentationer om framtida organisering av leder diskuterades.
- Individuella kontakter
Kontinuerliga möten och samtal har hållits med enskilda personer/organisationer involverade i ledarbete under hela projektets gång. Nya aktörer har anslutit sig till projektet. Se lista under punkt 5.
- Stöd till nätverk/förening
Region Gotland har fungerat som navet för nätverket. Ingen separat förening har bildats eftersom alla är ideellt engagerade i sina egna leder. Önskan och ambitioner finns dock att fortsätta träffas och utveckla vandringsleder på Gotland.

- **Nätverksträffar med offentliga aktörer**
Inga större sammankomster har ägt rum, men många mindre möten har hållits internt på Region Gotland och med Länsstyrelsen. En kartläggning visar att cirka 30 personer inom Region Gotland som på något sätt berörs och arbetar med friluftsliv och leder. Slutsatsen från dessa möten är att behovet av en samordnare för inte bara leder utan även allt friluftsliv är viktigt framåt så att leder och friluftsliv inte glöms i översiktplansarbete, bygglovsprocesser och annan exploatering. Samt att det finns en sakkunnig internt.
- **Aktiviteter kring Vandringens dag**
Samarbeten och marknadsföring på gotland.com, Region Gotlands Vofficiella inspirationsplattform. Vandringsrelaterade tips har tagits fram och en digital karta med vandringsleder har skapats. 1177.se har också länkar till denna karta från sin sida om FAR (Fysisk aktivitet på recept).
- **Genomförande av studieresa**
En resa till Sörmland/Tyresta genomfördes med 15 deltagare. Möten med Sörmlandsledens kansli och vandring på leden ägde rum. Vandringspaketet testades på Trosa stadshotell och besök gjordes i Tyresta Nationalpark. Denna resa var väldigt inspirerande och alla vill fortsätta arbetet med att en realisering av liknande metod och erbjudande etableras på Gotland. De viktigaste lärdomarna från resan var hur olika organisationer, ideell, näringsliv, stiftelse, myndighet kan samverka för att nå gemensamma mål.
- **Information till Regionalt utvecklingsutskott**
En skrivelse har utarbetats med förslag om att tillsätta en Friluftsamordnare med ansvar bl.a. för ledarsamordning på Gotland. Skrivelsen har inte ännu behandlat politiskt än men kommer upp som ärende under första kvartalet 2024. Om förslaget godkänns så blir implementeringen arbetet att påbörjas under 2025. Funktionen är tänkt att placeras inom kultur- och fritidsavdelningen.
- **Slutseminarium med alla aktörer**
Avslutningen för projektet hölls den 11 december där 21 personer var representerade. En genomgång av projektet gjordes och framtidsplaner presenterades och diskuterades.

4. Eventuella beslutspunkter

En tjänsteskrivelse har tagits fram där förslaget är att tillsätta en Friluftsamordnare med ansvar för ledarsamordning och andra frågor relaterade till friluftsliv. Ärende är planerat att behandlas av REGU (Regionalt utvecklingsutskott) under första kvartalet 2024.

5. Samarbetspartners

- Föreningen Banvallen, Burgsvik
- Burs Bygdegårdsförening
- Cykelföreningen 360
- Dalhem soc enförening
- Fröjel Hembygdsförening
- När Sockenförening
- Klinte Hembygdsförening
- Klintkustleden (LST)
- Garda Hembygdsförening
- Tofta Strandförening
- Östkustleden
- Rundor i Rone (Utvecklingsbolag)
- Stenkyrka runt (Utvecklingsbolag)
- Vägumevikens vänner
- Kvinnostigen vid Bläse kalkbruk
- Pilgrimsleden (kyrkan)
- Svaide Roma SOK
- Nygarn Utveckling AB
- Östergarns IK
- Länsstyrelsen

6. Budget

Kostnadslag ¹ (fyll i enligt ansökan)	Budget (SEK)	Utfall	Kommentar
Personal projektledare	630 000	640 893	
Personal kommunikation	367 500 122500	92 601	Halvvägs in i projektet slutade

¹ Kostnaderna och eventuella intäkter för de länsstyrelser som mottagit bidrag redovisas i en separat mall, som i enlighet med tidigare kommunicerat förenklingsarbete kommer att kunna hämtas via en rapport i Unit4 ERP (Agresso).

			kommunikatören och en ny rekryterades
Föreläsare om Ramverket	15 000		Budgetposten beviljades ej
Föreläsare, resor och logi	12 000	0	Vi hade ingen föreläsare som tog betalt.
Lokala resor	6 000	6043	
Studieresa	45 000		Hopslagen med nästa rad
Studieresa kost och logi	72 000	95 974	Totalt för studieresa, punkten, Något färre deltagare än budgeterat.
Mötesfika	10 000	6744	
Totalsumma	898 000	842 228	Diff på 55 772kr

Kostnadsslag kan vara exempelvis: Lönekostnader x månader. Arvode x månader, Kommunikation, Resor, Kost och logi, Utrustning/material, etcetera. Alla rader för kostnadsslag behöver inte fyllas i, fyll i så många kostnadsslag som ni har sökt för.

7. Fortsättning och förvaltning av resultat efter projektiden

Arbetet befinner sig i en avgörande fas där det fortsatta arbetet är av yttersta vikt för att ta vara på den kraft som finns lokalt och den kompetens som byggts inom Region Gotland. Förståelsen för arbetet är av stor betydelse i detta skede. Vi har nått en punkt där vi lyckats lägga grunden för en effektiv organisering, där vårt mål är att skapa ledstrukturer på Gotland inom ramen för nationella ramverk. Vårt fokus ligger på att skapa kvalitetssäkrade leder som ligger i linje med det nationella ramverket. För närvarande är vårt arbete beroende av projektfinansiering, men vårt slutmål är att integrera detta arbete som en del av regionens verksamhet. Det långsiktiga målet är att säkerställa hållbar utveckling och förvaltning av Gotlands ledstrukturer.

8. Bilagor

Bifoga framtaget material av betydelse för projektets genomförande och utveckling (till exempel rapporter, beslutsdokument etc.) Bifoga/länka också till kommunikation som använts för att sprida information om projektet, exempelvis pressmeddelanden, sociala medier, artiklar, etc.

Bilagor kan skickas in antingen som fil eller som länk till webbplats:

Fil Länk

Länk: Klicka här för att ange text.

Länk: Klicka här för att ange text.

Länk: Klicka här för att ange text.

Länk: Klicka här för att ange text.

Länk: Klicka här för att ange text.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta;

Ort datum
Underskrift (firmatecknare)
Namnförtydligande Stefan Hollmark

Naturvårdsverkets kontaktpersoner

Mikael Proos

Mikael.proos@naturvardsverket.se

Lisa Diehl

Lisa.diehl@naturvardsverket.se