

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning

Förlag till beslut i regionstyrelsen

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsemöte få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött.

Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser.

Projektet Ställverksbyte lasarettet bedöms som röd avseende kostnaden. Teknikförvaltningen arbetar med det och rapporterar alternativ till Tekniska nämnden i november.

Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 mkr. Det är tekniska nämnden som för tillfället ansvarar för alla projekt som har en budget som överstiger 20 miljoner kronor.

Rapporteringen avser status den 18 oktober 2024.

Beslutsunderlag

Presentation. Projektstatus 2024-10-18
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-13

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör