

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning 2026

Förslag till beslut

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. För närvarande är det tekniska nämnden som ansvarar för samtliga projekt med budget som överstiger det beloppet.

Projekten följs ur tre olika perspektiv: tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser. Rapporteringen avser status per den 11 september 2026 och den visar att det är ett projekt som rapporteras som rött och fyra som gult.

Projektet Kopparsviksbron är rött eftersom en fortsatt tvist pågår med entreprenören (dock ej rättslig). Under hösten pågår arbete av två nämnder (överbesiktning och värdering). Region Gotlands advokater är ombud. Bron är öppen för allmänheten och kryssningsresenärer.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-09-21
Presentation: Projektstatus 2026-09-11

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regioidirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör