

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag - Lägesrapport fördjupad förstudie Alléskolan

Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Informationen tas emot.
- Uppdraget avslutas.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden att löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. (RF 2019-11-18 § 279)

Nämnden rapporterar i mål- och budgetskrivelsen att projektet följer både tidsplan och budget. Invigning av den nya skolan kommer att ske till höstterminen 2024.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden mål- och budgetskrivelse 2025-2027 2024-03-19 § 24

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden