

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Uppdrag. Ny energiplan – reviderad tidsplan

### Förslag till regionstyrelsen

- Informationen om framflyttad tidsplanering för ny energiplan tas emot.

---

### Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2023-09-18, § 138 att ge regionstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer, internt och externt, ta fram en ny energiplan för Gotland som uppfyller lagen om kommunal energiplanering, bidrar till att nå klimatmålen och stödjer samhällets elektrifiering. I början på 2024 lämnade regionstyrelseförvaltningen en tids- och processplan för arbetet. Den behöver inte oväntat revideras, då andra uppdrag kommit till och påverkar arbetet med att ta fram en ny energiplan.

Den nya energiplanen tas fram i ett energipolitiskt läge som genomgår snabba förändringar. Långsiktiga mål satta på nationell nivå, till exempel transportmål till 2030 ser för närvarande inte ut att stödjas av nationell lagstiftning. Samtidigt finns höjda klimatambitioner inom EU genom EU:s gröna giv och stora behov inom EU att minska beroendet av rysk gas, vilket också påverkar både energimarknader och policys. För Gotlands del är industrins energianvändning dominerande, förutsättningarna för en ny energiplan påverkas av pågående och förväntade tillståndprocesser, av kommande nätutvecklingsplan för Gotland och den bör vidare samspela med länsstyrelsens planerade uppdatering av länets energi- och klimatstrategi.

### Ny energiplan för Gotland

Arbetet med att ta fram planförslaget för en ny Energiplan har startat under 2024, och är nära kopplat till andra energiprojekt och till arbetet med översiktsplan.

Planförslaget ska beakta granskningsförslag ÖP, arbetet inom flera pågående energiprojekt på Gotland och förankras med berörda målgrupper.

Eftersom resor och transporter står för den största posten av återstående fossila bränslen, utom mineralindustrins bränslen, är ett viktigt underlag, som regionen köpt in inom andra uppdrag, den resvane-undersökning som redovisas vid en workshop i juni 2024.

### Detaljerad tidsplan – nytt förslag

- Utarbeta planförslag för remiss till Koncernledningsgruppen i okt/nov

2024

- Samråd med länsstyrelsen angående behovet av MKB, oktober 2024
- Planförslag för remiss klart 24 oktober, till RSAU 10, den 25 nov
- RS godkänner planförslag för remiss vid RS 10 , den 12 december
- Remissutskick januari. Remisstid 3-månader under 2025. Föreslagen remisstid bör vara tillräcklig för att ge tid för alla nämnder att yttra sig.. Bearbetning efter remiss, april/maj 2025
- Bearbetat planförslag klart till RSAU vår/försommar 2025
- RS behandlar planförslaget inför RF.
- Antagande tidigast vid första RF efter sommaren 2025

### **Bedömning**

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ytterligare ett halvår behövs för att leverera inom uppdraget. För övrigt gäller bedömningarna i tidigare tjänsteskrivelser i detta ärende. Se bilagt beslutsunderlag;. förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-04 och RS § 21 från 2024-01-31.

Det tidigare förslaget till tidsplan innebar en mycket tight tidsram och budget, motiverat av ambitionen som nu släpps att om möjligt få energiplanen klar för antagande samtidigt som den nya översiktsplanen, i början på 2025.

### **Beslutsunderlag**

- Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-22
- Regionstyrelsens beslut RS §21 2024-01-31
- Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-04
- Uppföljning Energi 2020, 2023-12-01
- Regionfullmäktige 2023-09-18, § 138

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

Stefan Persson  
Regional utvecklingsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelseförvaltningen