

# Risikanalys

**Projekt:** En hållbar socialtjänst på Gotland  
**Datum:** 2026-05-28

Behöver uppdateras/revideras var 3:e månad

| ID      | Titel                                                                     | Beskrivning                                                                                                                                            | Datum | Sannolikhet 1-5 | Konsekvens 1-5 | Risknivå | Ägare                                                                    | Åtgärd för begränsning                                                                                                                        | Deadline för åtgärd |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Risk 11 | Valår - politisk styre                                                    | Efter valet ändras den politiska inriktningen. Ny politik känner inte till historien och processen                                                     |       | 4               | 4              | 16       | Projektledare + Socialdirektör                                           | Ny nämnd behöver ny information om omställningen. Planera för särskilda utbildning till SON.                                                  |                     |
| Risk 12 | LSS ligger utanför                                                        | LSS området hamnar utanför i utvecklingen av lätt tillgängliga, förebyggande jämställda, jämlika och kunskapsbaserade insatser                         |       | 4               | 4              | 16       | Styrgruppen + FLG/VLG                                                    | Fokus på att alla är våra medborgare - påminna om att insatserna ska vara till för alla.                                                      |                     |
| Risk 02 | Reformträngsel                                                            | Många förändringar på gång parallellt. Kapaciteten ger inte utrymme för arbete inom projektet                                                          |       | 5               | 3              | 15       | FLG/VLG                                                                  | Säkra underlag för prioritering. Basera beslut på samlad analys av våra egna data.                                                            |                     |
| Risk 05 | Prioritering i förhållande till andra utvecklingsarbetet/ordinarie arbete | Resurserna som tillsätts går åt "det vardagliga" och frigör inte resurser för projektarbetet                                                           |       | 5               | 3              | 15       | FLG/VLG                                                                  | Samlad prioritering lyfts återkommande på FLG/VLG. Koppling till projektlistan. Påminna varandra om att reflektera "Kan vi göra detta också?" |                     |
| Risk 01 | Personberoende, centraler roller                                          | Centrala roller slutar                                                                                                                                 |       | 4               | 3              | 12       | Styrgruppen                                                              | Styrgruppen behöver säkra kontinuiteten i förvaltningen och inom avdelningarna                                                                | Kontinuerligt       |
| Risk 07 | Genomförande kapacitet                                                    | Saknar kapacitet i form av erfarenhet och kunskap för lyckas med omställningen.                                                                        |       | 3               | 4              | 12       | Styrgruppen + Projektledare + arbetsgrupp                                | Ta stöd från andra genom Lärprocessen/God och nära vård.                                                                                      |                     |
| Risk 09 | Genomförande                                                              | Verksamheterna är inte med på resan vilket gör att vi ändrar struktur, men ej får med beteendeförändringar eller kulturförändring.                     |       | 3               | 4              | 12       | Styrgruppen + Projektledare + kommunikatör, Avdelnings- och enhetschefer | Kommunikationsaktiviteter följer projektaktiviteterna.                                                                                        |                     |
| Risk 04 | Prioritering inom projektet                                               | Övergripande delar i projektet har säkrast, men aktiviteterna i de olika delarna kan krocka eller vara i osynk. Kan bero på att vi startade i behoven. |       | 3               | 3              | 9        | Styrgruppen/ Projektledare + arbetsgrupp                                 | Synliggöra detaljerna i varje aktivitet halvårsvis, och se till att involverade resurser är med i planeringen.                                |                     |

|         |                                              |                                                                                               |  |   |   |   |                                         |                                                                                                                                                 |  |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Risk 08 | Projektetsstorlek                            | Svårt att styra projektet pga storlek och komplexitet                                         |  | 3 | 3 | 9 | Styrgruppen                             | Ta stöd från andra genom Lärprocessen/God och nära vård.                                                                                        |  |
| Risk 10 | Svårt att mäta och följa upp resultat        | Projektetsstorlek gör att vi inte kan se förändringar och effekter för våra medborgare        |  | 3 | 3 | 9 | Projektledare                           | Nyckeltal behöver identifieras för de olika målen (inåt och utåt). Ta stöd från andra genom Lärprocessen/God och nära vård.                     |  |
| Risk 06 | Beroendet av andra förvaltningar och aktörer | Andras prioriteringar kan hamna i konflikt med projektets aktiviteter och behov av framdrift. |  | 4 | 2 | 8 | Styrgruppen + socialdirektör            | Identifiera våra beroende av andra - så att vi kan jobba med samsyn, kommunikation och planering. Prioritering tillsammans med KLG och politik. |  |
| Risk 13 | Involvera medborgare                         | Medborgarna glöms bort när aktiviteterna ska genomföras.                                      |  | 2 | 4 | 8 | Styrgrupp + Projektledare + arbetsgrupp | Medborgarinvolvering ingår som en systematisk del i utvecklingsprocessen.                                                                       |  |
| Risk 03 | Finansiering, årliga beslut                  | Statsbidragen kommer inte i den omfattning som signalerats. Uteblivet stöd.                   |  | 1 | 5 | 5 | Styrgruppen                             | -                                                                                                                                               |  |
| Risk 14 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |
| Risk 15 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |
| Risk 16 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |
| Risk 17 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |
| Risk 18 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |
| Risk 19 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |
| Risk 20 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |
| Risk 21 |                                              |                                                                                               |  |   |   | 0 |                                         |                                                                                                                                                 |  |