

Fastighet

Beskrivning

20 februari 2026

Föreslagna etapper:

1. Nygatan, Lancastergränd, Norderklint & Norra murgatan från Uddens gränd till norderport
2. Norra tullgränd, svartbrödragatan, Wismargränd (västerut), St nikolaigatan, Tranhusgatan, Paviljongsgatan ned till S:t Nikolaigränd (820 m)
3. Norra kyrkogatan & Skolgatan ned till S:t Drottensgatan
4. Odalgatan, Wismargränd, St:nikolaigränd ned till Tranhusgatan (inkl S:t Nikolaigatan söderifrån från Klemesgatan till s:t Nikolaigränd)
5. S:ta Gertruds gränd, Hospitalsgatan, Smedjegatan ned till Klemensgränd
6. Klemensgatan, Erik Xllls gränd, Tranhusgatan
7. Paviljongspan från näst sista brunnen på S:t nikolaigränd ned till S:tolofsgränd (nödbräddledning)
8. Norra murgatan, Östra Tullgränd, Klinttorget, Nygatan upp till Klintgränd
9. Torngränd västerut från Nygatan, Trappgatan, Klintgränd, Övre & nedre Finngränd & ryska gränd ned till stora torget
10. Österport: östra tullgatan, södra murgatan, hästgatan ned wallers platsoch ut genom österport, Smittens backe
11. Blockgränd, Tunnbindargatan, Knägränd, repslagaregränd, kryddgränd
12. Blockgränd, Tunnbindargatan, Kanngjulargränd, Adelsgatan, Wallers plats, Södra kyrkogatan upp till ryssgränd
13. S:t hansgatan, Schweitzergränd, Klosterbrunnsgatan, Klosterplan, Rådhusplan, mellangatan
14. S:t hansgatan, Sietinergränd, Bremergränd, Hamburgergränd,
15. S:t Hansgatan, Rådstugugränd, Brännerigränd, Mellangatan
16. S:t Hansgatan
17. Stora torget, S:ta Katarinagatan, Lilla Torggränd, Stora Torggränd, Södra Kyrkogatan
18. Nunnegränd, S:t Larsgränd, S:t Drottensgatan, Syskorgatan
19. Mellangatan, Rewals gränd, Lübska gränd, Funcks gränd, Travegränd
20. Specksrums, Valvgränd, S:t Olofs gränd, Skogränd, Fiskargränd
21. Vattugränd, Sacken, S:t Olofsgränd
22. Skeckgränd, Specksrums, Rostockergränd
23. Strandgatan, Strandvägen
24. Strandgatan, Rigagränd, Lybska gränd, Kompanigränd, Birgers gränd
25. Strandgatan, Birgers gränd, Danzigergränd, Dubbens gränd, Brännerigränd, Novgorodgränd, Tage Cervins gata
26. Hästgatan, Hamngatan
27. Adelsgatan, S:t Michaels gränd, S. Murgatan
28. S. Murgatan, Adelsgatan, Berggränd, Kaskens gränd,
29. Söderborg
30. Berggränd, Kinbergs plats, S:t Michaels gränd, Vårdklockegatan, Klockgränd
31. Vårdklockegatan, Klockgjutaregränd
32. Bredgatan, Björngränd, Elefantgränd, Lejongränd, Rengränd, Apgränd
33. Trumpetarbeten, S:t Pers gränd, S:t hansgatan, Volters gränd, Kronstallsgränd,
34. Kommendantsbacken, Skeppsbrogränd, Residensgränd, Mellangatan, Visborgsgatan
35. S:t hansgatan, mellangatan, trappgatan
36. Strandgatan, Kilgränd, Kronstallsgränd, Volters gränd
37. Södra Södersgränd, Norra Södersgränd, Skeppergatan, Visborgsgatan, Blekhagsbacken
38. Tage Cervins gata, Donnersgatan, Cramérgratan, Hamnplan
39. Almedalen
40. Strandvägen, Strandgatan, Hamnplan, Kaserngatan
41. Holmen & Norra piren
42. Skeppsbron, Korsgatan, Skeppsbrogränd, Blekhagsbacken
43. Strandpromenaden

VA-perspektiv:

- Muren och inåt
- Jobba nedströms för att undvika de jobbigaste partierna tills vi hittat bra metoder
- Jobba nedströms går att koppla om nedåt och justera dimensioner mm efterhand
- Utgå från förgreningar så hela flöden hanteras inom samma etapp
- Spillvatten blir styrande

GEAB-perspektiv:

- Säkerställa att vi jobbar med etapper där rundmatningar är möjligt
- Kritiska ledningar för att driftsätta fjärrvärme prioriteras
- Tidplanera så stationer hinner byggas om i tid före etappstart

Belysning-perspektiv:

- Säkerställa mot slingor så belysningen kan driftsättas när man avetablerar ett arbetsområde
- Utgå från planerade och befintliga styrskåp som kan anslutas i varje etapp

Entreprenad-perspektiv:

- Lagom storlek för att kunna hantera i en detaljprojektering
- Utförande tid 3-6 mån för att inte få för stora iterationer
- TA-plan/trafik ska vara möjligt att lösa inom etappen

Alternativa arbetsytor att växla mellan

