Bilaga 2
Ärende SON 2026/440
2 december 2026

Uppdrag- och aktivitetsplaner

Förvaltnings- och projektöverskridande plan för socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Område	Typ	Förväntad leverans	Ansvarig	Start	Planerat avslut
Målbild	Strategisk samordningsfråga	De gemensamma målbilderna är förankrade och används som utgångspunkt för delprojekt, uppdrag och aktiviteter. Målbilderna vägleder prioriteringar och vägval samt används för att bedöma hur föreslagna förändringar bidrar till en bättre och mer sammanhållen vård och stöd för målgruppen.	Projektgrupp	Påbörjad	
Vård och stödverksamhet	Uppdrag	Beslutsunderlag för framtida organisering, bemanning, lokalisering och ekonomi	Övergripande projektledare	Nov 2025	31 mars 2027
Alkohol- och drogrådgivning (ADR)	Uppdrag	Ett beslutsunderlag med förslag på hur ADR:s erfarenhet, kompetens och arbetssätt bäst kan tas tillvara och utvecklas inom ramen för samsjuklighetsreformen. Underlaget ska belysa möjliga organisatoriska lösningar och deras konsekvenser samt innehålla rekommendationer för fortsatt inriktning och genomförande.	Övergripande projektledare	Omgående	28 feb
Barn och unga (MiniMaria)	Uppdrag	Ett beslutsunderlag för hur vård, behandling och stöd till barn och unga med skadligt bruk, beroende och samsjuklighet ska organiseras och samordnas, inklusive MiniMarias framtida organisering och uppdrag.	Övergripande projektledare	Dec 2026	31 maj 2027
Målgruppen i siffror	Projektövergripande aktivitet	Samlad uppskattning av målgruppens storlek och sammansättning	Projektgrupp		
Överenskommelse vid placering i HVB	Projektövergripande aktivitet	Befintliga överenskommelser är genomgångna och vid behov reviderade utifrån reformens förändrade ansvarsfördelning. Ansvar, samverkan och	Projektgrupp	Jan 2027	Juni 2028

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post registrator-son@gotland.se
Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

		ekonomiska åtaganden är tydliggjorda och nödvändiga beslut är fattade inför ikraftträdandet.			
Överenskommelse och rutiner vid kontraktsvård	Projektövergripande aktivitet	Befintliga överenskommelser är genomgångna och vid behov reviderade utifrån reformens förändrade ansvarsfördelning. Ansvar, samverkan och ekonomiska åtaganden är tydliggjorda och nödvändiga beslut är fattade inför ikraftträdandet.	Projektgrupp		Sept 2028
Övriga rutiner och överenskommelser	Projektövergripande aktivitet	Befintliga överenskommelser är genomgångna och vid behov reviderade utifrån reformens förändrade ansvarsfördelning. Ansvar, samverkan och ekonomiska åtaganden är tydliggjorda och nödvändiga beslut är fattade inför ikraftträdandet.	Projektgrupp	Juni 2027	Dec 2027
SIP kunskapshöjande insatser	Uppdrag pågår	Behov och förutsättningar för en fungerande SIP för målgruppen är identifierade och omhändertagna i det pågående regionala SIP-arbetet, med särskilt fokus på delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, kontinuitet och samordning mellan vård och stöd.	Uppdragsledare		
Kompetensutveckling och utbildningsinsatser	Strategisk samordningsfråga	Gemensamma kompetensutvecklingsbehov kopplade till reformen är identifierade och en plan för samordnade utbildningsinsatser är framtagen. Nationellt utbildningsstöd har beaktats och ansvar för genomförandet är tydliggjort.	Projektgrupp		
Lokaler	Strategisk samordningsfråga	Ta upp i operativa styrgruppen. Helikopterperspektiv	Styrgrupp och operativ styrgrupp		
Ekonomi- och resursöverföring	Strategisk samordningsfråga	Kopplat till relevanta uppdrag/aktivitet	Styrgrupp och operativ styrgrupp		
Kultur och stigma	Strategisk samordningsfråga	Hur? Kommer utbildning nationellt?	Projektgrupp		
Uppföljning	Strategisk samordningsfråga	En gemensam struktur för uppföljning av reformens genomförande och resultat är framtagen. Relevanta indikatorer, ansvar för uppföljningen och former för återrapportering är tydliggjorda, med utgångspunkt i de gemensamma målbilderna och vad förändringarna ska innebära för målgruppen.	Projektgrupp		

Socialförvaltningens uppdrag- och aktivitetsplan

Identifierade område/insats	Uppdrag/aktivitet	Förväntad leverans	Ansvarig	Start	Slut
Stödboende	Uppdrag	Uppdrag finns Upphandling stödboende i form av lågtröskelboende. Stödboende i form av lågtröskelboende från 2028	Upphandlings-råd där projektledare ingår	Upphandling annonseras kvartal 1-2027	Beslut om tilldelning 2027.
Boendestöd	Uppdrag	Uppdragsdirektiv Synliggöra hur insatsen ser ut och är organiserad idag och vilken nivå av kompetens, kvalitet och tillgänglighet som krävs framåt. -Målgrupp -Metodutveckling -Kvalitet och uppföljning I samverkan med projektet En hållbar socialtjänst Gotland	Projektledare	1 december 2026	30 sept 2028
Bostad först	Uppdrag	Uppdragsdirektiv Genomförbarhetsstudie med interna och externa aktörer Redovisa förslag till genomförande, resursbehov och implementering.	Projektledare	1 jan 2028	30 sept 2028
Andra sociala stödinsatser	Uppdrag	Inventera behov och resultat av Skatta läget samt läges och behovsanalys. Rapport med förslag på kompletterande insatser	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Sysselsättning/arbetsmarknad	Uppdrag	Kartläggning Redovisa hur målgruppens behov av sysselsättning och tillgång till arbetsmarknad tillgodoses och vad som eventuellt saknas.	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Mötesplatser/träffpunkter	Uppdrag	Uppdragsdirektiv Uppdragsdirektiv Synliggöra glappet mellan hur insatsen ser ut och är organiserad i idag och vilken nivå av kompetens, kvalitet och tillgänglighet som krävs framåt. -Målgrupp -Metodutveckling -Kvalitet och uppföljning I samverkan med projektet En hållbar socialtjänst på Gotland	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Stöd till anhöriga och närstående	Uppdrag	Uppdragsdirektiv GAP-analys för att synliggöra glappet mellan hur insatserna ser ut idag och vilken nivå av kompetens, kvalitet och tillgänglighet som krävs framåt. -Målgrupp -Metodutveckling -Kvalitet och uppföljning I samverkan med projektet En hållbar socialtjänst på Gotland	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Vård- och stödsamordning	Aktivitet	Undersökt hur målgruppens behov av vård- och stödsamordning kan tillgodoses.	Projektledare	1 dec 2026	30 sept 2028

Uppsökande arbete	Aktivitet	Inventering Presentera modell för uppsökande verksamhet	Projektledare	2 dec februari 2026	30 sept 2028
Brukardelaktighet	Aktivitet	Deltagande i Region Gotlands brukarråd Involvera deltagare ur brukarråd i SOF:s arbete Presentera modell för brukarmedverkan	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028
Förändringsledning och förankring	Aktivitet	Fortlöpande Informations och dialoginsatser Implementerat nya överenskommelser och rutiner	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028
Omvärldsbevakning	Aktivitet	Nationellt samverkans forum Studiebesök	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028
Kompetensutveckling	Uppdrag	Identifiera behov, sprida information Yrkesresan Socialstyrelsen	Projektledare	1 sept 2026e	30 sept 2028
LVM	Aktivitet	Bevaka förändrad lagstiftning Redogöra för påverkan på SOF:s myndighetsutövning	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028