Bilaga 2
Ärende SON 2026/440
2 december 2026

Uppdrag- och aktivitetsplaner

Projektöverskridande uppdrag- och aktivitetsplan för socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Område	Typ	Förväntad leverans	Ansvarig	Start	Planerat avslut
Målbild	Strategisk samordningsfråga	De gemensamma målbilderna är förankrade och används som utgångspunkt för delprojekt, uppdrag och aktiviteter. Målbilderna vägleder prioriteringar och vägval samt används för att bedöma hur föreslagna förändringar bidrar till en bättre och mer sammanhållen vård och stöd för målgruppen.	Projektgrupp	Påbörjat	Ska vara vägledande under hela projekttiden och även därefter
Vård och stödverksamhet	Uppdrag	Beslutsunderlag för framtida organisering, bemanning, lokalisering och ekonomi	Övergripande projektledare	Påbörjat	31 mars 2027
Psykologisk och psykosocial behandling vuxna (Alkohol och drogrådgivningen))	Uppdrag	Ett gemensamt beslutsunderlag med förslag på hur ADR:s erfarenhet, kompetens och arbetssätt bäst kan tas tillvara och utvecklas utifrån hälso- och sjukvårdens framtida behandlingsuppdrag. Underlaget ska belysa möjliga organisatoriska lösningar och deras konsekvenser för målgruppen, verksamheterna, medarbetarna och ekonomin samt innehålla rekommendationer för fortsatt inriktning och genomförande.	Övergripande projektledare	261101	28 feb?
Barn och unga (MiniMaria)	Uppdrag	ett beslutsunderlag för hur vård, behandling och stöd till barn och unga med skadligt bruk, beroende och samsjuklighet ska organiseras och samordnas, inklusive MiniMarias framtida organisering och uppdrag.	Övergripande projektledare	Dec 2026	31 maj 2027
Målgruppen i siffror	Projektövergripande aktivitet	Samlad uppskattning av målgruppens storlek och sammansättning	Projektgrupp	Tas fram senast årsskiftet	Kan behöva uppdateras under projektets gång
Överenskommelse vid placering i HVB	Projektövergripande aktivitet	Befintliga överenskommelser är genomgångna och vid behov reviderade utifrån reformens förändrade ansvarsfördelning. Ansvar, samverkan och ekonomiska åtaganden är tydliggjorda och nödvändiga beslut är fattade inför ikraftträdandet.	Projektgrupp	Jan 2027	Juni 2027

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post registrator-son@gotland.se
Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Överenskommelse och rutiner vid kontraktsvård	Projektövergripande aktivitet	Befintliga överenskommelser är genomgångna och vid behov reviderade utifrån reformens förändrade ansvarsfördelning. Ansvar, samverkan och ekonomiska åtaganden är tydliggjorda och nödvändiga beslut är fattade inför ikraftträdandet.	Projektgrupp	Juni 2027	Dec 2027
Övriga rutiner och överenskommelser	Projektövergripande aktivitet	Befintliga överenskommelser är genomgångna och vid behov reviderade utifrån reformens förändrade ansvarsfördelning. Ansvar, samverkan och ekonomiska åtaganden är tydliggjorda och nödvändiga beslut är fattade inför ikraftträdandet.	Projektgrupp	Juni 2027	Dec 2027
LVM	Projektövergripande aktivitet	Konsekvenserna av det förändrade behandlingsansvaret i förhållande till befintlig LVM-lagstiftning är analyserade. Ansvarsfördelning, samverkan och gemensamma arbetssätt mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården är tydliggjorda och förankrade för perioden fram till dess att en eventuell ny tvångsvårdslagstiftning träder i kraft.	Projektgrupp	Januari 2027	Sept 2027
SIP kunskapshöjande insatser	Uppdrag pågår	Behov och förutsättningar för en fungerande SIP för målgruppen är identifierade och omhändertagna i det pågående regionala SIP-arbetet, med särskilt fokus på delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, kontinuitet och samordning mellan vård och stöd.	Uppdragsledare	Pågår	
Brukardelaktighet och brukarinflytande	Strategisk samordningsfråga	Gemensamma former för brukares, patienters och närståendes delaktighet och inflytande i omställningsarbetet är etablerade. Deras erfarenheter och synpunkter tas systematiskt tillvara i delprojekt, uppdrag och uppföljning. Förutsättningar för ett långsiktigt och reellt brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå är tydliggjorda.	Projektgrupp		
Kompetensutveckling och utbildningsinsatser	Strategisk samordningsfråga	Gemensamma kompetensutvecklingsbehov kopplade till reformen är identifierade och en plan för samordnade utbildningsinsatser är framtagen. Nationellt utbildningsstöd har beaktats och ansvar för genomförandet är tydliggjort.	Projektgrupp		
Lokaler	Strategisk samordningsfråga	En samlad bild av reformens lokalbehov, beroenden och ekonomiska konsekvenser är framtagen. Behov av långsiktig lokalplanering och strategiska beslut är identifierade och omhändertagna i Region	Styrgrupp och operativ styrgrupp		

		Gotlands ordinarie lokal- och investeringsprocesser.			
Ekonomi- och resursöverföring	Strategisk samordningsfråga	En samlad analys av reformens ekonomiska konsekvenser, förändrade resursbehov och behov av resursöverföring mellan förvaltningarna är framtagen. Underlag för ekonomiska ställningstaganden och beslut samordnas och hanteras inom Region Gotlands ordinarie budgetprocess.	Styrgrupp och operativ styrgrupp		
Kultur och stigma	Strategisk samordningsfråga	Gemensamma utvecklingsbehov avseende verksamhetskultur, attityder och stigma är identifierade och samordnade insatser är planerade. Arbetet bidrar till en gemensam syn på målgruppen, ökad förståelse för varandras uppdrag och ett respektfullt och likvärdigt bemötande.	Projektgrupp		
Implementeringsstöd	Strategisk samordningsfråga	Behov av implementeringsstöd inom berörda verksamheter är identifierade och gemensamma former för stöd i genomförandet är framtagna. Nationellt och regionalt stöd tas tillvara och ansvar för implementering, förankring och vidmakthållande av nya arbetssätt är tydliggjort.	Projektgrupp		
Uppföljning	Strategisk samordningsfråga	En gemensam struktur för uppföljning av reformens genomförande och resultat är framtagen. Relevanta indikatorer, ansvar för uppföljningen och former för återrapportering är tydliggjorda, med utgångspunkt i de gemensamma målbilderna och vad förändringarna ska innebära för målgruppen.	Projektgrupp		

Socialförvaltningens uppdrag- och aktivitetsplan

Identifierade område/insats	Uppdrag/aktivitet	Förväntad leverans	Ansvarig	Start	Slut
Stödboende	Uppdrag	Uppdrag finns Upphandling stödboende i form av lågtröskelboende. Stödboende i form av lågtröskelboende från 2028	Upphandlings-råd där projektledare ingår	Upphandling annonseras kvartal 1-2027	Beslut om tilldelning 2027.
Boendestöd	Uppdrag	Uppdragsdirektiv Synliggöra hur insatsen ser ut och är organiserad idag och vilken nivå av kompetens, kvalitet och tillgänglighet som krävs framåt. -Målgrupp -Metodutveckling -Kvalitet och uppföljning I samverkan med projektet En hållbar socialtjänst Gotland	Projektledare	1 december 2026	30 sept 2028
Bostad först	Uppdrag	Uppdragsdirektiv Genomförbarhetsstudie med interna och externa aktörer Redovisa förslag till genomförande, resursbehov och implementering.	Projektledare	1 jan 2028	30 sept 2028
Andra sociala stödinsatser	Uppdrag	Inventera behov och resultat av Skatta läget samt läges och behovsanalys. Rapport med förslag på kompletterande insatser	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Sysselsättning/arbetsmarknad	Uppdrag	Kartläggning Redovisa hur målgruppens behov av sysselsättning och tillgång till arbetsmarknad tillgodoses och vad som eventuellt saknas.	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Mötesplatser/träffpunkter	Uppdrag	Uppdragsdirektiv Synliggöra hur insatsen ser ut och är organiserad och vilken nivå av kompetens, kvalitet och tillgänglighet som krävs framåt. -Målgrupp -Metodutveckling -Kvalitet och uppföljning I samverkan med projektet En hållbar socialtjänst på Gotland	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Stöd till anhöriga och närstående	Uppdrag	Uppdragsdirektiv GAP-analys för att synliggöra glappet mellan hur insatserna ser ut idag och vilken nivå av kompetens, kvalitet och tillgänglighet som krävs framåt. -Målgrupp -Metodutveckling -Kvalitet och uppföljning I samverkan med projektet En hållbar socialtjänst på Gotland	Projektledare	2 dec 2026	30 sept 2028
Vård- och stödsamordning	Aktivitet	Undersökt hur målgruppens behov av vård- och stödsamordning kan tillgodoses.	Projektledare	1 dec 2026	30 sept 2028

Uppsökande arbete	Aktivitet	Inventering Presentera modell för uppsökande verksamhet	Projektledare	2 dec februari 2026	30 sept 2028
Brukardelaktighet	Aktivitet	Deltagande i Region Gotlands brukarråd Involvera deltagare ur brukarråd i SOF:s arbete Presentera modell för brukarmedverkan	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028
Förändringsledning och förankring	Aktivitet	Fortlöpande Informations och dialoginsatser Implementerat nya överenskommelser och rutiner	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028
Omvärldsbevakning	Aktivitet	Nationellt samverkans forum Studiebesök	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028
Kompetensutveckling	Uppdrag	Identifiera behov, sprida information Yrkesresan Socialstyrelsen	Projektledare	1 sept 2026e	30 sept 2028
LVM	Aktivitet	Bevaka förändrad lagstiftning Redogöra för påverkan på SOF:s myndighetsutövning	Projektledare	1 sept 2026	30 sept 2028