
Redovisningen gäller tom 31 januari 2026
Förklaring till färgkoder - Bedömning 
måluppfyllelse, ekonomi och tid.

RÖTT = Projektet 
kommunicerar inte 
med finansiären eller 
har ändrat inriktning 
utan att be om lov från 
finansiären. Projektet 
redovisar inte. 

GULT = Projektet 
har svårigheter 
med 
genomförandet. 

GRÖNT = Projektet 
genomförs enligt 
projektplan och har 
löpande kontakt 
med finansiären.

Bedömning Bedömning Bedömning 
Projektnamn Projektägare Projektperiod Diarie nr. (RS) Nyps Id. Beslutade medel Ej utbetalt Medfinansiär RUS prio GP mål Finansieringsplan Beskrivning Resultat Kommentar Måluppfyllelse Ekonomi Tid
Smart utveckling Almi Småland och öarna AB 2023-01-01-2026-04-01 2022/1279 20358345 4 576 415 807 583 ERUF Stärk och utveckla näringslivet Näringslivsklimatet är bra 

och det finns goda 
förutsättningar att starta, 
driva och utveckla företag.

Projektet bidrar till att fler små och medelstora 
företag växer hållbart och vänder sig till 
etablerade företag med tillväxtpotential och/eller 
med behov av förnyelse. Projektet verkar för att 
snabba på företagens hållbarhets- och 
utvecklingsarbetet. 

Under den senaste perioden har projektet haft flera framgångar, inklusive Almi Gotlands mest besökta 
evenemang, seminariet "AI i ditt företag". Samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland har lett till att 
studenter arbetat med lokala företags marknadsföringsstrategier. Projektet har också stött hållbarhetsinitiativ 
för boende- och konferensanläggningar på Öland och i Västervik. Avslutningen av skuggstyrelseprojektet har 
rustat sex företag för effektivare styrelsearbete. Dessutom lockade två stora event, "Framtidens ledarskap" 
och ett AI-webinar, många deltagare. 71 % av målvärdet är uppnått.

Inget att anmärka.

Rising Science Park Gotland 2023-03-01—2026-06-30 2022/1278 20358472 9 625 226 3 071 928 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Främjandeaktörer på 
Gotland ökar sin kompetens 
att leda 
innovationsprocesser.

Projektet ska bidra till att små och medelstora 
företag på Gotland har stärkt sin innovations- och 
konkurrenskraft samt tillväxtvilja genom ökade 
kunskaper och färdigheter inom 
innovationsutveckling, talangattraktion och 
talangutveckling samt marknadsetablering och 
marknadsexpansion. 

Projektet följer plan och fortskrider enligt de uppsatta målen. Målsättningarna, som speglas i indikatorutfallen, 
är medvetet utmanande, men vi bedömer att de är möjliga att nå genom fortsatt fokuserat arbete. Vi ser 
positiva effekter av de åtgärder som implementerats hittills, där resultat i form av förbättrade arbetsmetoder, 
nya samarbeten och konkreta affärsutvecklingsinsatser har uppnåtts.

Inget att anmärka.

Circular Culture – Sustainable Partnership (AKA 
Arvet- hållbar kulturturism)

Föreningen Gotlands Fornvänner 2023-01-01--2026-06-30 2022/1277 20358490 3 201 796 500 501 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Det finns goda 
förutsättningar för hållbar 
platsutveckling i bydger 
över hela Gotland.

Besöksnäring Projektet grundar sig i ett behov att stärka 
gotländska museum och företag inom 
besöksnäring och kulturmiljö i deras utveckling av 
hållbara affärsmodeller och cirkulär 
platsutveckling. 

Projektet rullar på som planerat och vi har hittat en arbetsform som fungerar bra. Vi håller tidplanen och har 
levererat de tre planerade programmen, ARVET- affärsutveckling, kompetensförsörjning och platsutveckling. 
Vi kunde ta in den tid vi förlorade, trots att vi kom igång några månader senare än planerat, mycket tack vare 
att vi hade en bra kontakt med och god kunskap om vår målgrupp. Vi har dock begärt att få lägga två 
slutaktiviteter i januari och februari 2026, för att det ska bli ett bra för alla. Och fått det beviljat.

Inget att anmärka.

Sustainable Plejs Gotlands Besöksnäring AB 2023-01-01--2026-04-30 2022/1276 20358502 6 847 797 1 005 016 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Näringslivsklimatet är bra 
och det finns goda 
förutsättningar att starta, 
driva och utveckla företag.

Besöksnäring Samverkansprojektet mellan Gotlands Förenade 
Besöksnäring och Tillväxt Gotland grundar sig i ett 
behov att stärka den gotländska besöksnäringens 
företag i deras utveckling av hållbara 
affärsmodeller. 

Projektet har intervjuat deltagare i affärsutvecklingsgrupper för att samla deras upplevelser och förslag till 
förbättringar av programmet. Mötens upplägg har anpassats för att öka relevansen och intresset för 
deltagarna. Genom att använda ett digitalt dialogverktyg har projektet kunnat utvärdera varje 
affärsutvecklingsträff direkt efter dess avslutning och därmed fått omedelbar feedback

Inget att anmärka.

Beglobal – internationell accelerator Almi Småland och öarna AB 2023-01-01--2026-04-30 2022/1281 20358551 1 401 094 285 141 ERUF Stärk och utveckla näringslivet Fler gotländska företag är 
aktiva på en större 
marknad.

Projektet Internationell accelerator  Jönköpings 
län och Gotland är framtaget av Almi 
Företagspartner Jönköping AB och Almi 
Företagspartner Gotland AB. Det verkar för att 
öka accelerationstakten för små och medelstora 

Projektet har genomfört enkätundersökningar, exportkartläggningar och kundresekartläggningarför att skapa 
en fördjupad förståelse för målgruppens förutsättningar och hinder. Den nära och kontinuerliga dialogen med 
målgruppen har säkerställt att projektets insatser varit relevanta, behovsstyrda och anpassade till företagens 
faktiska situation.

Inget att anmärka.

Relocation Gotland Region Gotland 2023-05-01--2026-04-30 2023/542 20360992 2 250 000 494 301 Region Gotland Utveckla attraktionskraften Gotlands attraktionskraft är 
stärkt.

RUA Projektet syftar till att bidra till ett smartare, 
modernt och mer träffsäkert sätt att jobba med 
en digital inflyttarservice och långsiktig strategisk 
kommunikation. Insatserna handlar om att stärka 
bilden av Gotland som en hållbar och attraktiv 

En varumärkesbyrå har upphandlats för att tillhandahålla externa tjänster, stärkande projektets 
kommunikativa kapacitet. En kommunikatör kommer att rekryteras till 75% för att förbättra 
kommunikationen, vilket är avgörande för projektets framgång. Projektledaren har även utfört en SWOT-
analys samt en risk- och sårbarhetsanalys som stöd för den strategiska styrningen.

Inget att anmärka.

Molekyl Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar 
AB

2023-09-01--2026-12-31 2023/598 20361083 3 946 798 1 850 499 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

Samverkansprojektet mellan IUC Kalmar län och 
Tillväxt Gotland grundar sig i ett behov att små 
och medelstora företag i Kalmar län och på 
Gotland ställer om sina affärsmodeller och anger 
åtgärder som bidrar till att nya företag med 
cirkulära affärsmodeller och industriell symbios 

Projektet har pågående dialog med företag i målgruippen för att säkerställa att företagens frågor, önskemål 
och farhågor bemöts. Reflektioner från målgruppen har lett till förbättringar och förändringar av innehåll till 
nästa aktivitet.

Inget att anmärka.

Gotland Forward Region Gotland 2023-09-01--2026-08-30 2023/1131 20362028 1 200 000 127 222 ESF Säkra kompetensen Arbetsmarkanden är 
tillgänglig för alla.

Projektet syftar till att genom samverkan skapa 
ett sömlöst och effektivt flöde mellan offentliga 
aktörer som arbetar med arbetsmarknads-
insatser och utbildning, anställande part och den 
individ som står långt från arbetsmarknaden. 

Aktiviterna fortlöper med arbetsplatsbesök, matchning mot arbetsträning, praktik och anställning. Gått 
snabbare med matchning under våren när sommarsäsongen närmar sig. Har nu fått en ny bransch att 
samarbeta med, ett byggföretag.

Inget att anmärka.

SMILE Coompanion Jönköping län ekonomisk 
förening

2024-01-01--2026-11-30 2023/1598 20363820 1 000 000 189 902 ERUF Stärk och utveckla näringslivet Näringslivsklimatet är bra 
och det finns goda 
förutsättningar att starta, 
driva och utveckla företag.

Projektet ska initiera samverkan och även 
vidareutveckla redan befintliga konstellationer, 
för att stärka den gemensamma 
konkurrenskraften. Företagen får verktyg för att 
möta utmaningar med fokus på innovation och 
samverkan.

Projektet har genomfört interna workshops där medarbetare har fått bidra med inspel till den fortsatta 
utvecklingen av projektet. Projektgruppen har genomfört kompetenshöjande insatser inom affärsutveckling 
som stärker medarbetares roller och skapar en gemnesam kunskapsbas . Fortsatt arbete med målgruppens 
deltagande och anpassar arbetssättet efter förutsättningar i varje region.

Inget att anmärka.

Energiön Region Gotland 2024-01-01--2027-01-15 2023/1616 20364643 2 250 000 1 527 083 Region Gotland Gå före i klimat- och 
energiomställningen.

Gotland har klarat ett 
förnybarhetsmål för energi.

Näringslivets 
energiomställning

Projektet har som syfte att ta fram en gemensam 
vision och målbild som banar väg för klimat- och 
energiomställningen hos målgruppen; aktörer 
som beror av och kan bidra till 
energiomställningen på och runt Gotland.

Nu har halva projektperioden passerat. Projektets fyra arbetspacket är alla igång, jobbet rullar på bra. 
Men regeringsbeslutet 4 november 2024 att stänga Östersjön för vindkraft till havs med hänvisning till 
Försvarsmaktens intressen gav projektet en delvis ny inriktning, och en ny tidsplan. Mycket fokus har 
nu lagts på att söka samarbete med Försvarsmakten kring samexistensfrågan, istället för att skriva en 
sammanfattande färdplan för de projekt som var planerade. Samtidigt som de tre andra 
arbetspacketen rullar på i oförminskad takt. 

Inget att anmärka.

S3 Plattform Region Kalmar län 2024-04-01--2029-03-31 2023/2427 20365061 2 125 500 1 566 450 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Innovations- och 
klustersamverkan ökar 
mellan regionala och med 
nationella aktörer.

Projektet ska genom att utveckla en 
programområdesgemensam samverkan i en 
plattform som utgår från gemensamma 
kunskapsområden ökar projektet systemets 
färdigheter att genomföra länens strategier för 
smart specialisering på ett sätt som når tillräckligt 
många SMF.

Projektet ligger efter, enligt tidigare avrapportering ca 6 mån. AP. 1 Utvecklingsagendor är 1 år försenade 
enligt tidsplan i arbetspaketet. AP. 6 Extern utvärderare ca 6 månader försenat enligt tidsplan i arbetspaketet 
samt i beslut från Tillväxtverket. De andra arbetspaketen är inte lika tydliga i tidsangivelse varför det är svårt 
att bedöma exakt hur mycket vi ligger efter tidsmässigt, då de löper ända till 20281231.

Projektet ligger efter projektplan.

Forskningssamverkan för regional utveckling Region Gotland 2024-09-01--2027-12-31 2024/916 20367304 6 744 964 5 145 816 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

Projektet ska stärka näringslivets 
forskningssamverkan med Region Gotland och 
Uppsala universitet i en trippelhelixstruktur. 
Projektet bidrar med ny kunskap till företagen och 
undanröjer hinder för hållbar utveckling vilket 
stärker det gotländska näringslivet i deras FoU-
arbete. 

Projektarbetet i AP2, AP3 och AP4 har påbörjats med genomförda intervjuer med företag, sakkunniga inom 
Region Gotland och det företagsfrämjande systemet, deltagande i forum och frukostmöten där flera 
målgrupper träffas, samt planering för workshops med företag och forskare.  Identifiering av utmaningar har 
påbörjats och har resulterat i identifiering av flertal möjliga utmaningar som bearbetas och utvecklas för att tas 
vidare i matchningsprocessen.

Inget att anmärka.

Gotländsk mat och besöksnäring i 
transformation

Gotland Grönt Centrum 2024-09-01--2027-12-31 2024/897 20367255 5 738 367 3 461 396 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

Mat och livsmedel
Projektet syftar till att transformera Gotlands mat- 
och livsmedelssystem samt besöksnäring genom 
att stärka små och medelstora företags förmåga 
till regenerativt företagande. 

Projektet har samlat målgrupperna i nätverksträffar i olika nätverk; restaurang, hotell och boende. Även egna 
träffas har bjudits in till där företag från målgeuppen fick information om projektet och regenerativt. Dessa 
företag fungerar även som referenspersoner från näringen och bidrar med viktiga kunskaper om målgruppen. 

Inget att anmärka.

RESTOR Region Gotland (Energicentrum) 2024-11-01--2027-10-31 2024/2102 20368346 747 390 635 993 Horisont Gå före i klimat- och 
energiomställningen

Ett energisystem baserat på 
förnybar energi

Näringslivets 
energiomställning

Övergripande syfte är att skapa en 
planeringsmodell för lagring specifikt för öar för 
att stödja beslutfattningsprocessen för 
energiomställningen. 

Projektet har tagit fram use cases för de olika öarna eftersom de har olika förutsättningar och utmaningar. 
Varje ö har formulerat 2-3 områden där projektet ska stimulera olika scenarier för att visa vad 
lagringsmöjligheter kan tillföra energisystemet.

Inget att anmärka.

Viable Cities - Klimatneutrala Gotland 2030 Region Gotland Avdelningen för 
regional utveckling)

2025-01-01--2027-10-31 2024/2107 20368784 3 000 000 2 332 582 Energimyndigheten Gå före i klimat- och 
energiomställningen

Ett energisystem baserat på 
förnybar energi

Näringslivets 
energiomställning Region Gotland, tillsammans med ett starkt 

konsortium som representerar akademi, 
näringsliv och civilsamhälle, ska Viable Cities samla 
kraft, samverka och bedriva gemensamma 
insatser för att ta nästa steg i klimat- och 
energiomställningen och driva på utvecklingen av 
hållbara klimatneutrala städer. 

För att stärka kompetens och omvärldsbevakning har projektet representerats vid flera nationella forum. I 
september genomfördes en energiworlshop i Stockholm där förändringsledare från Region Gotland, 
energicentrum och Gotlandshem. Utbyte med processledare i Umeå och Örnsköldsvik gjordes för att stärka 
metodutveckling och lärande. Under hösten genomfördes även Transition Lab Forum i Karlstad. 

Inget att anmärka.

Förstudie ungas psykiska välbefinnande på 
Gotland

Region Gotland Avdelningen för 
regional utveckling)

2024-12-16--2026-06-30 2024/2459 20370863 725 000 358 894 LF, Svenska kyrkan mfl. Främja hälsa, delaktighet och 
trygghet

En god, jämlik och jämställd 
hälsa

FoU Projektet ska ta  fram en aktionsplan för ungas 
psykiska välbefinnande på Gotland, i samarbete 
mellan Region Gotland och Uppsala universitet.  
Syftet är att med ungdomar som medforskare 
undersöka vilka åtgärder som kan göras för att 
stärka ungas psykiska välbefinnande på Gotland 

Uppnådda resultat: sju unga personer engagerade som medforskare, 11 arbetsmöten i den lilla ciekeln, 
utvärdering visar att ungdomarna är nöjda och känner sig inkluderade, 15 samhällsaktörer har intevjuats. 
Samtliga kativitetsmål kommer att nås under projekttiden.

Inget att anmärka.

Utblick 2.0 Region Jönköpings län 2025-04-01--2029-03-31 2025/709 20372670 488 290 480 227 ERUF, regionerna Stimulera innovation och 
förnyelse

Innovations- och 
klustersamverkan ökar 
mellan regionala och med 
nationella aktörer.

Projektet ökar regionernas förmåga att använda 
europeiska finansieringsinstrument och delta i 
internationella samarbeten. Kunskap och 
kapacitet inom EU-frågor stärks, vilket ger mindre 
regioner bättre möjligheter att samarbeta med 
europeiska aktörer och använda EU:s 
utvecklingsverktyg.

Deltagande i ERIAFF 2025, Vic, Katalonien, S3-Cop, Bryssel och Workshop S3 plattform Bryssel Förseningar i projektgenomförandet.



Stärkt hållbar konkurrenskraft Almi Småland och öarna AB 2025-09-01--2028-03-31 RS 2025/706 20372790 3 029 412 2 637 439 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Näringslivsklimatet är bra 
och det finns goda 
förutsättningar att starta, 
driva och utveckla företag.

Hållbarhetsaspekterna blir allt viktigare för 
gotländska företag för att behålla sin 
konkurrenskraft. Företag måste möta 
marknadens, statens och EU:s krav på hållbarhet, 
särskilt miljömässig hållbarhet. Vi har identifierat 
två områden med behov av ytterligare stöttning;

Tät dialog med projektet Molekyl kring gotländska företag i fas att implementera åtgärder för circulära 
affärsmodeller och hur vårt projekt ska kunna stötta dem med en bra plan för att finansiera åtgärderna. Två 
företag är i intressant fas och behovssamtal har påbörjats.

Inget att anmärka.

Ö-drifta Region Gotland (Energicentrum) 2025-09-01--2028-12-31 2025/705 20372909 2 993 883 2 616 492 ERUF 40 % Gå före i klimat- och 
energiomställningen.

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

Näringslivets 
energiomställning

Projektet fokuserar på att stärka 
energiberedskapen hos företag genom lösningar 
för flexibel elanvändning. Genom batterilagring 
och egenproduktion av el kan företag både 
säkerställa sin egen drift vid elavbrott och bidra till 
ett stabilare elnät genom att kapa effekttoppar. 
Detta minskar belastningen på elnätet och skapar 
en mer hållbar och effektiv energianvändning. 

I ett inledande skede har projektet träffat representanter från Tillväxt Gotland, Almi, Lst, GFB och 
livsmedelsbutiker. Projektet har deltagit på Energiskörd, Beredskapsveckan, Företagardagen och 92 
möjligheter.Projektet har skickat ut en enkät till målgruppen, där de får beskriva sitt arbete inom 
energieffektivisering, elanvändning & effekt, flexibilitet & styrning, egen elproduktion,lagring samt ö-drift och 
energiberedskap.

Inget att anmärka.

G. AI Lab Science Park Gotland 2025-10-01--2029-09-30 2025/704 20373036 3 778 212 3 378 209 ERUF 40 % Stimulera innovation och 
förnyelse

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

AI.Island stärker AI-kompetens och digital 
innovationsförmåga hos SME och offentlig sektor 
på Gotland genom en långsiktig AI-
samverkansplattform. Trots att regionen har stor 
potential inom AI för exempelvis 
energiomställning och livsmedelsproduktion, 
saknas strukturer och resurser för att omvandla 
denna potential till praktiska lösningar.

Ingen redovisning har inkommit

Beglobal Småland och öarna Almi Småland och öarna AB 2026-01-01-2029-04-30 2025/1843 20375684 1 164 938 1 164 938 ERUF och 
smålandsregionerna

Stärk och utveckla näringslivet Fler gotländska företag är 
aktiva på en större 
marknad.

Syftet med det nya projektet är att fylla dessa 
luckor och skapa bättre förutsättningar för små 
och medelstora företag i Småland och på Öarna 
att växa internationellt. Projektet erbjuder flexibla 
insatser som inspirerar företag som ännu inte 
exporterar, samtidigt som de med ambitioner får 
strategisk coaching för att ta nästa steg. 
Företagen får stöd i att utveckla internationella 
affärsmodeller anpassade efter sina specifika 
förutsättningar, med fokus på hållbarhet och 
långsiktig konkurrenskraft.

Ingen redovisning har inkommit

Förstudie Digitala Gotland Region Gotland 2026-01-01--2026-09-30 2025/1833 20375701 779 390 779 390 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

Förstudien kommer att bidra till att sänka 
trösklarna för digitalisering och öka nyttan för 
företagen. Genom enkäter och intervjuer med 40 
gotländska SMF, kompletterat med dialogforum, 
expertworkshops och en litteraturstudie, samlas 
fakta om nuläge, behov och hinder. Detta 
kombineras med kunskap från nationell och 
internationell spetskompetens för att förena 
lokala behov med beprövade metoder. Resultatet 
blir en gemensam kunskapsbas som kan användas 
som grund för mer samordnade, effektiva och 
långsiktiga insatser i ett kommande 
genomförandeprojekt.

Ingen redovisning har inkommit

Spelplan Region Gotland 2025-11-01--2027-10-29 2025/1844 20375752 1 000 002 972 958 TVV nationella medel, 
Region Blekinge, Region 
Kalmar län

Främja hälsa, delaktighet och 
trygghet

Inget passar SPELPLAN ska utveckla ett spel som fungerar som 
plattform för att synliggöra parternas drivkrafter 
för samverkan, identifiera målkonflikter och 
behov av framtida investeringar med dubbel nytta 
för civila och militära aktörer. Projektet möter 
både regeringsuppdraget och utlysningens mål 
om stärkt strategisk planering, ökad samordning 
och hållbar samhällsutveckling.

Arbetet inför behovsanalysen påbörjades av UUCG och Blekinge tekninska höskola under mars Behovsanalysen 
kommer att fortsättsa under projektträffen på Gotland i maj och sedan slutföras under hösten 2026.

Spawnpoint Gotland Science Park Gotland 2026-01-12--2027-12-14 2025/1845 20375815 2698871 2 298 871 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

Spawnpoint Gotland är en riktad satsning för att 
öka nyföretagandet och tillväxten i spelbranschen 
på Gotland. Projektet etablerar en sammanhållen 
stödstruktur som ger idébärare och små företag 
branschanpassat affärsutvecklingsstöd: individuell 
coaching, expertinsatser, kapitalförberedelse och 
tillgång till relevanta nätverk mot investerare, 
förläggare och marknader. Insatserna genomförs i 
nära anslutning till den lokala utbildningsmiljön 
och i samverkan med regionens främjarsystem.

Förskott utbetalat.

Island Solutions Science Park Gotland 2026-01-01--2029-04-30 2025/1846 20375821 9 309 602 8 909 602 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Den regionala 
innovationskapaciteten är 
stärkt.

Projektet Island Solutions tar vara på Gotlands 
unika småskalighet och starka samverkanskultur 
för att bygga en långsiktig regional 
innovationskapacitet. Genom en cyklisk 
innovationsprocess med insiktsarbete, 
idégenerering, urval, piloter och lärande får små 
och medelstora företag stöd att utveckla idéer 
tillsammans med offentlig sektor och akademi. 
Varje år omvandlas ett tjugotal idéer till 5-10 
piloter som leds av innovationsledare, kopplas till 
testmiljöer och kompletteras med 
kapacitetshöjande insatser. 

Förskott utbetalat.

Runway Gotland Science Park Gotland 2026-05-01--2029-04-30 2025/1847 20375824 12 137 809 12 137 809 ERUF Stimulera innovation och 
förnyelse

Näringslivsklimatet är bra 
och det finns goda 
förutsättningar att starta, 
driva och utveckla företag.

Projektet etablerar ett stödprogram och en fysisk 
nod, Runway Hub, som ger SMF tillgång till 
affärsutveckling, spetskompetens, nätverk, kapital 
och test- och valideringsmiljöer. Projektet möter 
behovet av ett sammanhållet affärsstöd på 
Gotland där många SMF har svårt att växa, 
samtidigt som intresset från SMF med 
tillväxtambitioner ökar tack vare Gotlands unika 
förutsättningar med närhet till första kund, 
partners och beslutsfattare. 

Ingen redovisning har inkommit

Nyps förvaltning 2026 Region Gotland 2026-01-01--2026-12-31 2026/208 20378144 240 000 240 000 RUA
Projektet ska underlätta uppföljning och 
utvärdering av genomförda insatser, använda 
inbyggda systemmallar för rapportering till 
Tillväxtverket och säkerställa kvalitet för de 
stödformer som hanteras inom Region Gotland.

Ingen redovisning har inkommit

Samskapad aktionsplan för ungas psykiska 
välbefinnande

Region Gotland 2026-08-01--2027-12-31 2026/419 20378993 700 000 700 000 RG, UU Öka hälsofrämjande och 
förebyggande insatser

Psykiskt välbefinnande är 
jämlikt fördelat. Projektet ska 1) ta fram och påbörja 

implementering av en aktionsplan för ungas 
psykiska välbefinnande på Gotland och 2) utveckla 
en handledning för praktiskt samskapande med 
barn och unga i regional utveckling. Långsiktigt 
förväntas förbättrat välbefinnande bland unga 
och ökad delaktighet bland barn och unga i 
regionalt utvecklingsarbete.

Ingen redovisning har inkommit

Smart utveckling 2.0 Almi Småland och öarna AB 2026-09-01--2029-09-30 2026/423 20379056 1 759 135 1 759 135 ERUF & Smålandslänen Stärk och utveckla näringslivet Fler gotländska företag är 
aktiva på en större 
marknad.

Projektet ska ge små och medelstora företag i 
Småland & Öarna bättre förutsättningar att växa 
och vara hållbart konkurrenskraftiga i en 
föränderlig omvärld genom att stärka deras 
förmåga till strukturerad affärsutveckling. Många 
saknar tid, struktur och kompetens för att arbeta 
systematiskt med omvärldsbevakning, 
affärsmodeller och interna processer och blir 
därmed sårbara och reaktiva när förutsättningar 
ändras

Ingen redovisning har inkommit



Vattenförsörjning Gotland Region Gotland 2026-09-01--2027-06-01 2026/1081 20380633 373 494 373 494 ERUF Säkra miljö och vatten Grundvatten av god kvalitet Vatten och beredskap Förstudien adresserar utmaningen att på lång sikt, 
inte minst i händelse av kris och störningar, 
säkerställa tillgång till vatten genom robusta, 
resilienta och hållbara system för 
vattenförsörjning i områden med särskilda 
geografiska och strukturella begränsningar. 
Specifikt fokuserar förstudien på hur Gotland kan 
stärka sin förmåga till nödvattenförsörjning vid 
kris och höjd beredskap genom att minska 
sårbarheter i nuvarande system. 

Ingen redovisning har inkommit
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