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Sammanfattning 

Förstudiens uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för att ersätta tillfälliga 
paviljongslösningar med en permanent byggnad på skoltomten i Västerhejde.  
 
Tekniska förutsättningar har utretts tillsammans med fastighetsförvaltningsavdelningen och 
ledningsägare. Myndighetskrav har kontrollerats genom tidigt möte med bygglovsenheten, 
förhandsbesked bygglov har sökts med anledning av försvarsmaktens intresseområde, utlåtande 
från regionekolog har erhållits och dispens från strandskydd har erhållits. 
 
Arkitekt har tagit fram skissförslag med inplacering för nybyggnad och åtgärder i Byggnad 01 
”Stenhuset” för att tillgodose verksamhetens önskemål enligt funktionsprogram. 
 
Tidig kostnadsindikation för de olika åtgärderna har tagits fram som underlag till beslut om 
genomförande av projekt. Samlad projektbudget bedöms till 50,4 miljoner kronor fördelad på 
UAF för verksamhetsåtgärder och FFA för underhållsåtgärder. 
 

1. Uppdrag 

Förstudiens uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för att ersätta tillfälliga 
paviljongslösningar med permanent byggnad på skoltomten i Västerhejde. Förstudien ska ta 
fram underlag och kostnad för beslut om genomförande, samt besluta om placering av den nya 
byggnaden. 
 

2. Verksamhetsanalys 

Befintlig verksamhet inom fastigheten utgörs av grundskola F-6. Västerhejde skola ligger cirka 
fem kilometer söder om Visby. Skolan tar i första hand emot elever från Västerhejde. Från 
årkurs 4 omfattas även Eskelhem, Tofta och Gnisvärd i upptagningsområdet. Läsåret 
2024/2025 har Västerhejde skola 267 elever.  
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Byggnad 01 ”Stenhuset” 804m2 BRA. Utgörs av fyra klassrum, matsal och serveringskök, 
elevhälsa, pannrum. Oljepanna försörjer byggnad 01 med värme och varmvatten. 
Vattenabonnemang 1 sitter i byggnad 01 och försörjer byggnad 01, 02, 03, 05, 06. 

Byggnad 02 ”Röda längan” 429 m2 BRA. Utgörs av fyra klassrum med grupprum, alla med 
separata entréer. Värms upp med Termocooler, luftburen värme via ventilationen. kallvatten, 
varmvatten, vvc från byggnad 01 (varmvattnet görs av pannan i by01). 

Byggnad 03 ”Skattkistan” 303m2 BRA. Utgörs av förskoleklass med två undervisningsrum, fem 
grupprum, en ateljé, kontor samt bibliotek. Byggnaden värms upp med EL-panna via 
vattenburen golvvärme, el-beredare till varmvatten, kallvatten kommer från byggnad 01. 

Byggnad 04 utgörs dels av Gymnastikhall samt slöjd, 1217 m2 BRA. Gymnastikdelen värms 
upp med EL-panna, vattenburen värme, även varmvatten till gymnastikdel med 
omklädningsrum, omklädningsrum är kompletterat med elradiatorer.  
Byggnad 04 slöjddelen har elradiatorer och el-batteri till ventilation. Egen el-beredare för 
varmvatten. Vatten abonnemang 2 sitter i byggnad 04, tar även paviljongen som ska bort. 

Byggnad 05 ”Lärarbostad” 124 m2, utgörs av Rektorsexpedition. Byggnaden värms upp med 
elradiatorer och el-beredare för varmvatten. 

Byggnad 32 utgörs av ”Gröna längan” förhyrda moduler med tidsbegränsat bygglov. Moduler 
avetableras när nybyggnad och arbeten i stenhuset färdigställts. 

 

3. Lokalprogram  

Verksamheten har tagit fram ett funktionsprogram, lokalprogram tas fram i framtida projekt. 
Funktionsprogrammet beskriver vilka funktioner/rum verksamheten önskar i den nya 
byggnaden samt att personalrum, arbetsrum och grupprum ordnas i ”stenhuset”. 

Utifrån funktionsprogrammet har avropad arkitekt tagit fram skissförslag på hur nybyggnaden 
kan utformas för att rymma de kravställda funktionerna, se bilaga 1,2 och 3. Byggnaden är 
planerad i tvåplan för att bevara gårdsytor. Verksamheten har uppskattat en centrerad entré, 
klassrummen parvis och ”fritidshjärtat” i entréplan. Skissen visar en  utskjutande överbyggnad 
men i en fortsatt projektering önskar verksamheten justera det för att bygga bort gömda ytor i 
utemiljön. Förstudien har också tittar på olika inplaceringsförslag där arkitekten tagit fram 
skisser, verksamheten förordar alternativ där nybyggnaden kommer nära befintliga byggnader 
och en stor del av fotbollsytan kan bevaras. 
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4. Myndighetsfrågor / Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Ett tidigt möte hölls med bygglovsenheten 
2024-10-17 för att informera om förstudien och diskutera vilka krav som finns för platsen. 
Området ligger inom Försvarsmaktens riksintresse tillhörande "Påverkansområde buller eller 
annan risk" vilket kan påverka möjligheterna att kunna bygga en ny skolbyggnad vid 
Västerhejde skola. Förhandsbesked har sökts på inrådan från bygglovsenheten, besked har ännu 
inte inkommit. Risken att bygglov inte beviljas för detta bedöms som liten. 

Utlåtande från naturgruppen och regionekolog har gjorts. I fastighetens östra del går ett 
vattendrag som har strandskydd, dispens från strandskydd har beviljats. Naturgruppen och 
regionekolog nämner värdefulla träd men det är inga träd som är skyddade. 

 

5. Tekniska förutsättningar / försörjning 

Uppvärmning Fastighetsförvaltningsavdelningen vill i samband med framtida projekt byta ut 
befintlig oljepanna (Regionens sista) som en del i arbetet med energiplan. Förslaget är att ersätta 
med en ny fristående panncentral (pellets) med två pannor som ska klara värme- och 
varmvatten-behovet till alla byggnader på Skolan. När den nya skolbyggnaden byggs så ska 
byggnad 01 skolbyggnad med matsalen, byggnad 04 gymnastik och den nya skolbyggnaden 
anslutas till nya panncentralen med värme och varmvatten. Om övriga byggnader kan ansluts i 
samband med detta projekt utreds vidare annars ansluts de i ett separat framtida projekt. Den 
gamla oljepannan ska rivas (by01). Oljetank ska rivas (by05). Man behöver komma åt 
pelletsförråd med bulkbil. Pelletsförrådet behöver inte vara en silo det kan vara integrerat med 
panncentral. Frågan har utretts med sakkunniga och leverantör. Förslag på placering, kostnader 
etcetera se bilaga 6. 

Vatten och avlopp har inte studerats i detalj men kan kopplas från övriga intilliggande 
byggnader. Dagvattenhantering vid gymnastik har tidigare varit ett problem men har hanterats. 
Dagvatten studeras i nästa skede. 

EL Kapacitet inom fastigheten är tillräcklig. Förbrukning idag är hög, bedöms minska markant 
med bytet till pelletspannan. Flera alternativ till matning av nybyggnad finns.  

I samband med projektet utförs planerat underhåll då befintligt el-skåp (fördelare 92) och el-
oljefyllda kablar inom fastigheten är gamla och behöver bytas ut. Tidig bedömning har gjorts 
men utreds vidare och projekteras i framtida projekt. Tidig kostnadsindikation har bedömt och 
är med projektbudget. Förslag är också att el-skåp flyttas intill fasad. 

Fiber Befintliga kablar har undersökts med ledningskollen. Avstämning har gjorts med 
Regionens IT-avdelning. 
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6. Preliminär tidplan 

Preliminär tidplan ett för framtida projekt. Projektstart är beroende av beslut av nämnd. 

Projekt preliminär tidplan Start Slut 

Färdig förstudie Mars 25 Mars 25 

Beslut start projekt (BUN 25-03-25 / 25-04-16 / 25-06-10?) Juni 25 Juni 25 

Upphandling konsulter (TE) Juni 25 Augusti 25 

Projekterings bygglovshandlingar Augusti 25 November 25 

Projektering FFU  Augusti 25 Januari 26 

Upphandling Totalentreprenad Januari 26 Februari 26 

Produktion Nybyggnad (inklusive projektering bygghandlingar) Mars 26 November 27 

Byte oljepanna till fristående panncentral Pellets Vår/Sommar 26  

Åtgärder EL-skåp och EL-kablar Vår/sommar 26  

Inflyttning av verksamhet i nybyggnad December 27 Januari 28  

Åtgärder i Hus 01 ”Stenhuset” till personalytor och grupprum Januari 28 Mars 28 

Inflyttning av personalytor i ”stenhuset”. Mars 28  

Bortforsling av moduler ”Gröna längan” Påsklov 28  

Återställning markyta/utemiljö efter modulerna samt utemiljö 
skattkistan 

April 28  

 

  



Teknikförvaltningen TKF Rapport 5 (5) 

 

Dokumentnamn Förstudierapport   Dokumentnummer RED5866 

Framtagen av Erik Livén   Godkänd av Torbjörn Ihse 

Upprättat/Godkänt datum 2015-09-02   Version 1 
 

 

7. Ekonomi  

I förstudien har en kostnadsindikation tagits fram som underlag för projektbudget och 
Projektdirektiv för att starta ett projekt. Framräknad budget är i dagens penningvärde d.v.s. ej 
justerat för inflation eller branschindex framåt, basmånad mars 2025. Kostnadsindikationen 
bygger på erfarenhetsvärden från jämförbara projekt.  
Verksamhetens inredning (rad 4 nedan) ingår ej i budget. Avstämning med förvaltare vilken 
gränsdragningslista som ska gälla, förslagsvis SKR. 
Vidare projektering behöver göras i projektet och då kan en kostnad kalkyleras. 
 

Projekt kostnadsindikation BTA Kr/kvm UAF FFA Kommentar 

Produktion Nybyggnad (inklusive 
projektering bygghandlingar) 

1100 40 000 44 000 000   
Investering. (inkl. IT 
och förstärkt mobilt 
inomhusnät) 

Byte oljepanna till fristående 
panncentral Pellets 

   2 500 000 
Drift.  
Placering utreds. 

Åtgärder EL-skåp och EL-kablar    500 000  Drift. 

Inflyttning och inredning för 
verksamhet i nybyggnad 

    UAF, ej projektet  

Åtgärder i Hus 01 ”Stenhuset” till 
personalytor och grupprum 

120 20 000 2 400 000   Investering. 

Bortforsling av moduler ”Gröna 
längan” 

  480 758  UAF Hyresavtal, Drift 

Åtgärd markyta/utemiljö efter 
modulerna och utemiljö skattkistan 

  500 000  
Investering. Typ av 
åtgärd ej fastställd. 

Summa   47 380 758 3 000 000  

 
 

8. Bilagor  

1. Arkitekt skiss planritning nybyggnad 
2. Arkitekt skiss inplacering nybyggnad 
3. Arkitekt skiss åtgärder i Byggnad 01 ”Stenhuset” 
4. Regionekolog utlåtande 
5. Dispens strandskydd Region Gotland 
6. Underlag från leverantör ang Pelletspanna 
 
 
Anne Nygren 


