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Mottagare 
Barn- och utbildningsnämnden 

Uppdrag. Lokalbehov Västerhejde skola 

Förslag till beslut 
• Informationen tas emot 

Sammanfattning 
Förstudien är nu framtagen för Västerhejde skola, Skoltomten Nygårds 3:1. 

Förstudien ska ta fram underlag och kostnad för beslut om genomförande, 
samt besluta om placering av den nya byggnaden. 

Förstudiens uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för att ersätta 
tillfälliga paviljongslösningar med en permanent byggnad på skoltomten i 
Västerhejde. Tekniska förutsättningar har utretts tillsammans med 
fastighetsförvaltningsavdelningen och ledningsägare. Myndighetskrav har 
kontrollerats genom tidigt möte med bygglovsenheten, förhandsbesked 
bygglov har sökts med anledning av Försvarsmaktens intresseområde, 
utlåtande från regionekolog har erhållits och dispens från strandskydd har 
erhållits. Arkitekt har tagit fram skissförslag med inplacering för nybyggnad 
och åtgärder i Byggnad 01 ”Stenhuset” för att tillgodose verksamhetens 
önskemål enligt funktionsprogram. Tidig kostnadsindikation för de olika 
åtgärderna har tagits fram som underlag till beslut om genomförande av 
projekt. Samlad projektbudget bedöms till 50,4 miljoner kronor fördelad på 
utbildning och arbetslivsförvaltningen för verksamhetsåtgärder och 
fastighetsförvaltningsavdelningen för underhållsåtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut (BUN 2024-02-06 §13) gavs förvaltningen i uppdrag att 
gå vidare med att ersätta tillfälliga paviljongslösningar med permanent byggnad 
på skoltomten i Västerhejde.  

Västerhejde skola står inför en kommande förändring, detta på grund av att det 
tidsbegränsade bygglovet för paviljongen (den så kallade gröna längan) löper ut 
2027.  

Tidigare beslut om nybyggnation av en ny två-parallellig skola i 
Västerhejde/Vibble/Visborg (VVV-skolan) har reviderats av nämnden. Det är 
inte längre aktuellt att planera för en nybyggnation inom Visborgsområdet. 
Anledningen är minskat elevunderlag, osäkerhet kring Visborgsområdets 
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utbyggnad samt rådande ekonomiska läge. 

Med anledning av det reviderade beslutet gavs förvaltningen i uppdrag att 
utreda om det är möjligt att ersätta de tillfälliga paviljongslösningarna med 
permanent byggnad på skoltomten i Västerhejde.  

Västerhejde skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till 
årskurs 6 samt fritidshem, skolan ligger cirka fem kilometer söder om Visby. 
Upptagningsområdet är Västerhejde, Tofta och Gnisvärd. Skolan har i dag 
cirka 264 elever, varav 161 i fritidshem. Nuvarande klassorganisation är två 
paralleller årskurs F-6. Skolans lokaler är fördelade på 14 klassrum, salar för 
slöjd, musik och idrott, samt matsal, bibliotek och barn- och elevhälsa. 
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 300 elever medan ”gröna 
längan” finns kvar. I årskurs 7-9 tillhör eleverna Södervärnskolan. 

Paviljongen som står på skolgården är ca 500 kvm stor. I paviljongen finns i 
dag fyra klassrum och tre grupprum, ett rum för kurator samt personalrum. 

Verksamhetsanalys  
Befintlig verksamhet inom fastigheten utgörs av grundskola F-6. Västerhejde 
skola ligger cirka fem kilometer söder om Visby. Skolan tar i första hand emot 
elever från Västerhejde. Från årkurs 4 omfattas även Eskelhem, Tofta och 
Gnisvärd i upptagningsområdet.  

 

Byggnad 01 ”Stenhuset” 804m2 bruttoarea (BRA). Utgörs av fyra klassrum, 
matsal och serveringskök, elevhälsa, pannrum.  

Byggnad 02 ”Röda längan” 429 m2 BRA. Utgörs av fyra klassrum med 
grupprum, alla med separata entréer.  

Byggnad 03 ”Skattkistan” 303m2 BRA. Utgörs av förskoleklass med två 
undervisningsrum, fem grupprum, en ateljé, kontor samt bibliotek.  

Byggnad 04 utgörs dels av idrottshall samt slöjd, 1217 m2 BRA.  

Byggnad 05 ”Lärarbostad” 124 m2, utgörs av Rektorsexpedition.  
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Byggnad 32 utgörs av ”Gröna längan” förhyrda moduler med tidsbegränsat 
bygglov. Moduler avetableras när nybyggnad och arbeten i stenhuset 
färdigställts. 

Efter åtgärd och nybyggnation är den tänkta placeringen framtagen enligt bild 
nedan.  

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Ett tidigt möte hölls med 
bygglovsenheten 2024-10-17 för att informera om förstudien och diskutera 
vilka krav som finns för platsen. Området ligger inom Försvarsmaktens 
riksintresse tillhörande "Påverkansområde buller eller annan risk" vilket kan 
påverka möjligheterna att kunna bygga en ny skolbyggnad vid Västerhejde 
skola. Förhandsbesked har sökts på inrådan från bygglovsenheten, 2025-02-04, 
besked har ännu inte inkommit. Risken att bygglov inte beviljas för detta 
bedöms som liten. Utlåtande från naturgruppen och regionekolog har gjorts. I 
fastighetens östra del går ett vattendrag som har strandskydd, dispens från 
strandskydd har beviljats. Naturgruppen och regionekolog nämner värdefulla 
träd men det är inga träd som är skyddade. 

Ny skolbyggnad 
Enligt framtagna skisser i förstudien kan skolbyggnadens utformning komma 
att se ut så här. 
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Bottenplan 
Groventré innehåller kapprumsinredning för bottenplan. I denna del ryms 
även 5st wc samt en rwc och ett utrymme för städutrusning, det centrala 
trapphuset till våningsplan 1, till vänster om trapphuset finns hiss placerad.  

Till vänster i byggnaden finns två undervisningsrum med tillhörande grupprum 
samt ett trapphus i form av spiraltrappa upp till våningsplan 1. Till höger på 
nedre plan ligger fritidshjärta placerat samt apparatrum. På högra gaveln av 
byggnadens bottenplan finns inritat förråd för uteleksaker samt uteaktiviteter, 
denna del nås från gavelns utsida. Invändigt finns även motsvarande trapphus 
med spiraltrappa i denna del.  

Våning 1 
Rakt ovanför groventrén placeras rum för kurator/speciallärare/arbetsrum. På 
båda sidor om detta rum finns utrymmen för elevhäng/gemensamhetsytor.  
Korridorerna kommer vara utrustade med kapprumsinredning, i samma del av 
byggnaden finns även 5st wc samt en rwc och ett förråd, samt trapphus och 
hiss.   

Till vänster på våningsplanet finner man två undervisningsrum med tillhörande 
grupprum samt spiraltrappan. Till höger finns samma spegling med två stycken 
undervisningsrum med tillhörande grupprum samt spiraltrappa.  

Uppvärmning 
Fastighetsförvaltningsavdelningen vill i samband med framtida projekt byta ut 
befintlig oljepanna (Regionens sista) som en del i arbetet med energiplan. 
Förslaget är att ersätta med en ny fristående panncentral (pellets) med två 
pannor som ska klara värme- och varmvatten-försörjning till alla byggnader på 
Skolan. När den nya skolbyggnaden byggs så ska byggnad 01 skolbyggnad med 
matsalen, byggnad 04 gymnastik och den nya skolbyggnaden anslutas till nya 
panncentralen med värme och varmvatten. Om övriga byggnader kan ansluts i 
samband med detta projekt utreds vidare annars ansluts de i ett separat 
framtida projekt. 

EL  
Kapacitet inom fastigheten är tillräcklig. Förbrukning idag är hög, bedöms 
minska markant med bytet till pelletspannan. 

Fiber  
Befintliga kablar har undersökts med ledningskollen. Avstämning har gjorts 
med Regionens IT-avdelning. 

Preliminär tidsplan 
Upphandling totalentreprenad är beräknad att äga rum under januari/februari 
2026.  
Produktion nybyggnad mars 2026 till och med november 2027. 

Inflyttning av verksamhet i nybyggnad planeras till december 2027 fram till och 
med januari 2028.  
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Bortforsling av moduler gröna längan beräknas ske under påsklovet 2028.  

I samband med nybyggnation planeras nytt personalutrymme med tillhörande 
mötesrum placeras i hus 01 ”stenhuset”.  

 

Ekonomi 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-03-31 
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