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HSN-AU § 11 Kompletteringsbudget investeringar 
2024 

Ärendenummer: HSN 2023/992 

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att 

överföra 25 541 tkr kronor till 2024. 
 

 

Sammanfattning 
Investeringsprojektet 27475 inventarier akutmottagningen, är tätt kopplat till 
investeringsprojektet ombyggnation av akutmottagningen och etablering av 
havspaviljongen. Havspaviljongen är etablerad och inventarier och utrustning 
inköpta. Däremot pågår ännu ombyggnation av själva akutmottagningen och 
för det projektet är inte inventarier och utrustning inköpta i sin helhet. Den 
sista delen av projektet kommer att färdigställas under 2025 och därav behöver 
kvarvarande budget på 1 855 tkr föras över till 2024 och eventuellt vidare till 
2025 beroende på utfall 2024. 

Operationsbord som budgeterats med 11 miljoner under 2023 ska beställas på 
befintligt avtal genom förnyad konkurrensutsättning. Beställningen är 
genomförd men borden har ännu inte levererats och därmed inte heller betalats 
varför investeringsbudgeten i sin helhet behöver föras över till 2024. 

Investeringsmedel för ombyggnation av bassängområde på korpen om 4 
miljoner har varit upptagen i strategisk plan och budget sedan länge men under 
flertalet år flyttats framåt i tiden. I budgetbeslutet 2021 beslutades budgeten till 
2023. Då det framkommit att själva bassängen är i stort behov av underhåll 
behöver projektet synkroniseras med underhållsprojektet som 
teknikförvaltningen ansvarar för. En gemensam förstudie för hela projektet är 
under uppstart tillsammans med teknikförvaltningen. Investeringsbudgeten 
behöver således föras över till 2024. 

Projektet gällande gasarmar och pendlar på sjukhuset beslutades år 2022 inför 
budgetåret 2023. Vid en uppdaterad kalkyl bedömdes investeringsbeslutet allt 
för lågt och ett tilläggsäskande lämnas in i samband med mål och 
budgetskrivelsen avseende år 2024. Projektet har sedan inväntat budgetbeslutet 
inför 2024 och först under hösten 2023 påbörjat formeringen av detta projekt 
som är omfattande. De 3 miljoner som beslutades inför 2023 behöver därav 
flyttas över till 2024 så att den totala investeringsbudgeten är 7 miljoner under 
2024. 

Ombyggnation av PCI är uppdelad på 2 olika investeringsår, 2023 med 5 
miljoner och 2024 med 15 miljoner. Beslutet om hemtagning av verksamheten 
togs 2019 och för att försäkra att inget tillkommit sedan dess som skulle vara 
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anledning till att ändra beslutet ska en förnyad förstudie genomföras under 
våren 2024. Investeringsmedlen behöver därmed flyttas över till 2024. 

Operatörsneutralt mobilt inomhusnätverk på Visby lasarett initierades av 
regionstyrelseförvaltningen under våren 2023. Då inga investeringsmedel för 
ändamålet var avsatta beslutade regionfullmäktige om tilläggsanslag i september 
2023. Projektet är i det närmaste helt genomfört men någon liten del kvarstår 
och därmed också slutbetalningen. 686 Tkr finns kvar i outnyttjade 
investeringsmedel 2023 och dessa kommer att behövas inför slutbetalningen 
2024. 

Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2024 är 
nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras. 

Ärendets behandling under mötet 
Yrkande 
Ordföranden Filip Reinhag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-12-28 
Excelfil kompletteringsbudget 2024 hälso-och sjukvårdsförvaltningen 
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