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TN § 145 Slutrapport VA-ledning Södra linan: 
Fröjel-Klintehamn 

Ärendenummer: TN 2015/1235 
Paragraf föregående instans: TN AU § 109 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och 
överlämna den till Regionfullmäktige för slutligt godkännande. 
 

Sammanfattning 

För att hinna genomföra projektet Södra Linan på avsatt tid så 
delades arbetet upp i 6 stycken etapper. Dessa kunde projekteras 
och anläggas separat från varandra och driftsättas löpande vilket 
var nödvändigt för att nå målen.  

Projektering genomfördes med främst interna resurser vilket 
begränsade framfarten men samtidigt var det svårt att lägga ut 
arbetet på externa konsulter utan en förstudie.  

Tillstånd och markavtal utverkades sedan successivt för 
respektive etapp. Dessa handlades sedan upp som 
totalentreprenader för att parallellt kunna detaljprojektera och 
anlägga ledningarna.  

Nackdelen med detta var att priset för entreprenaderna blev högre 
på grund av marknadsfaktorer som inte gick att komma ifrån utan 
att spräcka tidplanen. Alternativet hade varit att detaljprojektera i 
egen regi (med eller utan externa resurser) vilket tar längre tid 
men möjliggör för fler entreprenörer att lämna anbud och lägre 
kostnader för tillkommande arbeten i entreprenaden (sk ÄTA). 

I den mån det varit möjligt har teknikförvaltningen kunnat nyttja 
Regionens egna resurser för anläggningsarbete och 
markundersökningar. Majoriteten av arbetena har dock handlats 
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upp och utförts av olika anläggningsbolag, främst Nybergs, 
Schübergs, Väg & Byggnadsgrus och Enbloms. 

Projektet i siffror 

Inom projektet har följande genomförts:  

• Anlagt 54 km va-ledningssträckning. 

• Byggt 7 nya pumpstationer för spillvatten. 

• Byggt 4 nya tryckstegringar för dricksvatten. 

• Anlagt 7 områden med lokala nät (ingick inte i projektet men 
kunde motiveras av olika skäl). 

• Skrivit markavtal med över 200 fastighetsägare. 

• Byggt ett eget fibernät för nästan samtliga VA-anläggningar på 
sydvästra Gotland, från Burgsvik till Klintehamn. 

• Handlat upp 10 separata totalentreprenader. 

Sedan 2020-2021 har ledningsrättsärenden hanterats av 
lantmäteriet. 

Projektets reviderade budget om 172,5 miljoner kronor och utfall 
172,8 miljoner kronor. Detta ger ett underskott på ca 286 000 
kronor. 

Bedömning 

Följande utfall kan noteras 

• Samtliga abonnenter inom verksamhetsområdet är nu anslutna. 

• Med hänsyn till att många fastighetsägare har fått vänta lång tid 
och att det publicerats/skickats mycket information så har 
särskild hänsyn tagits till god kontakt med boende och berörda.  



Tekniska nämnden 
Region Gotland 
Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Protokollsutdrag 
Sida 3 (3) 

 

Digital justering 

 
 

Ekonomisk konsekvensanalys: 

• Ekonomiskt inom budget då reviderad kalkyl och utfall skiljer 
mindre än 0,2 %. 

Klimatmässig konsekvensanalys: 

• Med kommunalt VA kan enskilda avlopp och vattenuttag 
minskas vilket ger ett positivt utfall för såväl att bekämpa 
övergödning och minska påverkan på grundvatten. 

Samhällelig konsekvensanalys: 

• Ett utbyggt VA-system underlättar för framtida anslutningar och 
bebyggelse utifrån ett VA-perspektiv. Utsatta grupper inom 
området får också en tryggare VA-försörjning. 

Ärendets behandling under mötet 

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och 
överlämna den till Regionfullmäktige för slutligt godkännande. 

Beslutsunderlag 

Slutrapport utbyggnad va-ledningar Burgsvik-Klintehamn (Södra 
linan). 
TKF tjänsteskrivelse 2022-08-15 
  

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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