
Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2023-05-30

Protokoll
Sida 111 (148) 

Digital justering 

 

RS § 187 Badhus i Visby - tilläggsäskande 

Ärendenummer: RS 2019/959
Paragraf föregående instans: AU § 124

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige 
 Informationen tas emot. 
 Beslut om investeringar tas i investeringsbudget 2024-2025. 
 Information om äskandet mottas. Beslut fattas i samband med beslut 

om Budget 2024-2026.
 Från och med 2026 lägga 13,4 mnkr in i resultatplanen för utökat 

driftsbudgetanslag till regionstyrelsen. 

Sammanfattning 

Arbetet med nya Solbergabadet har löpt på som planerat under det gångna 
året. En entreprenör har upphandlats, Nybergs entreprenad med stöd av NCC 
badhusgrupp vann upphandlingen. Entreprenadavtal är tecknat och arbete med 
fas 1 är påbörjat. Arbetet innebär kompletterande undersökningar och 
utredning för att säkerställa genomförbarhet och ska avslutas med en 
programhandling.  

En uppdaterad kostnadsberäkning är genomförd. Behov av ytterligare 
investeringsmedel samt driftmedel föreligger. Det beror framförallt på ett 
kraftigt ökat prisindex, men även för sidoprojekt som måste till för att 
säkerställa slutförandet av projektet som helhet. Det samlade behovet uppgår 
till 41 mnkr i investeringsanslag och 1,5 mnkr i driftanslag. Driftsanslaget är för 
2024 och riktat mot rivning av en befintlig byggnad på området. Detta måste 
till för att kunna gå vidare med projektet oavsett bedömning av 
verksamhetsanpassning. 

Det som framkommit är nya och uppdaterade behov från föreningslivet där 
framför allt UV-rugbyn ser stora svårigheter att bibehålla sin verksamhet med 
föreslagna mått på bassängerna. Förvaltningen ser tre alternativ.

1. Bygga till en extra bassängyta på 12x12 meter. Investeringsutgift 
35 mnkr, och driftskonsekvens på 350 tkr.  

2. Gå vidare med redan beslutat lokalprogram, det vill säga en bassäng på 
21x25 meter. Detta innebär ingen ökad investering. 

3. Ta bort eller kraftigt krympa familjedelen för att hitta yta för extra 
bassäng utan att öka investeringsbehovet. Detta innebär ingen ökad 
investering. 

Förvaltningen bedömer att fördelarna med en extra yta är så pass stora att det 
motiverar den extra investeringen som det innebär. En extra badyta innebär att 
föreningsaktiveter kan pågå samtidigt som övrig badverksamhet. Vilket ger en 
större flexibilitet och tillgänglighet i anläggningen. Det innebär också ökade 
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möjligheter till en aktiv fritid så som Region Gotlands antagna Fritidsplan har 
som mål.

Investeringsmedlen bör fördelas proportionerligt över 2024, 2025 och 2026 
utifrån hur tidigare investeringsmedel har portionerats ut över de aktuella åren 
enligt följande:  

 2024: 27 mnkr 
 2025: 36 mnkr 
 2026: 13 mnkr 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att den första delen av tilläggsäskandet, 41 mnkr, är 
nödvändigt för att genomföra badhusbygget oavsett beslut om extra badyta 
eller inte. Ökningen består av till största delen indexuppräkning på grund av 
världsläget som förändrats sedan underlaget togs fram, och vissa uppdateringar 
av kostnader samt sidoprojekt som måste till för att kunna fullfölja projektet, 
så som exempelvis rivning av villan som står där i dagsläget och andra 
anpassningar. Förvaltningen bedömer att denna del bör beviljas för att kunna 
slutföra badhuset som beslutat. 

Vad gäller den andra delen av äskandet ser förvaltningen på det enligt följande. 

 Utifrån Fritidsplanens målsättning att möjliggöra rörelse och aktivitet 
för barn och ungdomar och att öka till gängligheten i Region Gotlands 
anläggningar bedömer förvaltningen att alternativet att bygga ut den 
nya badanläggningen med en extra bassäng för UV-rugby och simhopp 
är det bästa. Bassängen kommer även att utgöra en extra badyta för 
allmänheten när den inte används av föreningslivet vilket ger en bättre 
helhet i hela badhuset med aktiviteter för fler målgrupper under fler 
timmar per dag. En extra bassäng möjliggör även verksamheter att pågå 
samtidigt vilket en bassäng inte tillåter.
Med en enbassängslösning på 21x25 är bassängen tillgänglig för en 
föreningsverksamhet åt gången. Visst bad för allmänhet går att bedriva 
simultant. Till det kommer att UV-rugbyn kommer ha mycket svårt att 
bedriva sin verksamhet i den stora bassängen då bassängmåtten gör det 
direkt olämpligt framför allt för barn och ungdomar. Det gör att 
förvaltningen inte ser det som ett bra alternativ.

 Att ta från familjebad för att hitta yta för badhuset är inte heller en väg 
som förvaltningen ser som bra. Det skulle i stora drag medföra att 
helheten för badhuset försvinner om den yngsta målgruppen inte har 
en naturlig del. Det skulle påverka helheten i anläggningen, med en 
målgrupp som inte längre skulle ha en tydlig funktion att vända sig till i 
anläggningen. Från ett barnperspektiv skulle detta vara problematiskt. 
Detta är även problematiskt utifrån folkhälsomål och att vi som region 
vill ge barn från ung ålder vattenvana. 
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En extra bassäng och mer flexibilitet och tillgänglighet medför även en 
uppdaterad besöksprognos. Samtidigt som världsläget och allmänna 
prisökningar i samhället befogar en prisjustering med runt 10 procent. Detta 
sammantaget med uppdaterade underlag från Region Gotlands 
fastighetsförvaltningsavdelning gällande kapitalkostnadsberäkning och 
driftskostnad innebär att driftkostnadskonsekvensen endast blir en ökning på 
350 tkr i jämförelse med tidigare kostnadsberäkningar och beviljade 
driftsmedel. Detta är beräknat på hela tilläggsäskandet på drygt 76 mnkr. 

Ärendets behandling under mötet
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning kostnadsbedömning Nya Solbergabadet, TKF 
Rapport till Budgetberedningen 2023, TKF 
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-12 


