
Sammanställning kostnadsbedömning Nya Solbergabadet 20230405

Aktuell (april -23) kostnadsbedöming för genomförande enligt beslut 
Bedömd riktkostnad exkl arvode enl nyckeltal 179 300 000 kr
Index på riktkostnad  sept -21 till feb -23, ca 13% 23 309 000 kr
Summa 202 609 000 kr

Arvode 12% på riktkostnad 24 313 080 kr
bedömd dagsaktuell entreprenadkostnad enligt beslut 226 922 080 kr

Byggherrekostnad efter genomgång 24 300 000 kr
Projektrisker 10 000 000 kr

Dagsaktuell projektbudget för att uppföra badhus enligt beslut 261 222 080 kr

Tillkommande kostnader som ligger utanför beslutad budget, kostnadsläge april -23

Tillkommande bassäng bedömd kostnad 35 000 000 kr

Ny total projektbudget 296 222 080 kr

Kostnader för sidoprojekt enligt direktiv
Rivning villa  1 500 000 kr
Rivning och återuppbyggnad sophus 1 500 000 kr
Åtgärder för skola och måltid 3 000 000 kr
Summa 6 000 000 kr



Produktionskostnad baserad på nyckeltal och kvm enligt beslut. Osäkerthetsfaktur i detta skede +/- 10%
Aktuellt entreprenadindex för perioden sept 2021 - januari 2023

Entreprenörsarvode enligt avtal

Kostnader för program- och systemhandling, projektledning, anslutningsavgifter, bygglov mm. I förstudie bedömdes
byggherrekostnad till 20 mkr
Riskpengar lika tidigare bedömning

Baserat på att tillskapa ytterligare bassäng 12*12 meter som huserar hopp och UV-rugby. Innebär också att 25m
bassäng inte innehåller djupdel.

Bedöms till 1.500.000 kr av totalkostnad (driftkostnad)
Befintligt sophus måste flyttas och placeras på ny plats inom samma område




