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TN § 225 Tilläggsanslag för 
lågspänningsställverket Abborren 9 

Ärendenummer: TN 2024/3566 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godtar informationen. 
2. Tekniska nämnden beslutar att starta FAS 2 efter att tekniska nämnden 

har godkänt kalkylerat riktpris för alternativ 3. 
3. Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag för utökad budget till 

projektet om 28,5 miljoner kronor. 
 

 

Sammanfattning 
De inkommande lågspänningsställverken (el-centraler) för Visby lasarett har 
uppnått sin tekniska livslängd. Underhållsarbetet för ställverken blir tätare och 
det saknas ofta reservdelar för dessa el-centraler på marknaden. Det får till 
följd att de planerade driftavbrotten för underhåll kommer att öka i takt med 
utrustningarnas ålder. Riskerna för oplanerade avbrott kommer att öka om 
inget görs. 

Det robusta sjukhusets rekommendationer för robust eldistribution uppfylls 
inte på flertalet punkter med dagens lösning. 

Tilldelad budget uppgår till 21 miljoner kronor. Efter kontraktsskrivning med 
totalentreprenören så har projektets kostnad ökat till 49,2 miljoner kronor. Ny 
riktkostnad har tagits fram med hjälp av upphandlad totalentreprenör (TE) i 
samverkan.  

Med anledning av den nya riktkostnaden så krävs ett nytt beslut om inriktning 
inför fas 2 (detaljprojektering och produktion). 
 
Alternativen är följande: 

Alternativ 1. Projektet avbryts. 

Alternativ 2. Byte av endast lågspänningsställverk i Hus 23. 

Alternativ 3. Byte av båda lågspänningsställverken i Hus 21 och Hus 23. 

Bedömning 
Riktkostnadspris ryms inte inom beslutad budget på grund av väldigt höga 
kostnadsökningar. Världsläget och den ekonomiska situationen gör att 
kostnaderna har dubblerats sen budgeten sattes 2019. 

Bedömningen från projektledningens sida av de tre angivna alternativen är 
följande. 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2024-11-27 
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Konsekvenser för genomförandet 

Alternativ 1. Projektet avbryts. 

Det robusta sjukhuset (DRS) rekommendationer för robust eldistribution 
uppfylls inte på flertalet punkter vilket innebär risker för driftstörningar i form 
av oplanerade driftavbrott i elförsörjningen.  

Planerade driftavbrott för underhåll kommer att öka i takt med utrustningarnas 
ålder ju längre tid man har denna utrustning.  

Brandskyddet för brandspridning mellan driftutrymmen har stora brister eller 
saknas helt i Hus 21 och Hus 23. En eventuell brand eller rökutveckling i 
ställverksutrustning skulle medföra omfattande negativa konsekvenser för 
eldistributionen då den riskerar att spridas mellan driftutrymmen, där följden 
blir långa avbrottstider. 

Alternativ 1 rekommenderas inte.  

Alternativ 2. Byte av endast lågspänningsställverk i hus 23. 
DRS rekommendationer för robust eldistribution uppfylls på flertalet  
punkter vilket minskar risker för driftstörningar i form av driftavbrott i  
elförsörjningen för lasarettets verksamheter i Hus 23 (akut sjukvård).  

En av nackdelarna med detta alternativ är att de två nätstationerna får  
olika ålder vilket medför att styrsystemet inte blir fullt kompatibelt med båda 
nätstationerna, detta blir en svaghet för leveranssäkerheten samt drift- och 
underhållsegenskaperna.  

Underhållskostnaderna för utrustningarna i Hus 21 kommer att öka årligen då 
behovet av underhåll och service för att säkerhetsställa driftsäkerheten ökar i 
takt med utrustningarnas ålder.  

Brandskyddet för brandspridning mellan driftutrymmen har stora brister och 
kommer fortsatt saknas i Hus 21. 

Alternativ 2 är en kompromiss på grund av ökade kostnader. Inom några år 
(uppskattningsvis ca 5 år) så måste man byta ställverk i Hus 21 för att kunna 
upprätta driftsäkerheten. Detta kommer resultera i en betydligt högre 
totalkostnad. 

Alternativ 2 rekommenderas inte. 

Alternativ 3. Byte av båda lågspänningsställverken i Hus 21 och Hus 23. 
DRS rekommendationer för robust eldistribution uppfylls på flertalet punkter 
och når nivå silver vilket minskar risker för driftstörningar i form av 
driftavbrott i elförsörjningen för verksamheter i hela Visby lasarett. 
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Alternativ 3 innebär åtgärder för att skapa en långsiktig robust eldistribution 
för Visby lasarett samt för att säkerställa framtida patientsäkerhet. 

Projektet förordar alternativ 3 i första hand som åtgärd för att skapa en 
långsiktig robust eldistribution för Visby lasarett och för att säkerställa framtida 
patientsäkerhet. 

Barn- och genusperspektiv  
Säkerhetsställa att Visby Lasarett får en tillförlitlig elanläggning som följer 
rekommendationer för ”Robusta Sjukhus” nivå Silver och på så sätt säkerställa 
vården för framtida generationer. 

Landsbygdsperspektiv  
Visby Lasarett har ett täckningsområde över hela Gotland. Genom att 
säkerhetsställa att Visby Lasarett får en tillförlitlig elanläggning som följer 
rekommendationer för ”Robusta Sjukhus” nivå Silver säkerställer vi även 
vården för hela Gotlands befolkning. 

Ekonomisk konsekvensanalys  

Total tilldelad budget är 21 miljoner kronor. 15 miljoner plus beslut RF 2023-
06-19 RF § 104 om ytterligare 6 miljoner kronor.  

Med hänsyn till nytt riktkostnadspris krävs en budgetutökning från 21 miljoner 
kronor.  
Alternativ 1: Ingen budgetutökning men upparbetad kostnader på 3 miljoner 
kronor. 
Alternativ 2: Budgetutökning till totalt 32,5 miljoner kronor men innebär 
endast byte av ett lågspänningsställverk och inte båda. 
Alternativ 3: Budgetutökning till totalt 49,2 miljoner kronor. 

Projektgenomförandet innehåller två faser som startar efter anbudstidens slut 
2024-04-10. Fas ett: Riktpriskostnad tas fram efter projektering. Fas två: 
Produktion startas efter att tekniska nämnden har godkänt kalkylerat riktpris. 

Internhyran påverkas inte. 

Ärendets behandling under mötet 
Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen 2024-11-22 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2024-11-13 (2024-11-13 TN AU §202) 

Presentation på sammanträde 

Skickas till 
Regionstyrelsen 


	TN § 225	Tilläggsanslag för lågspänningsställverket Abborren 9
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning
	Bedömning
	Ärendets behandling under mötet
	Beslutsunderlag
	Skickas till



