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RS AU § 257 Begäran om tilläggsanslag och 
omdisposition av investeringsbudget 
Visby lasarett akutmottagningen 
ombyggnad 

Ärendenummer: RS 2023/1825 

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen 
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 8 miljoner kronor för 

ombyggnad av akutmottagningen på Visby lasarett.  
• Tilläggsanslaget finansieras ur regionens eget kapital. 
• Tekniska nämnden beviljas att omdisponera 7 miljoner kronor från projekt 

uppförande av modulbyggnad Visby lasarett till projekt ombyggnad av 
akutmottagningen Visby lasarett. 

• Ökad internhyra till följd av den ökade investeringsutgiften finansieras 
inom hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram. 

 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 8 miljoner kronor för 
ombyggnation av akutmottagningen på Visby lasarett. Tekniska nämnden 
begär samtidigt att 7 miljoner kronor omdisponeras från projekt uppförande av 
modulbyggnad Visby lasarett till projektet ombyggnad av akutmottagningen 
Visby lasarett. 

I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-06-16, § 89, beslutade 
att avbryta projekt Nya Akuten fick förvaltningen i uppdrag att snarast planera 
för utökning av akutmottagningens lokaler. Utökning av akutmottagningens 
lokaler påverkar omkringliggande verksamheter som nu är inflyttade i den nya 
modulbyggnad som har uppförts. Lokalytorna som akutmottagningen ska 
överta behöver byggas om och anpassas för att säkerställa ett effektivt och 
säkert flöde för patienterna och en bättre arbetsmiljö och säkerhet för 
medarbetarna. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 
18 miljoner kronor för ombyggnation av akutmottagningen.  

Baserat på de anbud som öppnades 2023-06-19 behövs ytterligare 15 miljoner 
kronor för att genomföra projektet. Teknikförvaltningens bedömning är att 
rådande inflation och konjunkturläge är orsaken till det ökade budgetbehovet. 
För att kunna slutföra projektet enligt projektdirektivet behövs en utökad 
investeringsbudget då det inte är möjligt att minska projektet eller invänta ett 
eventuellt mer gynnsamt konjunkturläge. 
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Projektet för anskaffning och etablering av den modulbyggnad som har 
uppförts vid Visby lasarett är nu i slutfasen. Projektet, med en total budget om 
85 miljoner kronor, kommer inte att förbrukas fullt ut. Därför föreslår tekniska 
nämnden att 7 miljoner kronor omdisponeras till projektet för ombyggnation 
av akutmottagningen. För resterande del, 8 miljoner kronor, äskas om 
tilläggsanslag. 

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas ett 
tilläggsanslag på 8 miljoner kronor för ombyggnation av akutmottagningen på 
Visby lasarett och att en omdisponering av budget från projektet uppförande 
av modulbyggnad Visby lasarett på 7 miljoner kronor görs.  

Bedömning 
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska nämnden bör beviljas 
tilläggsanslag och omdisponering av projektbudget utifrån tekniska nämndens 
beskrivning.  

För att kunna slutföra projektet enligt projektdirektivet behövs en utökad 
investeringsbudget om 15 miljoner kronor då det inte är möjligt att minska 
projektet eller invänta ett eventuellt mer gynnsamt konjunkturläge. 
Regionfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 208, att regionstyrelsen bemyndigas 
att anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för 
investering för att undvika förseningar i projekt samt undvika ytterligare 
fördyrande anbud. 

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 8 miljoner kronor 
beviljas och att omdisponering på 7 miljoner kr görs från projekt uppförande 
av modulbyggnad Visby lasarett. 

Investeringen innebär att kapitalkostnaderna, avskrivningskostnader och 
internränta, kommer att bli högre och att internhyran från teknikförvaltningen 
därmed kommer att höjas. En ökad hyra för anpassningen kommer att belasta 
hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram. Hälso- och sjukvårdsnämnden är 
informerade om detta och accepterat den ökade internhyran.  

Ärendets behandling under mötet 
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden 2023-09-13, § 175 
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-10-10 
  


