
Projektuppföljning
RS 2024-03-27



Projektstatus per 2024-03-20

Projekt Akuten
Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
Projekt ställverksbyte lasarettet
Projekt Högbyskolan kök
Projekt Terra Nova Kök
Projekt LSS boende Terra Nova
Projekt Klintehamn Säbo
Projekt Kopparviksbron
Projekt Väskinde förskola
Projekt Alléskolan

Projekt VA ledningar Västergarn-Tofta
Projekt Ombyggnad Visvy VSVV
Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
Projekt VA ledningar Sanda, Stenhuse-Västergarn
Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
Projekt Utbyggnad Fårösund AVR
Projekt anslutning Flygplatsen
Projekt nytt badhus Visby-Solberga
Projekt ny idrotshall Roma



Akuten
Status:
• Produktion pågår på löpande räkning tillsammans med Gotlandsbyggen GE, 

Bravida UE
• Tight tidplan att färdigställa etapp 1 innan sommaren
• Totalt 4 etapper fram till sommaren 2025

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

18 mkr Överföring 7 mkr
TA 8 mkr

33 mkr 5 mkr 31 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning till best

Klart till sommaren 2025 Maj-25 Maj-25

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet
Status:
• Projektet löper på enligt plan.

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

8 mkr TA 19,6 mkr
5,4 omförd.

33 mkr 14 mkr 26 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-24 Dec-25 Dec-25

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej Vi får göra mycket internt själva. Resurskrävande

Bakgrund



Ställverksbyte lasarettet
Status
• Ny upphandling ligger ute i E-Avrop
• Arbetet med verksamheterna på sjukhuset har startat upp och riskhantering 

påbörjat. Mycket resurskrävande.

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

22 mkr 22 mkr 2,3 mkr 22 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-25 Jan-26 Dec-25 Jan-26

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Högbyskolan kök
Status
• Projektet löper på enligt plan

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

 19 mkr TA 8 + 3,7 mkr + 
PU 0,5 milj

31,2 mkr  22 mkr 31 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-22 2024-04-22 2024-04-22

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Terra Nova kök
Status
• Projektet löper på enligt plan.

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

6,5 mkr 2020: Överföring 
1,6 milj från Gråbo 
köket.
2020: TA 5 mkr
2023: TA 16 milj

26,6 mkr 9,5 mkr 26,2 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-19 30 aug-24 30 aug-24 30 aug-24

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



LSS boende Terra Nova
Status
• Entreprenadarbeten är klara förutom väderberoende arbete som enligt 

överenskommelse utförs senare när vädret tillåter.
• Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. 
• Byggnaden överlämnad till FFA och SOF.

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

30 mkr  30 mkr 21,3 mkr 31 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Jan-24 Feb-24 Feb-24 Feb-24

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Klintehamn Säbo
Status
• Projektet löper på enligt plan.
• Startmöte har hållits med Wisab och markarbeten har startat upp. 

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

177,7 mkr  177,7 mkr 5 mkr 177,7 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Oktober-25 Oktober-25 Oktober-25

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Kopparsviksbron
Status
• Framtagande av bygghandlingar pågår tillsammans med Gravity, PE, AFRY 

och COWI
• 2024-04-16 nämndbeslut bygglov
• 2024-05-29 planerad tilldelning

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

60 mkr 60 mkr 3,5 mkr 60 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

2025-03-13 2025-03-13

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Väskinde förskola
Status
• Prognos -1,8 milj (Förmodligen mindre) tas i samband med slutrapport. 
• Entreprenören håller sin tidplan. Slutbesiktning planeras till 21/3-24.
• Arbete pågår med att minimera försening av försening av arbeten på 

skolgård som är beroende av rivning av de tillfälliga lokalerna.

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

51 mkr 51 mkr 40,3 mkr -1,8 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Mars-24 Mars-24 Mars-24

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Alléskolan
Status
• Bygget löper på enligt plan
• Planering invigning pågår. UAF ansvarar för planering

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

137 mkr 137 mkr  108 mkr  132 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Maj-24 Maj-24 Maj-24 Juni-24

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



VA-ledningar Västergarn-Tofta inkl pumpstationer
Status
• Entreprenadarbeten påbörjade och skogsavverkning avslutad. 
• Schaktarbeten påbörjade.
• Entreprenörens projektering avseende pumpstationerna påbörjad.

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

50 mkr Överfört 17 mkr 67 mkr 6 mkr 67 mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Årsskiftet 24-25 Mars-25 Mars-25 Vatten Dec-24 / 
Resterande ledn. Mars-25

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Ombyggnad Visby VSVV
Status
• Upphandlas som totalentreprenad med samverkan ABT 06
• Stort fokus för projektet är att få igång mobila vattenverket vid VNVV.
• Projektet ligger efter i tidsplan men följer huvudtidplan för Visby framtida 

vattenförsörjning

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

74 mkr 74 mkr  12 mkr 74 mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Juni-25 Okt-25 Okt-25 Okt-25

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Alva-Stånga Vattenledningar
Status
• Samråd med LST om ledningssträcka
• Pengar har flyttats från projektet till projekt VA ledningar Västergarn- Tofta
• Ny budget har tagits fram för projektet

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

35 mkr 7 mkr 42 mkr  40 tkr 42 Mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Maj-2023 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-01

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



VA-ledningar Sanda, Stenhuse-Västergarn
Status: 
• Besiktningspunkter åtgärdas av entreprenören. Driftsättning av 

pumpstationer pågår 

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

50 mkr 50 mkr  46 mkr 50 mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

2022-07-01 2024-06-01 2024-06-01 2024-06-01

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Kallbadhuset i Visby ny brygga
Status
• Anbudsöppning 26 feb. (Förra försöket inga inkomna anbud).
• Två inkomna anbud som är mycket över budget. 
• Byggstart beräknas V34 -24. 

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

2,6 mkr Överföring 1,9 mkr 4,5 mkr 395 tkr 8,9 mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-23 Dec-24 Dec-24 Febr-25

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja x Nej

Bakgrund



Projekt Utbyggnad Fårösund AVR
Status
• Programhandling pågår och systemhandling börjar juni-24
• Osäker ekonomi eftersom förstudien är äldre och inte aktuell och ny 

kostnadsbedömning pågår.
• Tidplanen framflyttad på grund osäkerheter i projektet.

 

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

April -26 Juni-27 Juni-27 Juni-27

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

34 mkr  34 mkr 1,6 mkr 50 mkr
Bakgrund



Projekt Anslutning flygplatsen
Status
• Projektet löper på med lite förseningar på grund av fornlämningar, 

föroreningar och markförhandlingar. 

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-21 Dec-25 Sep-25 Okt-25

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

21,2 mkr  21,2 mkr 2,8 mkr 21,2 mkr
Bakgrund



Nytt badhus Visby/Solberga
Status
• Beslut bygglov planerat till 16 april i MBN.
• Systemhandling klar V.11.
• Kalkylering systemhandling pågår.  

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

225 mkr Budgetberedningen 
77 mkr

302 mkr 12 mkr  302 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Q1-2026 Q1-2027 Q1- 2027 Q1-2027

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund



Ny idrottshall Roma
Status
• Ny projektledare inhyrd på grund av resursbrist.
• Äldre förstudie gör att ekonomin behöver ses över.
• Ursprunglig tidsplan från beställare orealistisk. 

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

50 mkr 50 mkr 160 tkr 70 mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

2024 2026 2026 2026

Kv
al

ite
t Effektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Bakgrund





Projekt ombyggnad Akuten
Beställare: FFA / HSF
Projektprodukt: Ombyggnad av Akutmottagning för patienter och 

personal
Projektbudget: 33 mkr
Tidsplan: 4 etapper, första klar innan sommaren -24. Sista innan 

sommaren 2025
Entreprenadform: AB Utförandeentreprenad på löpande räkning
Entreprenör: Gotlandsbyggen 
Övrig info: -

Tebax



Projekt nytt kallelsesignalsystem lasarettet
Beställare: FFA / HSF
Projektprodukt: Nytt kallelsesignalsystem
Projektbudget: 33 mkr
Tidsplan: Klart Dec 2024 exkl. ombyggnad av akuten som blir 

klar 2025.
Entreprenadform: AB Utförande entreprenad
Entreprenör: BEST Marknad Väst AB
Övrig info: Kallelsesystemet ska bytas ut för att säkerställa 

vårdens, patienter och personal, behov av säkerhet, 
robusthet, autonom funktion och redundans i 
kallelsesignalsystemet uppfylls. Tebax



Projekt lågspänningsställverk Abborren 9 
Beställare: FFA
Projektprodukt: Byte av LSP ställverk lasarettsbyggnaden (MSB Silver)
Projektbudget: 22 mkr
Tidsplan: Klart DEC - 2025
Entreprenadform: ABT Totalentreprenad med samverkan
Entreprenör: Inte upphandlat
Övrig info: Projektet kommer att läggas ut på E-avrop under v10 

och få en upphandlad entreprenör innan sommaren. 

Tebax



Projekt Högbyskolan kök
Beställare: FFA / RSF
Projektprodukt: Ombyggnad kök 
Projektbudget: 31,2 mkr
Tidsplan: 2024-04-22
Entreprenadform: AB Utförandeentreprenad
Entreprenör: Arriba Byggnads
Övrig info: God arbetsmiljö, bättre flöden, tillfredställande 

tekniska lösningar.

Tebax



Projekt Terranova storkök
Beställare: FFA / RSF 
Projektprodukt: Bygga nytt kök för Terranova skolan
Projektbudget: 26,6 mkr
Tidsplan: Slutbesiktning augusti 2024
Entreprenadform: ABT Totalentreprenad
Entreprenör: Arriba Byggnads AB
Övrig info:

Tebax



LSS Boende Terra Nova
Beställare: FFA / SOF
Projektprodukt: LSS boende med  6 lägenheter
Projektbudget: 30 mkr
Tidsplan: Sluttid för entreprenör 2024-01-31 överskriden 

Slutbesiktning godkänd 2024-02-29.
Entreprenadform: ABT Totalentreprenad
Entreprenör: Gotlandsbyggen AB
Övrig info: Byggnaden överlämnad till Beställare 

Tebax



Projekt Klintehamn SÄBO
Beställare: FFA /SOF
Projektprodukt: Nybyggnad av särskilt boende med 60 lägenheter
Projektbudget: 177,7 mkr
Tidsplan: Projektet ska vara färdigställt till oktober 2025
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenör: Wisab bygg AB
Övrig info:

Tebax



Projekt Kopparsviksbron
Beställare: Park och Trafik
Projektprodukt: Gångbro över Färjeleden
Projektbudget: 60 mkr
Tidsplan: Färdigställande till säsongen 2025
Entreprenadform: AB Utförandeentreprenad
Entreprenör: Tilldelning planerad 2024-05-29
Övrig info: Nämndbeslut frivilligt bygglov 2024-04-16

Tebax



Projekt Väskinde Förskola
Beställare: FFA / UAF
Projektprodukt: Ny förskola (Tre avdelningar, mottagningskök och t

tillhörande förskole gård)
Projektbudget: 51 mkr
Tidsplan: Avslut under kvartal 3 2024
Entreprenadform: ABT Totalentreprenad
Entreprenör: Skanska AB
Övrig info: Överlämning av byggnad och del av skolgård 

beräknas ske i mars 2024. Planerad överlämning av 
resterande del av skolgård planeras till augusti 2024 
beroende på när tillfälliga lokaler är borttagna. Tebax



Projekt Nya Alléskolan
Beställare: FFA / UAF
Projektprodukt: Ny skola
Projektbudget: 137 mkr
Tidsplan: Slutbesiktning maj 2024. 
Entreprenadform: ABT Totalentreprenad
Entreprenör: Wisab bygg AB
Övrig info: Projektet överlämnas till UAF juni 2024.

Tebax



Projekt Västergarn-Tofta VA 
Beställare: VA
Projektprodukt: VA ledningar och tre pumpstationer
Projektbudget: 67 mkr
Tidsplan: januari 2024-mars 2025
Entreprenadform: AB Utförandeentreprenad samt ABT totalentreprenad 

avesende pumpstationer
Entreprenör: Nybergs entreprenad AB
Övrig info:

Tebax



Projekt ombyggnad VSVV
Beställare: VA 
Projektprodukt: Ombyggnad VV (Förbättra vattenkvalitén för Visby)
Projektbudget: 74 mkr
Tidsplan: 2026-10-30
Entreprenadform: ABT  Totalentreprenad med samverkan
Entreprenör: Inte upphandlat
Övrig info: Projektet kommer att läggas ut på E-avrop under 

mars månad och få en upphandlad entreprenör innan 
sommaren. Uppstart av renovering av reservoar under 
oktober månad. 

Tebax



Projekt Alva-Stånga Vattenledningar
Beställare: VA
Projektprodukt: Bygga nya vattenledningar för att kunna förse Ljugarn 

med mera vatten. 
Projektbudget: 42 mkr
Tidsplan: 2026-04-01
Entreprenadform: AB Utförandeentreprenad
Entreprenör: Ej upphandlat än
Övrig info: Samråd pågår med Länsstyrelsen om 

ledningssträckan. 

Tebax



Projekt VA-ledningar Sanda, Stenhuse-Västergarn

Beställare: VA
Projektprodukt: Bygga vatten och avloppsledningar
Projektbudget: 50 Mkr
Tidsplan: 2025-06-01
Entreprenadform: ABT Totalentreprenad
Entreprenör: Väg och Byggnadsgrus AB
Övrig info: Driftsättning av pumpstationer pågår

Tebax



Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga 

Beställare: Park och trafikavdelningen
Projektprodukt: Ny och tillgänglig badbrygga.
Projektbudget: 4,5mkr, Prognos efter inkomna anbud 8,9mkr
Tidsplan: Byggstart v34 2024, färdigt årsskiftet 2024/2025
Entreprenadform: ABT totalentreprenad 
Entreprenör: Skanska
Övrig info: Ekonomin i projektet arbetas med.

Tebax



Projekt utbyggnad Fårösund ARV
Beställare: VA
Projektprodukt: Ombyggnad Fårösund avloppsreningsverk
Projektbudget: 34 mkr
Tidsplan: Färdigställt juni-27
Entreprenadform: AB utförandeentreprenad
Entreprenör: Ej upphandlat
Övrig info: 

Tebax



Projekt anslutning flygplatsen
Beställare: Park och Trafik
Projektprodukt: Trafiksäkre gång- och cykelvägar till Visby flygplats 

samt anlägga en cirkulationsplats mellan 
Lummelundsväg och infarten mot flygplatsen. 

Projektbudget: 21 mkr
Tidsplan: Etapp 1 produktion start 2024-05-06 slut 2024-06-14

 Etapp 2 produktion start 2025-01 slut 2025-08
Entreprenadform: AB Utförandeentreprenad 
Entreprenör: Ej upphandlat
Övrig info: Osäkert kring markförhandlingar i etapp 2. 

Tebax



Projekt Nya Solbergabadet
Beställare: FFA / RSF 
Projektprodukt: Nytt badhus 
Projektbudget: 302 mkr
Tidsplan: Start 2022 för överlämning 2026 enligt direktiv. 

Detaljerat tidplanearbete pågår och pekar på möjlig 
överlämning början 2027.

Entreprenadform: ABT Totalentreprenad med samverkan
Entreprenör: Nybergs Entreprenad AB
Övrig info: Modern badanläggning som passar en bred målgrupp.

Tebax



Projekt ny idrottshall Roma
Beställare: FFA / UAF
Projektprodukt: Ny Idrottshall
Projektbudget: 50 mkr
Tidsplan: Färdigställt 2026
Entreprenadform: ABT Totalentreprenad
Entreprenör: Ej upphandlat
Övrig info: Ny inhyrd projektledare, Ursprunglig tidsplan 

orealistisk, ekonomin behöver ses över på grund av 
äldre förstudie.

Tebax




