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Sammanfattning 

Att bygga om en säregen befintlig byggnad till att inhysa flera nya verksamheter är kostsamt 
men först och främst komplext. En längre fördjupad förstudie kommer att krävas om gamla 
Solbergabadet ska kunna användas till hus för ungkultur med plats för det fria professionella 
kulturlivet på ett effektivt sätt, samt byggas kostnadseffektivt. Det kommer att krävas 
kompromisser där ekonomi ställs mot kvalitet och möjligheten att uppnå det kravställda 
Lokalprogrammet. I en fördjupad förstudie bör denna förstudies uppmärksammade 
förutsättningar och utmaningar användas som grund. Samtidigt får Solbergabadets säregna 
utformning agera kravställare mot lokalprogrammet där god tid ges till att väga fördelar mot 
nackdelar så att man med bästa möjliga budget uppnår bästa möjliga projektresultat.  
 
På grund av kort utredningstid är överenskommelsen med beställande förvaltning att 
utredningens primära uppgift är att se i vilken utsträckning Lokalprogrammet ryms inom 
befintliga Solbergabadet och att ta fram en kostnadsindikation för denna skiss. Samtidigt lyfter 
denna förstudie flera byggnadsspecifika utmaningar som måste utredas i detalj i senare skede. 
Samtliga involverade, inklusive politiska beslutsfattare, behöver vara medvetna om de stora 
risker och osäkerheter som föreligger vid en ombyggnad av en byggnad som Solbergabadet. 
Dessa risker och osäkerheter är dock stora vad man än väljer att göra med byggnaden. 
Riskminimering och bästa resultat uppnås genom att generöst med tid läggs på den fördjupade 
förstudien. 
 
Denna förstudies bedömning är att Solbergabadet kan byggas om enligt Lokalprogrammet. 
Kostnadsindikationen uppgår till 62,5 miljoner kronor. Till denna summa finns reservationer 
som kan medföra ökade kostnader samt möjligheter att hitta besparande åtgärder. 
 

1. Uppdrag 

Uppdraget bestod i att ta fram en kostnadsindikation på ett skissförslag på ett hus för kultur 
med plats för det fria professionella kulturlivet (härefter Ungkulturhuset). Till direktivet, som 
behandlades på möte 2023-10-25, medföljde ett Lokalprogram som legat till grund för denna 
förstudie. Förstudiens primära uppgift var att undersöka i vilken utsträckning detta 
Lokalprogram ryms inom befintliga Solbergabadet utan att göra åverkan på fasaden då detta 
antagits omöjligt utifrån krav från bygglov, kulturbevarande och ekonomi.  

Parallellt med framtagande av skissförslag har lämpliga discipliner, med vilka Regionen har 
ramavtal, inkluderats för att stötta arkitekterna i skissframtagandet samt ta fram förutsättningar 
och framtida utredningspunkter som kommer att krävas vid en fördjupad förstudie. Dessa 
discipliner är konstruktör, brandingenjör och VVS-ingenjör. En akustiker med inriktning på 
scener och konserter har konsulterats.  
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För att förenkla övertagandet av detta projekt innehåller förstudien (vars författare går på 
föräldraledighet) flera fortsatta utredningspunkter som är viktiga att ta med sig in i en framtida 
fördjupad förstudie.  

2. Verksamhetsanalys 

De berörda verksamheterna som planerar att nyttja lokalerna har blivit informerade om att 
ombyggnad av en befintlig byggnad medför prioriteringar i ekonomi och kvalitet. De 
möjligheter som finns med en nybyggnad av ett ungkulturhus är större än i Solbergabadet där 
man måste förhålla sig till en gammal byggnad som är byggd för bad. Nära avstämningar med 
intressenter rekommenderas under den fördjupade förstudien. Dessa avstämningar bör 
inkludera effektuppfyllelse så att intressenterna kontinuerligt är informerade om vad de kan 
förvänta sig. Till exempel avseende akustik. Ett ytterligare medskick är att man inte alltid kan 
förutse vad som blir en utmaning/problem. Det är inte unikt för Solberga utan gäller alla 
projekt. Dock är dessa risker större i en äldre, befintlig, verksamhetsspecifik byggnad som 
Solbergabadet.  

3. Lokalprogram  

Lokalprogrammet återfinns i bilagan Justerat förstudiedirektiv signerat 2023-10-25. Det första 
direktivet framtogs vintern 2022 och utredningen av dess lokalprogram pausades då det tidigt 
visades svårt att uppnå med god kvalitet och kostnadseffektivitet. Det justerade 
lokalprogrammet kan i grova drag delas upp i en källare med mindre kulturfunktioner och den 
övre tidigare bassängdelen som ska innehålla en gul scen enligt Riksteaterns scenstandard samt 
en expanderad foajé med möjlighet till mindre föreställningar. Hela byggnaden dimensioneras 
för en personlast på 650 personer. Övre plan dimensioneras för 650 personer och det nedre 
planet för 200 personer. Detta påverkar ventilations-, brand-, och konstruktionslösningar som 
vid minskning av personlast kan förenklas och göras billigare. Förstudieförfattaren och 
arkitekten anser att 200 personer i källaren är onödigt högt men kravet har kvarstått i 
utredningen. 

Lokalprogrammet uppfylls med vissa reservationer och förtydliganden: 

- Överhörning mellan rum med mer eller mindre höga ljudkrav kommer att förekomma.  

- Parallella verksamheter kan i vissa fall ej vara möjliga på grund av bland annat: 

o Fullsatt scen medför max tillåtna personantal i byggnaden vilket medför att 
verksamheter i källaren ej kan pågå samtidigt. 

o Överhörning mellan expanderad foajé och gul scen.  

o Cirkus bland annat med önskemål om två tons belastning i takstomme har ej 
utretts (utredning hann ej färdigställas till 15 december 2023) 

4. Skissförslag 

Arkitekten har arbetat med att lyfta fram ursprungsbyggnaden och behålla rymden och känslan 
av ett badhus. Ett steg i detta är att behålla och återbruka delar av byggnaden där till exempel 
entrédelen av byggnaden ska behållas utan större ändring.  
Arkitektens skiss och rapport biläggs denna förstudie. Några exempel syns nedan.   
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Figure 1: Övervåning med utfälld gradäng. 

 

Figure 2: Övervåning med indragen gradäng 
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Figure 3: Planlösning källarvåning inkl. del av Solbergaskolans källare som fortsätter att vara omklädningsrum för Solberga”badet”.

  

Skissen har granskats av tillgänglighetssakkunnig utifrån BBR och klassificeras som offentlig 
lokal. Några avsteg i bilagd skiss har uppmärksammats men bedöms kunna justeras i senare 
skede. 
 
I skissen ingår tre stora loger. Enligt sent besked som ej hann arbetas in i skissen är dessa 
överdimensionerade vilket medför att de kan minskas och ytan kan användas till andra 
funktioner. 
 
För att bryta den annars torra och tekniska retoriken i denna förstudie så måste jag säga att det 
är ett riktigt spännande, roligt och välgenomtänkt förslag. Samtidigt är förslaget framtaget med 
kort varsel och i en fördjupad förstudie bör man utreda fler möjligheter. 

 

4. Myndighetsfrågor / Planförutsättningar 

Region Gotlands bygglovsenhet har deltagit på möten med arkitekten och avstämning med 
projektledaren. De är införstådda med att fasaden kommer att ändras på grund av ny inlastning. 
Ombyggnaden enligt lokalprogrammet bedöms klara sig inom den gällande detaljplanen utifrån 
byte av verksamhet från badhus till ungkulturhus. Bygglovsenheten är positivt inställd till 
projektet och det rekommenderas att de fortsatt är en del av den fördjupade förstudien. Dock 
önskas att scenområdet med den karakteristiska simhallskänslan behålls vilket kan bli 
utmanande utifrån ventilationsdragningar som planeras i taket, eventuella akustikplattor och 
den avskiljande väggen vid gradängen.  

Nybyggnadskrav kan föreligga vilket, beroende på eventuella avsteg på grund av Solbergabadets 
kulturella värde och befintliga förutsättningar, kan innebära krav på tilläggsisolering och ökad 
anpassning för tillgänglighet. Frågan om nybyggnadskrav har ställts till bygglovsenheten men 
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inget svar har inkommit till den 15 december och får således utredas i detalj i den fördjupade 
förstudien. Samtidigt är skissförslaget anpassat utifrån tillgänglighet och bottenplattan byts och 
kan isoleras utifrån dagens standard. Ökade krav på energiåtgärder kan innebära att samtliga 
glaspartier byts ut samt tilläggsisolering av väggar och tak (kostnader som ej ingår i 
kostnadsindikationen).  

Remissinstanser för trafik har tillfrågats om bland annat parkering och infart för större lastbil 
men inget konkret svar kan ges i dagsläget då en större utredning om hela området ska 
genomföras.  

Regionarkitekten ska påbörja ett övergripande projekt att samordna området runt 
Solbergabadet med fokus på ungdomsverksamhet. Det ses som en fördel för möjligheten att 
bygga om Solbergabadet utifrån lokalprogrammet.  

5. Tekniska förutsättningar / försörjning 

Mark och geoteknik 
Geotekniker anser inte att tömning av pool bör medföra landhöjning eller andra geotekniska 
problem då lasten från poolens 700 kubikmeter vatten försvinner permanent. Konstruktör 
instämmer i påståendet. Vid kontakt med driftansvarig för Solbergabadet så har det inte 
uppstått problem när poolen tömts temporärt.  

Vid ny inlastning krävs en utjämning av slänten vilket medför antingen spontning eller 
ombyggnad av befintlig källartrappa. Kostnaderna beräknas till knappt 1 mkr och ingår i 
kostnadsbedömningen.  

Solbergabadet byggdes på 60-talet vilket medför att befintlig dränering kan vara undermålig. 
Miljön är idag fuktig men det beror sannolikt på att bassängen som är uppvärmd till 26 grader 
medför hög luftfuktighet. I fördjupad förstudie rekommenderas att fuktsakkunnig anlitas för att 
utreda eventuellt behov av dränering eller lösning med ventilerat golv/väggar. Det senare 
medför att golv måste lyftas upp 5-10 cm vilket påverkar takhöjder. Eftersom bassängbotten, 
som antas ligga direkt på mark, ska rivas finns möjlighet att bottenplattan utförs med bättre 
förutsättningar avseende fukt och att omfattning av ventilerade golv/vägg kan minskas eller 
helt utebli samt att byggnaden får bättre energiförbrukning.  

Konstruktion 

Till förstudien finns en konstruktionsbilaga som mer detaljerat beskriver föreslagna åtgärder. 
De dimensionerande kraven som påverkar den konstruktiva lösningen är önskemål på god 
akustik, hög personlast med rörlig publik samt en 100m2 stor danslokal i källaren som medför 
krav på spännvidd om minst tio meter samt hög takhöjd.  

Dessa krav medför att en ny bottenplatta byggs över hela källarplanet av bassängdelen. Nya 
pelare stöttar ett prefabricerat bjälklag vars tio meter långa element lyfts in genom demonterade 
fönsterpartier i fasad. Det är en kostsam lösning men ger även en god kvalitet och skapar en 
flexibilitet för framtida användning av lokalen. Produktionslösningen måste utredas i detalj i 
senare skede. Det finns eventuellt alternativa lösningar som kan utredas i senare skede.  

För att bära den avgränsande väggen mellan expanderad foajé och den gula scenen krävs en 
tvärgående balk som kommer att bygga ner i danslokalen och påverka dess takhöjd.  

I förstudien ingick att utreda den befintliga stommen och huruvida den klarar de nya snölaster 
som gäller sedan Solbergabadet byggdes 1960. Utredningen blev ej klar till den 15 december 
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men blir färdigställd i december/januari. Eventuella förstärkningar av befintlig stomme är 
kostsamma och ingår inte i denna förstudies kostnadsindikation.  

VVS 

Till förstudien finns en VVS-bilaga som mer detaljerat beskriver föreslagna åtgärder. Det 
befintliga ventilationssystemet måste bytas ut i sin helhet. Lokalprogrammet ställer höga krav på 
personlasten vilket medför stora och skrymmande ventilationskanaler. I en fördjupad förstudie 
rekommenderas att man ser över önskad personlast för att undvika överdimensionering av 
ventilationssystemen samt för att säkerställa en god takhöjd.  

Ventilationsförslaget medför dragning av kanaler i det säregna bassängtaket vilket inte är 
önskvärt av bygglov. Samtidigt krävs stora ventilationskanaler för att säkerställa god luftkvalitet 
för 650 personer. Förslaget medför även att ventilationstorn för från och tilluft upprättas på 
tomtmarken och kanaler dras genom marken in i källaren. Detta för att inte påverka fasaden 
som ska behållas utan åtgärd i största möjliga mån. Frågan om ventilationstorn har ställts till 
bygglovsavdelningen men inget svar har erhållits. Det bedöms dock som en bättre estetisk 
lösning än placering av huvar på tak och fasad.  

En god avvägning mellan åtgärder i klimatskal och uppvärmnings-/kyllösningar bör utredas i 
fördjupad förstudie. Solberga är gammalt och saknar god isolering likt nybyggda hus. Sollasten 
kommer att medföra ett stort kylbehov om glaspartierna inte förses med utvändig 
solavskärmning. Detta kan påverka estetiken vilket har diskuterats med bygglovsenheten som 
vill delta vid eventuella beslut som påverkar glaspartierna.  

Brand 

Skissförslaget har justerats utifrån kommentarer från en brandingenjör. Dessa 
skisskommentarer biläggs förstudien. På grund av krav från bygglov att behålla den östra 
fasaden från ingrepp så blir utrymningsvägarna delvis långa. Långa utrymningsvägar i 
kombination med det höga persontalet medför krav på sprinkler i den övre delen (scenområdet) 
av byggnaden. Det rekommenderas även att källaren utförs med sprinkler då det medför lägre 
krav på andra brandtekniska områden. Brandutredningen är dimensionerad för ”mer än måttlig 
alkoholkonsumtion” vilket är en fråga som kan diskuteras i fördjupad förstudie. Att slopa detta 
krav medför läger brandrisker, samtidigt är det svårt att säkerställa att dryckesverksamhet inte 
förekommer i lokalerna. 

Akustik 

Akustiken är en aspekt där kompromisser kommer att krävas. Åtgärder kommer att vara 
kostnadsdrivande och ändå kommer inte perfekta akustiska förhållanden uppnås. I skissen har 
ljudintensiva och känsliga rum placerats långt från scenen och varandra vilket är ett bra sätt att 
kostnadseffektivt minska akustikproblemen. Danssalen hamnar dock rakt under både den 
expanderade foajen och den gula scenen. Att alla verksamheter ska kunna bedrivas samtidigt 
utan att störa varandra bedöms inte möjligt.  

Överhörning 

Vi har flera ljudkänsliga och samtidigt ljudintensiva rumsfunktioner i byggnaden. Även om 
bjälklag och väggar utförs med god ljudisolering så kommer stomljud röra sig genom 
byggnaden. Den avgränsande väggen mellan scenen och den expanderade foajén bedöms inte 
kunna klassas utifrån akustikkrav eftersom stora delar av väggen kommer att vara rörlig för att 
möjliggöra transport mellan de båda utrymmena.  
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Ljudkvalitet vid gul scen 

Enligt utlåtande från akustiker skulle scenen gynnas avsevärt av att sänkas ner i poolen då 
rymden ovan publiken blir större och skapar en bättre ljudbild. Denna lösning har tidigare 
avfärdats i en tidigare avbruten förstudie då övriga delar av Lokalprogrammet inte gick att 
uppnå och scenen (som då skulle utföras en storlek större än i denna förstudie) skulle inte 
uppnå den höga kvalitet som önskades. 

I en fördjupad förstudie bör en akustiker med kunskap inom scener och konserter delta och 
eventuellt omfördela vissa rumsfunktioner för att bättre nyttja byggnadens akustiska 
förutsättningar. Detta kan avsevärt minska kostnader för akustikåtgärder.  

Trafik, inlastning och parkering 

Det råder osäkerhet kring trafiksituationen runt gamla Solbergabadet. En övergripande 
utredning som berör först och främst trafiksituationen med dess föroreningar i området 
kommer antagligen att genomföras. Eventuellt startas ett separat projekt som samordnar 
utemiljön mellan gamla och Nya Solbergabadet. Åtkomst till Nya Solbergabadet kommer att gå 
över den befintliga parkeringsplatsen till gamla Solbergabadet.  

En parkeringsutredning har ej utförts i detta skede. I direkt anslutning till byggnaden finns ca 
80 parkeringsplatser. Inom 400 meter från entrén inryms samtliga parkeringsplatser för 
affärsområdet öster centrum inkl. de vid Österport, majoriteten av parkeringsplatser vid 
Söderport samt parkeringsplatserna vid Skatteverket/Sveriges radio. 

Den största utmaningen för gamla Solbergabadet är avvägning mellan den nya inlastningen och 
parkeringsytor samt gångstråk i nära anslutning av inlastning. Figur 1 visar utbredningen av en 
18 m långtradare i olika positioner vid den planerade lastintaget för Solbergabadet. Leveranser 
med 18 m långtradare kommer att vara ovanliga men är ett krav i Riksteaterns 
projekteringsanvisningar. Lastbilar tillåts inte backa in från Skolportsgatan vilket innebär att 
runtkörning/backning på befintlig parkering måste utredas i nästa skede. Det påverkar 
disponeringen av parkeringsplatser. Detta bör vara en del av det eventuella projektet för den 
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gemensamma utemiljön för Nya och Gamla Solbergabadet. Med fördel planeras hela 
parkeringen om i detta projekt.  

Inför en fördjupad förstudie rekommenderas att frågan om inlastning stäms av med 
Riksteatern, att ett förslag på vändyta för överenskommen maxlängd på lastfordon tas fram och 
stäms av med gata och park. 

 

 

Figur 1: Inlastningsalternativ.  

Konst 
Regionen äger fyra konstverk i och i nära anslutning till byggnaden. En stor relief med formen 
av en sol på den södra väggen i bassängsalen av Björn Erling Evensen (relief i glaserat stengods 
från 1967) och den har ingen titel vad vi vet. Av konstnären Jeanette Path f.d. Schweitz finns 
tre konstverk; kakelväggar i omklädningsrum, en skulptur i brons till vänster om entrén med 
titeln Simhopparen, och räcken i rostfritt stål på hopptornen, alla från 2001. Konstverken 
förvaltas av Gotlands Museum med Berit Ångman Svedjemo som kontaktperson. Konstverken 
ska bevaras och beaktas vid en ombyggnation. Endast räckena påverkas direkt då hopptornet 
måste rivas. Planen är att dessa, med konstnärens samtycke, flyttas till den planerade bryggan 
vid gradängen eller till det nya hopptornet i Nya Solbergabadet. Kakelväggar i 
omklädningsrummen kan komma att påverkas beroende på slutlig planlösning. Skulpturen och 
reliefen (kakelsolen) bedöms ej påverkas nämnvärt. Gotlands museum ska vara delaktiga i 
framtida utredningar och alla beslut som berör konsten. 
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7. Kostnadsindikation  

I denna kostnadsindikation ingår de bygg-/installationskostnader som bedöms uppstå i 
projektet. I denna estimering ingår inte någon verksamhetsteknik eller inredning (förutom 
gradäng). En grundbelysning ingår men inte specialbelysning för teatersammanhang etc.  
Det ingår ett scenskelett av trossar och lingångar men inte ljud/ljussystem. Cirkus ingår inte då 
de konstruktiva förutsättningarna inte kommer att vara fullt utredda när denna studie 
färdigställs.  
 
Normalt görs tidiga kostnadsindikationer genom att hitta ett lämpligt referensprojekt och ta 
dess kvadratmeterkostnad som utgångspunkt i det nya projektet. Detta är speciellt lämpligt vid 
nybyggnad av relativt standardiserade byggnader så som kontor, boenden och skolor. Få 
referensprojekt för ombyggda badhus finns. Och även om de fanns så är antagligen skillnaderna 
större än likheterna.  
 
Referensprojekt 
I detta projekt har vi därför identifierat några generella drag och utifrån detta hittat ett lämpligt 
referensprojekt från Gotland.  
De generella dragen är: 

 Byggnaden är från 1960-talet 

 Omfattande rivning (stomrena lokaler) 

 Nya installationssystem anpassade till specifika ändamål 

Sävehusets ombyggnad färdigställdes 2016. Byggnaden är från 1960-talet och projektet 
omfattade rivning ner till stomme med helt nya installationssystem. Sävehuset omfattade 13 000 
m2 vilket medför storskalfördelar jämfört med Solbergabadets 1714 m2. Totalkostnaden för 
Sävehuset var 263 000 000 kr år 2016 vilket ger en m2-kostnad på 20 230 kr. Projektet pågick 
mellan 2015/2016 och vi väljer att indexreglera enligt entreprenadindex 124 (ombyggnader) 
från januari 2016. Fram till oktober 2023 (senast tillgängliga index) blir motsvarande m2-pris 
efter indexreglering (32,3%) 26 764 kr. Eftersom Solbergabadet är relativt litet i jämförelse med 
Sävehuset behöver höjd tas för specifika kostnadsposter som sticker ut. För dessa görs en 
projektspecifik kalkyl som läggs på totalkostnaden.  
 
Projektspecifika kostnader 
Tillkommande kostnader för Solbergabadet är: 

 Konstruktiva lösningar med bjälklag med spännvidd om 10 m och mer omfattande 

rivning och återuppbyggnad.  

 Fast scenutrustning med gradäng, tross-scen och lingångar.  

 Omfattande VVS-lösning som ska serva fler personer per m2.  

o Sävehusets kostnad för VVS uppskattas till 20% som således dras bort från 

nedan m2-pris och helt ersätts med en projektspecifik kalkyl.  

 Delar av Solberga (entré och omklädningsrum) behålls med endast mindre åtgärder. 

o Kostnad beräknas till 50% av m2-kostnad från Sävehuset. 
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I detta tidiga skede uppskattas den totala kostnaden till ca 62,5 miljoner kronor i dagens 
penningvärde. Basmånaden för kostnaden är oktober 2023. Eftersom projektet tidigast kan 
påbörjas 2026 så behöver summan indexeras inför kommande beslut. Kostnaderna kan öka och 
minska beroende på utfall i oförutsedda ej utredda risker samt minska när en mer detaljerad 
kalkyl kan genomföras. I en fördjupad förstudie finns möjligheten att väga Lokalprogrammet 
och kvalitet mot kostnadseffektivare lösningar.  
 
Reservationer och förtydliganden: 

 Markarbeten ingår endast vid inlastning. Omkringliggande parkeringsplats/park 

hanteras i annat projekt. 

 Befintlig stomme förutsätts klara nytt krav på snölast. 

 Överdäckning av bassängen kan genomföras genom inlastning genom befintliga 

fönsterpartier. 

 Befintlig VA och fjärrvärmeanslutning kan användas.  

 Befintliga klimatskal inkl. glaspartier behålls utan energiåtgärder 

Kostnader som ej ingår: 

 Eventuell detaljplanändring. 

 Verksamhetsteknik och inredning.  

 Index från oktober 2023 till 2026.  

 Eventuell sanering. 

 Åtgärder för takterrass för att återställa till bruksskick. 

 Förstudier. 

Alternativkostnad (enkel överdäckning och ny ventilation) 
Vad som än görs med Solbergabadet så kommer det att medföra kostnader. Som beaktning i 
ovan kostnadsbedömning så har en kostnad för minimiomfattning tagits fram. Det vill säga, 
vilken är den minsta möjliga åtgärd för att kunna nyttja Solbergabadet till annan verksamhet än 
bad. Den baserades på en förstudie för Romabadet som utredde kostnaden för att däcka över 
den befintliga poolen samt att byta ut ventilation- och värmesystem. Motsvarande åtgärder i 

Projekt:

Konstruktionskalkyl 9 859 200 kr

Scenkalkyl 3 822 000 kr

VVS-kalkyl 15 262 365 kr

M2-pris från Sävehuset 20 230

Indexering 26 764 kr

Exkl. VVS (-20%) 21 411 kr

Mindre ombyggnad (293 m2) 3 136 775 kr

Total ombyggnad (1421 m2) 30 425 645 kr

Projektkostnad 62 505 985 kr

Total projektkostnad Kr/kvm 35 414 kr

Gamla Solbergabadet
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Solbergabadet skulle innebära en kostnad på ca sju miljoner kronor. I en sådan åtgärd behålls 
alla ytskikt, poolen behålls i källarplanet som blir obrukbar för eventuella verksamheter.  
 

8. Slutsats 

En fördjupad förstudie krävs för att säkerställa att Solbergabadet kan byggas om till ett 
ungkulturhus. Denna förstudie bedömer det dock som möjligt där de största utmaningarna är 
inlastning och eventuellt nybyggnadskrav som bör utredas vidare innan en fördjupad förstudie 
utförs i sin helhet. Samtidigt ska konstruktionsutredningen inväntas för att se om 
kostnadsindikationen behöver höjas för stomåtgärder.  
 
En fördjupad förstudie bör utföras med god tidshorisont som ger möjlighet att utreda flera 
riktningar och kostnadsbesparande åtgärder. Ett flexibelt arbetssätt som ger möjlighet att stanna 
upp och tänka. Nära samarbete med kultur och fritid, intressenter och politiker 
rekommenderas. Beslutsfattare ska vara medvetna om att ombyggnad av Solbergabadet är 
förenad med stora risker och oförutsedda kostnader.  
 
Denna rapports bifogade skiss ska ses som en möjlig väg att utföra projektet, men den har 
tagits fram på bara en dryg månad, och fler alternativ bör ses över i senare skede.  
 
Ramavtalet för arkitekten som upprättat skissen i denna förstudie har löpt ut och ny 
upphandling krävs. Upphandling av arkitekt bör ske i förnyad konkurrens med kvalitets- och 
erfarenhetskrav som grund till tilldelning. Lägsta pris är ej lämpligt. Det samma gäller för 
akustiker som måste ha erfarenhet av liknande projekt.  
 
Medskick till den fördjupade förstudien sammanfattas med: 

 Se över personantal för att undvika onödigt höga kostnader.  

 Se över inlastning och få ok från berörda intressenter. 

 Säkerställ soprumsplacering. 

 Säkerställ nyttan av kravställda rumsfunktioner. Musikstudio är kostnadsdrivande men 

nödvändig?  

 Danslokalen bedöms, utöver gul scen, vara mest kostnadsdrivande eftersom den 

medför krav på hög takhöjd och lång spännvidd.  

 Säkerställ eventuellt behov av stomförstärkning för ny dimensionerande snölast. 

 Säkerställ eventuellt behov av nybyggnadskrav och i vilken omfattning detta gäller för 

Solbergabadet. 

 Gå igenom bygglovspliktiga detaljer med bygglov (nytt lastintag, ombyggnader i 

bassängdelen, ventilationstorn, solavskärmning). 

 Minimikrav på gul scen uppnås med reservation som stämts av med Riksteatern.  

 
 
Viktor Sjöberg 
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Bilagor: 
Skissförslag från arkitekt 
Justerat förstudiedirektiv dat 2023-10-25 inkl. funktionsprogram 
Brandteknisk utredning 
VVS-utredning 
Konstruktionsutredning exkl. stomutredning 
 


