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RS § 221 Information: Bildandeprojektet kring ny
nationalpark

Arendenummer: RS 2018/1262
Paragraf foregaende instans: REGU § 39

Regionstyrelsens beslut
e Informationen kring arbetet med bildandeprojektet godkinns.

Sammanfattning

Naturvardsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Linsstyrelsen i Gotlands lin
och Region Gotland har sedan 2019 samarbetat kring att bilda en nationalpark
1 Bastetraskomradet pd norra Gotland. Arbetet foljer en projektplan som har
en tidshorisont fram till planerad invigning av parken andra kvartalet 2025.

Under perioden februari 2021 till och med april 2023 har arbetet inom
bildandeprojektet fraimst varit inriktat pa markatkomst, kunskapsinsamling,
naturvigledning samt framtagande av foreskrifter och skétselplan.

Naturvardsverket har i ett separat projekt startat arbetet med att tillskapa
parkens entréer. Parallellt med detta var det tinkt att arbetet med att tillskapa
vandrings- och cykelleder, rastplatser med mera skulle géras. Mycket av det
arbetet var planerat att finansieras genom de vanliga skotselanslagen for
skyddad natur. Pa grund av statsbudgetens drastiskt nedskurna anslag pa detta
omrade har arbetet till stor del tvingats skjutas pa framtiden.

Omvirldslaget har gjort att vissa presumtiva fastigheter, exempelvis omridet
vister om Trilgar skjutfilt, har fallit bort eftersom Fortifikationsverket vill
sakra ett paverkansomrade till skjutfiltet.

Forutom markférviry pagar for narvarande arbete med firdigstillandet av

toreskrifter respektive skotselplan, tva centrala dokument som tillsammans

med det slutgiltiga forslaget till avgrinsning kommer ga ut pa remiss hésten
2023.

Bedémning

Under perioden februari 2021 till och med april 2023 har arbetet inom
bildandeprojektet framst varit inriktat pa markatkomst, kunskapsinsamling,
naturvigledning samt framtagande av foreskrifter och skotselplan. Som
nimndes ovan har Naturvirdsverket dessutom kommit iging med ett
entréprojekt och Region Gotland har gjort en forstudie kring potentialen for
ett omlandsarbete.

Markatkomst dr en svarplanerad process. Vid kommande halvarsskifte 2023
nar projektet en punkt i planeringen efter vilken inga 7y férhandlingar om
markinkop pabérjas.
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Ett antal centralt beldgna fastigheter inom omradet dgs av bolag verksamma
inom mineralindustrin. Ett av bolagen fick nyligen i en dom ritt till
kompensation frin staten, en dom staten 6verklagat. Det finns 1 dagsliget
ingen dialog kring kép av dessa markinnehav.

Det har varit viktigt f6r Naturvardsverket att forvirva ett antal
nyckelfastigheter som kan knyta ihop statens norra markinnehav i omradet
med det sodra. Ett sammanhingande markomrade ar viktigt bade for att
lagtexten ir formulerad sa, men ocksa for att de flesta besokare nog férvintar
sig det. Rent praktiskt dr det ocksa viktigt f6r att kunna anldgga vandrings- och
cykelleder. Eftersom staten maste dga all mark 1 en nationalpark giller det dven
vigarna. Manga samfillt dgda vagar i omradet har visat sig vara mycket
svarutredda.

Det forindrade sikerhetsliget har gjort att Naturvardsverket och Lansstyrelsen
haft flera avstimningar med Forsvarsmakten och Fortifikationsverket kring
mark- och havsomradet kring Trilgar skjutfilt. Fortifikationsverket vill sdkra
ett paverkansomrade vister om skjutfiltet. Det dr mark som Naturvardsverket
redan dger och som ingir 1 Natura 2000, men tyvarr kommer det markomradet
falla bort. Av allt att doma kommer inte heller havsomradet norr om skjutféltet
kunna inga i parken, vilket 4r synd eftersom det har héga marina virden,
kanske de allra hogsta lings den aktuella kuststrickan.

I 6vrigt har bara mindre justeringar gjorts av det sd kallade arbetsomradet
jamfort med tidigare rapportering. Den 30 september 2023 gar forslaget kring
toreskrifter, skotselplan och avgrinsning ut pa remiss. Efter bearbetning av
remissvaren gar samma material som forslag till regeringen 30 juni 2024.

Kunskapsinsamling 1 olika former har gjorts kontinuerligt. Det har rért sig om
inventeringar av flora och fauna, men ocksa underlag om omradets historia,
malpunkter, trafikmingder, behovet av bes6ksanliggningar med mera.
Kunskapsunderlaget har sedan anvints som underlag for beslut kring
vandringsleder, entréer, naturvigledning etc. Bildandeprojektet under hela
processen ocksa haft stor nytta av det omfattande forstudiearbete som gjordes
20162017, dar manga fragor belystes 1 ett tidigt skede.

Tva dokument som ir centrala vid bildande av savil nationalparker som
naturreservat dr foreskrifter respektive skotselplan. Utgangspunkten for detta
arbete har varit foreskrifter och skétselplaner for redan befintliga naturreservat
1 omradet. Grundinstillningen 1 arbetet ar att staten inte ska reglera foreteelser
som inte utgdr ett hot mot bevarande- eller upplevelsevirdena.

Av de foreteelser som kan komma att behova regleras, kan man arbeta med
regleringar i tid eller rum och dirigenom undvika generella f6rbud aret om.
Med start under maj manad kommer Naturvardsverket och Linsstyrelsen att
triffa representanter for manga olika intresseorganisationer (jakt, fiske,
triluftsliv, ridning etc.) for att diskutera forslag till féreskrifter. De firdiga
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torslagen pa foreskrifter och skotselplan kommer sedan ingé 1 den
ovannamnda remissen.

I sammanhanget ar det relevant att nimna att regeringens drastiskt minskade
skotselanslag for skyddad natur givetvis kommer paverka dven
Bistetriskomradet. Inte bildandeprojektet 1 sig, utan framfér allt paverkas
skotsel och andra atgirder, som exempelvis dragning av vandringsleder, som
var tinkta att goras innan parken invigs, det vill siga atgirder i de idag
befintliga naturreservaten i omradet.

Som nidmndes ovan, har Naturvardsverket ocksa startat arbetet med att anligga
entréer. Entréer innefattar alla fysiska strukturer som finns i anslutning till
parkens angoringspunkter, som exempelvis skyltar, toaletter, rastskydd,
parkeringsplatser och liknande. Budget for detta arbete verkar dock dn sa linge
inte paverkas. Entréprojektet samarbetar givetvis med bildandeprojektet och
har dven haft direktkontakt med Region Gotland i frigor som t ex ror
kollektivtrafik, besoksniring, omlandsstudien med mera.

En friaga med anknytning till entréer 4r den populdra badplatsen Bld Lagunen 1
Ar, som kommer inga i nationalparken. Eftersom Ar sannolikt kommer fa en
av entréerna till parken och trafiksituationen runt badplatsen redan nu ar
besvirlig sommartid, har det varit viktigt for Linsstyrelsen att komma igang
med trafikstyrande atgirder. Arbetet kommer fortsitta tills en acceptabel
trafiksituation sommartid har uppnitts, men aven detta arbete kan komma att
paverkas av de minskade anslagen.

En central friga for Region Gotland ir fragan kring framtida ravattenuttag fran
Bistetrisk. Om det i framtiden finns behov av stérre vattenuttag an vad dagens
tillstind medger behovs en ny vattendom. Det dr vil kint inom
bildandeprojektet att Region Gotland 6nskar en tidig dialog kring mer
praktiska fragor kring ledningsritt och liknande genom nationalparken.

Bildandeprojektet genomforde ett webbinarium pa temat tillsammans med
Region Gotlands teknikforvaltning redan i maj 2020. Sedan juni 2022 arbetar
teknikférvaltningen med mitningar av utfléde och man riknar med att inom
kort ha en modell av samma typ man har f6r Tingstidde trask for hur
kapaciteten 1 trisket ser ut for olika arstider. Nar modellen ér klar kan fragan
om utdkad dricksvattenproduktion fran trisket dr mojlig fa ett svar och det
svaret kommer sedan jimféras med andra alternativ.
Regionstyrelseforvaltningen fortsatter bevaka fragan.

En fraga som far anses avklarad under perioden ar forsiljningen av Forsknings-
stationen i Ar till Uppsala Akademiférvaltning KB (TN 2022-02-09 § 13). I en

parallell forsiljning salde Region Gotland resterande del av fastigheten Fleringe
Smiss 1:9 (cirka 4,5 ha) till Naturvardsverket (TN 2022-09-14 § 150), mark som

kommer att ingé i nationalparken.

Digital justering Region

Gotland



Regionstyrelsen Protokoll
Region Gotland Sida 26 (90)
Sammantradesdatum 2023-06-13

Regionstyrelseforvaltningens samlade bedomning ar att arbetet med bildandet
av nationalparken i stort sett foljer projektplanen och tidsmassigt gar bra. De
minskade anslagen for skotsel av skyddad natur kommer dock initialt paverka
moéjligheten for allmidnheten att uppleva parken genom vandringsleder och
liknande. Manga av arbetsomradets centrala markomraden har heller inte gatt
att forvirva, vilket heller inte var vintat.

Arendets behandling under métet
Ordforande stiller proposition pa regionalt utvecklingsutskotts férslag och
finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-02-28, § 52
Regionstyrelseforvaltningens tjansteskrivelse 2021-01-20
Regionstyrelseférvaltningens tjansteskrivelse 2023-05-10
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