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Sammanfattning

Fastighetens kvaliteter idag
Höga naturvärden 

• Utblickar mot Östersjön
• Omgivande gröna områden och närheten till vattnet.
Tillgängligt

• Nära stadskärnan och landmärke - sjukhuset är lätt att hitta till
• Nära flygplatsen.
Utbyggnadsmöjlighet

• Obebyggd mark i norr och öster - idag utbredd markparkering
Sjukhusets storlek

• Närhet och samverkan mellan verksamheter.

Fastighetens utmaningar idag
Trafik och logistik

• Hårt belastad avlämningsyta framför huvudentré
• Korsande trafikflöden, tex blåljus och besökare
• Underdimensionerad godsmottagning och lastgård
• Upplevd brist på parkeringsplatser
• Begränsad möjlighet för angöring för kollektivtrafik
• Undermålig säkerhet kring helikopterplatta
• Gods- och patientflöden blandas.
Byggnader

• Låga våningshöjder och begränsande stommått
• Många verksamheter är trångbodda och saknar ändamålsenliga lokaler
• Akuta flöden korsar elektiva flöden
• Sårbar hisskapacitet i det akuta flödet 
• Ingen fri yta för omflyttningar och evakueringar vid ombyggnader.

Förslaget i fastighetsutvecklingsplanen
• Samla parkering i P-däck för att frigöra markyta till nybyggnad i anslutning till 

byggnad 23.
• Nya byggnadsvolymer med dimensioner som klarar dagens och framtidens krav 

för vårdbyggnader. 
• Frigöra ytor i befintliga byggnader för att skapa omflyttningsmöjligheter och till-

skapa ytor för trångbodda verksamheter.
• Ny huvudentré centralt i den nya byggnadsstrukturen som skapar en tydlig och 

välfungerande angöringssituation.
• Helikopterplatta placeras på taket för att uppnå säkerhetskrav och säkerställa en 

säker patienttransport.
• Beredskapsytor planeras på den befintliga helkopterplattan och väster om ambu-

lanshall för att nyttja i krisläge. 
• Fler kommunikationsnoder i den nya byggnaden ger möjliget att fördela och sepra-

rera flöden.
• Ny byggnadstruktur medger fler redundanta samband mellan funktioner, både i 

kulvertplan och övrig struktur.

Femtonspelet. 
En förutsättning för att förändringar nu och i framtiden ska 
kunna genomföras är att det finns tillgängliga lokaler eller 
byggbar yta inom fastigheten. Förslaget ger den möjligheten.



3 REGION GOTLAND • LINK ARKITEKTURFASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN VISBY LASARETT

Sammanfattning

ILLUSTRATIONER IN

Översikt över sjukhusområdet - befintligt Översikt över sjukhusområdet med nybyggnation - Etapp 1 år 2030
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Uppdrag 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har av Hälso- och sjukvårdsnämnden fått i upp-
drag att ta fram en fastighetsutvecklingsplan (FUP) för Visby lasarett med fokus på de 
högteknologiska avdelningarna och dess logistik.

Uppdraget är att skapa ett planeringsunderlag för sjukhusområdets framtid med 
tidshorisont på 5-20 år. 

Syfte
Fastighetsutvecklingsplanen ska vara ett underlag inför framtida lokalplanering och 
strategiska investeringsbeslut genom en beskrivning av fastighetsbeståndets status 
och utvecklingspotential. 

Fastighetsutvecklingsplanen behandlar:

• Detaljplan - möjligheter och begränsningar
• Byggnadernas tekniska status - konstruktion, teknisk försörjning
• Inventering & uppmätning - befintliga byggnaders bruttoyta
• Kris & beredskap - krig, katastrof, den robusta sjukhusbyggnaden
• Risk & sårbarhet - ”vardagsberedskap”, driftssäkerhet
• Tillgänglighet till fastigheten och utvändiga flöden  - ”gå, åka, flyga”, parkering, 

flygplats, blåljustillfart, färdtjänst, bårtaxi m.fl. 
• Intern infrastruktur - personal- och patientflöden, materialtransporter m.m.
• Utvecklingsmöjligheter - sjukhusområdet och fastigheten 
• Sjukhuset som en del av samhället - historia, påverkan på omgivningen, mervärde 

i stadsutveckling genom gemensamma lösningar exempelvis kollektivtrafik, 
avfallshantering m.m.

Planen beskriver områdets möjligheter, men även begränsningar och har ett strate-
giskt och långsiktigt utvecklingsperspektiv som sträcker sig till år 2040. Planen ger 
också förutsättningar för vidare utveckling av sjukhuset på Kv Abborren 9 med en 
tidshorisont som sträcker sig efter planens genomförande.  Fastighetsutvecklings- 
planen bör uppdateras med intervall om ca 5 år för att vara aktuell.

1.1 Uppdraget och syfte 1.2 Förutsättningar och begränsningar,  
ö-läget

1 Inledning

Ur Strategisk plan och budget, Region Gotland 2023-
2025:

” 3. Vision och målbild för hälso- och sjukvården
På Gotland liksom i resten av landet pågår omställningen av hälso- och sjukvårdssys-
temet i syfte att klara framtidens utmaningar och att uppnå hållbarhet ur flera aspek-
ter; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Visionen är en modern, jämlik, tillgänglig 
och effektiv hälso- och sjukvård, med en stark primärvård som bas. 
Hälso- och sjukvården på Gotland har en särskild utmaning i och med såväl litenhe-
ten som det isolerade läget. Många, till antalet medarbetare sett, små funktioner och 
verksamheter leder också till en ökad sårbarhet och skalnackdelar. Ett akutsjukhus 
på en ö behöver ha en verksamhetsbredd för att klara akutuppdraget som inte står i 
paritet med befolkningsunderlaget och detta driver kostnader. Utmaningarna är flera 
men litenheten skapar också möjligheter till nära samarbete mellan verksamheter och 
över förvaltningsgränser med utgångspunkt från befolkningens behov."

Omställningen mot en god och nära vård är ett långsiktigt arbete som sträcker sig till 
2027.

Demografisk utveckling
Sveriges befolkning lever allt längre vilket innebär att andelen äldre i befolkningen 
ökar, samtidigt som personer i arbetsför ålder inte följer samma mönster. Enligt prog-
noser från Statistiska centralbyrån (SCB) är det främst i åldrarna 75 år och äldre som 
Gotlands befolkning kommer öka, medan den beräknas minska i många åldrar under 
75 år. Gotland ligger redan nu över snittet i antalet äldre per arbetsför ålder jämfört 
med resten av Sverige.
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Gällande detaljplan för hela fastigheten Aborren 9 är från 1990 och utformades efter 
det förslag som vann arkitekttävlingen för utbyggnad och förnyelse av Visby Lasarett, 
antaget att kommunfullmäktige 1989-10-08.

För området finns också en översiktplan daterad 1995-09 18. Markens användnings-
område är vård. 

Fastighetens sydvästra del har en ny detaljplan från januari 2003 för att möjlggöra en 
ny dialysbyggnad. Planområdet är avgränsat till att beröra bara dialysbyggnaden, en 
pumpstation samt helikopterplattan. 

Fastigheten omfattar 47 700 kvm. Detaljplanen medger en byggrätt på 57 100 kvm 
BTA och idag är fastigheten bebyggd med 48 600 kvm BTA. Högsta tillåtna plushöjd 
är + 33 meter med maximalt 4 våningar över mark söder om Vikingagatan samt +20 
meter och 2 våningar över mark norr om Vikingagatan. Idag uppgår den maximala 
byggnadshöjden till plushöjd ca +28 (byggnad 23). Marknivån öster om byggnad 23 
ligger på ca +11.

1.3 Gällande planer och beslut, detaljplan

INLEDNING

Detaljplan för fastigheten Aborren
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1.4 Organisation 1.5 Tillvägagångsätt

Styrgrupp
Cathrine Malmqvist HSF
Yvonne Skovshoved HSF
Torbjörn Ihse TKF
Björn Sandqvist TKF
Markus Swahn HSF
Michael Modin TKF

Projektgrupp
Peter Eklöf, projektledare TKF 
Anders Flodman, biträdande projektledare TKF 
Kajsa Holmström, programansvarig och lokalstrateg HSF

Konsultgrupp 
Marianne Olsson, beställarstöd och workshopledare
Cecilia Spannel, arkitekt LINK arkitektur
Kristina Åkerlund, arkitekt LINK arkitektur 

Vid workshopstillfällen deltog representater från flera enheter. Se minnesanteck-
ningar från workshop 1 2022-05-16 och workshop 2 2022-10-11.

Inför uppdraget har arkitekttjänst samt beställarstöd för dialogprocess upphandlats. 
Ytterligare specialistkompetens för utredning av helikopterplatta har tillkommit. 
Beställare är Hälso- och sjukvårdsnämnden och uppdraget leds av teknikförvalt-
ningen tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

FUP:en har tagits fram av arbetsgruppen med regelbundna avstämningar. Externa 
och interna intressenter har identifierats för uppdraget och varit kallade till två 
workshops samt kompletterande intervjuer. Workshops med intressenter har genom-
förts i syfte att samla in information inför nulägesanalys, kartlägga behov samt 
stämma av framtagna förslag. 

Avstämningar med HSN har gjorts under projektets gång. 

1.6 Hållbarhet

FUP utgår från målbeskrivning i Vårt Gotland 2040 (strategi för en långsiktig hållbar 
regional utveckling för Gotland). Vårt Gotland 2040 belyser särskilt tre fokusområ-
den: barnperspektivet, jämställdhet och ett geografiskt perspektiv. De går även igen i 
de övergripande planeringsprinciperna (Redovisade i kapitel 4.2 HSFs planeringsprin-
ciper för lokalutformning).

Barnperspektivet beaktas mer konkret i kommande processer. Jämställdhet är cen-
tralt i utvecklande av sjukhus och i fastighetsutvecklingsplanen kan vi särskilt beakta 
sjukhuset tillgänglighet. Sjukhuset lokaler ska inkludera alla människor oavsett kön, 
etnicitet, religion, sexuell läggning, fysisk förmåga osv. Sjukhuset är en central sam-
hällsfunktion för hela Gotland. 

Utöver de regionala strategiska målen är vattenfrågan en viktig hållbarhetsaspekt. 
Med hänsyn till havsnivåhöjning och översvämningsrisk byggs inget källarplan (plan 
01) i de nya sjukhusbyggnaderna, med undantag för ett parkeringshus där våningspla-
nen är grundare. 

INLEDNING

Styrgrupp

Projektgrupp

Konsulter

Logistik Trafik Planarbete Teknik Kris & beredskap,
Risk & sårbarhet Gotland, Ö-läge Verksamhet
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2.1 Nuläge sjukhusområdets fysiska miljö i 
helhet 
Visby Lasarett är placerat i norra Visby, strax utanför ringmuren (Nordengravarna) 
och angränsande till grönområdet Strandgärdet. St Görans ruin, som är ruin efter St 
Görans hospital från 1200-talet, angränsar mot sydost. I norr och öster är sjukhuset 
omgivet av villabebyggelse. I väster möter fastigheten havet och sjukhusets volym och 
fasader blir en viktig del av Visbys siluett. 

Läget är centralt och nås enkelt både från Visbys stadskärna och från flygplatsen. Det 
är enkelt att hitta till sjukhuset – ”längs med havet, norr om världsarvet”. Kollektiv-
trafiken är dock begränsad till en stadsbusslinje. Regional kollektivtrafik behöver byta 
till stadsbuss för att nå sjukhuset.  

Förutom att vara en oumbärlig samhällsfunktion är sjukhuset en stor och viktig 
arbetsplats. Många verksamheter i regionen har kontakt med sjukhuset och både 
byggnaden och funktion är en central del av samhällets infrastruktur.  

VISBY 
INNERSTAD

NORRA
VISBY

VISBY
LASARETT

VISBY 
AIRPORT

2. Nulägesanalys
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Vägstruktur och angöring
Angöring till fastigheten sker i huvudsak från S:t Göransgatan och Snäckgärdsvägen. 
Godsintag sker idag via Lasarettsgatan.

Bussen vänder  framför sjukhusets huvudentré och det finns gott om parkeringsyta i 
anslutning till S:t Göransgatan. Den sk ”turistparkeringen” är belägen på baksidan av 
sjukhuset, med angöring från Snäckgärdsvägen.

Gröna kvaliteter
Tomten är omringad av höga naturvärden. I norr och öster finns gröna villområden. 
På fastigheten finns också en del stora träd som är bevarandevärda.
 
Sjukhusets placering ger utblickar mot havet och grönskan, både i markplan men 
också högre upp i byggnaderna. De gröna kvaliteterna har en positiv inverkan på 
människors välbefinnande och patienters tillfrisknande.

NULÄGESANALYS
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Kulturhistoriskt sammanhang
I fastighetens omedelbara närhet finns kulturhistoriskt värdefulla platser och arkitek-
tur. I öster finns S:t Görans ruin och lite längre bort i norr finns Galgberget. I söder 
ser man Visby, ringmuren och Nordergravar. 

I fastighetens sydöstra hörn finns en byggnadskaraktärsmässigt värdefull byggnad 
från 1929. Den är q-märkt i detaljplanen och får inte rivas. 

Framtida expansionsmöjligheter
Mot S:t Göransgatan är stora delar av fastigheten idag obebyggd och belastas främst 
av parkeringsplatser för patitenter, besökande och personal. 

Den obebyggda markytan har stor potential och skapar framtida expansionsmöjlig-
heter för sjukhuset, främst i norr och öster. Mot söder och väster förekommer inga 
större möjligheter för ny- och tillbyggnad. Strandskyddslinje är hävd. 

NULÄGESANALYS
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Parkeringsplatser
Parkeringmöjligheter på sjukhusområdet består av parkeringsplatser för 
besökare och för personal. Idag är det gratis parkering för personal med parkerings-
tillstånd, och avgiftsbelagd parkering för besökare och patienter. Vid huvudentrén 
finns korttidsparkeringar. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet följer idag befintliga gator in till sjukhusområdet. Regionen 
uppmuntrar till cykelanvändning med låsbara cykelförråd och med möjlighet att 
ladda elcyklar för personalen.

Ett gångstråk sträcker sig längs med den östra fasaden av entrébyggnaden. Här nås 
huvudentré och ett flertal mindre entréer. 

In- och utfarter
Se bilden på nästa sida med numrerade in- och utfarter. Här följer en sammanställ-
ning om vilka trafikslag som använder vilken in- och utfart. 

1. Infarten till huvudentrén sker via St Göransgatan. Hit kommer sjuktransporter, 
taxi och privata personbilar. 

2. Infart till parkering för b.l.a. rörelsehindrade samt för kollektivtrafiken. Busshåll-
plats är i nära anslutning till huvudentrén. 

3. In- och utfart till ambulanshallen. Denna delas med personbilar på väg 
till besöksparkeringarna. De flesta akuta ambulanstransporterna 
kommer söderifrån på S:t Göransgatan. 

4. In- och utfart till personalparkering samt parkering för besökande. Flertalet besö-
kare och personal kommer till sjukhuset söderifrån.

2.2 Nuläge trafik 

5. Infarten till godsmottagningen är från Lasarettsgatan. Här anländer även bårtaxins 
transporter och sjuktransporter med sängliggande paterienter till entré till byggnad 
01.

Brister
Korsningen Lasarettgatan - S:t Göransgatan är otydligt skyltad och att vägen delar 
sig i två i en nedåt lutande backe bidrar till sämre orienterbarhet. Backen upplevs 
också som en mental spärr för att cykla. Korsningen är hårt belastad sommartid med 
besökare som ska till parkeringsplatser vid stranden och godstrafik som ska till gods-
mottagningen. Infarten till lastgården vid godsmottagningen är trång och backen i 
kombination med en sväng gör det svårt för transportbilar att ta sig ut. Lastgården är 
för liten för att större lastbilar ska kunna komma in.

Det finns upplevd brist på parkeringsplatser hos personalen, framför allt vid skift-
byten. Idag är det 650 platser på 1100 personal och 600 besök, d.v.s. 2,6 nyttjare per 
parkeringsplats enligt rapporten "Utredning för parkering och trafik Visby lasarett" 
av Ramböll från 2020-04-07 . Detta innebär dock att det inte är någon faktisk brist 
på parkeringsplatser enligt nyckeltalen. En ytterligare bidragande faktor till den upp-
levda platsbristen är att parkeringen vid stranden är full av besökare till världsarvet 
sommartid.

Avlämningsytan framför huvudentrén är idag hårt belastad av taxibilar och personbi-
lar. Vid ambulanshallen är blåljustrafik inte separerad från annan trafik utan korsar 
gåendes väg till akuten och personbilars väg till parkering. 
Det saknas garage / angöringshall för bårtransporter och sjukresor och angörings-
platsen saknar idag tak. 

Det finns önskemål om att utöka kolletvitrafiken med planering för landsbygdsbussar 
och med dubbel uppställning med två bussar i rad och med bättre möjlighet för bus-
sarna att svänga ut från hållplatsen. Det ska även finnas möjlighet för busslinjen att 
fortsätta norrut. Idag finns det inte plats för landsvägsbussar och bussen måste vända 
och vänta på att få köra ut vilket förlänger restiden. 

NULÄGESANALYS
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Helikopterflygplats Visby lasarett
En viktig del av vårdkedjan på ett akutsjukhus är helikoptertransporter. Via helikop-
terflygplatsen transporteras patienter som behöver högspecialiserad vård. Särskilt 
viktigt är detta för Gotland då man är beroende av akuta transporter över havet till 
Stockholm men även andra orter. Helikoptern åker även på Prio 1 uppdrag på Got-
land. Det sker ca 1200 luftrörelser per år vid Visby lasarett.

Säkerhet och buller i fokus
Regelverken (Transportstyrelsen) som styr flygplatser är strikta för att göra verksam-
heten säker. Eftersom helikoptrar medför buller så måste även hänsyn tas till ljudmil-
jön (Trafikbullerförordningen). En helikopterflygplats ska ha två hinderfria in och 
utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till både flygsäkerhet och miljö. 
Beroende på t.ex. väder kan helikopter piloten ibland behöva frångå normala in och 
utflygningsrutiner.

Om helikopterflygplatsen idag
Nuvarande markförlagda helikopterplatta har begränsningar och brister, som påver-
kar den framtida driften:

• Säkerheten vad gäller intrång från obehöriga är svårt att uppnå för nuvarande 
markförlagda helikopterflygplats. 

• Hinderanalays visar att risk finns att t ex en mobilkran som uppförs längs Snäck-
gärdsvägen kan hamna i en inflygningssektor. Analysen visar också att vissa träd 
måste toppas eller tas ned längs Snäckgärdsvägen då de sticker upp i hinderytan. 

• Lösa föremål och grenar från träd och buskar måste hela tiden rensas bort från 
helikopterflygplatsens område. 

• Fler inflygningssektorer är önskvärt.
• Större helikoptrar typ Blackhawk tillåts inte landa.
• Rotorvind från helikopter medför stor risk att personer runt den markförlagda 

helikopterflygplatsen blåser omkull eller får föremål på sig och därmed utsätts för 
kroppskada.  

• Nuvarande markförlagda yta har elslingor som håller is och snö borta. Idag är en 
del av slingan ur funktion och behöver brytas upp för att lagas.  

Lufttransporter

OOPPEERRAATTIIOONNAALL  HHOOUURRSS

AAIIRRPPOORRTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

CCLLEEAARRAANNCCEE

ӿ
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2.3  Befintliga byggnaders tekniska status 
och deras ändamålsenlighet

Sjukhusets byggnadsbestånd idag
Sjukhusets byggnader, så som vi ser det idag, är huvudsakligen från första delen av 
1990-talet. 1984 avgjordes en arkitekttävling för nytt sjukhus med ETV arkitekter 
som vinnare. En ny detaljplan, daterad 1990, togs fram baserad på det vinnande täv-
lingsförslaget "På ruinens brant". Nybyggnader samt total ombyggnad av de äldre 
byggnaderna utfördes 1993-97 efter flera års planering och projektering .

Ny- och ombyggnaden av Visby lasarett på 1990-talet blev omtalat bl a för sin yteffek-
tivitet. Byggnaderna från den här tiden är skräddarsydda för den verksamhet de då 
planerades för och svåra i sin geometri att bygga om. De äldre byggnaderna från 1910 
och 1940 (flyglar tillbyggda 1960 revs på 90-talet) som då genomgick en total ombygg-
nad har till stor del bärande innerväggar, och det är tveksamt om de statiskt klarar 
fler ombyggnader. 

Visby lasarett följer i princip samma utveckling som andra sjukhusområden runt om 
i Sverige, med utvecklingsperioder ca vart 30:e år. På 30 år sker mycket inom både 
medicinsk och teknisk utveckling. Som exempel kan nämnas att operationssalar idag 
planeras minst 60 m2 mot de nuvarande som är drygt 40 m2. Våningshöjder i vård-
byggnader har ökat med cirka 1 m på 30 år!

Idag är lokalerna begränsande i våningshöjder och stommått för att bygga om eller 
anpassa till ny högteknologisk vård och gällande krav för t ex arbetsmiljö, ventilation 
för renluft och takmonterad utrustning. Det är också brist på evakueringsytor inom 
sjukhuset och generellt finns ett stort ouppfyllt lokalbehov vilket gör att ett ombygg-
nadspussel i befintlig struktur skulle bli alltför omfattande.

Kapacitet och ändamålsenlighet för dagens och morgondagens högteknologiska 
vårdverksamhet uppnås inte i det befintligt byggnadsbeståndet. Likaså finns det stora 
brister i arbetsmiljö, tillgänglighet och samband för effektivt personalutnyttjande i t 
ex vårdavdelningarna.

Byggnaderna kan dock i olika omfattning användas till lättare vård, t ex mottag-
ningar, eller genom utglesning anpassas till funktioner med mellanhög installations-
täthet, beroende på var i byggnaden de placeras. Vissa verksamheter som fungerar bra 
i sina lokaler, och inte har skrymmande teknologisk utveckling eller andra lokalbe-
hov, kan också bo kvar.

Nedan följer en kortfattad analys av status och lämplighet för respektive byggnad på 
sjukhusområdet.

Utdrag från detaljplanen som är baserat på tävlingsförslag. Illustrationen är del av 
ETV arkitekters tävlingsförslag från 1984. 
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Byggnad 21
By 21 ”skräddarsyddes” 1992 för sina funktioner godsmottagning, centralkök, huvu-
dentré, restaurang och kemlab, vilket gör den svåranvänd till annan typ av verksam-
het eller förändringar. Godsmottagningen har brister i  sitt yttre flöde och infart, då 
fri höjd är begränsad. Centrala provtagningen är en flaskhals i patientflödet. Byggna-
den upptar en relativt stor byggnadsyta men utnyttjar inte byggrätten fullt ut, då den 
bara är i plan 2-4 (och teknikkulvert plan 1). 

Byggnad 23
Behandlingsbyggnaden planerades och byggdes på 1990-talet och har nu svårt att 
möta de krav som den moderna högteknologiska vården ställer. Våningshöjderna på 
3,55 resp 4,2 m är otillräckliga. Byggnadens planform och dess byggnadsdjup begrän-
sar flexibilteten. T ex är den svår att omvandla till vårdavdelningar. Dock är lokalerna 
fortsatt funktionella för vissa nuvarande funktioner,t ex mottagning, behandling och 
undersökning. Den har ett strategiskt bra läge och är trots sina brister sjukhusets idag 
mest anpassningsbara byggnad för framtida stödfunktioner.

Havskorridoren längs västra fasaden är central för orienteringen inne i sjukhuset och 
utgör en viktig kommunikationsaxel för både gods, personal och patienter. Kontakten 
med havet är dock endast visuell, och ibland blockerad. Stråket upplevs också ha en 
hel del återvändsgränder.

Byggnad 24
Vårdavdelningarna i de runda flyglarna från 1990-talet uppfyller inte tillgänglighets- 
och arbetsmiljökrav längre.  Antalet vårdplatser är planerade utifrån andra princi-
per än de idag rådande. Det finns utrymmesbrist och det är svårt att måttanpassa 
utrymmet kring patienten och samtidigt behålla antalet vårdplatser. I en snar framtid 
måste dessa avdelningar ersättas med mer ändamålsenliga vårdavdelningar. By 24 
kan genom ombyggnad - tack vare sin pelar-ytterväggstomme och lätta mellanväggar 
- användas på flera olika sätt i framtiden, dock just ej effektiva standardvårdavdel-
ningar.

Byggnad 25/26
Garage, personalrum m.m. för fastighetsdrift och markskötsel.

Byggnad 31
Områdets nyaste byggnad från 2006 - för i första hand dialysverksamhet, men också 
mottagning och utbildning. Utformad och anpassad just för dessa verksamheter.

Byggnad 01
Tydlig basstruktur i byggnaden, bärande hjärtvägg. Låga våningshöjder. Kan fortsatt 
fungera för infektionsmottagning och nuvarande vårdavdelningar en tid framöver. 
Enpatientrum idag.

Byggnad 02
Är i huvudsak en länkbyggnad  mellan 01 och 03. Liten lokalarea per våningsplan. 
Lokaler här kan användas till stödfuktioner, adminstration eller likvärdigt. Idag finns 
delar av kemlab här.

Byggnad 03
Stommässigt den äldsta vårdbyggnaden, från 1910, men är totalrenoverad och 
ombyggd på 1990-talet. Många nivåskillnader mellan våningsplan.  Olika våningshöj-
der och bärande hjärtvägg. Idag mottagningar och tillhörande dag-OP. Omfattande 
ombyggnad i framtiden bör undvikas. Endast enklare mottagningar och administra-
tion är tänkbara verksamheter här i framtiden.

Byggnad 15
Villan är den äldsta byggnaden i kv Aborren och Q-märkt. Ska fredas och vårdas. 
Används idag av  sjukhusets administration.

Byggnad 18
Tillfällig enplans träpaviljong för administration som blivit permanent p g a platsbrist 
i övriga byggnader. Bör rivas.

Byggnad 19
”Konsum-Kalles” villa från 1905-06.  Låg från början fritt i en stor fruktträdgård. Nu 
administration. Byggnaden är väl dokumenterad i boken ”Farmor och jag - en his-
toria om 1900-talet” av Annika Melin (2019 Gotlandica förlag), men huset har ingen 
byggnadsminnesmärkning.
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Generella lokalbrister på sjukhuset
• Gods-, patient- och personalflöden blandas.
• Låga våningshöjder och begränsande stommått.
• Många verksamheter är trångbodda och saknar ändamålsenliga lokaler.
• Ingen fri yta för omflyttningar och evakueringar vid ombyggnader.
• Utspridda omkädningsrum.

Vad menar vi med högteknologisk vård? 
Vård som ställer särskildt höga krav på sina lokaler, t ex avseende:
• särskild installationshöjd i rummet och ovanför undertak
• Ren luft <5-100 cfu
• Hygienklass 3 
• Tung utrustning, typ MR/CT, med särskilt höga lastkrav på bärande stomme
• Strålskydd

OP/anestesi/IVA
Enligt en förstudie gjord 2019 är det stor lokalbrist. Operationssalar och intensiv-
vårdssalar är för små och förråden är inte rätt dimensionerade. Detta påverkar flödet 
och kapaciteten. Dagoperation utförs i byggnad 03 och är skilt från övrig operations-
verksamhet, vilket medför behov av högre bemanning. 

Pre-/ postOP
Den pre- och postoperativa verksamheten ingår i operationsflödet. Hit kommer säng-
transporter från hela sjukhuset. Lokalerna fungerar också som kohortvårdslokaler 
vid eskalering/ katastrofplanering. Tidigare förstudie menar på att det även här finns 
stora brister. Det finns nästan inte något utrymme för den preoperativa verksamheten 
och de postoperativa lokalerna är undermåliga. 

2.4 Sambands- och lokalbrister för den hög-
teknologiska vården och dess logistik

Sterilcentral
Sterilcentralen har uppdrag åt hela Gotland. Största kunder är operationsenheten. 
Sterilförrådet fungerar även som materialförsörjning till hela regionen, vilket innebär 
ett stort flöde av gods in och ut. Idag är lokalerna för små och det är kapacitetsbrist. 
Det saknas yta för diskcentral vilket förhindrar möjligheten till sterilteknisk enhet.

Akutmottagning
Akutmottagningen har snabba flöden från ambulans, helikopter och vidare till opera-
tionsavdelning, IVA och bilddiagnostik. Det är viktigt att dessa flöden fungerar. Idag 
finns endast en liten akuthiss och redundanta flöden saknas. Det akuta flödet korsar 
de elektiva flödena. Lokalerna är för trånga, ej ändamålsenliga, ej överblickbara och 
osäkra. Akutmottagningen ska även vara utrustad för kris- och beredskap. 

Röntgen/bilddiagnostik
Verksamheten ingår i sjukhusets akuta flöde samt hanterar elektiva flöden från remit-
terande verksamheter. Detta innebär patientflöde från samtliga verksamheter samt 
huvudentrén. Samtliga undersökningar ska kunna genomföras med patienter i säng. 
Behov finns att utöka med fler röntgenlab. Detta kräver tillgång till stora fasadöpp-
ningar för att kunna göra utbyte av stora maskiner. 
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Neonatal
Neonatalavdelningen ligger idag i hus 24 separat från både förlossning och de akuta 
flödena i hus 23. Mellan förlossning och neonatal krävs en hissning. Det är stor brist 
i lokalyta. Möjlighet till familjecentrerad vård och samvård saknas. Det är otillräck-
ligt med dagsljus och brister i patientsäkerhet, hygien, tillgänglighet, arbetsmiljö och 
uppfyllnad av barnkonventionen. Krav på samordning med barnavdelningen ur per-
sonalbemannings-synpunkt.

PCI/Intervention
PCI/intervention finns inte idag på lasarettet utan är en ny verksamhet som prelimi-
närt startar 2024/2025. Avdelningen behöver ligga i det akuta flödet och med sam-
band till hjärtavdelning/HIA och till postoperativ verksamhet. Det krävs stor mängd 
godsflöde, stor och tung utrustning med krav på takhöjder. 

Endoskopi 
Patient kommer från flera delar av sjukhuset och externt från huvudentrén till 
endoskopin. Idag finns inget eget väntrum utan patientflödet går genom annan mot-
tagning. Personal och material förflyttas även till operation, IVA och röntgen i sam-
band med undersökningar. Endoskopienheten nyttjar inte sterilcentralen utan utför 
diskdesinfektion och sterilisering av skopiutrustning. Här finns brister i yta, tillgäng-
lighet, arbetsmiljö, hygien och patientsäkerhet. 

Vårdavdelningar
I arbetet med fastighetsutvecklingsplanen har behovet av nya vårdavdelningar också 
uppdagats. Vårdavdelningarna är en del av den högteknologiska vårdens logistik 
och därför bör detta även ingå i upprustningen. Idag finns brister i arbetsmiljön och 
lokalerna uppfyller inte krav på tillgänglighet. Vårdavdelningarna är uppdelade i små 
enheter vilket är personalkrävande. 
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El 
Två olika 12 kV matningar finns inkommande i fastigheten. 
Ny reservkraftsanläggning anlagd 2020. Lasarettet har 3st kraftförsörjnings nät, ÖL 
(övrig last) VL (viktig last) MVL (mycket viktig last). 

Värme
Värmeförsörjningen sker idag med en värmepump som kan ge både värme och kyla 
och som utvinner energin ur havsvatten. När utetemperaturen sjunker går även fjärr-
värmen in och skjuter på med mer värme. Det finns 2 st inkommande fjärrvärmemat-
ningar till fastigheten.   

Kyla
Kylförsörjningen sker idag med en värmepump som kan ge både värme och kyla och 
som utvinner energin ur havsvatten. Vid stort kylbehov startas ytterligare kylkom-
pressorer, men det räcker ändå inte till under de varmaste dagarna. Vid utökat behov 
behöver mer kyleffekt installeras.

Medicinska gaser
Andningsluft, oxygen och lustgas används inom sjukvården. 
Idag finns två oxygentankar och redundans är uppfyllt. Detta gäller även för and-
ningsluften.Alla tryckvakter (förekommer på operations- och vårdavdelningarna) är 
planerade att bytas ut.

Tappvatten kallt/varmt
Två dricksvattenledningar kommer in i huset. En avhärdningsanläggning finns. Vat-
tentrycket är bra. Inga kapacitetsproblem så länge staden kan leverera vatten. Vid vat-
tenbrist prioriteras sjukhuset. Sjukhuset har ledningar för anslutning av dricksvatten-
container som tillhandahålls av VA avdelning. Sjukhuset har även dricksvattentankar 
som kan fyllas. Därtill finns också ett eget borrhål men vattnet är inte tjänligt. 

2.5 Nuläge teknisk försörjning

Avlopp
Befintligt avlopp är anslutet till Regionens avloppssystem.

Ånga
Endast sterilcentralen använder centralånga.

Ventilation
Ett aggregat försörjer en husdel i alla plan. Ventilationen är planerad för och uppfyller 
det flödeskrav som fanns då huset byggdes. 

Styr och övervakning
Befintliga system nyligen utbytta och är utbyggbara. 

Kallelsesystem, akutlarm och överfallslarm, inbrottslarm
Överfallslarm finns på akuten idag.
Kallelsesystem finns idag på lasarettet och upphandling för att modernisera systemet-
pågår. Då det är verksamhet dygnet rum, finns inbrottslarm endast på ett fåtal ställen.

Passersystem, porttelefon, kamera.
ASSA ARX, Nyligen uppgraderat och moderniserat. 
Viss kamerabevakning ihop med överfallslarm finns på akuten idag. 

Radio, telefoni, data
Central radio och TV-anläggning finns i fastigheten. Datanät och Wifi finns i fastig-
heten.

NULÄGESANALYS
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Brandlarm och sprinkler
Sjukhuset är inte sprinklat. Brandlarmet är heltäckande FX system och uppkopplat 
mot överordnat system. Sjukhuset är brandsektionerat och godkänt av brandmyndig-
heten.  

Centralur
Centralursystem finns. 

Förstärkning av mobilsignal
Anläggning för att förstärka mobilsignal finns installerad i fastigheten via avtal med 
tjänsteleverantör.

Rakel
Rakel - RADIOkommunikation för Effektiv Ledning -  finns installerad på akutmot-
tagningen, port till ambulanshall öppnas via systemet.

NULÄGESANALYS
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Distribution av material och avfall idag
Gods tas emot vid godsmottagningen och distribueras ut i byggnaden på plan 2 via 
korridorer. Byggnaderna försörjs uppåt via hissar. Materialförsörjning och sophan-
tering beställs av respektive verksamhet och utförs av vaktmästeriet. Försörjningen 
är lågt automatiserad idag. Sop- och tvättsugsanläggning och specialhissar för gods 
finns inte. 

Rörpost finns endast i "point-to point"-system mellan kemlabb och akutmottagningen 
samt mellan intensivvårdsavdelningen och blodcentral. Detta innebär många fler för-
flyttningar i korridorer och hissar vilket i sin tur kräver mer personal. Därtill är det 
blandade flöden med både gods, personal och patienter i korridorerna på plan 02.

Ytterligare brist är att sterilcentralen delvis ligger i skyddsrum, vilket inte är bra ur ett 
beredskapsperspektiv. 

Det saknas sängförråd och hjälpmedelsförråd. 

Leveranser av varm mat från centralköket innebär många transporter ut till avdel-
ningar samtidigt. 

En annan brist är att nuvarande godsmottagning inte har tillräcklig maxhöjd för alla 
transportbilar. I kapitel 2.2 Nuläge trafik beskrivs även bristerna i det yttre vägnätet, 
att det endast finns en väg in till godsmottagningen. 
 

2.6 Nuläge logistik och service

NULÄGESANALYS

Akuthiss

Centralkök

Godsmottagning

Sterilcentral

Vertikal transportväg (hiss)

Horisontell transportväg

Gods tas emot vid godsmottagningen och 

distrubieras ut i byggnaden på plan 2 via 

korridorer. Byggnaderna försörjs uppåt 

via hissar. 
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Nulägesanalysen visar att för att kunna fortsätta driva och utveckla Visby Lasarett på 
kv Aborren behöver följande beaktas:

• Ta fram FUP för fastighetsutveckling som bygger på principen med 15-spelet.

• Frigöra markyta till nybyggnad genom att samla parkeringen i p-däck ca 10 000 
kvm BTA.

• Föreslå en byggnadsskala och volym på fastigheten som är hållbar. 

• Bygga ny flexibel byggnad ca 28 000 kvm BTA för högteknologisk vård med goda 
samband till övrigt. Innebär ny detaljplan. 

• Frigöra ytor inom befintliga byggnader för andra funktioner som saknar yta idag.

• Tillskapa vårdavdelningar som uppfyller moderna krav.

• Separerade och effektiva flöden – både ute och inne. Det ska vara lätt att hitta. Och 
det förstärker patientsäkerheten.

• Redundans i alla flöden och i den tekniska försörjningen. 

• Renodla plan 2 i havskorridoren till endast interna gods- och personalflöden (låst).

• Säkerställa helikopterflygplatsen för framtiden.

• Skapa ett sjukhus som fungerar i vardag och i kris.

2.7 Slutsatser nulägesanalys

NULÄGESANALYS
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3 Utvecklingsstrategi

Sjukhuset och staden
Kv Abborren 9 har förutsättningarna för fortsatt utveckling och modernisering av 
Visby lasarett. Platsen har kvaliteter och kapacitet för den uppdatering av byggnads-
volymen som krävs för vårdinnehållet. 

Sjukhuset fyller en viktig samhällsfunktion och ska vara tillgängligt för alla. Visby 
Lasarett utgör ett landmärke i staden och som både vårdgivare och arbetsgivare är 
lasarettet en viktig förutsättning för livet på ön. Hur invånarna upplever sjukhus-
miljön och hur sjukhuset möter staden blir en viktig aspekt för planen att ta hänsyn 
till. Utvecklingsstrategin baseras till stor del på de olika flöden av patienter, personal, 
besökare och transporter som rör sig till och från sjukhuset och planen ska främja en 
trygg, läkande och attraktiv miljö.

Nybyggnad etapp 1
Fastighetsutvecklingsplanen förslår en nybyggnad för högteknologisk vård i etapp 1. 
Den nya byggnadsvolymen får goda kopplingar till befintliga sjukhusets byggnad 23 
och vidare till övriga delar.

I  ett första steg samlas personalparkering i ett parkeringsdäck i norra delen av fastig-
heten, för att frigöra byggbar mark. Den nya sjukhusbyggnaden placeras i fastighetens 
östra del. Utblickar mot omgivningarna i alla riktningar tas till vara. Orientering 
både inomhus och utomhus på sjukhusområdet ska kännas självklar och intuitiv, där 
förstagångsbesökaren hittar rätt direkt. En ny huvudentré, generös entréplats med 
besöksparkering, tydliggör sjukhusets nya mittpunkt.

Placeringen av nybyggnaden tar också hänsyn till risk för framtida havsnivåhöj-
ning genom att hålla "Havsparken" fri som rekreationsområde och Plan 2 blir lägsta 
våningsplan i nya vårdbyggnaden. Golvnivån i plan 2 kommer att ligga > 2 meter över 
nuvarande lägsta plan 1 i byggnad 31. 

3.1 Sjukhusområdets framtida fysiska miljö i 
helhet

Grönytor och utemiljö
De gröna omgivningarna tas till vara. "Havsparken" görs tillgänglig från Sjukhusets 
västra sida genom en ny entré från havssidan, havsentrén,  i plan 2 som kopplar upp 
till den nya entréhallen och havskorridoren. Havsparken blir också mer tillgänglig, 
med promenadstråk och utemiljöer, då helikopterplattan flyttar upp på nya vårdbygg-
nadens tak. Den tillfälliga Havspaviljongen avvecklas och marken - inklusive Barnav-
delningens lekterapi - återställs.

Sjukhusets nya innergårdar utformas som individuella gröna gårdar, för utblickar, 
dagsljus och andningsro och eventuell konstupplevelse. För personal, men även 
patienter och anhöriga, ska finnas möjlighet till vindskyddade uteplatser på olika 
platser i byggnadernas direkta närhet.

Förslaget i helhet
• Samla parkering i P-däck för att frigöra markyta till nybyggnad i anslutning till 

byggnad 23 ca 10 000 m2 BTA. 
• Nya byggnadsvolymer  för högteknologisk- och slutenvård ca 28 000 m2 BTA i 

etapp 1, med dimensioner som klarar dagens och framtidens krav för vårdbygg-
nader. 

• Frigöra ytor i befintliga byggnader för att skapa omflyttningsmöjligheter och till-
skapa ytor för trångbodda verksamheter.

• Ny huvudentré cenralt i i den nya byggnadsstrukturen som skapar en tydlig och 
välfungerande angöringssituation.

• Helikopterplatta placeras på taket för att uppnå säkerhetskrav och säkerställa en 
säker patienttransport.

• Beredskapsytor planeras på den befintliga helikopterplattan och väster om ambu-
lanshall för att nyttja i krisläge .

• Fler kommunikationsnoder i den nya byggnaden ger möjliget att fördela och sepra-
rera flöden.

• Ny byggnadstruktur medger fler redundanta samband mellan funktioner, både i 
kulvertplan och övrig struktur.
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Översikt över sjukhusområdet - befintligt Översikt över sjukhusområdet med nybyggnation - Etapp 1 år 2030
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Stommått
Med "stommått" menas den bärande konstruktionens systemmått, t ex avstånd mellan 
pelare, byggnadens totalbredd och våningshöjder (avstånd från golv till golv). I vård-
byggnader, där de enskilda verksamheterna ofta har ett tätare ombyggnadsintervall 
än byggnadens skal och stomme, så eftersträvas en generös struktur och modularitet 
i stommen. Stommåtten anpassas för generalitet och flexibilitet, d v s mått som ska 
fungera för olika verksamheters lokaler. 

Husbredden föreslås vara min 24 m + ytterväggar, vilket fungerar för både enkelkor-
ridor och dubbelkorridor. De tunga vårdfunktionerna som kräver stora rum är sty-
rande för husbredden.

Den nya bebyggelsestrukturen utformas för generalitet och flexibilitet, både horison-
tellt och vertikalt. Våningshöjder bör vara min 4,8 m (idag i by 23 är de 3,55 och 4,2 
m) i de högteknologiska delarna. Min 4,2 m fungerar för vårdavdelningar.

De befintliga byggnadernas golvnivåer får anpassa sig till det nya - inte tvärtom - via 
genomgående hissar i generösa hisshallar samt låglutande ramper där så erfordras. 

Sammanhängande ytor för flexibilitet och elasticitet
Regelbundenhet i stomsystemet ger elasticitet i våningsplanen. Verksamhetsytor kan 
anpassas -  växa och krympa - och funktioner kan samverka. Större sammanhäng-
ande horisontella ytor ger också möjlighet till en effektivare bemanning av lokalerna, 
då överblick, direktkontakt och inställelsetid är väsentligt effektivare i horisontella 
arbetsytor. T ex två vårdavdelningar som kan kopplas till varandra kan få en säkrare 
och bättre nattbemanning. Likaså, som förslaget visar, kan operation och röntgen ha 
ett framtida "dragspel" i lokalanpassningen för att kunna möta utvecklingen kring 
kombinerad operation och bilddiagnostik.

3.2 Ny bebyggelsestruktur

Standardisering  
Standardisering av rum och lokaler ger inte bara färre ombyggnader i framtiden. Det 
stärker också patientsäkerheten och underlättar vid introduktion av ny eller inhyrd 
personal, eller personalrotation mellan avdelningar.

Exempel på standardisering kan vara:

• generellt: rum i samma kategori ska i möjligaste mån vara likvända, lika stora, lika 
utrustade, t ex likadana vårdrum och hygienrum för personalens igenkänning, 

• slussade infektionsrum till respektive vårdavdelning, dagvård eller mottagning,
• fler multifuktionella rum t ex inom mottagningar, 
• utrustning i rummen som är likvärdig för digital uppkoppling,
• standardiserade OP-salar - generellt utrustade salar och gemensamma apparatför-

råd utanför sal för flexibel användning,
• förvaringssystem och leveranser inom materiallogistik - lika över hela sjukhuset,
• låssystem,
• central omklädning med textilloggning.

UTVECKLINGSSTRATEGI
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Sektion genom befintlig byggnad, brun, och nybyggnad, grått. En länk binder ihop befintligt och nytt.
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Mål med förslaget
• separera trafikflödena,
• separat blåljusspår,
• få bort upplevelsen av parkeringsbrist,
• minimera söktrafik,
• underlätta den yttre orienteringen runt och på sjukhusområdet,
• Säkrare korsningar.

Parkering
Antalet parkeringsplatser på fastigheten är idag ca 270 utöver korttids- och HKP-plat-
ser nära patiententréer. De flesta av dem ligger på den östra sidan. Dessa platser 
ersätts med ett nytt parkeringshus med ca 320 platser för personal samt 75 markplat-
ser för besökande och patienter. 

Parkering för patienter bör vara logisk och nära huvudentrén eller annan målpunkt. 
Det ska vara lätt att hitta till in- och utfart, till entréer och tillbaka. Sökkörning ska 
undvikas med hjälp av skyltning och god orienterbarhet. Det ska också vara lätt att 
köra och lätt att parkera.

Det mest kostnadseffektiva parkeringshuset är en halvplanslösning med horisontella 
p-däck och korta lutande ramper i var ända. Horisontella parkeringsdäck är också att 
föredra för äldre och handikappade. På fastighetens norra del förslås ett parkerings-
hus för att ge plats åt den nya vårdbyggnaden. Eftersom parkeringshuset framför allt 
är tänkt att vara för personal ligger det lämpligast längre bort från huvudentrén. I 
anslutning till parkeringshuset kan en ny personalentré finnas. I parkeringshuset ska 
det finnas möjlighet att kunna ta betalt och ha avgiftbelagda parkeringsplatser.

Parkeringsplatser för hantverkare etc. föreslås ordnas på den fria markytan väster om 
parkeringhuset.

3.3 Framtida trafikflöden

Orientering
För att öka orienterbarheten i området föreslås användning av gatuadresser när 
patienter och besökare ska hitta till rätt entré. Detta för att underlätta för GPS-navige-
ring. Även godsmottagningen bör ha en egen adress för att kunna hänvisa godstrafi-
ken rätt. Några entréer har redan idag adresser registerade hos Lantmäteriet. 

Kollektivtrafik och cykel
I förslaget placeras två busshållplatser vid S:t Göransgatan med plats för landsvägs-
bussar, en för trafik i norrgående riktning och en för södergående. Busslinjerna kan 
både köra vidare norrut eller vända i cirkulationsplatsen framför det nya parkerings-
huset. 

Region Gotland använder ”Fyrstegsprincipen” som en del i sin parkeringsplanering.
Principen innebär att enklare åtgärder ska beaktas innan stora byggnationer planeras. 
T.ex. att göra det mer attraktivt att cykla istället för att ta bilen istället för att utöka 
antal parkeringsplatser med ett stort parkeringshus. Det kan vara laddplatser för 
elcyklar, fler cykelvägar med säkra överfarter. Andra exempel är bilpool eller shuttle-
buss för personalen eller förmånscyklar. I denna fastighetsutvecklingsplan föreslås ett 
nytt parkeringshus för att frigöra byggbar mark, och antalet p-platser utökas något.
Men planen innehåller också förslag som ska uppmuntra till ökad användning av 
cykel och kollektivtrafik. I källarplan i den nya vårdbyggnaden föreslås ett cykel-
garage som nås via en ramp ner från S:t Göransgatan. Härifrån kan personal ta sig 
vidare till omklädningsrum och upp i byggnaden. 

 

UTVECKLINGSSTRATEGI
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Ny helikopterflygplats för säkra lufttransporter
Idag är helikopterplattan belägen på marknivå vilket medför säkerhetsrisker. En ny 
placering föreslås på taket på den nya vårdbyggnaden som kan nås via akuthissar inne 
i byggnaden. 

WSP har tagit fram en rapport med en hinderanalys för den befintliga markbelägna 
helikopterplattan och den nya på taket på den nya vårdbyggnaden. Vid den markbe-
lägna helikopterplattan finns problem med att uppnå säkerhet och hinderfrihet runt 
helikopterflygplatsen samt svårigheter att att landa mot vindriktning. Här finns också 
hinder i form av träd och buskar, behov av att minimera rotornedsvep och buller samt 
undvika bländande ljus. En helikopterplatta på tak undviker och minimerar dessa 
risker, men är dyrare att bygga. En annan fördel är med placering på tak är också 
direkt tillgång till akuthiss till vårdfunktioner, för säker patienttransport. Utform-
ning och placering av helikopterplatta ska utformas i enlighet med Transportstyrel-
sens riktlinjer. 

Bild på nästa sida visar ett förslag till placering av FATO (Final approach and takeoff) 
för den nya helikopterplattans placering på tak. En hinderanalys har gjorts av WSP 
med två alternativa riktningar. Hinderanalysen är baserad på förhärskande vindrikt-
ningar och aktuella hinder. 

I rapporten från WSP ingår även en bulleranalys med principiella diskussioner kring 
helikopterbuller idag jämfört med placering på tak. Fortsatt utredning av buller 
kommer ske i samband med framtagande av detaljplan, enligt Trafikbullerförord-
ningen.

Framtida lufttransporter med drönare?
I Region Västerbotten pågår (lyckade) försök med drönartransporter av material, 
prover, läkemedel till destinationer i glesbygd. I Norge har utvecklingen i vissa geo-
grafiska områden kommit längre och är i drift på vissa bestämda linjer mellan sjuk-
hus och t ex vårdcentral.

Drönartrafik ska godkännas av Transportstyrelsen. Navigation sker med hjälp av 
GSM-nätet och kräver täckning.

För Gotlands del är drönartransporter till fastlandet inte möjliga idag p g a brist på 
täckning i nätet. Avstånden på Ön är relativt korta och kanske inte motiverar drö-
nartrafik i luften. Men teknikutvecklingen sker snabbt och en drönarbasstation kan 
i efterhand placeras på sjukhusets tak, t ex i samband till lab som i förslaget ligger på 
plan 5. Det kräver ett uppvärmt utrymme och laddstationer, men tar i övrigt relativt 
lite yta. Tillstånd krävs dock, med flygning i bestämda luftkorridorer.

Bild från rapport "FUP Visby Lasarett Helikopterflygplats, 
Utredning, hinderanalys, bulleranalys" av WSP. Bilden visar 

inflygningssektorer till ny helikopterplatta på tak
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Vy från S:t Göransgatan med utblick norrut över sjukhusområdet. Nybggnad i gråton.

Entréplatsen och ny huvudentré för sjukhuset.

Vy från Östersjön med utblick söderut. Helikopterplatta föreslås på taket på nybyggnad. 

Vy längs S:t Göransgatan söderut. Anpassad skala i gatunivå. 
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Entré från St Göransgatan till akutmottagning och förlossning, 
helt separerad från ambulanshall.

Avlämningsyta framför entré till förlossning och akutmottagning

Akutgården
Den nya akutmottagningen och förlossningen nås från St Göransgatan via en inre 
gård. Genom en stor öppning i byggnadsvolymen med breda gångstråk och två kör-
fält kan gående och persontrafik ta sig till avlämningsytorna och entréerna inne på 
gården. Inne på gården finns tre entréer, en för förlossningen, en för akutmottagning 
för vuxna och en för barn. 

Flödet med patienter och besökande är helt separerat från det akuta flödet till och 
från ambulanshallen. Ambulanhallen finns på andra sidan byggnaden. 

Gården kan användas som beredskapsyta vid särskild händelse då det finns plats att 
ställa upp tält. Det finns också möjlighet att spärra av gården vid hotfulla situationer 
och kontrollera flödet in till akutmottagningen. 
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3.4 Framtida samband och inplacering för den 
högteknologiska vården och dess logistik

Ett förslag till inplacering av de olika verksamheterna redovisas i bilaga "Inplace-
ringsskisser plan 01-08".

För att bemöta ökade krav på lokaler för högteknologisk vård föreslås att akutmottag-
ning, operationsavdelning, sterilcentral och röntgen flyttar till en ny byggnadsvolym. 
Detta för att kunna bibehålla sambanden mellan dessa verksamheten vid en flytt 
och minimera driftstopp. De två översta våningarna blir nya vårdavdelningar. De 
akuta funktionerna har även logistiska kopplingar och elektiva vårdflöden till övriga 
sjukhuset, som fortsatt kommer att nyttjas. Den nya byggnadsvolymen dockar an till 
byggnad 23 i 4 punkter för att skapa möjlighet för flöden i flertal komunikationsstråk 
mellan de olika verksamheterna. I dessa punkter finns även vertikal kommunikation 
mellan de olika våningsplanen. 

I by 23/24 föreslås inplacering av bl a en samlad barnverksamhet, ombyggnad till ny 
IVA och pre-/postOP samt redan planerad PCI-verksamhet.

Separerade flöden och hisskapacitet
Den nya helhetsstrukturen ger möjlighet till att separera akuta och elektiva patientflö-
den, samt till att separera publika och ickepublika flöden. Nya hissnoder är placerade 
i ett redundant system för patient-/personal och logistikflöden. Plan 2 begränsas till 
interna flöden - inga patienter och anhöriga.

Huvudentrén är det välkomnande elektiva besöksnavet för de elektiva patienter och 
besökare, med tydlig koppling från patientparkering, taxiangöring och kollektivtra-
fik. Tydlig orienterbarhet i sjukhuset är viktigt - utblickar kan ge trygghet genom att 
hela tiden veta ”där är havet”.

Inplaceringsförslaget medger också kortast möjliga transporter av de kritiskt sjuka 
patienterna. Direkt IVA-hiss till helikopterplatta på tak ger säker patienttransport till 
annat sjukhus.

UTVECKLINGSSTRATEGI

Max en flytt
Vid omflytt av verksamheter bör max en flytt göras och med så litet produktionsstopp 
som möjligt. Det kräver planering, men också byggnader som har kapaciteten. Den 
nya byggnaden i förslaget ger den flexibiliteten och elasticiteten  - möjligheten att 
växa-krympa - för verksamheterna när lokalbehoven även i framtiden förändras. 
Nybyggnaden frigör ytor i befintliga byggnader som skapar omflyttningsmöjligheter 
och tillskapa ytor för trångbodda verksamheter.

Femtonspelet. 
En förutsättning för att förändringar nu och i framtiden ska 
kunna genomföras är att det finns tillgängliga lokaler eller 
byggbar yta inom fastigheten. Förslaget ger den möjligheten.
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3.5 Framtida teknisk försörjning

UTVECKLINGSSTRATEGI

Befintlig teknisk försörjning är dimensionerad för viss mindre utbyggnad, men för att 
försörja den föreslagna utvecklingen av Visby lasarett så kommer även den tekniska 
försörjningen att behöva utvecklas i samma storlek. Nya och befintliga byggnader ska 
förses med sprinkler.

I samband med utvecklingen beaktas MSBs riktlinjer i Den Robusta sjukhusbyggna-
den. Vilken nivå (bas, brons, silver eller guld) som ska uppnås för de olika systemen 
utreds i ett senare skede.

Ur vägledningen:

• Bas: Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet under 
störningar som varar minst 24 timmar. 

• Brons: Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid stör-
ningar som varar minst tre dygn.

• Silver: Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid stör-
ningar som varar minst en vecka.

Silver innebär också att sjukhuset har utrymmen och utrustning för att snabbt kunna 
skala upp sin förmåga att ta emot och vårda ett större antal patienter.

• Guld: Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid all-
varliga störningar i samhällets funktionalitet som varar minst tre månader. Under de 
tre månaderna förutsätts att logistikflödena med omvärlden har begränsningar men 
inte är helt avbrutna. 

Det förutsätts också att de allvarliga störningarna i samhällets funktionalitet (dricks-
vattenförsörjning, värmeförsörjning, elförsörjning och så vidare) pågår periodvis 
under de tre månaderna.

Alla sjukhus behöver inte sträva efter att uppnå guld, silver eller brons inom de olika 
områdena, men samtliga sjukhus bör som minst sträva efter att uppnå en förmåga att 
kunna upprätthålla sin prioriterade verksamhet under störningar som varar minst 24 
timmar. 

VÄGLEDNING

Den robusta sjukhusbyggnaden
En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader
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3.6 Framtida logistik och service

Fastighetsutvecklingsplanen löser några av problemställningarna gällande logistik 
och service. Bland annat ges förutsättningar för separerade och redundanta flöden 
och utökade ytor. Behovet av en större godsmottagning tillgodoses inte i etapp 1 p g 
a  att parkering och behandlingsbyggnaden har prioriterats. I en senare etapp är det 
möjligt att göra en omfattande förändring av godsmottagningen. 

Behov av logistikplan för sjukhuset
För att få till en effektiv hantering av materialförsörjningen på det framtida sjukhuset 
är det angeläget att ta fram en övergripande Logistikplan, som beskriver mer i detalj 
hur de olika logistikflödena, systemen och rutinerna ska planeras. 

I fastighetsutvecklingsplanen ligger följande förbättringsförslag för logistik och ser-
vice. Dessa kan sedan kan fördjupas i logistikplanen:

• Avfallshantering placeras där mängderna är som störst för att avlasta befintlig 
godsmottagning,

• Drifthus byggnad 25 och 26 flyttas till p-hus,
• Tvättförråd delas upp för att minska ”onödigt” personalflöde,
• Automatisering av förrådshantering,
• Större godsmottagning för att hantera större mängd gods i framtiden,
• Bättre möjligheter för intag av material och hantverkare till olika avdelningar,
• Redundanta flöden ska finnas,
• Tillräckliga mått för intransporter genom dörrar och portar m m,
• Separerade flöden i kulvert,
• Mer utrymme på avdelningsnivå för hantering av ökat antal patienter med special-

kost p.g.a. frekventare transporter,
• Större lokalt lager för beredskap.

UTVECKLINGSSTRATEGI

Ökad godstrafik på grund av eventuellt större tillag-
ningskök på Visby lasarett
Kv Abborren 9/Visby lasarett har som huvudsakliga transportled in vägen söderifrån. 
Denna väg är redan relativt hög belastad av blandad trafik till/från sjukhuset och till/
från omgivande bebyggelse.  Även akuttransporter med ambulans kör denna väg in 
till sjukhuset. Ett utökat uppdrag för Strandgärdets kök på sjukhuset - att även vara 
tillagningskök för skolor och förskolor i Visby med omnejd - skulle medföra ett ökat 
antal godstransporter till Kv Abborren. Således påverkas vägnätet in till sjukhuset av 
tyngre transporter väsentligt. Ur ett FUP-perspektiv ser vi stora risker med detta. 

I nya byggnader finns förutsättningar för automatisering med hjälp av t.ex. 
AGV. I gamla byggnader är detta svårt att implementera. 
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3.7 Risk och beredskap

Beredskapsytor utomhus
Nuvarande helikopterplatta kan - när ny helikopterplatta byggs på taket - nyttjas som 
beredskapsyta vid behov. Generellt bör refuger undvikas i markplaneringen, bl a för 
att flexibelt kunna placera tält utanför byggnadsentréer och på fria markytor intill. 
Den nya ambulanshallen ska - utöver ambulans- och polisfordon - kunna ta emot 
Försvarmaktens fordon. Både körytor utomhus, portar och hallyta inomhus anpassas.

Omställningsbara lokaler
Lokalerna ska utformas på ett sådant sätt att de vid en särskild händelse kan ställas 
om och anpassas. Med generella och flexibla lösningar ska rum kunna vara multi-
funktionella. På så sätt finns beredskap för krissitationer utan att ytorna överdimen-
sioneras. Reduntanta flöden bör också finnas för att kunna dela av de delar som ställs 
om. 

Robusthet
I MSB:s skrift Den robusta sjukhusbyggnaden omnämns också funktioner som livs-
medels- och måltidsförsörjning. Ur robusthetssynpunkt så bör Visby lasarett även i 
framtiden vara utrustat med eget tillagningskök för måltidsförsörjning för det egna 
verksamheten, i händelse av avbrott i den yttre försörjningskedjan. Sjukhuset är för-
sett med reservkraft och dricksvatten i en krissituation vilket är förutsättningar för 
att kunna laga mat och ta hand om disk.

Andra riskaspekter som bör beaktas i den kommande utformningen är t ex:

• Glasytor i fasad begränsas till dagsljusinsläpp och utblickar, med hänsyn till risk 
vid explosion och störande ljusreflektioner.

• Inga solceller på tak eller fasad som kan ge störande ljusreflektioner vid helikopte-
rinflygning och landning.

• Möjliggöra för polisiär avspärrning vid akutentré om oordning skulle uppstå.

UTVECKLINGSSTRATEGI

3.8 Säkerhet och smittskydd

Säkerhet
Säkerhet för individen kan uppnås utifrån ett fysiskt strukturellt perspektiv genom 
separerade flöden och behörighetszoner (tillträdeszoner). Lokalerna ska vara skyd-
dade mot inbrott och personal ska vara skyddade mot överfall med hjälp av t.ex. flykt-
vägar för personal, överblickbarhet, trygghetsskapande miljöer dygnet runt och året 
om.

Smittskydd
Separata ingångar ordnas för att kunna ta emot patienter med misstänkt smitta, t ex 
till akut-, barn- och infektionsmottagningar. Vid risk för smittspridning på en avdel-
ning ska det finnas möjlighet till att dela av avdelningen i sektioner. Samtidigt ska det 
kunna vara möjligt att nå sektionerna från olika trapphus/entréer. Detta gäller för 
logistik-, personal- och patientflöden. I samband med framtagande av logistikplan ska 
detta beaktas. 

3.9 AI och digitalisering i vården

Redan idag, och än mer i framtiden, kommer del av vården ske på distans med hjälp 
av digitala hjälpmedel. Digital kommunikation i realtid, människa till människa eller 
människa till apparat, är en daglig verklighet för de flesta av oss.  Lokalerna måste 
utformas och utrustas för att kommunikationen ska fungera optimalt och patient-
säkert. Det kräver att vi arbetar med frågorna tidigt i planeringen, redan i förstudie 
och programskede. I ett FUP-perspektiv, med planeringshorisont 2040, kan vi ana en 
snabb utveckling inom automatisering, medicinteknisk utrustning, utbildningsin-
satser, distanssamarbeten och erfarenhetsutbyten - kompetenssamverkan på distans. 
Även inom vårdplanering och patientövervakning. Dock är digitaliseringen endast 
hjälpmedel - vården bedrivs av människor för människor och miljöerna utformas 
därefter.
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3.10 Vision i ett längre perspektiv - etapp 2

UTVECKLINGSSTRATEGI

Ny godsmottagning, P-hus för besökare och vårdbyggnad
På längre sikt behöver sjukhuset moderniseras ytterligare. By21 och by02/03 har 
tjänat klart och kan rivas.

Ny byggnad 103 kan uppföras för godsmottagning och parkeringshus med ca 160 
p-platser för patienter och besökare.

Ny generell vårdbyggnad 104 kan uppföras för t ex dagvård onkologi, infektionsavdel-
ning, vårdavdelningar och mottagningar med integrerad behandling.

Visby lasarett utvecklas vidare enligt planen och framtida lokalförändringar möjlig-
görs enligt 15-spelsprincipen. Sjukhusområdet får en sammanhängande bebyggelse 
som fångar upp platsens riktningar, kvartersskala och utblickar mot omgivningarna. 
Placerad i fastighetens övre, östra del så ligger "nya" Visby lasarett vid gatan och havet  
- tillgängligt, lättorienterat och funktionellt. 

Omfattning etapp 2
Nybyggnad:
Godsmottagning + P-hus, ca 7 500 m2 BTA
Vårdbyggnad, ca 14 000 m2 BTA
Rivning:
ca 14 000 m2 BTA (by 02, 03 och 21)

Utblick över sjukhusområdet med förslag på två nya byggnadsvolymer som ersätter byggnad 21, 02 och 03. Här 
finns ny godsmottagning och parkeringhus för patienter/besökare samt en ny vårdbyggnad.
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4 Gestaltningsprinciper

4.1 Gestaltningsprinciper för god arkitektur på 
sjukhusområdet

I Fastighetsutvecklingplanen sätts intentioner och principer för gestaltning på sjuk-
husområdet, se nedan. Dessa utvecklas sedan vidare i nästa skede i ett gestaltnings-
program som följer detaljplaneprocessen. 

Hänsyn till riksintresset
Världarvet och fornminnena som "samtalande" landmärken i den historiska kontex-
ten. 

Kontakt med befintlig naturmiljö
Ta tillvara de befintliga förutsättningarna! Skapa avkopplande vindskyddade utemil-
jöer för patienter, besökare och för personal. Havsparken görs mer tillgänglig med nya 
entréer. 

Småskalighet i olika nivåer
Tre skalor: Plats, Område, Stad. Gestaltningen ska utformas med hänsyn till den 
mänskliga skalan i gatunivå, till närområdet, och sjukhuset som landmärke i stads-
skalan.

Dagsljus och utblickar
Evidensbaserad design för välmående och tillfrisknande. Platsen ger förutsättningar!

Underlätta hållbart resande
Tillgänglighet för alla. Hållbart för framtiden.

Utveckling och professionalism
Sjukhuset ska vara en attraktiv arbetsplats och attrahera kompetens. 

Tillgänglighet och orienterbarhet
Hitta rätt och komma i tid! En trygghet att veta var man är och vart man ska. Och 
hitta ut igen. Logisk struktur i byggnaden.
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GESTALTNINGS-
PRINCIPER
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GESTALTNINGSPRINCIPER
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4.2 HSFs planeringsprinciper för lokalutformning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar utifrån nedanstående principer som alltid 
ska beaktas vid uppkomna lokalbehov och förändringar. Dessa planeringsprinciper 
gäller även för arbetet med fastighetsutvecklingsplanen och vidare översiktlig plane-
ring. Planering och gestaltning ska alltid baseras på evidensbaserad design, barnper-
spektivet och säker miljö för både personal och patienter.

Mål
Hälso- och sjukvårdens lokaler ska kunna möta vårdens krav på snabba förändringar 
och kunna bedriva patientsäker vård.

Principer
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar utifrån några principer som alltid beaktas 
vid uppkomna behov och lokalförändringar.
 
Inom Region Gotland och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har de flesta verksam-
heterna hela uppdraget, det finns exempelvis inga fler sjukhus i regionen att fördela 
uppdrag på eller som stöd vid särskilda händelser, inte heller vid genomförande av ett 
lokalprojekt. Den aspekten måste finnas med i all lokalplanering.

Patientsäkerhetsprincipen
• Viktigaste faktorn som ska prövas vid konflikt med andra principer.
• Minimera risk för vårdskador och smittspridning.
• Stödja att rätt kompetens kan vara på rätt plats i rätt tid.
• Prioritera enkelrum.

Hållbarhetsprincipen
• Långsiktigt användbara standardiserade byggnader – generalitet (förändra funk-

tion utan ombyggnad), flexibilitet (förändra funktion med ombyggnad), elastici-
tet (förändra lokalvolymer).

• Planera för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
• Understödja digitala utvecklingsmöjligheter.

Helhetsprincipen
• Minska risk och sårbarhet - skapa förutsättning för att hantera olika typer av 

kriser.
• Minska risker för hot och våldssituationer.
• Attraktiv, säker och läkande miljö - utgå från evidensbaserad design, kunskap och 

erfarenhet.
• Patientbehov går före organisationsbehov - vårdmiljö som bidrar till jämlik vård 

och stärker patient- och anhörigperspektivet. 
• Utgå ifrån behov och patientvolymer - utreda andra sätt att nyttja lokalen, ändrade 

arbetssätt och identifiera sådant som om möjligt kan sluta göras.
• Barnanpassade lokaler där närstående ska kunna vara nära.

Flödesprincipen
• Stödja patienternas väg genom vården. 
• Minimera patient- och personalförflyttningar.
• Separera publika och icke publika flöden.
• Enkelt att hitta och orientera sig i lokaler och utemiljöer - orienterbarhet.
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5.1 Process genomförande

5 Genomförande
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6 Slutsats

Arbetet med fastighetsutvecklingsplanen har visat att fastigheten 
Aborren 9 har utvecklingspotential. Möjlighet att behålla Visby 
lasarett på platsen bedöms som god.

Bilden till höger visar en SWOT-analys av vilka styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot som förslaget har.

SWOT-Analys FUP Visby förslag

Styrkor (Strenghts) Svagheter (Weaknesses)

 Kan vara kvar på fastigheten, inarbetad
placering

 Återanvända befintliga lokaler/byggnader
 Infrastruktur finns
 Lasarettets placering/läkande miljö
 ”Kort” startsträcka jämfört med att bygga på

ny fastighet

 Byggarbetsplats en lång tid vilket stör
verksamheten

 Vissa etapper/delar tar lång tid innan klart,
behov finns tidigare, (godsmottagning)

 Olika systimatiseringsnivå i nya/bef
byggnader (rörpost, sprinkler, sopor, tvätt
mm)

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats)

 Kostnadseffektivt mot att bygga ny
fastighet

 Kan bygga steg för steg
 Statligt stöd p.g.a. Ö-läget och

omvärldsläge?
 Fysiska utvecklingsplaner kan tas fram

 Detaljplan
 Utdragen detaljplaneprocess
 Regionens investeringsbehov
 Hög utvecklingstakt inom sjukvården

6.2 Förslag vidare utredningar

Pågående: 
Förstudie - lokalbehov för hela Visby lasarett
Uppdaterad Lokalförsörjningsplan

Förslag till vidare utredningar:
Logistikplan
Gapanalys Den robusta sjukhusbyggnaden

6.1 SWOT-analys av förslaget
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SLUTSATS

Förstudie Sterilteknisk enhet Visby lasarett - 2020-02-13
Förstudie lokalbehov OP-IVA - 2019-04-30
Fördjupad förstudie nya akuten - 2019-09-27
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 - 2022-03-23
Strategisk plan och budget 2023-2025 - 2022-03-23
Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstatergi för Gotland - 2021-02-22
Byggtekniska förutsättningar för PCI på Visby lasarett - 2020-11-20
Utredning för parkering och trafik vid Visby lasarett - 2020-04-07

Referenser
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VISBY LASARETT
FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN

Bilaga 1 
Inplaceringsskisser planer 01-08

31 januari 2023
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