
Projektstatus per 2025-03-26

Projekt Akuten
Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
Projekt ställverksbyte lasarettet
Projekt Klintehamn Säbo
Projekt Kopparviksbron
Projekt Ombyggnad Vi VSVV
Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
Projekt anslutning Flygplatsen
Projekt nytt badhus Visby-Solberga
Projekt ny idrotsshall Roma
Projekt Hus 04 Korpen Visby
Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket
 



Akuten
Status
• Etappindelad produktion pågår på löpande räkning med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
• Etapp 1,2 & 3 är klara.
• Etapp 4, (akutrum 1 och 2) ska vara klara innan sommaren-25

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

18 mkr Överföring 7 mkr
TA 8 mkr

33 mkr 26,3 mkr 31 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning till best

Klart till sommaren 2025 Maj-25 Maj-25

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet
Status
• Arbete med förvaltningsplan påbörjad

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

8 mkr TA 19,6 mkr
5,4 omförd.

33 mkr 22,1 mkr 26 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-24 Juni - 25 Juni-25 Juni-25

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Ställverksbyte lasarettet
Status
• Arbete med riskarbetet är väldigt omfattande.
• TA beslut 28,2 mkr i TN 27/11 för genomförande av FAS 2. Dock skall beslut fattas i RF 24/3.
• Första planerade avbrottet sept-25.
• Arbete med risker ute med verksamheterna är inplanerade och startar under April-25.

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

15 mnkr RF (2023-06-
19)

+6 mkr RF (24-04-10)
TA 28,2 mkr (TN 
27/11) 

21 mkr 3,8 mnkr 49,2 mnkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-25 Jan-25 Dec-26 Sept-26

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Klintehamn Säbo
Status
• Produktion pågår och går enligt plan. Projektet har bra framdrift.
• Inga avvikelser från budget eller tidplan.
• Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
• Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

177,7 mkr  177,7 mkr 125 mkr 177,7 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Oktober-25 Oktober-25 2025-12-15

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Kopparsviksbron
Status
• Grundläggningsarbeten pågår parallellt med att stålbron tillverkas. 
• Väldigt tight budget.
• Stor osäkerhet gällande tidplan. 
• Beräknad leverans av stålbro från Litauen 2025-04-01
• Målsättningen är att kunna nyttja bron innan midsommar. Arbete pågår med reservplan 

om det inte går.

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

60 mkr 60 mkr 27,5 mkr 62 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

2025-04-25 Juli-25 Juli-25 Höst-25

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Projekt Anslutning flygplatsen
Status
• Tidplanen håller förmodligen ej. 
• Markförhandlingarna går dåligt
• Svårt att uppskatta hur läng markförhandlingarna kommer pågå då vi hittills endast fått 

ett avtal påskrivet.

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

dec-21 (dec-25) dec-26 dec-26

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

22 mkr (för båda 
etapperna)

Ev justeringar 
behövs ca 3 milj 
sek. (Beräknad 
kalkyl innan 
upphandling)

22 mkr 8,8 mkr (Totalt 
för etapp 1 och 
2)

25 mkr



Ombyggnad Visby VSVV
Status
• Projektet löper enligt plan

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

75 mkr Beslut i TN 2024-
05-29 för en total 
budget 325 mkr 
som ingår VA 
MoBS.

325 mkr  25,7 Mnkr 325 Mnkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning till best

Juni-25 Dec-28 Dec-28 Dec-28

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Alva-Stånga Vattenledningar
Status

• Upphandlingen försenad pga markavtal.
• Upphandlingsdokumenten (FFU) är klara. Beräknad publicering april.

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

35 mkr 7 mkr som kommer 
att föras över från 
VA.

42 mkr  2,7 mkr 42 Mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Maj-2023 2026-04-01 2026-07-01 2026-07-01

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej   



Kallbadhuset i Visby ny brygga
Status
• Produktion löper enligt plan
• Projektet beräknas bli klart under maj månad.

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

2,6 mkr Överföring från PoT 
1,9 mkr
Överföring från PoT 
4,4 mkr

8,9 mkr 6,69 mkr 8,9 mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Dec-23 Dec-24 Dec-24 Våren-25

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja x Nej



Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
Status
• Osäker ekonomi eftersom stora ändringar från förstudie till programhandling.
• Kostnadsbedömning tas fram efter avslutad systemhandling.
• Tidplanen framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

 

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

April -26 Maj-28 Maj-28 Maj-28

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

34 mkr  34 mkr 5,2 mkr 65 mkr



Nytt badhus Visby/Solberga
Status
• Bygghandlingsprojektering i slutskedet
• Losshållning berg pågår, ca 10 % återstår.
• Bodetablering på plats.
• Tekniskt samråd för byggprocess genomförs 2 april

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

225 mkr Budgetberedningen 
2023 +77 mkr pga 
programjustering 
och 
entreprenadindex. 
Bugetberedningen 
2024 + 48 mkr 
efter fastställd 
riktkostnad

360 mkr inklusive 
vissa 
vattenbesparande 
åtgärder mm

40.7 mkr  360 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Q1-2026 2027 Q3- 2027 Q3-2027

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Ny idrottshall Roma
Status
• Annonsering av entreprenaden pågår. Sista anbudsdag är 2025-04-13.
• Planerad tid för tilldelning är 2025-04-29 i TNau.
• Uppskattad tidplan är överlämning till beställare i slutat av 2026.
• Bygglovshandlingar kommer tas fram i samarbete med upphandlad totalentreprenör.

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

50 mkr TA 
RF 16 dec 12 mkr

62 mkr 2,2 mkr 62 mkr

Ti
d

Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

2024  2026 2026 okt-nov Årsskiftet 2026/2027

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Korpen hus 04 Visby
Status
• Entreprenör KIBBAS.
• TE upphandlade alla UE och projektörer.
• TE får tillträde till entreprenadsområde den 24 mars efter evakuering av verksamheten till 

Hus 01.

Ko
st

na
d

Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

5,5 mkr 2024 : 16,5 mkr 
2025 : 4 mkr

26 mkr 1,4 mkr 25 mkr

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning till best

2024 2026 Jun 2026 Jun 2026

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-
reningsverket
Status
• Synkning m TrV rondellbygge. Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025.
• LTA-lösning ger längre total byggtid än självfall, därav klart nov.

Ti
d Ursprunglig tidsplan Reviderad tidsplan Prognos Överlämning t best

Maj-25 Nov-25 Nov-25

Kv
al

ite
t Projektmålet uppnås Betydande avvikelse Kommentar

X Ja Nej Ja X Nej

Ko
st

na
d Ursprunglig budget Ev justeringar Aktuell budget Upparbetat Prognos

10 mkr 2025 tillkommer 
10 mkr VA

30 mkr 10,3 mkr 28 mkr




