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Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen 
• Informationen tas emot. 

 

 

Sammanfattning 
Projektet ”Öars ekonomi och reformdesign” befinner sig i slutskedet av analysfasen 
och går nu in i fas 2 där testning av rekommendationer ska äga rum.  

OECD har ansökt om förlängning av projektet med 2 månader hos 
EU-kommissionen. Slutdatum blir 30 november 2025.  

OECD har lämnat förslag på reviderad tidplan för projektets leveranser.  

Bedömning 
Lägesrapporten tar upp:  

• Reviderad tidplan för projektets leveranser. 
• Projektets progression. 

Reviderad tidplan för projektets leveranser 
OECD har ansökt om en förlängning av projektet med 2 månader hos 
EU-kommissionen. Leveranser av respektive lands rapport är nu planerade till:  

• Sverige februari 2025. 
• Kroatien mars 2025. 
• Grekland april 2025. 

Färdigställande av rapporterna utgör en förutsättning för att kunna genomföra 
andra projektleveranser. Enligt den reviderade tidplanen kommer 
projektleveranserna nu komma enligt följande: 

• April 2025: Output 4 Recommendations and draft action plan for Croatia, 
Greece and Sweden. 

• Fas 2 av projektet som omfattar Output 5 Report on support to the 
implementation of the draft action plans. 

• Bilateral workshop Sverige 1 maj 2025. 
• Bilateral workshop Sverige 2 oktober 2025. 
• Juni 2025: Output 6 Capacity building seminars (CBS) for peer learning. 
• November 2025: Output 8 Final synthesis report, communication 

materials and final conference. 
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Projektets progression 
Samtliga projektpartners står bakom en förlängning från den 30 september till 
den 30 november.  

Motivet till en förlängning är att det behövs mer tid för att planera och 
genomföra Output 5 och 6, att omsätta OECD:s rekommendationer och 
handlingsplaner inom ramen för ett slags simulering med lokala, regionala och 
nationella intressenter i respektive deltagande land. Orsaken till att det behövs 
en förlängning står att finna i att det tagit mer tid än beräknat för OECD att 
genomföra Output 3 (en rapport per deltagande land).  

Den svenska projektgruppen bedömer i nuläget att en förlängning av projektet 
med två månader medför stärkt möjlighet att nå projektets mål.  

Ärendets behandling under mötet 
Ärendet föredras av Roland Engkvist, strateg, regionstyrelseförvaltningen.  

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls.  

Beslutsunderlag 
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-19 
  


