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Mottagare 
Regionstyrelsen 

Information. OECD-projekt, öars ekonomi och 
reformdesign 

Förslag till regionstyrelsen 
• Informationen tas emot. 

Sammanfattning 
Projektet ”Öars ekonomi och reformdesign” befinner sig i slutskedet av analysfasen 
och går nu in i fas 2 där testning av rekommendationer ska äga rum.  

OECD har ansökt om förlängning av projektet med 2 månader hos 
EU-kommissionen. Slutdatum blir 30 november 2025.  

OECD har lämnat förslag på reviderad tidplan för projektets leveranser.  

Ärendebeskrivning 
Projektet startade officiellt den 11 september 2023. Sedan projektstart har 
följande händelser ägt rum: 

• Policydialog OECD Island Economies workshop, den 20 september 
2023, där representanter från nio OECD-länder (inklusive Kroatien, 
Grekland och Sverige) presenterade och diskuterade sina perspektiv på 
ö-ekonomier; 

• Projektets Kick-off-möte, den 2 oktober 2023, under vilket 
projektbidragsmottagarna beskrev sina strategier för öar; 

• En workshop och ett studiebesök i Aten, 29–30 november 2023, 
anordnat av TAIEX och Greklands Secretary General for Aegean & 
Island Policy of Greece, där mottagarländerna, OECD, EU-
kommissionen och ett antal grekiska intressenter diskuterade projektet 
struktur, aktiviteter och resultat; 

• En enkät med frågor från OECD mottagen av Region Gotland den 22 
december 2023; 

• OECD:s Startrapport för projektet mottagen den 23 januari 2024 av 
Region Gotland; 

• Enkätsvar från Sverige sändes till OECD den 8 mars 2024;  
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• OECD genomförde studiebesök till Sverige den 15-19 april 2024; 

• OECD genomförde studiebesök till Kroatien den 10-14 juni; 

• OECD genomförde en workshop den 1 juli 2024 om data; 

• OECD överlämnade den 2 augusti 2024 utkast till diagnostisk rapport 
för Sverige till den svenska samarbetsgruppen för synpunkter; 

• Den svenska samarbetsgruppen (Local Team Sweden som består av en 
styrgrupp och en projektarbetsgrupp från Landsbygds- och 
infrastrukturdepartementet, Region Gotland och Öckerö kommun) 
lämnade synpunkter till OECD på utkast till diagnostisk rapport för 
Sverige den 27 september 2024; 

• OECD genomförde studiebesök till Grekland den 18-25 september 
2024;  

• Region Gotland, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Öckerö 
kommun arrangerade en workshop den 14-15 november med 
finansiering från EU-kommissionen om ö-säkring (island proofing) och 
användning av data;  

• OECD överlämnade den 20 november 2024 slutligt utkast till 
diagnostisk rapport för Sverige för återkoppling från den svenska 
samarbetsgruppen;  

• OECD överlämnade de första utkasten till rapport för Kroatien den 10 
december 2024; 

• OECD överlämnade de första utkasten till rapport för Grekland den 5 
februari 2025; 

• OECD presenterade förslag på reviderad tidplan och 
konceptutformning för fas 2 i projektet den 7 februari 2025.   

Bedömning statusrapport 
Lägesrapporten tar upp:  

• Reviderad tidplan för projektets leveranser 
• Projektets progression 

 
Reviderad tidplan för projektets leveranser 
OECD har ansökt om en förlängning av projektet med 2 månader hos 
EU-kommissionen. Leveranser av respektive lands rapport är nu planerade till:  

- Sverige februari 2025 
- Kroatien mars 2025 
- Grekland april 2025 
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Färdigställande av rapporterna utgör en förutsättning för att kunna genomföra 
andra projektleveranser. Enligt den reviderade tidplanen kommer 
projektleveranserna nu komma enligt följande: 

- April 2025: Output 4 Recommendations and draft action plan for 
Croatia, Greece and Sweden  

- Fas 2 av projektet som omfattar Output 5 Report on support to the 
implementation of the draft action plans 

o Bilateral workshop Sverige 1 maj 2025 
o Bilateral workshop Sverige 2 oktober 2025 

- Juni 2025: Output 6 Capacity building seminars (CBS) for peer learning 
- November 2025: Output 8 Final synthesis report, communication 

materials and final conference 

Projektets progression 
Samtliga projektpartners står bakom en förlängning från den 30/9 till den 
30/11.   

Motivet till en förlängning är att det behövs mer tid för att planera och 
genomföra Output 5 och 6, att omsätta OECD:s rekommendationer och 
handlingsplaner inom ramen för ett slags simulering med lokala, regionala och 
nationella intressenter i respektive deltagande land. Orsaken till att det behövs 
en förlängning står att finna i att det tagit mer tid än beräknat för OECD att 
genomföra Output 3 (en rapport per deltagande land).   

Den svenska projektgruppen bedömer i nuläget att en förlängning av projektet 
med två månader medför stärkt möjlighet att nå projektets mål.   

Beslutsunderlag 
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-19 

Regionstyrelseförvaltningen 

Stefan Hollmark 
Regiondirektör 
 
 

Stefan Persson 
Regional utvecklingsdirektör 
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