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Tilldelade punkter inför RS
1. En komplett analys av vad som orsakat nuvarande problem med 
vattenkvalitet, företrädesvis med fokus på rotorsaker som vi har möjlighet att 
påverka. 
2. En samlad reviderad och komplett riskanalys över kvarstående risker i VA-
systemet. 
3. En tydlig redovisning av vilka risker som varit kända sedan tidigare, vilka 
åtgärder som föreslagits, och om några av dessa inte genomförts eller 
prioriterats - skälen till detta. 
4. En konkret åtgärdsplan där det framgår vad som ska göras på kort, 
medellång och lång sikt samt vilka risker som kvarstår under tiden. 
5. En investeringsplan där det tydligt framgår vilka investeringar som är 
 nödvändiga och vad som händer, och vilka risker som uppstår om de skjuts 
på framtiden.



Historik Visby vattenförsörjning
• Vattenförsörjningen byggts på under 100 år – idag 3 vattenverk 

med 6 vattentäktsområden.
• Ökat distributionsområde för Visby fram till 2020.
• Inbyggt beroende av olika vattentillgångar – samverkan mellan 

vattentäkter och vattenverk som har skapat ”balans”.
• Prioriterade investeringar i andra verksamhetsområden – 

framförallt senaste 10 åren.
• 2022 påbörjat resan – Visby framtida vattenförsörjning.
• 2020-2028 bygger vi för mer tillgängligt vatten i Visby 

vilket köper tid för långsiktig lösning.
• Ingen reservvattentäkt!



Möjlig orsak till händelsen
• Klimatförändringar – annan råvattenkvalitet i dag – 

mikrobiologisk stabilitet
• Nya krav – dricksvattendirektiv
• Kemisk stabilitet - variation mellan mjukt och hårt vatten
• Gamla verk – ej byggt till dagens krav
• Påbörjat förnyelse - TFVV ger ”rent vatten” som ger 

förändringar på ledningsnätet
• Ingen reservvattentäkt! – inbyggt beroende
• Boendemönster – flera områden med dålig omsättning pga. enbart 

sommarboende
• Vattenbesparing/trycksänkning



Kvarstående risker i vattenproduktion
• Ingen reservkapacitet, skapar begränsning i underhåll och 

ombyggnation; beroende av all produktion.
• Mikrobiologisk stabilitet; löst organiskt material.
• Kemisk stabilitet; hårt-/mjukt vatten.
• Kraftigt varierande vattentemperatur; påverkar mikrobiologisk 

stabilitet.
• Delar av ledningsnätet gammalt.
• Klimatanpassning – kvalitet, torrperioder.

Dessa punkter löser vi inte med tillfälliga verk



VV1 (ytvatten)
En plan för investeringar 10 år (utredning + åtgärder)

Utmaningar:
• Fällningskemikalier effekt; arbetsmiljö, driftsäkerhet.
• Organiskt material ökad; begränsad avskiljning, belastning process.
• Styrning - föråldrad utrustning; tar tid att implementera nya funktioner, 

svår process att automatisera med väldigt varierande förutsättningar över 
året

Åtgärder: Utökat provtagning, pågående implementering av åtgärder
Fortsatt begränsning: rejektvattenhantering – val av åtgärder, organiskt 
material, föråldrad process, begränsad kapacitet med nya förutsättningar



VV2 (fyra grundvattentäkter)
TFVV installerades 2024
Utmaningar:
• Kapacitet lågsäsong; pga råvattenkvalitet
• Barnsjukdomar i anläggningen. 
• Ombyggnad av permanent vattenverk som ersätter TFVV; omläggning 

infrastruktur, driftstopp, byggnation och produktion.
• Kommunikation vattentäkt.

Åtgärder: optimering process, programmering och övervakning, 
kommunikation (projekt-drift). 
Fortsatt begränsning: organiskt material och kemisk stabilitet 



VV3 (en grundvattentäkt)
Storservice utrustning och åtgärder på plats 2024
Utmaningar:
• Hantering organiskt material; fortsatt begränsad under lågsäsong
• Beroende av VV1-2; backspolning av process
• Processteknik; delvis beroende av utländska komponenter och service
• Styrning; svår process på automatik, med kraftigt varierande förhållanden 

över året
• Kommunikation täkt

Åtgärder: Programmering, materialbyte, underhållsstopp, kommunikation
Fortsatt begränsning: organiskt material och kemisk stabilitet



Kortsiktiga operativa åtgärder inför/under 2026
• Beteendeförändrande insatser och kommunikation för vattenbesparing 

• Pågående arbete som intensifieras inför sommaren 
• Detta i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och intresseorganisationer 
• Stort kommunikationsbehov och en regionövergripande angelägenhet 

• Samskapa aktiviteter med näringslivet för vattenbesparing och beredskapsåtgärder  
• Kommunikation, insatser och dialog 

• Förbättringsarbete i VA – verksamheten (nytt för 2026)  
• Ny reservoar (den första av två) är klar – bättre förutsättningar att klara distrubutionstoppar 
• Bättre styrning av vattenuttaget i borrhålen i vattentäkterna  
• Flera pågående investeringsprojekt i infrastrukturen 
• Södra Gotlands bräckvattenverk levererar t o  m Toftaområdet 

• Identifiera och tillskapa ytterligare vattentillgång 
• Vibble grundvattentäkt i drift (denna togs i drift hösten 2025) 
• Alla verksamheter inom Region Gotland som kan använder tekniskt vatten 
• Identifiera fler användningsområden för alternativt vatten 



Kortsiktiga operativa åtgärder inför/under 2026
• Omfallsplanering

• Risk för vattenbrist
- förberedelser för eventuella trycksänkningar
- Spolplan för underhåll och vattenkvalitéåtgärder synkad med distributionstoppar 
- parallella händelser t.ex. längre elavbrott, sabotage, smittskyddsfrågor, klimatrelaterade risker

• Scenarioanalyser och löpande prognosarbete med indikatorer och omslagspunkter

• Beredskapsplanering och stabsarbete på TSF
• Utveckla nya arbetssätt för vattenfrågan ur ett beredskapsperspektiv – återkommande arbetsgrupp
• Uppdatera den operativa nödvattenplanen med erfarenheter från Aqua25 och pågående händelse 
• Utbildning och kunskapsuppbyggnad för stabsarbete för en driftorganisation 



Långsiktiga operativa åtgärder 
• Förnyelse av nuvarande tre vattenverk 

• Visby Södra vattenverk klart sommaren 2027 
• Åtgärder för den pågående händelsen, förbättringar i de andra två verken (från 

nu och framåt) 

• Förnyelse i ledningsnätet i innerstaden 
• Utförande under hösten 2026 (flerårigt projekt)  

• Investeringar i överföringsledning 
• Från södra Gotlands bräckvattenverk till Visby 

• En ny vattentäkt och ett nytt vattenverk
• Inriktningsbeslut före sommaren 2026 
• Förstudie, projektering och byggande ca 8-10 år 



10 åriga investeringsplan -> investeringsrådet
2026 2027 2028 2029 2030 2031

Reinvestering 
ledningsnät 
innerstan (pågår 
minst till 2036)

4 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Nyinvestering 
ledning norra Visbys 
ledningsnät

20 000 7 000

Nyinvestering – ny 
process Tofta VV 15 000 15 000

Visby 
vattenförsörjning 
(fortsätter minst till 
2035)

47 000 234 000 82 000 52 000 52 000 50 000


