
 

Region Gotland 
Besöksadress Visborgsallén 19 
Postadress SE-621 81 Visby 

Telefon +46 (0)498 26 90 00 
E-post regiongotland@gotland.se 

Org nr 212000-0803 
Webbplats www.gotland.se 

 

 

 
 

[12655 Utbyggnad Klintehamns 
avloppsreningsverk] 
Innehåll 
1. Sammanfattning ...................................................................................................2 
2. Bakgrund ..............................................................................................................4 

2.1 Syfte ........................................................................................................................................4 
2.2 Mål ..........................................................................................................................................4 
2.3 Genomförande .........................................................................................................................5 

3. Styrning och ledning .............................................................................................6 
3.1 Projektägare .............................................................................................................................6 
3.2 Projektledare ............................................................................................................................6 
3.3 Projektorganisation ...................................................................................................................6 

4. Projektets resultat ................................................................................................6 
4.1 Utfall resultat ...........................................................................................................................6 
4.2 Utfall tidplan .............................................................................................................................7 
4.3 Utfall resurser ...........................................................................................................................7 
4.4 Utfall kostnader ........................................................................................................................7 
4.5 Effektmål .................................................................................................................................8 
4.6 Uppföljning effektmål ................................................................................................................8 

5. Överlämning .........................................................................................................8 
6. Erfarenheter och observationer ............................................................................9 
7. Referenser ............................................................................................................9 
8. Ev. bilagor /Övrigt ................................................................................................9 
9. Underskrift ............................................................................................................9 

 SLUTRAPPORT 

[12655 
Utbyggnad 

Klintehamns 
avloppsreningsve

rk] 

 

Fastställd av Projektägare      
Framtagen av projektledare    

Datum 2022-08-15 
Datum 2021-06-09  

   Ärendenr TN 2015/76 
Version [1.0] 

http://www.gotland.se/


Är
en

de
nr

  T
N 

20
15

/7
6 

 D
at

um
  2

02
2-

08
-1

5
D

ok
um

en
tn

r 
BL

A-
08

24
6 

v 
3.

0
Region Gotland 
Teknik Förvaltning 
Projektledare Jonas Sundgren 
 
 

[12655 Utbyggnad Klintehamns avloppsreningsverk] 
 

 

  2 (13) 

 

 
 
 
 

1. Sammanfattning 
 
 
Syfte 
 
Projektets syfte är att möjliggöra utveckling av södra Gotland samt minska 
miljöpåverkan på Östersjöns vatten. Detta görs genom att öka kapaciteten 
på avloppsreningsverket från 10 000 PE till 12 500 PE och förbereda för en 
framtida ökning till 20 000 PE. Det införs också kväverening genom 
ombyggnationen. 
 
Lite bakgrund till utbyggnad av Klintehamns ARV från utredning. 
 
Alternativ lokalisering av ett nytt avloppsreningsverk för orterna på sydvästra 
Gotland har övervägts. Det fanns reningsverk i Burgsvik, Kvarnåkerhamn, 
Hagsarve och Nisse. Dessa reningsanläggningar har av olika anledningar 
varit föremål för diskussion om nedläggning och överpumpning till annan, 
större anläggning (med bättre reningsresultat). Dessa verk är nu nedlagda. 
 
Burgsviks reningsverk i Öja behandlar avloppsvatten som pumpas till 
anläggningen från 7 pumpstationer. Verket är ursprungligen dimensionerat 
för en anslutning om 600 pe men har genom en förbättrad 
behandlingsprocess kunnat dimensioneras till 1 000 pe. Recipienten 
Burgsviken är ansträngd och dess tillstånd klassas bitvis som 
otillfredsställande. 
 
Kvarnåkerhamns reningsverk i Silte behandlar avloppsvatten som pumpas 
från 5 st pumpstationer ifrån Borum till norra och södra Kvarnåkershamn. 
Verket är ursprungligen dimensionerat för 1 000 pe vilket inte bedöms kunna 
uppfyllas utan komplettering av det biologiska reningssteget. Det bedöms 
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inte vara möjligt att inrymma hela sydvästra Gotland i befintlig anläggning. 
Ett sådan anslutning skulle kräva ett helt nytt reningsverk. Det bedöms inte 
finnas några omedelbara motstående intressen och recipienten är god. Det 
är dock inte otänkbart att området vid reningsverket i en framtid kan bli 
attraktivt för fritidshusbebyggelse och/eller rekreation och friluftsliv 
eftersom området kan betraktas som attraktivt vilket då kan leda till konflikt 
med motstående intressen. 
 
Hagsarves avloppsanläggning i Hablingsbo utgörs av en slamavskiljare och 
en markbädd med en anslutning om ca 80 pe. Anläggningen har sedan länge 
planerats att läggas ned på grund av dålig effektivitet och olämplig recipient. 
Recipient är Nisseån. 
 
Nisse avloppsanläggning är dimensionerad för 60 pe. Nedläggning av denna 
har varit aktuell en längre tid av samma skäl som för Hablingbo, Hagsarve. 
Recipient är den inre delen av Nisseviken som kan betraktas som en svag 
recipient. 
 
Huvudalternativ vid diskussioner om en långsiktig lösning av 
avloppssituationen på sydvästra Gotland har varit: 
 
Reningsverket i Klintehamn byggs ut för att klara framtida belastning från 
befintligt upptagningsområde och sydvästra Gotland innefattande orterna 
Burgsvik, Kvarnåkerhamn, Hablingbo och Nisse. Med viss marginal för 
ytterligare ökad belastning medför detta att reningsverket bör klara en 
belastning motsvarande 20 000 pe, mätt som maximal genomsnittlig 
veckobelastning, Maxgvb. 
Ett nytt reningsverk byggs i Kvarnåkershamn. Detta skulle medföra att 
orterna på sydvästra Gotland ansluts till reningsverket och detta behöver 
därmed dimensioneras för en belastning motsvarande ca 6 000 pe. 
Reningsverket i Klintehamn bör i detta fall byggas ut för att klara en 
belastning motsvarande ca 14 000 pe på grund av ökad belastning inom 
befintlig verksamhetsområde. 
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Valet som gjordes vid tillståndsansökan ( inkl. MKB) var att gå på alternativ 
1. Klintehamnsspåret. 
 
Kostnadsberäkning visade att det skulle bli billigare totalkostnad med ett 
nytt stor verk i Klintehamn istället för två (Kvarnåkershamn arv och 
Klintehamn arv). 
 
 
.  

 
2. Bakgrund 

 
2.1 Syfte  
Möjliggöra en ökad anslutning av nya abonnenter enligt en tidigare gjord 
förstudies bebyggelseprognos. 
 
 
2.2 Mål  
Klara miljökraven från myndigheterna och minska totalbelastningen av 
närsalter till Östersjön. 
 
 
2.3 Genomförande 
 
 
2010   Tillståndsansökan enligt Miljöbalken för ombyggnad av 
avloppsreningsverket påbörjas. 
 
2011   Information om tillståndsansökan ges till TN enligt diarienummer TN 
2011/958. 
 
2012   Tillstånd enligt Miljöbalken för verksamhet vid ett utbyggt 
avloppsreningsverk i Klintehamn erhålls av Länsstyrelsen 2012-05-25. Detta 
tillstånd överklagas av olika privatpersoner och organisationer. Ett antal 



Är
en

de
nr

  T
N 

20
15

/7
6 

 D
at

um
  2

02
2-

08
-1

5
D

ok
um

en
tn

r 
BL

A-
08

24
6 

v 
3.

0
Region Gotland 
Teknik Förvaltning 
Projektledare Jonas Sundgren 
 
 

[12655 Utbyggnad Klintehamns avloppsreningsverk] 
 

 

  5 (13) 

 

överklaganden yrkar på att utsläppet flyttas längre ut till havs. 
Överklagandena avslås dock. 
 
2014   Det beställs en förprojektering av tillståndet i befintligt reningsverks 
bassänger. En upphandling av konsulter för projektering av utbyggnaden 
samt framtagande av förfrågningsunderlag påbörjas också. 
 
2015   På TN 2015 § 13 tas beslut om vilken konsult som skall utföra 
arbetet. Kontrakt tecknas med Sweco Environment AB som generalkonsult. 
Projektet är enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget (VA-
plan) för ombyggnad av Klintehamns avloppsreningsverk. 
 
2016   Bygglov erhålls, BN 2016/309. Upphandling av entreprenörer sker. 
Det görs två upphandlingar. Den första upphandlingen avbryts då de 
inkomna anbuden är högre än budget och för få inkomna anbud inlämnade.  
Förfrågningsunderlaget görs därefter om till en delad entreprenad. När vi nu 
upphandlar som delad entreprenad får vi in anbud med totalt 8,5 miljoner 
kronor lägre kostnad än den första upphandlingen. På TN 2016 § 153 
beslutas vilka entreprenörer som skall tilldelas entreprenaden. Budgeten är 
nu justerad till 62 miljoner kronor. Medel tas från investeringsbudgeten för 
VA. Upphandlingen överklagas tyvärr men överklagandet avslås efter ett års 
väntetid. 
 
2017   Projektet kommer igång. På grund av överklagandet fördyras 
projektet med fyra miljoner kronor. Begäran om tilläggsanslag tas upp i TN 
2017 § 37. Total kostnad för projektet beräknas nu till 66 miljoner kronor. 
Regionstyrelsen beviljar tilläggsanslag enligt Rf § 125 med 4 miljoner 
kronor. 
 
2018   Projektet kantas av förseningar och några missöden vilket gör att 
projektet fördyras. Bygget av nya bassängen försenades direkt uppemot tre 
månader då det var för lite armerare inblandade i projektet till en början. 
Första månaderna av nya bassängbygget var det tre-fyra byggnadsarbetare 
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på plats medan det mot slutet var 15 stycken. Resursplaneringen borde så 
här i efterhand ha varit annorlunda med 15 byggnadsarbetare på plats hela 
tiden.  
 
2019   Projektets el- och byggentreprenader slut besiktigas båda under mars 
månad. Därefter kan markarbetena påbörjas. Markentreprenaden 
färdigställdes sedan under augusti. Därefter har det pågått förhandlingar om 
diverse kostnader innan den slutgiltiga projektkostnaden kunde fastställas 
och projektet slutredovisas. 
 
2020   Upptäcktes brister i anläggningen där man fick in svavellukt i 
personaldelen vilket har åtgärdats under detta år. Samtidigt vid driftsättning 
av södra linan upptäcktes att det ännu fanns problem med flödena genom 
verket  Fel upptäcktes där silar(filter) mellan bassängerna var för små 
mellan bassängerna, och att bärarmaterialet var trasigt.  
Projektet åtgärdade dessa flöden  och brister för att kunna ta i mot flödena 
från södra linan och verket klarade av hanteringen av dessa flöden. Under 
ombyggnaden upptäcktes att vi ännu hade problem med flödena och 
utredning gjordes. Utredningen visade att silarna och en hantering av 
slutprocessen fungerade dåligt och gjorde att flödena stannades av.  
Beslut i VA programmet att vi måste genomföra de brister som finns i 
anläggningen med resultat av att vi måste gå över budget. 
En juridisk process inleddes mot Malmbergs av bärarmaterialet där samtal 
förs mellan Region Gotland och Malmbergs advokater. 
 
2021   Arbetet med åtgärdsprojekt gjordes klart och utredning av verkets 
kapacitet kan påbörjas på riktigt det visar sig att verket efter ombyggnad 
klarar de beräknade flöden som ligger i planen.  
 
2022 Projekt avslutas efter att Caverion utfört det sista med programmering 
och besiktningsåtgärder färdigställda. 
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3. Styrning och ledning 
 
3.1 Projektägare 

Linda Bohman via VA programmet.  
 
3.2 Projektledare 
Niklas Callenmark fram till 2020 och Jonas Sundgren 2020 och framåt  
 
3.3 Projektorganisation 
Projektledare:  Niklas Callenmark till 2020/ Jonas 
Sundgren 2021 
Projektledare, el och styr: Jonas Sundgren 
Projektledare, maskin: Mats Kall (SWECO) 
Projektledare, bygg: Niklas Callenmark till 2020 
Sakkunnig befintligt verk: Leif Olsson 
 
4. Projektets resultat 

 
4.1 Utfall resultat 
 
Vid slutbesiktningen och efter att va-driften övertagit anläggningen 
upptäcktes många brister i anläggningen, vilket gjorde att målen inte 
uppfylldes. En utredning utfördes (inkl. beräkningar och mätningar) som 
bekräftade att nya Klintehamns ARV inte kunde ta emot ökade mängder 
avloppsvatten från södra Gotland. Resultat av utredningen visades att 
problem fanns med sedimentering (sista steget i processen) där elektrikern 
hade kopplat in långsamtgående utrustning på fel bassäng vilket gjorde att 
sedimenteringen slogs sönder istället för att binda ihop slammet. 
Entreprenören fick göra om en stor delar av arbetet för att säkerhetsställa 
driften.  
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Under denna utredning så upptäcktes också att bärarmaterialet(plastbitar 
som genererar bakterier för att rena processen) hade slagits sönder och en 
massa plastremsor fanns i processen i verket. Detta renderade i att en 
juridisk process startades mot entreprenören Malmbergs. 
 
Då upphandlingen är utförd som en utförandeentreprenad 
(generalentreprenad-delad) så ansvarar Region Gotland för projekteringen. 
Ansvarar för alla handlingarna är Region Gotlands då det finns oklarheter i 
handlingarna gör det att Region Gotland får stå för dessa kostnader. I ett 
tidigare skede i projektet visar det sig att Region Gotland varit oklar i 
besvarande av utrustning och val av utrustning.  
Detta medförde att Region Gotland får ta på sig ansvaret för detta enligt 
inhyrd extern jurist. 
 
Det saknades även dokumentation för styrsystemet som överstämde med 
verkligheten, vilket entreprenören tog på sig och upprättade nya handlingar. 
Region Gotland tog på sig att städa i själva styrsystemet, då förtroendet för 
entreprenören blev dåligt. 
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4.2 Utfall tidplan 
 
Projektet drabbades av förseningar då det kom in överprövning av 
upphandling som drog ut på tiden och medförde en försening på ca 1 år. 
Förseningen bidrog även med att entreprenörerna krävde ett ökat 
ersättningskrav. 
 
Alla olika delentreprenader blev färdiga först i maj 2019 mot planerat juli 
2018. Dock stod projektet still mellan februari till april på grund av att 
markarbetena inte kunde färdigställas under vintern. Bygg entreprenören 
hade svårt att bemanna upp sin del av projektet med projektledare och 
installationssamordnare mm vilket gjorde att projektet blev ca 3 mån 
försenade. Problematik med el entreprenören där kunskapsnivån på deras 
projektledare och montörer var för dåliga vilket gjorde att de försinkade 
projektet med ca 2 mån.  
Sen hade vi svårt att genomföra visa delar som låg tidigare då verket har sin 
topp på sommarmånaderna vilket gjorde att inga arbeten utfördes vid den 
höga belastningen som uppstår under sommaren.  
 
Anläggningen driftsattes fullt ut 2019 men färdigställdes 2022 med 
kvarvarande punkter. 
 
4.3 Utfall resurser 
 
Vid projektstart användes inte detta i uppföljning med en resursplanering så 
en jämförelse går inte att få fram . 
 
4.4 Utfall kostnader 
 

Årtal 
Budget, 
tkr  

Utfall, 
tkr 

Avvikelse, 
tkr 

Kommentar 

2012 1 000 205 795 Ny budget 1 000 tkr 
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2013 -500 31 264 
Kompletteringsbudgeten är endast 263 tkr. 
Den borde ha varit 795 tkr. 

2014 0 623 -360   

2015 11 173 3 408 7 405 
Ny budget är 12 000 tkr men omdisponering är 
gjord med 827 tkr. Kompletteringsbudgeten 
var negativ med -360 tkr. 

2016 10 000 2 956 14 449 
Ny budget är 10 000 tkr. Kompletteringsbudget 
med 7 405 tkr. 

2017 24 000 33 239 5 210 
Ny budget är 20 000 tkr. Tilläggsanslag beviljat 
med 4 000 tkr. Kompletteringsbudget med 
14 449 tkr. 

2018 24 000 26 500 2 710 
Ny budget är 24 000 tkr. Kompletteringsbudget 
är 5 210 tkr. 

2019 0 6 621 -3 911 Kompletteringsbudget är 2 710 tkr.  

2020 0 5 752 -9 662 
Hantering av ett åtgärdsprogram som 
missades i projektet 

2021 12 000  2 171 166 
Hantering av ett åtgärdsprogram som 
missades i projektet. Omdisponering 12Mkr 

Totalt 81 673 81 505 168 Enligt huvudboken är överskottet 168 tkr.  

 
 
Det finns i projektet en faktura som vi har bestridit på 570 kkr som vi inte 
har fått någon kredit på sedan 201907, Caverion vet vart vi står i frågan och 
att vi inte betala denna om de inte uppvisar något annat. Och vill de gå 
vidare får de gå till högre instans (domstol). 
 
 
 
4.5 Effektmål 
 
Projektet har klarat de målen som är uppsatta. 
Ett antal avloppsreningsverk är nedlagda på södra Gotland samt flera nya 
abonnenter kan ansluta sig till verket i Klintehamn ARV. 
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Detta har gjort att man undviker olika bräddningar på södra Gotland från de 
olika verken. 
 

4.6 Uppföljning effektmål 
 
En utredning har utförts där det visar att verket klarar de effektmål som man 
har satt i projektet. 
Man klarar av de flödena och miljökraven som ligger på verket och behov av 
att bygga ut finns inte i dag. 
 
 

5. Överlämning 
 
Drift- och skötselinstruktioner samt relationshandlingar är överlämnade till 
Avloppsenheten centralt samt till arbetsledare Klintehamn ARV  Leif Olsson 
via pärmar och USB-minnen. 
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6. Erfarenheter och observationer 
 
I ett ombyggnadsprojekt kan man under projekteringens gång inte nog 
påtala vikten av att göra en bra inventering av byggnaden. Det kan tyckas ta 
tid och kosta en del timmar, men allt inventeringsarbete lönar sig tiofalt i 
senare skede.  
 
Granskning av handlingar innan upphandling är ett svårt och ofta eftersatt 
arbete. Det krävs god kompetens och gott om tid. Köp in tjänst externt om 
inte tillräckliga resurser finns och tillse att extern hjälp har den tiden som 
krävs i projektet. 
 
Använd inte delad entreprenad i framtiden om inte resurser och kompetens 
finns för aktuellt projekt. När ett projekt exempelvis drar ut i tid är det 
väldigt svårt att peka ut ett visst problem eftersom alla olika arbeten hänger 
ihop. Därför blir det svårt att kompensera en längre tidplan utan att man 
betalar ut stora pengar till entreprenörerna i forceringskostnader. I det här 
fallet satt alla olika entreprenörer stilla i båten och sade att det var en delad 
entreprenad och att beställaren var skyldig till allt som inte gick enligt plan.  
 
Om man skall använda sig av en delad entreprenad behövs det en helt 
annan bemanning från beställarhåll i projektet. I det här projektet skulle det 
funnits en från Region Gotland på plats hela tiden vilken skulle ha haft rollen 
som samordningsansvar mellan olika TE. 
 
I det här projektet hade vi inte maskin- och processkompetens tillgänglig 
inom Region Gotland vilket medförde att vi fick hyra in den kompetensen. 
Den inhyrde konsulten i det här projektet var dock endast på Gotland var 
tredje vecka vid byggmötena. Detta visade sig i efterhand vara alldeles för 
lite. När vi hyr in konsulter för att medverka i större projekts 
produktionsskede bör vi ha dem tillgängliga på Gotland i stort sett konstant 
för att driva de frågor som berör. 
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Då vi har haft problem med visa saker efter projektet visar det sig att vi hade 
en alldeles för dålig kompetens på besiktningsmän och där de inte gjorde 
avgränsningar vad och vem som besiktade vad. 
 

7. Referenser 
Inget. 
 

8. Ev. bilagor /Övrigt 
Inget 
 

9.  Underskrift 
Beslut om att godkänna projektets resultat och att avsluta projektet 
 
Datum  2022-08-16 
 
 
Underskrift Projektägare                
 

 
 
 
 

 

[Namnförtydligande]   
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