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TN § 113 Slutrapport Kulturkluster Ankaret 

Ärendenummer: TN 2022/1714 
Paragraf föregående instans: TN AU § 80 

Tekniska nämndens beslut 
•    Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen 
och överlämna den till Regionfullmäktige för slutligt godkännande. 
 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige beslutade (RF §134 september 2018) att 
anpassa fastigheterna Ankaret 1 och 5 för Gotlands kulturrum 
handlades upp som en totalentreprenad med en projektbudget på 
11,5 miljoner inklusive ett tilläggsanslag om 3 miljoner kronor. 
Byggåtgärderna var främst ny ventilation, värmesystem och 
brandskyddsåtgärder. Entreprenaden pågick från juni till 
december 2019.  

Bedömning 

Fastigheterna är anpassade för tilltänkt verksamhet och uppfyller 
dagens lagkrav.  

Ekonomisk konsekvensanalys: Projektet höll budget och 
hyresgästerna flyttade in enligt plan under januari 2020. 

Landsbygdsperspektivet: Projektet berörde endast fastigheterna 
Ankaret 1 och 5 i Visby innerstad. 

Genusperspektivet: Lokalerna är idag anpassade för kulturell 
verksamhet för teater och utställningar etc. 

Ärendets behandling under mötet 

Ärendet föredrogs av projektledare Martin Jonsson. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

•    Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Protokollsutdrag 



Tekniska nämnden 
Region Gotland 
Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Protokollsutdrag 
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Beslutsunderlag 

Slutrapport Ankaret, daterad 2022-05-10 
TKF tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Presentation på sammanträde 
  

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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