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Teknikförvaltningen 
 

  

 Budgetberedning 2025 
 

Projektrapport Nya Solbergabadet, TN 2022/679 
 
Framdrift 
Genomförandet av projekt ”Nya Solbergabadet” i enlighet med beslut RF § 192 är 
pågående och framdriften under perioden maj 2024 – mars 2025 sammanfattas enligt 
nedan.  
 
Bygglovsansökan för uppförandet av Nya Solbergabadet lämnades in den 12 januari 
2024 med tidig ambition om beslut vid nämnd (MBN) april 2024. Ärendet krävde 
dock mer tid för handläggning än vad som initialt bedömdes varför beslut om beviljat 
lov kom först vid sammanträdet den 17 juni. Lovet vann därefter laga kraft 30 juli 
2024. Med detta som underlag avropades fas 3 av totalentreprenören den 21 augusti 
2024.  
 
Fas 3 i projektet innebär att detaljprojektering av bygghandlingar samt produktion ska 
påbörjas vilket formell startades med inledande planeringsdagar 9-10 september 2024.  
 
Under hösten 2024 påbörjades produktionen vilket i den inledande fasen inneburit 
losshållning av berg i den omfattning som krävs för byggnadens placering. 
Sprängningsarbetet har löpt på enligt plan och beräknas färdigt V.16-2025. Därefter 
återstår en stor del borttransport av massor för att kunna påbörja uppförandet av 
byggnaden. Under V.17-2025 planeras rivning av villa och tillhörande garage.  
 
Parallellt med ovanstående har detaljprojektering genomförts och leverans av 
bygghandlingar genomfördes den 2 april.  
 
Ovanstående arbeten har avlöpt enligt plan och vi vill passa på att lyfta skolan och 
skolkökets positiva bemötande trots en hel del stök i närområdet.  
 
Under våren -25 påbörjas arbete med platsgjutning av teknikplan. 
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Ekonomi 
Projektledningens bedömning är att projektets totalbudget ska rymmas inom tilldelade 
medel. 
 
Dock ska lyftas att entreprenadindex under perioden juni-24 till februari -25 haft en 
kostnadsutveckling på entreprenaden med ca 2.300.000 kronor. Denna 
kostnadsökning finns inte med i projektbudget men vi anser att eventuellt 
tilläggsanslag för detta hanteras i senare skede. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Teknikförvaltningen Projektavdelningen 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Ingemar Britts   Peter Eklöf 
Projektledare   Bitr. projektledare 
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