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1. Sammanfattning 
Denna startpromemoria har upprättats för att utreda kommunalägd mark där det bedöms 
möjligt och lämpligt att uppföra en ny idrottshall i Visby för Utbildnings- och arbetslivsför-
valtningens behov. Utifrån ett inriktningsbeslut fattat av Regionstyrelsen har promemorian 
avgränsats till att avse två utbredningsområden vilka avser del av fastigheterna Visby Häs-
ten 1 och del av Visby Artilleriet 1:38. 
 
Promemorian redogör för planeringsförutsättningar utifrån styrande dokument och in-
komna remissyttranden avseende park, trafik, kulturmiljö och stadsbyggnad med flera. Vi-
dare redogör promemorian för fortsatt process kring ett framtida exploaterings- och/eller 
investeringsprojekt. Utifrån de målkonflikter och planeringsförutsättningar som har identi-
fierats är den samlade bedömningen att del av Visby Artilleriet 1:38 är det område som, ur 
ett stadsbyggnadsperspektiv, bedöms mest lämplig för beslut om lokalisering för en ny id-
rottshall.   
 

2. Bakgrund 
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) inkom, 2023-01-13, med en beställning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) som avser att lokalisera lämplig mark för uppföran-
det av en ny idrottshall för främst Solbergaskolans idrottsbehov. För att utreda möjlig 
mark- och planberedskap initierades en förstudie genom beslut om godkännande av förstu-
diedirektiv 2023-03-09. 

 
2.1 Syfte och mål 
Syftet med förstudien är att utreda premisserna för nybyggnation av en fullstor idrottshall 
för främst Solbergaskolans behov. En ny idrottshall behövs för att tillgodose skolverksam-
hetens ökade behov av idrottsyta för att klara undervisningskraven avseende idrott. Förstu-
dien presenteras i form av detta start-PM som ska utgöra underlag för beslut om att place-
ring och genomförandet av byggnation av en idrottshall.  
 
 

3. Utredningsområde 
 
3.1 Behovsbild 
Solbergaskolan är en högstadieskolan för årskurserna 7 till 9 och ligger i centrala Visby. 
Skolan tar i första hand emot elever från centrala och norra delen av Visby samt Väskinde, 
Bro och Lummelunda. 
 
Beställaren har framhållit att den nya idrottshallen, för att möjliggöra för synergieffekter 
och samundervisning, bör ligga i närhet den befintliga idrottshallen på A7-området som är 
belägen inom fastigheten Visby Artilleriet 1:38. Beställaren menar att den nya och befintliga 
hallen med fördel skulle kunna samförläggas för att bättre kunna nyttja omklädningsrum 
och förrådsutrymmen. Den yta som förstudien avgränsas till framgår av det kartutdrag ne-
dan som lagts till grund för beställningen. Områdesavgränsningen är baserad på närheten 
till Solbergaskolan och vad som bedöms som ett acceptabelt avstånd mellan skola och id-
rottshall för dess elever. 
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Förstudien har utgått ifrån att det för åtgärden krävs ett utrymme motsvarande vad som re-
dogörs för i förstudierapport avseende idrottshall i Roma som togs fram 2022-02-21, TN 
2022/1357 och RS 2020/1638. Idrottshallen bedöms ha behov av en golvyta om cirka 20 
gånger 40 meter och tillhörande utrymmen så som omklädningsrum, toaletter och förråds-
ytor. Kultur och fritidsavdelningen (KFA) vid Regionstyrelseförvaltningen (RSF) är intres-
sent till förstudien och har för sin verksamhet framhållit önskemål om att en ny idrottshall 
även ska kunna upplåtas till externa verksamheter och därför bör inrymma läktarplats för 
500 personer, finnas möjlighet att nå omklädning utifrån byggnaden, utrymme för parke-
ringslösningar i anslutning till hallen samt att det bör finnas ytterligare utrymme för expan-
sion och tillbyggnad. 
 
Förstudien har kopplingar till andra projekt där det tagits ett antal politiska beslut som på-
verkar, eller påverkas av, utredning om möjlig lokalisering av en ny idrottshall i Visby. Vil-
ket avser följande ärenden: 

 RS 2017/745 Uppförandet av ett nytt badhus,  
 TN 2017/1905 och RS 2017/778 Utbyggnad av en aktivitetspark inom del av fas-

tigheten Visby Artilleriet 1:38 
 TN 2020/1412 Utveckling av del av Visby Artilleriet 1:38 för skateboard. 
 RS 2022/886 Förstudie om lokalisering av aktivitetspark i Visby 
 RS 2023/2508 Uppdrag om att utveckla utemiljö badhuset 
 MBN 2024/298 beslut om upprättande av ett planprogram för Östercentrum 
 TN 2024/3230 Förstudie Solbergabadet som kulturhus 

 
 
3.2 Avgränsning 
Förstudien avgränsas till att omfatta kommunägd mark som är belägna inom det område 
som angetts i beställningen.  
 
3.3 Undersökningsområden 
Initialt så undersöktes åtta markområden vilka framgår av nedan kartklipp som avser: 
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1. Del av Gotland Visby Hästen 1 
Fastigheten utgörs av idrottsplatsen Gutavallen med tillhörande fotbollsplan, friid-
rottsytor, läktare, parkering och tillhörande byggnader. Fastigheten är centralt belä-
gen i anslutning till busscentral. Ett område på fastighetens sydvästra sida utgörs av 
en gruslagd parkeringsyta med låga, mindre byggnader. På grusplanen bedrivs även 
släggkastning. Den grusade ytan är cirka 9 100 kvadratmeter. Avståndet är med be-
fintligt gång- och gatunät cirka 300 meter från Solbergaskolan. 
 
I gällande detaljplan, 0980K-A4/1937, är fastigheten utlagd som kvartersmark för 
idrottsplats med tillhörande bostäder för vad som erfordras för respektive anlägg-
nings bevakning. Avseende ny bebyggelse hänvisar planen till äldre detaljplan från 
1934. Gutavallen ingår enligt denna i ett system av öppna platser som synliggör 
ringmuren. Detaljplanen medger en viss byggrätt som, med hänsyn till planens ålder 
och utformning, behöver fastställas inom en bygglovsprövning tillsammans med en 
Herritage Impact Assessment (HIA) som redogör för den tillkommande bebyggel-
sen påverkan på världsarvsvärlden avseende Hansestaden Visby. 
 
Områdets närhet till idrottsanläggningar på Gutavallen gör att synergieffekter kan 
vara möjliga mellan skola och kultur- och fritidsaktiviteter. 
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2. Del av Gotland Visby Artilleriet 1:6 

Området är beläget i östra Visby och är i gällande detaljplan, 0980K-A3/1952, ut-
lagt som allmän platsmark för park med kommunalt huvudmannaskap. Avståndet 
är med befintligt gång- och gatunät cirka 550 meter till Solbergaskolan. Markytan är 
cirka 4 885 kvm. En ny eller ändrad detaljplan är nödvändig för att möjliggöra upp-
förandet av en ny idrottshall inom området. 

 

 
3. Del av Gotland Visby Ekorren 1 

Vid tidpunkten för initierandet av förstudier beslutades området för lokalisering av 
ett nytt badhus. I och med att bygglov beviljats och vunnit laga kraft utgår området 
ur förstudien.  

 

 
4. Del av Gotland Visby Artilleriet 1:38 

Området utgör den värsta delen av den park som sträcker sig mellan Allégatan och 
bebyggelsen längs med Artillerigatan, även kallad Sparken. Området är direkt an-
gränsande befintlig fotbollsplan. Området är i gällande detaljplan, 09-P-54, utlagd 
som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Ytan är cirka 5 100 kvad-
ratmeter. Avståndet är med befintlig gång- gatunät cirka 540 meter till Solbergasko-
lan. Området är genom TN § 192 2017-08-23 beslutat att anläggas för aktivitets-
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park, anläggandet av aktivitetsparken avvaktar beslut om lokalisering av en ny id-
rottshall. En ny eller ändrad detaljplan är nödvändig för att möjliggöra uppförandet 
av en ny idrottshall inom området. 
 
Områdets närhet till idrottsanläggningar på inom parken gör att synergieffekter kan 
vara möjliga mellan skola och kultur- och fritidsaktiviteter. 

 

 
5. Del av Gotland Visby Artilleriet 1:38 

Området utgör den mellersta delen av Sparken, direkt angränsande befintlig fot-
bollsplan. Området är i gällande detaljplan, 09-P-54, till större del utlagd som all-
män platsmark med kommunalt huvudmannaskap samt till mindre del som kvar-
tersmark för idrott och omklädning samt som kvartersmark för parkering. Ytan är 
cirka 6 200 kvadratmeter. Avståndet är med befintligt gång- och gatunät cirka 730 
meter från Solbergaskolan. Inom området finns biotopskyddade träd vilka kräver 
godkänd dispens från Länsstyrelsen för flytt eller nedtagande. Genom området går 
huvudledningar för fjärrvärme. En ny eller ändrad detaljplan är nödvändig för att 
möjliggöra uppförandet av en ny idrottshall inom området. 

 

 
6. Del av Gotland Visby Ekorren 1, befintligt badhus 

Det befintliga badhuset beläget inom området för Solbergaskolan är i gällande de-
taljplan, 09-VIS-174, utlagd som kvartersmark för allmänt ändamål. Viss outnyttjad 
byggrätt kan finnas vilket behöver fastställas inom en bygglovsprövning tillsam-
mans med en HIA. Möjlig utveckling av befintlig byggnad begränsas även av kul-
turhistoriska värden. Den befintliga byggnadens markareal är cirka 127 kvadratme-
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ter. Byggnaden bedöms inte kunna tillgodose det behov som UAF framfört avse-
ende skolans idrottsbehov. Det pågår en utredning, initierad av KFA, om möjlighet 
till att anpassa det befintliga badhuset till ett kulturhus. UAF har dock framför att 
byggnaden kan vara aktuell även för dem för andra ändamål. Lämpligt är därför att 
byggnaden, genom Region Gotlands lokalberedningsgrupp, bereds för utredning 
om möjliga andra ändamål genom en teknisk förstudie utifrån Region Gotlands 
samlade lokalförsörjningsbehov. 

 

 
7. Del av Gotland Visby Ekorren 1 

Området är beläget direkt angränsande Solbergaskolan och är inom gällande detalj-
plan, 09-VIS-174, utlagd som prickad kvartersmark för allmänt ändamål. Det finns 
ingen byggrätt inom området varför en ny eller ändrad detaljplan är nödvändig för 
att möjliggöra uppförandet av en ny idrottshall inom området. Ytan är ca 1000 
kvadratmeter och bedöms inte kunna inrymma en fullstor idrottshall utan större 
omarrondering av hela den angränsande ytan som även avser parkering för skola 
och det befintliga badhuset. 
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8. Del av Gotland Visby Artilleriet 1:38, befintlig idrottshall. 
Den befintliga idrottshallen som används av både Solbergaskolan och Alléskolan är 
belägen inom del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 på A7 området. Markytan är 
cirka 4100 kvadratmeter. Avståndet är med befintlig gång- och gatunät cirka 550 
meter till Solbergaskola. Området är i gällande detaljplan, 09-P-192, utlagd som 
kvartersmark för kontor, skola och hotell. Byggrätten inom området är utnyttjad 
och detaljplanen redogör för kulturvärden som medför att befintlig byggnad inte får 
rivas eller förvanskas Inom området finns biotopskyddade träd vilka kräver god-
känd dispens från Länsstyrelsen för flytt eller nedtagande. Vidare äger Gotlands 
energi AB (GEAB) en nyligen uppförd transformatorstation inom området.  

 

  
Avgränsning och inriktningsbeslut om fortsatt utredning 
Dialogmöten med berörda planeringsfunktioner, intressenter och beställaren har genom-
förts inom förstudiens ram. Vid dessa möten har det framkommit att det finns flera mål-
konflikter som påverkar utvecklingen inom samtliga områden som undersöks. Mot bak-
grund av ovanstående beslutade förstudiens styrgrupp att avgränsa arbetet vidare till under-
sökningsyta 4, 5 och 7 vilka preliminärt bedömts som mest framkomliga eller lämpliga. 
Förslagen skickades därefter ut på remiss till berörda verksamheter som getts möjlighet att 
lämna skriftliga synpunkter. Inkomna remissvar beredes till Regionstyrelsen för inriktnings-
beslut om vilket eller vilka områden förstudien fortsättningsvis skulle fokusera på. Regions-
tyrelsen beslutade att förstudien fortsatt ska fokusera på område 1 och 4, vilka avser den 
västra delen av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 och den östra delen av Visby Hästen 1, RS 
§ 254 2024-09-05.  
 
 

4. Planeringsgemensamma förutsättningar 
Under följande avsnitt redogörs planeringsgemensamma förutsättningar och styrande do-
kument. Respektive områdes individuella planeringsförutsättningar redogörs för under av-
snitt 5 och 6. För bedömning i frågor som kräver sakkompetens har berörda remissinstan-
sers yttranden inkluderats i sin helhet. Även beställarens och intressenten har beretts möj-
lighet att yttra sig. För att klargöra vissa planeringsförutsättningar krävs fördjupande utred-
ningar som, inom ramen för förstudien, riskerar att vara tids- och kostnadsdrivande. En av-
gränsning har därför gjorts kring att sådana utredningar ska hänskjutas till ett framtida ex-
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ploaterings- eller investeringsprojekt efter att en lokalisering har beslutats genom godkän-
nande av detta Start-PM. 

 
4.1 Grönplan, generellt 

 

Regionfullmäktige har 2023-09-18 fastställt en grönplan för Gotland. Grönplanens huvud-
sakliga syfte är att belysa och redovisa grönstrukturens värden och funktioner.  

Båda de utpekade områdena är belägna direkt angränsande eller inom ett utpekat stråk i 
grönplanen som benämns som stråk 3, eller ”A7-stråket”. 

Ett utdrag från grönplanen anger följande:  

[”A7-stråket sträcker sig från Söderport via A7-området med en förgrening till Rävhagen och en förgre-
ning till Slättflis. Från ringmuren har stråket tydliga gång- och cykelvägar till Cirkusplatsen, via Östra 
kyrkogården, vidare på Artillerigatan till Artilleriet och Remonthagen. Gångsystemet genom Remonthagen 
till stadsodlingen kan förtydligas för att synliggöra stråket.”] 

[”A7-stråket innehåller hemområde för arter knutna till ädellövträd i dess västra del. Det är viktigt att 
bevara ädellövträden här samt kopplingen till övriga hemområden.”] 

Generellt anger grönplanen att naturvärdesinventeringar ska genomföras vid exploatering 
om behov inte uppenbart saknas, samt artinventering om det krävs. Gotlands natur bevaras 
genom att extra stor hänsyn tas till förekomster av skyddsvärda arter och biotoper eller na-
turtyper. 

 
4.2 Regional cykelplan 2025-2035 
Regionstyrelsen beslutade 2023-06-13 om uppdraget att ta fram en regional cykelplan för 
Gotland, § 222. Den regionala cykelplanen har tagits fram i nära samverkan med Trafikver-
ket Östra regionen. 

Syftet med den regionala cykelplanen är att främja ökad och säker cykling på Gotland. Den 
regionala cykelplanen är ett planerings- och kunskapsunderlag som bland annat ska främja 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom att möjliggöra för cykel som ett hållbart 
transportsystem. 

Utdrag ur cykelplanen gällande samhällsplanering anger följande: 
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[”Cykel skall vara en naturlig del i all samhällsplanering och åtgärder för ökad och säker cykeltrafik skall 
integreras i all lokal och regional planering. Tillgängligheten och trafiksäkerheten för cyklister ska säker-
ställas genom attraktiva och säkra cykelstråk och genom hög standard på drift och underhåll.”] 

[”För att öka tillgängligheten för cyklister ska bra och säkra cykelparkeringar erbjudas vid målpunkter.] 

 
4.3 Cykelplan Visby 2015 - 2025 
Tekniska nämnden har beslutat om att anta en cykelplan för Visby för perioden 2015-2025, 
TN § 280 2015-12-15. Cykelplanen anger ett antal riktlinjer som bör följas vid samhällspla-
nering. 

Utdrag ur cykelplan Visby 2015-2025 anger följande: 

[”På Visbys huvudcykelnät som kartlagts i Cykelplan Visby 2015–2025 ska framkomlighet och trafik-
säkerhet prioriteras för cyklister i Visby.”] 

 
4.4 Trafik och parkering, generellt 
Oaktat av inom vilket område en ny idrottshall uppförs så framhåller Trafik- och gatuenhe-
ten vid park- och trafikavdelningenatt en trafikutredning ska tas fram för att klargöra påver-
kan på trafiken i området och Visbys infrastruktur. Trafik- och gatuenheten  betonar vidare 
vikten av att planeringen framåt tar höjd för vilken trafikalstring verksamheten kan tänkas 
generera från generell användning till potentiella event och idrottsevenemang. 

 
4.5 Renhållning 
Hanteringen av renhållningen inom berörda området bygger uteslutande på framkomlighet 
och tillgänglighet och att bebyggelseplaneringen sker så att miljöhus eller liknande funktio-
ner planeras in i anslutning till gaturummet. Detta för att optimera hanteringen men även 
för att undvika bilkörning inom bebyggelseområden. Hänsyn till detta ska tas i samband 
med detaljplaneläggning och eventuell bygglovsprövning. 

 
4.6 Bygglov 
Avdelningen bygglov framhåller följande: ”Vid detaljplaneändring ser avd. bygglov gärna att parke-
ringsfrågan utreds, till exempel med ett specifikt p-tal eller att en specifik yta anges för parkering, så att 
avd. bygglov, i bygglovsskedet, i så liten utsträckning som möjligt behöver göra bedömningar utifrån parke-
ringsnormen eller kräva in kostnadsdrivande parkeringsutredningar. Det är även viktigt att detaljplane-
ändring görs i samverkan med utvecklingen av Östercentrum för att kunna ta ett helhetsgrepp på stadsbild, 
parkeringsbehov och att bebyggelseutvecklingen i området ses över samlat.” 

 
4.7 Föroreningar och sanering 
Det finns ingen känd förorening inom något av utredningsområdena. 

Naturvårdsverket anger generella riktvärden för marks beskaffenhet som är beräknade uti-
från två olika typer av markanvändningsscenarier 

 Känslig markanvändning (KM), såsom bostadsområden och lekplatser 

 Mindre känslig markanvändning (MKM), exempelvis industri- och kontorsområden 
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För bedömningen om en framtida idrottshall klassas som KM eller MKM görs en jämfö-
relse med den utredning som gjorts inför uppförande av ett nytt badhus inom fastigheten 
Visby Ekorren 1, MBNV-2023-1609. Utifrån vad som redogörs för i den rapporten är det 
lämpligt att det för en ny idrottshall tas fram platsspecifika riktvärden eller att KM tilläm-
pas. En markteknisk undersökning avseende geoteknik och miljöteknisk jordprovtagning 
bör utföras inom ett framtida exploaterings- eller investeringsprojekt. 

 
5. Del av Gotland Visby Hästen 1 

 
5.1 Gällande detaljplan  
Gällande detaljplan redogörs för under avsnitt 3.3 Undersökningsområden. 
 
5.2 Översiktsplan Vårt Gotland 2040 
I översiktsplan Vårt Gotland 2040 är den östra delen av fastigheten Visby Hästen 1 utpe-
kad som ett utvecklingsområde, v33, med rubriceringen mångfunktionell bebyggelse för 
skola eller idrott. 

 

För utvecklingsområden anges generellt att utbyggnaden av Visbyområdet ska följa den ut-
byggnadsordning som bäst uppfyller målsättningen om den i vid mening ”hela” och ”fär-
diga” staden. Inre hamnen och Östercentrum är två större stadsutvecklingsområden som 
kan bli aktuella att planlägga inom en femårsperiod. Vidare anger översiktsplanen att inom 
utpekade utvecklingsområden i Visby tätort bör en utveckling ske genom att områdets ex-
ploatering prövas i en detaljplaneprocess. 

För utvecklingsområde v.33 anges specifikt att närheten till Visby världsarv och riksintresse 
kräver analyser på stadsbilden. Läget motiverar att ny bebyggelse utformas med särskilt hög 
arkitektonisk kvalité. Vid en utveckling av området bör en Impact Assessment in a World Her-
tiage Context (HIA) tas fram för att säkerställa världsarvsvärdena. 

 
5.3 Grönplan, Visby Hästen 1 
Området är direkt angränsande den del av fastigheten Visby Solberga 1:19 som i folkmun 
kallas för cirkusplatsen. Cirkusplatsen ingår i det i grönplanen utpekade grönstråk 3, A7-
Stråket. 
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5.4 Planeringsförutsättningar Visby Hästen 1 
 
5.4.1 Stadsbyggnad och kulturmiljö 
Bedömning av hur en möjlig utveckling inom området kan påverka kringliggande kultur-
miljö har besvarats av regionarkitekt och världsarvsamordnare som inkommit med skriftligt 
remissyttrande enligt nedan: 
 
Regionarktiekt framhåller följande: ”särskilt viktigt ur ett kulturmiljöperspektiv är siktlinjer och vyer 
mot stadsmuren men också murens monumentalitet i relation till ytterstaden. Även ytterstadens gleshet pe-
kas ut som kulturhistoriskt viktigt, för att skapa en tydlighet mellan innerstaden och ytterstaden. Den före-
slagna byggnaden kommer ha en påverkan på dessa värden, både sett till lokalisering och volym. Med hän-
syn till att regionantikvarier och världsarvsamordnare avstyrkte bygget av det nya badhuset kan idrottshal-
len antas få liknande utlåtande, och dess än närmare position bedöms ha mycket större påverkan på de 
kulturhistoriska värdena. För stor påverkan på riksintresse och världsarv kan komma att påverka ut-
vecklingsmöjligheten av andra potentiella utvecklingsytor som pekas ut i exempelvis översiktsplan men även 
privata fastighetsägares möjlighet till att utveckla sina fastigheter. Gutavallen ligger i nära anslutning till 
världsarvets gräns och en större byggnad kommer att synas ovanför Gutavallens mur. Därför bedöms en så-
dan ha en påverkan på världsarvets särskilt stora universella värde (OUV). Området där Gutavallen lig-
ger är rester av ett historiskt landskap där ringmuren tillsammans med de öppna ytorna utanför hade en 
funktion som försvarsanläggning vars karaktärsdrag är att det ska kunna upplevas på långt håll. För att 
kunna bedöma lämplighet av en ny byggnad på platsen och på vilket sätt den kan påverka världsarvets 
OUV så behövs en Heritage Impact Assessment (HIA) göras i ett tidigt skede innan avgörande beslut är 
tagna. En sådan utredning bör göras av en oberoende extern expert med lång erfarenhet av att ha utfört 
HIA för världsarv.” 
 
Världsarvsamordnare framhåller följande: ”detta projekt behöver ses i ett större sammanhang och 
planeras i förhållande till andra planerade och påbörjade projekt i närområdet t.ex. det nya badhuset. En 
strategisk HIA håller på att färdigställas för ytterområdet i nära anslutning till världsarvet. Denna utred-
ning kommer att ge rekommendationer för framtida exploatering och utveckling i området och därför bör 
man avvakta beslut för detta projekt tills strategisk HIA är klar. Det finns även önskemål om ett upp-
drag att ta fram ett planprogram för området ”Östercentrum till Gutavallen”. Syftet är att ta kunna ett 
helhetsgrepp och förutse olika scenarios vid utvecklingen i området och få en bild av de 
kumulativa effekterna från olika separata projekt. Ett sådant program kan komma att tas 
fram under 2025 och därför bör man avvakta med detta projekt till ovannämnda utred-
ningar och planer är färdigställda. 
 
Det är en mycket stor och hög byggnad som planeras och den kommer täppa igen en tidi-
gare obebyggd yta där det idag finns siktlinjer och vyer över och utifrån världsarvet. Det 
finns ett behov att ta ett helhetsgrepp och kunna förutse olika scenarios vid utvecklingen av 
området och få en bild av de kumulativa effekterna av olika separata projekt. Utan en sådan 
helhetsbild av den kumulativa påverkan så finns det risk att man inte med säkerhet kan säga 
om eller i vilken utsträckning idrottshallen innebär en negativ påverkan på världsarvet. 
Utan en helhetsbild och med det faktum att området redan är påverkat av nytillkomna 
större volymer så blir det nödvändigt att tillämpa försiktighetsprincipen. Tidigare projekt så 
som det nya badhuset och bostadskvarter vid kv. Järnvägen där HIA togs 2013 och 2023 
fram har bedömt att det finns risk för negativ påverkan på världsarvets OUV. Vid ev. nega-
tiv påverkan på världsarvets OUV ska Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen informeras.” 
 
5.4.2 Planprogram Östercentrum  
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För att hantera de övergripande utmaningar som finns för området och möjliggöra för ut-
veckling har samhällsbyggnadsförvaltningen lyft ett ärende om uppdrag att ta fram ett plan-
program för Östercentrum, MBN 2024/2498. Miljö- och byggnämnden beslutade den 17 
december 2024 att föreslå Regionstyrelsen att ge Miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
upprätta ett planprogram avseende: Östercentrum, öst om Östercentrum, Österport gravar, 
samt Gutavallens parkering. Ärendet ska beredas för beslut i Regionstyrelsen under andra 
kvartalet 2025. Ett nytt planprogram som omfattar ett större geografiskt område föreslås 
för att klargöra planeringsintentioner och ram för byggrätter samt kommunala åtaganden 
avseende allmän platsmark så som park samt gator och parkering. Samhällsbyggnadsför-
valtningen anser att en väl genomarbetad stadsbyggnadsvision är nödvändig för att ge en 
positiv bild av möjligheterna i området och samtidigt konkretisera och hantera de målkon-
flikter som finns, såsom exploatering kontra kulturmiljö och parkeringsmöjligheter kontra 
vistelseytor. Programmet ska ge en samordnad bild av utvecklingsmöjligheterna och fun-
gera som plattform för dialog med allmänhet, aktörer och intressenter. 
 
 
5.4.3 Heritage Impact Assesment  
Under tiden som denna promemoria färdigställts har Länsstyrelsen i Gotlands län har låtit upp-
rätta en strategisk Heritage Impact Assesment (HIA). Som avser att analyserar den potentiella 
kumulativa påverkan av planerade och pågående exploaterings- och utvecklingsprojekt på 
världsarvet Hansestaden Visbys världsarvsvärde (Outstanding Universal Value). Med utgång-
punkt i världsarvsvärdets hållbara utveckling där världsarvsvärdet föreslås förstärkas och nega-
tiva förändringar begränsas. 

Generellt för Visby rekommenderas att 

 Klargör i samhällsbyggnadsprocessen att enligt Unesco:s riktlinjer innefattar världs-
arvets förvaltning inte bara det inskrivna världsarvet men även en kommande buf-
fertzon och världsarvets bredare sammanhang och initiera processen med att ta 
fram en buffertzon för världsarvet  

 Se över möjligheter att stärka hänsyn till världsarvet i samhällsplaneringsprocessen 
genom en stadsutvecklingsstrategi och handlingsplan med särskild fokus på världs-
arvsvärdets hållbara utveckling enligt Hansestaden Visby världsarvsstrategi och 
Unesco:s riktlinjer  

 I samband med alla åtgärder och förändringar inom världsarvet och dess omgiv-
ningar bör redovisas både deras kompatibilitet med världsarvsvärdet samt hur de 
bidrar till världsarvets hållbara utveckling  

 Utforska möjligheter att stärka och återställa grönytorna i vallgravarna och undvik 
att ta i anspråk ytterligare mark och öppna ytor, exempelvis markparkeringar, i an-
slutning till vallgravarnas grönområden för att säkerställa världsarvets visuella och 
upplevelsemässiga integritet. 

Specifikt för Visby Hästen 1 rekommenderas att 

 Undersök alternativ för idrottshallens placering och möjligheterna att återställa da-
gens markparkeringar till grönyta  

 Utveckla en tillgänglighetsstrategi för hela vallgravsområdet för att minska behovet 
av markparkering i anslutning till vallgravarna.  
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 Utveckla höjder, volymer och utformning med särskild hänsyn till världsarvet och 
redovisa förslagets påverkan på världsarvsvärdet  

Utöver Länsstyrelsens strategiska HIA så kommer det inom ramen för en eventuell bygg-
lovsansökan även att behöva utföras en HIA som avser det enskilda projektets påverkan på 
världsarvsvärdet. 

5.4.4 Trafik 
Trafik- och gatuenheten framhåller följande: ”Det finns planer för att deklarera delar av Kung 
Magnus väg som en bussgata. En gata där vanlig biltrafik inte är tillåten utan istället endast gång, cykel 
och kollektivtrafik. Exakt vart gränserna för vart bussgatan börjar/slutar är inte fastställt. Därav är det 
viktigt att angöring till fastigheten planeras på ett sådant sätt att det inte utgör en negativ påverkan på den 
planerade trafikregleringen.  

Solbergagatan är klassad som en huvudled och är ett vitalt stråk i Visbys infrastrukturnät. Ytterligare ut-
farter längs gatan ska undvikas i största möjliga mån för att undvika att framkomligheten på Solbergaga-
tan påverkas. Vidare måste påverkan från ett ökat antal skolelever som måste ta sig till verksamheten un-
dersökas på Solbergagatan, då både elever från Solbergaskolan samt Alléskolan regelbundet förväntas 
nyttja verksamheten. Därav är det av stor vikt att trafiksäkerheten och framkomligheten för skoleleverna 
bör samspela med vikten av att bevara framkomligheten för resterande trafikslag på Solberga gatan. Nord-
östra delen av Solbergagatan är även utpekad som en del i Huvudcykelnätet för Visbys cykelnät, vilket 
ställer vissa krav på framkomlighet för cykel. I dagsläget nyttjas även den södra grusytan på Gutavallen 
som en parkeringsyta. Bland annat som en temporär sommarparkering under sommarsäsongen. Något som 
kommer att påverkas om verksamheten fortsättningsvis planeras på Gutavallen. Sammanfattningsvis 
måste en trafikutredning tas fram i den fortsatta planeringen av idrottshallen, där påverkan och trafikalst-
ring till verksamheten måste sättas i relation till omkringliggande förutsättningar för den kommunala trafi-
kinfrastrukturen. Trafiksäkerhet, framkomlighet och en hållbar miljö är de perspektiv som måste främjas 
för olika trafikslag (och skolelever i detta fall) både i den befintliga trafikmiljön och för planeringen av den 
nya verksamheten.” 
 
Kollektivtrafikenheten framhåller följande: ”Om det byggs en idrottshall vid Gutavallen är det av-
görande att trafiken till idrottshallen hanteras inom fastigheten. Elever som ska ta sig mellan Solbergasko-
lan och idrottshallen måste kunna göra det utan att komma ut till Kung Magnus väg. Om elever leds ut 
till Kung Magnus väg kan det riskera elevernas säkerhet och trafiksäkerheten i området i stort, eftersom 
man kan vänta sig att eleverna rör sig gruppvis och inte en och en. Det finns inte plats för en tillräckligt 
bred gångväg, längs den östra sidan av Kung Magnus väg, mellan Solbergaskolan och idrottshallens före-
slagna placering, varken som det ser ut nu eller i de framtida planerna för Visby busstation. Av detta skäl 
är det också direkt olämpligt om eleverna skulle tvingas korsa Kung Magnus väg. Större mängder kor-
sande gångtrafik skulle också påverka den allmänna kollektivtrafiken negativt, genom sämre framkomlig-
het och ökad risk för förseningar. I remisserna beskrivs idrottshallen som viktig för föreningslivet, vilket för-
modligen innebär gång-, cykel och biltrafik från olika håll till Gutavallen, i en större omfattning än idag. 
Denna trafik får inte heller minska kollektivtrafikens framkomlighet på Kung Magnus väg, Peder Har-
dings väg eller Solbergagatan. Även på Solbergagatan behöver kollektivtrafiken en god framkomlighet som 
inte får försämras av ökade trafikmängder. Om det blir så att en ny idrottshall på Gutavallen också ska 
användas av Alléskolans elever, och de ska gå till fots eller cykla till idrottshallen, behöver även detta un-
dersökas för att garantera en god trafiksäkerhet för alla trafikanter och god framkomlighet för kollektiv-
trafiken.” 

 
5.4.5 Natur och miljöfrågor 
Parkenheten vid Park- och trafikavdelningen framhåller följande: ”att alléträden längs Kung 



Är
en

de
nr

  R
S 

20
24

/1
76

5 
 D

at
um

  [
Be

slu
t/P

ub
lic

er
in

gs
da

tu
m

]
D

ok
um

en
tn

r 
BL

A-
08

24
6 

v 
3.

0
Region Gotland 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Projektledare 
 
 

Startpromemoria för Idrottshall Visby 
 

  16 (27) 

Magnus väg omfattas av biotopskydd och det krävs en dispens från Länsstyrelsen för att avverka dem. En 
sådan dispens får enligt 7 kap 11 § miljöbalken endast medges om det föreligger särskilda skäl. Vår be-
dömning utifrån tidigare beslut är att Länsstyrelsen med stor sannolikhet skulle avslå en dispensansökan. 
Almen som växer intill Skolportsgatan är rödlistad enligt klass CR Akut hotad och önskvärd att bevara 
om möjligt, men den omfattas i övrigt inte av något generellt lagskydd.” 

 
5.4.6 Infrastruktur och ledningar 
GEAB har inte hörts inom ramen för denna förstudie. Det finns inga kända ledningar eller 
annan infrastruktur inom utredningsområdet inom Visby Hästen 1. Samråd med GEAB 
och en anmälan om ledningskoll bör göras inom ramen för ett framtida exploaterings- eller 
investeringsprojekt. 
 

5.4.7 Vatten- och avlopp 
Föreslagen plats är belägen utanför vattenskyddsområde och ligger inom kommunalt verk-
samhetsområde för VA och förutsättningar finns för anslutning. Förbindelsepunkt föror-
das i sydvästra hörnet vid Kung Magnusväg. Den grusade ytan har idag ingen dagvattenan-
slutning utan infiltrering sker inom fastigheten. Om platsen bebyggs så behöver fördröjning 
och rening ske inom fastigheten innan anslutning till det kommunala dagvattenledningsnä-
tet. 
 

5.4.8 Fastighetsrättsliga frågor 
Om en ny idrottshall ska byggas på del av Visby Hästen 1 krävs inte nödvändigtvis lantmä-
teriförrättning för tillskapandet av en ny fastighet. Det är avhängigt hur Region Gotlands 
teknikförvaltning, utbildnings- och arbetlivsförvaltning och kultur- och fritidsavdelningen 
kommer överens om drift och förvaltning inom området och avseende tillkommande bygg-
nad. Det finns inga rättigheter registrerade i fastighetsregistret inom området. Vid projekte-
ring bör ledningskoll anmälas. 
 

 

 

5.4.9 Inplaceringsstudie 
Inom  förstudiearbetet har det låtits genomföra en inplaceringsstudie för möjlig lokalisering 
av en idrottshall inom del av Visby Artilleriet 1:38. 

I inplaceringsstudien föreslås idrottshallen att samförläggas med en aktivitetspark, cykelpar-
kering och ett 26 parkeringsplatser och två parkeringsplatser för rörelsehindrade. Om det 
finns möjlighet till att utföra sådan parkering behöver fastställas genom en trafik- och par-
keringsutredning.  
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5.4.10 Övriga yttranden från interna verksamheter inom Region Gotland 

Kultur och fritidsavdelningen 
”Kultur- och fritidsavdelningen (KFA) ser stora fördelar med placering av en idrottshall på Gutavallen 
grusplan. I och med det nya badhuset som ska byggas intill Gutavallen och den befintliga anläggningen med 
fotbollsplan och friiddrott utvecklas området till en idrottsområdet. Det skulle ge spännande synergier och 
utvecklingsmöjligheter. Ur det verksamhetsperspektivet ser vi positivt på placering på Gutavallen.  

Det är dock inte utan utmaningar som måste beaktas. Grusplanen är i dagsläget en del av friidrottsdelen 
av anläggningen. Det är på den som slägga kastas. Om en idrottshall placeras på Grusplanen behöver det 
kastområdet på något sätt ersättas och det behöver ingå i projektet med ny idrottshall. Det samma gäller 
den möjlighet till förvaring som verksamheten har i dagsläget med stora delar av sin maskinpark statione-
rad på grusplanen på Gutavallen så som traktorer, gräsklippare, redskap och gödning med mera. Även re-
lokalisering av dessa förråd och säkerställning av förvaring av maskinpark måste hanteras och bekostas av 
projektet. KFA ser även stora möjligheter med en placering på Gutavallens grusplan. Det är av största 
vikt att tänka på den ytan som inte upptas av själva byggnaden. Den delen kan med fördel utvecklas till 
ett aktivitetsområde med fokus på rörelserikedom som knyter ihop området än mer.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden genom UAF 
”Behovet av en ny fullstor idrottshall för Solbergaskolan och närliggande skolor är inskrivet i Region Got-
lands investering- och lokalförsörjningsplan som har varit aktuellt en längre tid. Än i dag finns ingen bygg-
bar mark framtagen för ändamålet. Det som Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser som den enda 
strategiska byggbara ytan, i anslutning till skolan, föreslås nu i stället inrymmas ett badhus. Förvaltningen 
anser att det blir tydligt att badhusets placering medför negativa konsekvenser vilket tidigare framförts i 
samband med bygglovshandläggning av nya badhuset. 
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Solbergaskolan, Gotlands största grundskola, behöver en idrottshall i sin närhet för att underlätta under-
visningen i idrott och hälsa. Förvaltningen har tidigare föreslagit Gutavallen, Hästen 1, som den bästa 
platsen för en ny hall, vilket skulle minska behovet av transport för elever och därmed spara undervisnings-
tid. En fullstor idrottshall på denna plats skulle möta skolans behov och även vara till nytta för andra när-
liggande skolor, som idag har brist på idrottstider. Om idrottshallen byggs längre bort, skulle transporten 
dit skapa en splittrad arbetsmiljö och minska tiden för andra ämnen. Detta skulle ta tid från övriga skol-
ämnen och skapa en mer splittrad arbetsmiljö för både elever och lärare. Sådana transporter kan påverka 
arbetsmiljön negativt och minska tiden som kan ägnas åt andra ämnen. Bedömning av hur en eventuell 
kommande byggnation av idrottshall bör planeras ur Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens perspektiv, 
samt bedömning av lämpligheten att bebygga Gutavallen med en idrottshall. 
 
Schemaläggningen kommer att förenklas för pedagogerna då eleverna slipper transportera sig till annan 
plats och därmed tappar undervisningstid i övriga skolämnen. Solbergaskolans behov är en fullstor ny id-
rottshall inkl. hallytan som redan finns på Ekorren 1 idag. Gutavallen, fastigheten Hästen 1 bedöms vara 
en strategisk plats som skulle tillgodose behovet hos både Solbergaskolan och andra närliggande skolor. 
Eventuella risker/konflikter som kan finnas om kommande planering och byggnation inte blir optimal ur 
vårt perspektiv risker kopplade till transport och arbetsmiljö. Skolorna i Visby konkurrerar i dag om yt-
orna i idrottshallarna och det är redan brist på tider.” 
 
5.5 Risker 
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är det mest ansvarstagande att hänskjuta alla frågor som rör 
utvecklingen på och kring Visby Hästen 1 till det planprogram som föreslås upprättas för 
Östercentrum. Ett planprogram bedöms vara det mest strategiskt viktiga som Region Got-
land kan göra för att säkerställa möjlig utveckling av området och minska risken för fram-
tida komplikationer i senare prövningar så som till plan- eller bygglovsprövning. 

Detta skulle dock få en negativ inverkan på skolans verksamhet och tidsplanen för när en 
ny idrottshall kan vara färdig förskjuts ytterligare. Det är även möjligt att det inom arbetet 
för planprogrammet bedöms att den föreslagna ytan kan vara mer lämplig för andra ända-
mål än en idrottshall. 

Att det finns målkonflikter som behöver hanteras inom en bygglovsprocess ökar risken för 
överklaganden vilket riskerar att fördröja tidsplanen. 

Det finns en stor risk att en enskild byggnation på platsen, utan att ha tagit ett större stads-
byggnadsgrepp på området, starkt begränsar annan utveckling som föreslås eller behöver 
ske i området. Vidare kommer risken att syftet med planprogrammet försvinner. Om områ-
det beslutas för lokalisering av en idrottshall utanför planprogrammet så kan byggnadens 
volym öka den sammanlagda inverkan på världsarvet på ett sådant sätt att annan möjlig ut-
veckling av Östercentrum begränsas.  

Vidare finns risker kring negativ inverkan på rådande trafik och parkeringssituation om en 
fullstor idrottshall uppförs inom området. Även här kan den övergripande trafiksituationen 
hanteras genom ett planprogram. 

Om platsen väljs för lokalisering av en ny idrottshall, kommer en alternativ plats för ett 
tidsbegränsat bygglov att behöva utses för uppförandet av en tillfällig idrottshall för att till-
godose skolans lagstadga krav på idrottsverksamhet fram tills att den nya idrottshallen är 
uppförd. 
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5.6 Genomförande 
En byggnation av en ny idrottshall inom Visby Hästen 1 kan genomföras genom något av 
följande två alternativ 

1. Om beslut om godkännande av förstudien innebär att lokaliseringen på Visby Häs-
ten 1 väljs innebär det att ett investeringsprojekt ska startas. Detta projekt bör för-
utom byggnation av idrottshall även omfatta utredningar och utförande av nödvän-
dig anpassning av befintlig infrastruktur samt en HIA avseende projektet. 

2. Med anledning av Miljö- och byggnämndens beslut om att föreslå Regionstyrelsen 
att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta ett planprogram för Öster-
centrum som avser hela området från Peder Hardings väg upp till Jägargatan bör vi-
dare utredning om möjlig utveckling av fastigheten Visby Hästen 1 hänskjutas till 
planprogrammet för att ses i ett större sammanhang, både avseende möjlig byggna-
tion och anpassning av kringliggande infrastruktur så som gång- och cykelvägar, ga-
tor, parkområden, vatten- och avlopp, elförsörjning och så vidare. Om det inom 
planprogrammet bedöms lämpligt kan därefter ett genomförande enligt ovan fort-
satt genomföras med stöd av planprogrammet. 
 

6. Del av Gotland Visby Artilleriet 1:38 
 
6.1 Gällande detaljplan 
Gällande detaljplan redogörs för under avsnitt 3.3 Undersökningsområden. 

6.2 Översiktsplan Vårt Gotland 2040 
Området för hela parken inom Visby Artilleriet 1:38 är i Översiktsplan vårt Gotland 2040 
inte utpekat som ett utvecklingsområde men ytan anges dock för mångfunktionell bebyg-
gelse, gröna ytor, vilket avser områden som är tydligt åtskilda från bostäder och har en pre-
ciserad markanvändning. Dessa områden kategoriseras som handel, verksamheter, trans-
portinfrastruktur, besöksanläggning, samt grönområde. Vid en utveckling av dessa områ-
den gäller översiktsplanens generella riktlinjer i kapitel 2, utvecklingsriktning samt de del-
områdesspecifika riktlinjer som presenteras i kapitel 3, markanvändning. Inom utpekade ut-
vecklingsområden anges platsspecifika ställnings- och hänsynstaganden. 

De områden som är kategoriserade som mångfunktionell bebyggelse är tätorter som inne-
håller många olika servicefunktioner tillsammans med bostäder. Bebyggelsen är indelad i 
kvarter åtskilda av gator, eller har en kvartersliknande struktur. Trafikytor, tekniska anlägg-
ningar, vård, skola, kontor, handel, bostäder och service med mera ingår i markanvänd-
ningen. Områdenas avgränsningar är schematiska.  

Avsnitt 3.2.4 Grönstruktur, idrott och rekreation anger följande: 

Visbys parker och större sammanhängande natur- och strövområdena i de stadsnära områ-
dena är en kvalitet som inte får byggas bort. Gröna stråk bör utvecklas och säkerställas i 
Visbys framtida utveckling. Platser för lek- och spontanidrott integreras i befintliga och nya 
bostads och grönområden. Nya anläggningar för idrott bör främst lokaliseras till idrottscen-
trum inom Visborgsområdet. Befintliga idrottsanläggningar inom Rävhagen området bibe-
hålls. Hästsporten bör, i samklang med Rävhagen, få möjlighet att utvecklas med tyngd-
punkt i Skrubbsområdet 

I översiktsplanen avsnitt 2.12.3 föreslås följande: 
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 Hanteringen av negativa effekter av en exploatering följer skadelindringshierarkin 
som innebär att skador i första hand undviks, i andra hand minimeras och avhjälps 
på plats. Endast i sista hand används kompensationsåtgärder. 

 Grönplanens kunskapsunderlag används i översiktsplanering, detaljplanering, park-
planering och i förvaltning av grönområden. 
 

En restriktiv hållning tillämpas vid önskemål om ändrad markanvändning inom grönområ-
den. Vid avvägningar mot andra intressen i samhällsplaneringen anses intresset att bevara 
ett grönområde särskilt stort om någon om följande parametrar är uppfyllda: 

 Det utgör en viktig del i ett grönt stråk eller stärker svaga länkar i ett grönt stråk.  
 Är utpekat som ett område med särskilda värden.  
 Det har betydelse för att gångavstånden från bostadsområden till parker och natur-

områden inte ska överstiga 300 meter respektive 500 meter till ett större grönom-
råde. Det ligger nära och används av förskola, skola och/eller äldreboende 

 

6.3 Grönplan 
Det aktuella området ingår i det i grönplanen utpekade grönstråk 3, A7-Stråket. 

Ett utdrag ur grönplanen anger: 

”Det är en utmaning att avväga mellan olika intressen för hur mark ska användas. I Visby och i tätor-
terna har nya bostäder och lokaler ofta tillkommit på gröna ytor. För att inte bygga bort viktiga värden be-
höver vi ta hänsyn till såväl rekreativa och sociala värden som biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Det finns ett stort intresse av att bygga på Gotland, vilket medför att det i fysisk planering krävs tydliga 
riktlinjer för att inte skada befintliga värden. Utmaningen här ligger i att planera och bygga på sätt som bi-
behåller och stärker spridningsmöjligheterna för växter och djur samt säkra allmänhetens tillgång till områ-
den för rekreation och friluftsliv Grönplanens planeringsriktlinjer anger att förtätning med ny bebyggelse 
sker inte på parkmark”. riGrönplanen redogör att det tidigt i planeringen ställs krav på att re-
levanta utredningar görs för att säkerställa att ett projekt inte riskerar att medföra en bety-
dande miljöpåverkan på kort, medellång eller lång sikt enligt 6 kap miljöbalken och för att 
säkerställa att det aktuella området kommer användas till det som det är mest lämpat för 
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med hänsyn till 2 kap 2§ plan- och bygglagen. Hanteringen av negativa effekter av en ex-
ploatering bör följa en skadelindringshierarki som innebär att skador i första hand undviks. 
I andra hand bör de minimeras och avhjälpas på plats. Endast i sista hand bör de kompen-
seras. Vid utbyggnad av infrastruktur och nybyggnation för Region Gotlands eget behov är 
det lämpligt att utföra kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster. 

Grönplanens planeringsriktlinjer anger bland annat att förtätning med ny bebyggelse sker 
inte på parkmark. 

Grönplanen gör inget avvägande mellan behovet av parker och grönområden jämfört mot 
allmänna intressen så som skola eller kultur- och fritidsverksamhet. 

6.4 Planeringsförutsättningar 
Inkomna remissyttranden avseende Visby Artilleriet 1:38 är lämnade utifrån nedan kart-
klipp då remiss avseende fastigheten gjordes inför inriktningsbeslut i Regionstyrelsen, in-
riktningsbeslutet avser den gula ytan. 

 

 
6.4.1 Kulturmiljö 
Inga remissyttranden avseende kulturmiljö har inkommit. 

6.4.2 Trafik 
Trafik- och gatuenheten framhåller följande: ”Fastigheten saknar en parkeringsyta till befintlig id-
rottsverksamhet, vilket har resulterat i vild parkering under en längre tid. Som en konsekvens av detta har 
Parkenheten placerat ut stenar längs med fastighetens norra del. Trafik- och gatuenheten vill åter igen be-
tona vikten av att parkeringsbehovet måste lösas inom fastigheten om den nya idrottsverksamheten ska pla-
ceras på fastigheten, samt att gång-och cykelinfrastruktur ska få en central roll i planeringen för verksamhe-
ten på fastigheten. För kännedom så finns ett pågående projekt inom Parkenheten, Parkplanering på om-
råde 1("Sparken"), och parkplanering bör höras i frågan (Inkluderar som kopia). Bedömning: Trafik- och 
gatuenheten anser att fastigheten Artilleriet 1:38 är mest lämpad för verksamheten.    
 
Kollektivtrafiken framhåller följande: ”Om den planerade idrottshallen byggs på ”Sparken” blir på-
verkan på kollektivtrafiken korsande trafik över Solbergagatan. Även här behöver idrottshallens påverkan 



Är
en

de
nr

  R
S 

20
24

/1
76

5 
 D

at
um

  [
Be

slu
t/P

ub
lic

er
in

gs
da

tu
m

]
D

ok
um

en
tn

r 
BL

A-
08

24
6 

v 
3.

0
Region Gotland 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Projektledare 
 
 

Startpromemoria för Idrottshall Visby 
 

  22 (27) 

på trafiken i området undersökas.” 
 
6.4.3 Natur och miljöfrågor 
Parkenheten vid Park- och trafikavdelningen framhåller följande: ”att Parkenheten vill fram-
häva att vi avråder från att exploatera grönytor i en park som är utpekad i Grönplanen (antagen av Regi-
onfullmäktige 2023-09-18 § 136) som en del av ett grönt stråk. Parkenheten har ett uppdrag beslutat i 
Regionstyrelsen (2017-12-13 RS § 38) att utveckla en aktivitetspark i Sparken som tillsammans med 
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats ska utgöra ett sammanhängande aktivitetsstråk. Ytan omges 
på 3 sidor av biotopskyddade alléträd. Alléerna längs Artillerigatan utgör dessutom del av en kulturhisto-
risk miljö.  
 
Vår bedömning är att en exploatering inte kommer att vara genomförbar utan att skada biotoperna. Base-
rat på tidigare beslut är det osannolikt att Länsstyrelsen skulle godkänna en dispensansökan för dessa 
träd. Vi vill också poängtera att grönytor som ligger nära och används av förskola, skola och/eller äldrebo-
ende har ett särskilt stort bevarandeintresse enligt Grönplanen (s. 26) och denna yta används i dagsläget fli-
tigt av skolelever. Parkenheten har långt gångna planer för utvecklingen av aktivitetsparken inom område 
1. Det är ett pågående investeringsprojekt under 2024 som pausats på grund av denna utredning. Under 
2023 utfördes brukardialoger med bland annat skolor, ungdomsgård, allmänhet, polisen m.fl. och en work-
shop hölls med en elevgrupp. Dessa brukardialoger ligger till grund för den planerade utformningen och in-
nehållet i parken. Byggritningar är framtagna och utrustning för cirka 1 miljon kr har köpts in och är redo 
att anläggas.” 
 
Regionarkitekt framhåller följande: ”för Artilleriet 1:38 bör man arbeta med skadelindringshierar-
kin för att minimera skador samt kompensera för förlusten av grönska. Närheten till befintliga gator un-
derlättar tillgängligheten för gång-, cykel- och biltrafik. Området har potential att samutnyttjas för flera 
olika aktiviteter, vilket kan skapa mångfunktionalitet och möta flera behov samtidigt samt bidra till trygg-
het på platsen. För att minimera skador på natur och öka möjligheterna för parkenheten att anlägga sin 
planerade aktivtetsyta i området bör ett större helhetsgrepp för parken tas i ett eventuellt framtida arbete 
med idrottshall på platsen.” 
 
6.4.4 Infrastruktur och ledningar 
GEAB har inte hört inom ramen för denna förstudie. Inom utbredningsområdet inom 
Visby Artilleriet 1:38 äger Region Gotland en dagvattenledning som berörs av den före-
slagna bebyggelsen. Samråd med GEAB, VA-huvudmannen och en anmälan om lednings-
koll bör göras inom ramen för ett framtida exploaterings- eller investeringsprojekt. 

6.4.5 Vatten- och avlopp 
VA-avdelningen framhåller följande: ”En redogörelse för förväntad vattenförbrukning behöver redogö-
ras för, för att kunna beräkna kapacitet på ledningsnät och vatten/avloppsreningsverk. Platsen ligger inom 
sekundärt vattenskyddsområde. Den gula kvadraten på kartan (intill Orionskolan) har i dagsläget identi-
fierats som en lämplig plats för detta ändamål. Detta kan i så fall bli en intressekonflikt gällande att an-
vända grönytan till ny gymnastikhall. Används istället orange (fotbollsplan) eller röda (”krysset”) ytan i 
kartbilden som yta att bygga gymnastikhall på, så finns synergieffekter för dagvattenhantering gällande 
både ny och befintlig bebyggelse.” 

6.4.7 Fastighetsrättsliga frågor 
Om en ny idrottshall ska byggas på del av Visby Artilleriet 1:38 krävs lantmäteriförrättning 
för tillskapandet av en ny fastighet. Det finns inga rättigheter registrerade i fastighetsregist-
ret inom området. GEAB äger fjärrvärmeledningar som går igenom parken öster om be-
fintligt fotbollsplan. Vid projektering bör ledningskoll anmälas. 
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6.4.8 Inplaceringsstudie 
Inom förstudiearbetet har det låtits genomföra en inplaceringsstudie för möjlig lokalisering 
av en idrottshall inom del av Visby Artilleriet 1:38. 

I inplaceringsstudien föreslås idrottshallen att samförläggas med planerad aktivitetspark en 
gata med vändplan samt cykelparkering och två parkeringsplatser för rörelsehindrade. I 
parkens västra läge har 96 parkeringsplatser ritats in. Om det finns möjlighet till att utföra 
sådan parkering behöver fastställas genom en trafik- och parkeringsutredning. Samt att det 
inom planprocess tas ett helhetsgrepp om hela parken. Ett möjligt alternativ är också att 
parkering utgår. 

 

 

6.4.9 Övriga yttranden från interna verksamheter inom Region Gotland 

Kultur- och fritidsavdelningen 
”Utifrån verksamheten inom KFAs perspektiv är en placering inom den gula rutan (intill Orionskolan) 
på Artilleriet 1:38 den bästa. KFA ser med fördel att den placering på den gula ytan sker med själva 
byggnaden så långt in åt tomtgräns som möjligt för att möjliggöra att en aktivitetspark kan byggas såväl i 
närheten av en ny idrottshall som i hela flödet ner mot skyttehallen. Placeringen möjliggör också att grönom-
rådet är öppet och inte avgränsas av en byggnad mitt i. En sådan placering skulle även säkerställa att fot-
bollsplanen som finns på platsen inte behöver tas bort. Om behov finns kan fotbollsplanen flyttas några me-
ter för att möjliggöra ett bättre flöde. Vad gäller bägge de två andra föreslagna ytorna (orange och röd) inne-
bär en placering att den nuvarande fotbollsplanen på området inte längre skulle kunna användas. Detta är 
en fotbollsplan som är väl använd och har varit etablerad på platsen under en lång tid. Under en normal 
vecka under säsong nyttjas den mellan 20-30 timmar. Det är tider som KFA inte kan lägga på andra fot-
bollsplaner. Gällande den röda (”krysset”) ytan hamnar även den på den befintliga fotbollsplanen med det 
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effekter som beskrevs tidigare. Den tar även i anspråk en yta som utreds för en skatepark. Dessa planer är 
ännu inte realiserade, men skulle idrottshallen hamna på denna yta, behöver ny parkmark alternativt an-
nan mark i närheten av Visby centrum utpekas för skateparken.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden genom UAF 
”Behovet av en ny fullstor idrottshall för Solbergaskolan och närliggande skolor är inskrivet i Region Got-
lands investering- och lokalförsörjningsplan som har varit aktuellt en längre tid. Än i dag finns ingen bygg-
bar mark framtagen för ändamålet. Det som Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser som den enda 
strategiska byggbara ytan, i anslutning till skolan, föreslås nu i stället inrymmas ett badhus. Förvaltningen 
anser att det blir tydligt att badhusets placering medför negativa konsekvenser vilket tidigare framförts i 
samband med bygglovshandläggning av nya badhuset. Planering av en idrottshall på A7-området upplevs 
som mest lämpade platsen ur fler perspektiv. Det kommer finnas möjlighet att bedriva idrott för flera när-
liggande skolor, både kommunala och privata. Det kommer bli en tillfällig ökning av elever på gymnasiet 
vilket gör att idrott kommer behöva utövas på andra platser än Wisbygymnasiets egna idrottshallar. Om en 
ny idrottshall kommer byggas på A7-området medför då att elever och pedagoger får gå från Solbergaskolan 
till A7-området för att utöva idrott. Denna promenad görs redan i dag plus att Solbergas elever även går 
till S:t Hansskolan för att ha idrott. En splittrad arbetsmiljö för elever och pedagoger. Det tar tid från öv-
riga skolämnen.” 
 
6.5 Risker 
Eftersom föreslagen lokalisering strider mot styrande dokument så som översiktsplan och 
grönplan behöver dessa intressen vägas mot skolverksamhetens intressen.  
 
Att det finns målkonflikter som behöver hanteras inom en planprocess ökar risken för 
överklaganden vilket riskerar att fördröja tidsplanen. 
 
Vidare finns risker kring negativ inverkan på rådande trafik och parkeringssituation om en 
fullstor idrottshall uppförs inom området.  
 
Om platsen väljs för lokalisering av en ny idrottshall så kommer en alternativ plats för ett 
tidsbegränsat bygglov att behöva utses för uppförandet av en tillfällig idrottshall för att till-
godose skolans lagstadga krav på idrottsverksamhet fram tills att den nya idrottshallen är 
uppförd. Gotland Hästen 1 kan vara en möjlig sådan lokalisering för en tillfällig idrottshall 
uppförd med ett tidsbegränsat bygglov. 
 
6.6 Genomförande 
Om beslut om godkännande av förstudien innebär att lokaliseringen på Visby Artilleriet 
1:38 väljs innebär det att ska ett exploateringsprojekt ska startats. Exploateringsprojektet 
omfattar framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmän plats. Projektavdelningen bör 
parallellt få ett uppdrag att driva ett investeringsprojekt för byggnation av idrottshallen så 
att önskad byggnation ryms inom detaljplanens bestämmelser. När detaljplanen har vunnit 
laga kraft kan byggnationen av idrottshall en utföras.  
 
Ställningstagande till om den tillkommande gatan mellan den tillkommande idrottshallen 
och Artillerigatan ska vara en enskild kvartersgata eller en lokalgata med kommunalt hu-
vudmannaskap görs inom detaljplaneprocessen. Om utbyggnad av allmän plats ej ska ske 
avslutas exploateringsprojektet och byggande av kvartersgatan sker inom investeringspro-
jektet. 
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7. Gemensamma genomförande frågor 
För de två utvalda platserna finns frågor som är av sådan karaktär att förutsättningarna är 
så pass likvärdiga att de kan behandlas gemensamt.  
 
7.1 Ekonomifrågor 
Planenheten på Region Gotland finansierar sin verksamhet via avgifter, vilket medför utgif-
ter för hela eller delar av plankostnaderna beroende på om en detaljplan endast tas fram för 
beställarens behov eller om den även ska omfatta annan bebyggelseutveckling. En ny eller 
ändrad detaljplan för del av Artilleriet 1:38 skulle behöva tas fram med ett utökat planförfa-
rande då förslaget inte är förenligt med översiktsplanen. Kostnaden för utökat förfarande 
kan uppgå till cirka en miljon kronor. 
 
Utöver detta tillkommer kostnader för grundkarta, nödvändiga utredningar och undersök-
ningar som behövs vid upprättandet av detaljplanen; en kostnad på tre- till fyrahundratusen 
kronor i driftkostnader bör räknas som minimum. Om beställarens byggnadsbehov endast 
ska omfatta en del av en detaljplan fördelas plan- och utredningskostnaderna proportioner-
ligt baserat på vilken nytta som parterna får av planen. 
 
Utgifterna  för utbyggnaden av en idrottshall varier utifrån projektspecifika förutsättningar. 
Beställaren har sedan tidigare beslutade investeringsmedel för projektet.  
 
Beställaren har uppskattat en framtida årliga drifts- och underhållskostnad utifrån storleken 
på kostnaden för investeringen och hanteras därför inte vidare inom denna promemoria.  
 
För utbyggnad av infrastruktur kan en kostnad för Visby Artilleriet uppskattas. Däremot 
om beslut om lokalisering tas för Visby Hästen 1 så behöver kostnad för anpassning av in-
frastruktur avvakta framtagandet av ett planprogram för Östercentrum och en efterföljande 
förstudie avseende planprogrammets genomförande. Därför bedöms det lämpligt att en ut-
redning om framtida infrastrukturs- och driftskostnader avseende densamma beräknas 
inom ramen för ett framtida exploaterings- eller investeringsprojekt utifrån det område som 
beslutas för idrottshallens lokalisering. 
 
7.2 Behov av personella resurser 
Organisation och personella resurser avser i första hand resurser för genomförande exploa-
teringsprojekt eller upprättande av detaljplan och i andra hand resurser för genomförandet 
av ett byggprojekt samt eventuellt tillhörande anläggningar avseende nödvändig infrastruk-
tur. Även förvaltning av byggnaden kräver resurser från Region Gotland.  
 
7.2.1 Exploateringsprojekt 
Inom exploateringsprojekt utses normalt planarkitekt och en byggprojektledare för respek-
tive delprojekt som samordnas av mark- och exploateringsavdelningen. Andra kompetenser 
som är nödvändiga för att upprätta detaljplanen såsom trafikplanerare, kommunekolog, 
GI-handläggare, VA-handläggare, landskapsarkitekt med flera medverkar under planarbetet 
beroende på planens specifika förutsättningar. Vilka resurser som är nödvändiga och i vil-
ken omfattning bestäms i samband med uppstart av detaljplaneprojektet. 
 
Exploateringsprojektet samordnar utbyggnad av allmänna anläggningar och infrastutkur 
och efterföljd av ett investeringsprojekt för utbyggnad av idrottshall. 
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7.2.2 Detaljplan 
Inom ett enskilt investeringsprojekt utses normalt en planarkitekt och en byggprojektledare 
för sin respektive del efter ansökan om planbesked och om ett investeringsprojekt.  
 
7.2.3 Byggnation 
Före ett investeringsprojekt utförs regelmässigt en förstudie som bland annat utgör under-
lag för budgetprocessen. På samma sätt som vid ett plangenomförande utses en byggpro-
jektledare för byggprojektet. Olika nödvändiga kompetenser involveras för genomförandet 
av byggprojektet såsom el-, VVS-, anläggnings- och byggnadsingenjörer med flera. Även en 
landskapsarkitekt kan bli aktuell. Arbetet sker även i samverkan med fastighetsförvaltnings-
avdelningen och deras olika kompetenser för den framtida förvaltningen. Under förprojek-
tering av byggprojektet fastställs vilka kompentenser som är nödvändiga beroende på pro-
jektets specifika förutsättningar. Utgångspunkten för förprojekteringen är beställarens öns-
kemål om projektets utformning och omfattning. 
 
7.2.3 Drift 
Avseende eventuellt tillkommande infrastruktur så kommer allmänna anläggningar efter 
färdigställande att lämnas över till Park- och trafikavdelningens samt VA-avdelningens re-
spektive driftsorganisation, vilket kräver personella och ekonomiska resurser från deras 
verksamheter. Hur omfattande resursbehovet är beror på byggnationens utformning och 
omfattning och kan därför inte närmare uppskattas i detta läge utan redogörs för inom ett 
framtida exploaterings- eller investeringsprojekt. 
 
Avseende idrottshall så överlämnas denna efter färdigställd byggnation för förvaltning till 
fastighetsförvaltningsavdelningen, vilket kräver personella och ekonomiska resurser från 
deras verksamhet. Hur omfattande resursbehovet är beror på byggnationens utformning 
och omfattning och redogörs för inom ett framtida investeringsprojekt.   
 

8. Bedömning  
Mark- och exploateringsavdelningen bedömer att det för båda områden finns förutsätt-
ningar för exploatering ur ett tekniskt perspektiv. Det finns förutsättningar för anslutning 
till befintlig infrastruktur för VA, el, gata samt gång- och cykelväg. Platserna har nära till 
kollektivtrafik och har sannolikt förutsättningar att lösa dagvattenfrågor vid utbyggnad. 
Även om uppgifter om fiber och fjärrvärme inte har inkommit bedöms det som sannolikt 
att även denna infrastruktur är möjlig att ansluta till med hänsyn till att platserna är belägna 
centralt i Visby. 
 
För båda områdena finns möjlighet för synergieffekter med närliggande idrottsanläggningar 
både för skola och kultur- och fritidsaktivitet. Inom Visby Hästen 1 främst för friidrott och 
inom Artilleriet 1:38 för fotbollsplan och eventuellt tillkommande aktivitetscenter och ska-
tepark. 
 
För båda platserna är trafik och parkering stora utmaningar varför ett ställningstagande be-
höver göras huruvida en idrottshall ska tillgodose såväl behov för skola som kultur- och fri-
tidsaktivitet. Om krav ställs på att idrottshallen även ska inrymma läktarplatser och utrym-
men för uthyrning med mera krävs förutom en större byggnad, även mer ytor för parkering 
och andra trafikanordningar. Mark- och exploateringsverksamheten gör bedömningen att 
det inom det två aktuella utredningsytorna planeringsmässigt är mer lämpligt att anpassa id-
rottshallens utformning till att endast avse skolverksamhetens behov för att hålla ner den 
områdespåverkan en ny idrottshall skulle innebär inom det område som beslutas för lokali-
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sering. En fullständig analys av detta bör göras inom ramen för ett framtida planprogram 
eller exploaterings- eller investeringsprojekt. 
 
Ur ett planeringsperspektiv finns flera motstående allmänna intressen inom båda områ-
dena. Allmänna intressen är samhällets gemensamma intressen som ska beaktas och tillgo-
doses i all planläggning. Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Före-
träde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en långsiktigt god 
hushållning. Enskilda intressen bör inte få hindra en utveckling som bedöms vara betydel-
sefull. (Jfr. prop. 1985/86:1 s. 112) De allmänna intressena bevakas framförallt i 2 kap. PBL 
och 4 kap. MB. Värdet av en framtida exploatering kommer därför att behöva överstiga de 
värden som områdena besitter idag. En fullständig analys av detta bör göras inom ramen 
för ett framtida planprogram eller exploaterings- eller investeringsprojekt. Vilken lokalise-
ring, och huruvida en utbyggnad sker som ett exploaterings- eller investeringsprojekt, beror 
huvudsakligen på hur Region Gotland vill prioritera grönytor och ekotjänster gentemot 
möjligt utveckling av Östercentrum och försiktighetsmått avseende världsarv och kultur-
miljöfrågor.  
 
Grönstråket A-7 bör vid en lokalisering inom Visby Artilleriet 1:38 hanteras genom skade-
lindringshirearkin enligt Region Gotlands grönplan. 
 
Om lokalisering beslutas om inom Visby Artilleriet 1:38 gör mark- och exploateringsavdel-
ningen bedömningen att det är lämpligt att tillkommande gata planeras som lokalgata och 
att detaljplan och genomförandet av utbyggnad av allmänna anläggningar samordnas som 
ett exploateringsprojekt.   
 
Om området inom Visby Artilleriet 1:38 beslutas för lokalisering av en idrottshall kan det 
finnas förutsättningar för att uppföra en tillfällig idrottshall på den grusade ytan inom Visby 
Hästen 1, förutsättningarna för detta behöver fastställas inom en framtida ansökan om ett 
tidsbegränsat bygglov. 
 
För en lokalisering inom Visby Hästen 1 bör beslut om detta hänskjutas till det föreslagna 
arbetet om planprogram för Östercentrum, vilket innebär en risk att platsen inom det arbe-
tet bedöms mer lämplig för andra ändamål. Vidare skulle detta inverka på tidsplanen för 
när en ny idrottshall kan uppföras på platsen och lokaliseringen medför också en osäker-
hetsfaktor avseende möjlig vidareutveckling av Östercentrum med närområde. Om lokali-
sering inom Visby Hästen avstyrks till förmån för Visby Artilleriet 1:38 är det viktigt att an-
nan möjlig bebyggelseutveckling eller utveckling av Visby Hästen 1 hanteras genom plan-
myndighetens strategiska planeringsuppdrag avseende framtagande av ett nytt planprogram 
och inte då föregås av andra eller enskilda intressen som avser annan bebyggelseutveckling 
inom Visby Hästen 1. 
 
Den områdespåverkan som en ny idrottshall skulle medföra bedöms vara lägre avseende 
förlorad grönyta inom Visby Artilleriet 1:38 jämfört med potentiell risk om påverkan på 
världsarv och annan möjlig utveckling inom Östercentrum med närområde ifall om lokali-
sering sker inom Visby Hästen 1. Därför görs den samlade bedömningen, med stöd av Re-
gionarkitekt, där del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 föreslås som den mest lämpliga lo-
kaliseringen för uppförandet av en idrottshall.  
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