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 Tekniska nämnden 

Visby vattenverk ombyggnation 
 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att starta produktionen för Huvuddel 1 med 

budget 40 600 000 kronor.  
2. Ändring av föregående beslut från fyra huvuddelar till tre huvuddelar.  
3. Besluten förklaras omedelbart justerade. 

 
Sammanfattning 
Som en del i Visby framtida vattenförsörjning är ombyggnationen av Visby Södra 
Vattenverk ett steg i att trygga befintlig vattenproduktion och möjliggöra framtida 
dricksvattenproduktion till Visby med omnejd. Ombyggnationen ligger i linje med de 
inriktningsbeslut som togs i tekniska nämnden 2023-01-31 §19 och 
beslut taget i tekniska nämnden 2024-05-29 §104 avseende genomförande av 
projektet. Investeringsbeslut 2024-10-23 TN §188. Investeringsmedlen är inom 
ramen av regionens mål och budgetskrivelse 2023-2027. 

Den första huvuddelen för beslut är huvuddel 1 som avser ny reservoar. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet har i samverkan med totalentreprenören Skanska omarbetat den planerade 
framdriften. Förändringen innebär att projektet övergår till att innehålla tre 
huvuddelar från tidigare fyra huvuddelar. Denna förändring har analyserats och 
värderats ur flera hänseenden. Resultatet och dess vägval har sedan beslutats i 
projektets ledningsgrupp och styrgrupp. Där fanns enighet att detta beslut gynnar 
projektets, VA-verksamhetens och Region Gotlands; totalekonomi, kvalitetssäkring, 
drift- och skötsel samt arbetsmiljö och säkerhet.  

Det nya utförandet i huvuddel 1 innebär att en helt ny dricksvattenreservoar byggs 
innan någon befintlig anläggningsdel för vattenförsörjning tas ur drift. När 
reservoaren är funktionsprovad och slutbesiktad kan överkoppling ske och de gamla 
reservoarerna kan kopplas bort och rivas. Några av fördelarna med det är; ny 
anläggning som följer hela områdets nya livslängd, ökad reservoarvolym, risker för 
oförutsedda driftstopp minskar, skapar mer utrymme för nya process- och 
distributionsbyggnaden, snabbare produktion med betydligt mindre osäkerheter 
(ekonomi/framdrift/kvalitet). 
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I huvuddel 1 ingår även arbeten med rivning och nyläggning av VA- och el/tele-
ledningar inom området. 

Huvuddel 1 Ny reservoar (Start produktion september 2025) 

Huvuddel 2 Ny Distributions- och processbyggnad (Start projektering maj 2025, 
produktion Q1-Q2 2026) 

Huvuddel 3 Ny reservoar. Start projektering ihop med Huvuddel 1 (Start produktion 
Q1-2027) 

Bedömning 
Barn- och genusperspektiv – Säkerställer framtida dricksvattenkvalitet för 
kommande generationer så att barn och ungdomar kan få god tillgång till ett säkert 
dricksvatten. I projektet kommer möjligheterna att kunna ha utställning i området ses 
över, för att sprida kunskap om vattnets väg till kranen. 

Landsbygdsperspektiv – Besökare är en stor inkomstkälla för hela Gotland, skapar 
många arbetstillfällen och möjliggör egenföretagande och verksamheter över hela ön 
under ett gemensamt starkt varumärke. VA-avdelningen skapar förutsättningar för en 
fortsatt utveckling och möjliggörande av nybyggnation, samt att täcka behovet för 
besöksnäringen över hela ön. 

Ekonomisk konsekvensanalys – Tilldelad budget för hela projektet är 325 000 000 
kronor. Budget för Huvuddel 1, 40 600 000 kronor. 

Under kommande process kommer produktionen att starta för huvuddel 1 för att 
parallellt börja med projektering av huvuddel 2 ny distributions- och processbyggnad, 
Huvuddel 3 är en spegling av huvuddel 1 vilket medför en mindre projektering av ny 
reservoar. 

Kostnaderna kommer att finansieras genom justering av VA-taxan. Ombyggnationen 
av Visby Södra Vattenverk ryms inom investeringsramen.  

Miljö- och klimatperspektiv – Genom effektivare användning av de ytor som 
redan tagits i anspråk minskas avtrycken på grön- och rekreationsområden.  
Uttjänta byggnader ersätts av nya energieffektiva byggnader vilket på sikt minimerar 
energiförbrukning till fastigheterna. Större reservoarkapacitet minskar belastningen 
på vattentäkterna och medför att VA-avdelningen kan ha ett hållbart och kontrollerat 
vattenuttag. 
 
Beställare  
VA avdelning - Projekt/Utveckling verk. 
 
Entreprenad-/uppdragsform 
Totalentreprenad enligt ABT 06 (entreprenören ansvar för projektering) som 
generalentreprenör (en avtalspart) i samverkan. 
 
Ersättningsform 
Löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med offererat entreprenörarvode – 
ställt mot framtagna riktkostnader.  
 
Avtalsform 
Avtalsformen är partnering/samverkan som innebär att beställare och entreprenör 
gemensamt löser uppgifter de löpande ställs inför i ett öppet samarbete med en i 



Teknikförvaltningen Tjänsteskrivelse 
Region Gotland TN 2025/657 

 
 

 3 (3) 

 

vissa delar integrerad projektorganisation. Beställare och entreprenör arbetar 
tillsammans mot ställda mål: kvalitet, tid, ekonomi.  

Projektet kommer att delas i flera huvuddelar. Det finns möjlighet att avbryta efter 
varje huvuddel om a) samarbetet spricker b) riktkostnad över budget (eller möjligt 
tilläggsanslag). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen 2025-06-09 
Tekniska nämnden 2023-01-31 (2023-01-31 TN §19) 
Tekniska nämnden 2024-05-29 (2024-05-29 TN §104) 
Tekniska nämnden 2024-10-23 (2024-10-23 TN §188)   
Budget Huvuddel 1 
 
 
Teknikförvaltningen 
 
 
 
 
Patric Ramberg 
Teknisk direktör 
 
Skickas till 
Regionstyrelsen   
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