

RS AU § 151 Information om investeringsprojekt. Nya Solbergabadet

Ärendenummer: RS 2019/959

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

I samband med regionfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 192 att bygga ett nytt badhus på Solbergatomten Visby beslutades att projektet skulle återrapporteras vid kommande budgetberedningar till dess badhuset är klart.

I underlag till ärendet rapporterar teknikförvaltningens projektavdelning den 7 april 2025 om framskridandet av projektet kring byggnationen av det nya badhuset i Visby under perioden maj 2024 - mars 2025. Beslut om beviljat bygglov vann laga kraft den 30 juli 2024. Under hösten 2024 påbörjades produktionen, vilket i den inledande fasen inneburit loss hållning av berg och borttransport av massor. När sprängningsarbetet avslutats planeras rivning av villa och tillhörande garage. Parallellt har detaljprojektering genomförts och bygghandlingar har levererats. Nämda arbeten har avlöst enligt plan och projektledningens bedömning är att projektets totalbudget ska rymmas inom tilldelade medel.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige tar emot informationen i rapporten.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2021-11-22, § 192

Projektrapport Nya Solbergabadet daterad 2025-04-07

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-17