

Kompletteringsbudget 2026

Instruktion: Samtliga investeringar som finns med i investeringsbudgeten för 2025 och 2026 ska redovisas. Summorna skrivs i tkr. Vissa rubriker innehåller kommentarer med utförligare information. Se filen investeringsgrupp för information om vilka typer av investeringar som får kompletteringsbudgeteras.

Förvaltning: *Skriv din förvaltning*

Pågående investeringsprojekt

Tabell 1, projekt som **ska** föras med till kommande år, endast projekt som pågår eller kommer att starta 2026 ska tas med. Alla andra projekt tas upp i nästa budgetprocess.

Investeringsgrupp	Om lokalinvestering, specifika kategori	Investering	Projekt nr	Budget 2025	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutdatum)	Total budget 2025	Kvarvarande budget 2025	Förslag kompletterings-budget 2026	Beslutad ny budget 2026	Total budget 2026	Status (Skriv påbörjat eller beräknad startid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Välj investeringsgrupp i rullisten (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsspecifika")	Projektets namn						Belopp som förs med av kvarvarande budget (kol H) till kommande år				
		Datortomografi	27330	14000		14 000	13 811	13 811		13 811	Påbörjad	Upphandling tilldelad men överprövad. Implementering av datortomografer kommer att ske 2026. Finansiering utöver potten nödvändig.
		Angiografiutrustning	27491	7000		7 000	7 000	7 000		7 000	Januari 2026	Upphandling under uppgjort. Blivt skjutet på pga prioriteringar av andra utrustningar på röntgen. Finansiering utöver potten nödvändig.
		Ombyggnation plan 4 (tidigare PCI - ombyggnation)	27494	20000		20 000	20 000	20 000		20 000	Förstudie pågår.	Lokaler insluttas enligt tidigare beslut angående PCI är fortfarande i behov av ombyggnation för att kunna nyttjas av högteknologisk verksamhet.
		Gasarmar/pendlar	27532	6936		6 936	6 430	6 430		6 430	Påbörjad	Komplexerad upphandling som fortfarande pågår, implementeringsprojekt beräknas under 2026. Finansiering utöver potten nödvändig.
		Ombyggnation IVA	27533	5000		5 000	5 000	5 000		5 000	Slutet av 2026	Komplexerad ombyggnadsprojekt som är i behov av utredning innan det kan påbörjas. Finansiering utöver potten nödvändig.
		Ombyggnation (gamla kortids)	27534	15000		15 000	15 000	15 000		15 000	Hösten 2026	Upphandling beror på beslut gällande projekt omvärlden på Korpen. Finansiering utöver potten nödvändig.
		Infusionspumpar	27536	4962		4 962	4 858	4 858		4 858	Påbörjad	Upphandlingsarbete pågår, beräknad implementering 2026. Finansiering utöver potten nödvändig.
						0				0		
						0				0		
TOTALT				72 898	0	72 898	72 099	72 099	0	72 099		

Potter, avslutade, avbrutna eller kraftigt försenade investeringsprojekt

Tabell 2, projekt som **ej ska** föras med till kommande år (slutförda, avslutade i förtid, kraftigt försenade eller projekt som enligt reglerna ej får kompletteringsbudgeteras)

Investeringsgrupp	Om lokalinvestering, specificera kategori	Investering	Projekt nr	Budget 2025	Kvarvarande budget 2025	Motiv till att projektets budget ej ska flyttas till 2026 (obligatorisk)
Välj investeringsgrupp i rullisten (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Ange typ av lokalinvestering (se mer info i flik "Investeringsgrupper")	Projektets namn				
Investeringspott		Investeringspott avseende medicinskteknisk utrustning, inventarier, mindre ombyggnationer	Uppdelat på många projektnummer.			Potter ska inte flyttas till 2026.
Särskilt projekt		Inventarier akutmottagningen	27475	581	265	Projektet slutförts under 2025
TOTALT				581	265	

Summering

Tabell 3, Summering

SUMMERING	Budget 2025	Kvarvarande budget 2025	Förslag kompletterings-budget 2026	Beslutad budget 2026	Total budget 2026
Summa tabell 1	72 898	72 099	72 099	0	72 099
Summa tabell 2	581	265			
TOTALT	73 479	72 364	72 099	0	72 099