

SON § 15 **Kompletteringsbudget investeringar 2023**

Ärendenummer: SON 2022/6

Paragraf föregående instans: SON/AU § 7

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden begär kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2022-års investeringsbudget med 46 500 000 kronor. Medlen avser gruppbostad LSS samt om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I 2022 års investeringsbudget finns medel kvar som inte förbrukats. Det avser två byggprojekt som inte kommit igång under 2022, dels gruppbostad LSS, dels om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården. Totalt begärs 46 500 000 kronor som kompletteringsbudget.

Byggandet av gruppboستaden på Terra Nova i Visby har försenats på grund av överklagat bygglov. Bygget beräknas nu kunna starta under första kvartalet 2023. Totalt uppgår denna investering till 30 000 000 kronor varav 22 500 000 kronor finns i investeringsbudgeten för 2022.

Vad gäller äldreboendet Tingsbrogården så har upphandlingen avbrutits då anbudsbelopp vida översteg beslutad investeringsbudget. Beslutad budget uppgår till 59 000 000 kronor varav 24 000 000 kronor finns i investeringsbudgeten för 2022. Ett omtag sker nu och en ny upphandling bedöms kunna ske under andra halvåret 2023.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-01-10.

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef