

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag - Lägesrapport fördjupad förstudie Alléskolan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att löpande vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår återkomma med statusrapport och eventuell uppdatering av investeringsbudgeten.

Nämnden rapporterar att projektet följer både tidsplan och budget. Tillträde till den nya skolan kommer att ske under 2024.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-14, § 74
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tjänsteskrivelse 2023-08-14
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-22

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden