

Milstolpar i projektets genomförande

Investeringsbeslut
behöver tas för
att nå 2030-målet

<u>Klar ✓</u>	<u>2022-2023</u>	<u>2024-2026/27</u>	<u>2027/28-2030</u>	<u>2030</u>
Förstudie	Genomförbarhetsstudie	Projektering	Byggnation	Driftsättning Slite CCS

Fabriks-
investeringar

Förberedande
investeringar och
färdigställande inför CCS.

CCS byggnation,
ombyggnation hamn.

**KRITISKA FAKTORER FÖR
INVESTERINGSBESLUT:**

Elnät		<ul style="list-style-type: none"> - Beslut Gotlandsförbindelse och elnätsuppgradering på Gotland. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elnätsprocesser SVK - Elnätsprocesser GEAB 	<ul style="list-style-type: none"> - Driftsättning av uppgraderat elnät.
Tillstånd		<ul style="list-style-type: none"> - Ansökan för miljötillstånd fabrik och CCS förbereds. - Process om längre täktillstånd inleds. 	<ul style="list-style-type: none"> - Miljötillstånd fabrik och CCS beviljas. - Längre täktillstånd beviljas. - Ny/ändrad detaljplan 	
Finansiering och avtal	<ul style="list-style-type: none"> - Industriklivet 	<ul style="list-style-type: none"> - Industriklivet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Just transition Fund, Industriklivet, Innovationsfonden. - Avtal för transport- och lagringslösning 	<ul style="list-style-type: none"> - Just transition Fund, Industriklivet, Innovationsfonden.

