

Mottagare
Regionstyrelsen

Utvärdering projektet "FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygder tillsammans"

Förslag till beslut

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

Projektet "FRAMÅT," som startade i april 2022, syftar till att stärka Gotlands landsbygders attraktionskraft och främja lokal utveckling med fokus på Stenkyrka och Kräklingbo. Vid sitt sammanträde den 27 september 2023 (RS § 292) beslutade Regionstyrelsen att genomföra en halvtidsutvärdering av projektet, vilket resulterat i en rapport som analyserar samverkan mellan projektets aktörer och Region Gotland.

Rapporten identifierar viktiga lärdomar om projekthantering främst för Region Gotland och lyfter behovet av tydligare rollfördelning, stärkta interna dialoger samt regelbunden uppföljning för att säkerställa att projekt följer fastställda processer. Lärdomarna från projektet ger värdefull input till framtida arbete med lokal utveckling och integreras i Region Gotlands arbetsmodell för landsbygdsutveckling och Region Gotlands projekt- och finansieringsprocess.

Ärendebeskrivning

Projektet "FRAMÅT" startade i april 2022 med syftet att stärka Gotlands landsbygders attraktionskraft och främja lokal utveckling genom samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, skola och andra aktörer, med fokus på skolorterna Stenkyrka och Kräklingbo.

Vid sitt sammanträde den 27 september 2023 (RS § 292) beslutade Regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en halvtidsutvärdering av projektet och att analysera hur Region Gotlands åtagande i projektet ska organiseras i relation till dess mål.

Den bifogade utvärderingsrapporten är resultatet av detta uppdrag och innehåller en analys av samverkan mellan projektets aktörer och Region Gotland. Rapporten identifierar framgångar inom platsutveckling och samverkan samt utvecklingsområden för att förbättra framtida arbete med lokala utvecklingsprojekt.

Bland rapportens slutsatser framhålls:

- Behovet av att alla slags projekt som erhåller finansiering från Region Gotland följer fastställda processer för ansökan, genomförande och rapportering för att säkerställa att alla projekt som finansieras av Region Gotland bedöms och följs upp likvärdigt.
- Vikten av tydligare rollfördelning och ansvarsområden i samverkan mellan Region Gotland och projektaktörer för att säkerställa att samarbete kan ske rättssäkert och utifrån gemensamt överenskomna förutsättningar.
- Stärkta interna dialoger och förankring mellan tjänstemannaorganisation och politik samt mellan förvaltningar för enhetlig hantering och kommunikation gentemot externa aktörer, för att säkerställa att Region Gotland som finansierande myndighet agerar utifrån samsyn gällande regelverk och rutiner.
- Regelbundna uppföljningar och rapporteringar för att säkerställa att projekt håller sig inom godkända ramar.

Rapporten understryker också värdet av den kunskap och erfarenhet som projektet genererat, vilket kan användas som grund för fortsatt platsutveckling och erfarenhetsutbyte med andra lokala aktörer.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet överensstämmer väl med prioriteringen *"Utveckla attraktionskraften"* med inriktningen *"Stärk kunskap och kommunikation om Gotlands attraktivitet"* i Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland. Projektets syfte är också i linje med prioriteringen *"Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning"* med inriktningen *"Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för alla"*.

Regionstyrelseförvaltningens utvärdering av projektet visar att det finns flera lärdomar och utvecklingsområden som ger input till Region Gotlands stöd till framtida arbete med lokal utveckling och projekt. Detta omhändertas bland annat inom ramen för arbetsmodellen för landsbygdsutveckling och projekt- och finansieringsprocess.

Beslutsunderlag

Utvärderingsrapport projektet FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygder tillsammans
Regionstyrelsens beslut 2023-09-27 § 292
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-12-18

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Stefan Persson
Regional utvecklingsdirektör

Skickas till

Föreningen GUBIS, Kristina Olsson, ordförande
Enheten Hållbar Tillväxt