

Nr.	Risk	Konsekvens/Prioritering	Åtgärd
1	Frivilliga förstärkningsresurser kan ej krigsplaceras av Region Gotland	Allvarlig/2 Region Gotland riskerar att stå utan frivilliga förstärkningsresurser vid höjd beredskap	Samarbete med Länsstyrelsen kring en Regional resursgrupp vilken krigsplaceras hos länsstyrelsen och avropas vid behov av Region Gotland enligt i förväg upprättade avtal och rutiner
2	IOP fortsätter oförändrad	Allvarlig/2 Medel från IOP används i huvudsak för lön och ersättning av extern handläggare/samordnare. Arbete och kostnader uppstår utan samordning och utifrån fel ingångsvärden, vilket ger onödiga kostnader för Region Gotland	Samfinansiering med Länsstyrelsen kring det nya konceptet RRG
	Påbörjat arbete inom ramen för IOP avslutas innan det färdigställts vilket resulterade i förlorad effekt och onödiga kostnader	Allvarlig/2 Onödiga kostnader	Rapportering från Starkare Gotland redovisar pågående, initierat eller identifierat arbete. Region Gotland och länsstyrelsen ansvarar för att bedöma och vid behov färdigställa arbetet.
3	Samfinansiering med Länsstyrelsen uteblir	Allvarlig/2 Ökad ekonomisk belastning för Region Gotland	Överenskommelse om kostnadsdelning och ansvar upprättas mellan parterna.
4	Otydlighet kring mål och upplägg med RRG	Mindre allvarlig/1	Säkerställa kommunikation och information till alla berörda
5	Otydlighet mellan Region Gotland och Länsstyrelsen avseende avsikt och mål för RRG	Mindre allvarlig/1	Avsiktsförklaring upprättas mellan parterna
6	Svårighet med administration av RRG	Mindre allvarlig/1	Länsstyrelsen avsätter arbetstid och skapar organisatorisk struktur för resursen
7	Otydlighet kring avtal mellan Region Gotland och Länsstyrelsen gällande avrop av frivilliga förstärkningsresurser	Mindre allvarlig /1	Upprättande av avtal för avrop mellan Region Gotland och Länsstyrelsen
8	Otydlighet i ekonomisk uppföljning vid samfinansiering	allvarlig / 2	Upprättande av tydliga ekonomiska avtal mellan parterna. Kontinuerliga ekonomiska avstämningar och uppföljning
9	Otrygghet för Frivilliga försvarsorganisationer i övergång från IOP till RRG	Mindre allvarlig/1	Tät samverkan med FFO där alla parter informeras och involveras löpande i arbetet
10	Minskade ekonomiska resurser till Gotlands frivilliga försvarsorganisationer	Mindre allvarlig/1	I arbetet med RRG ökar det samlade ekonomiska stödet.
11	Minskat uppdrag för FFO från Region Gotland och Länsstyrelsen	Mindre allvarlig/1	Med RRG tar Region Gotland och Länsstyrelsen ansvar för ett ökat uppdrag för FFO
12	Fortsatt svårighet för FFO att rekrytera frivilliga	Mindre allvarlig/1	RRG underlättar rekrytering för FFO genom att tillhandahålla ett tydligt uppdrag. I arbetet med RRG synliggörs FFOers verksamhet på ett sätt som skapar attraktionskraft vid avtalstecknande
11	Resurser med tydlig koppling till Region Gotlands uppdrag och ansvarsområden får inte adekvat övning och träning inom ramen för länsstyrelsens övnings- och utbildningsverksamhet	Allvarlig/2	Ansvar för övning och vidareutbildning regleras och fördelas mellan Region Gotland och länsstyrelsen genom överenskommelse
13	Otydlighet kring tillvägagångssätt då Frivilliga förstärkningsresurser tas i anspråk vid händelse	Allvarlig/2 Kan leda till ineffektivitet eller kroppskada	I förväg upprättade överenskommelser för rutiner och avtal då frivilliga resurser tas i anspråk
14	Otydlighet kring anställning, ersättningsnivå och försäkringar för FFO vid arbete inom ramen för RRG	Mindre allvarlig/1	Avtal upprättas mellan Länsstyrelsen och anställda i RRG