

Mottagare
Socialnämnden

Konkurrensutsättning av insatsen personlig assistans – tidplan för genomförande

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på tidplan för genomförande av upphandlingen av personlig assistans.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade den 9 oktober 2024 att ge socialdirektören i uppdrag att konkurrensutsätta den personliga assistans som idag utförs i regionens regi samt att till sammanträdet den 4 december 2024 återkomma med en tidplan för genomförande av uppdraget. (SON§136)

Socialförvaltningen föreslår följande tidplan för genomförande av upphandlingen:

- December – Januari: Föranalys i form av omvärldsbevakning och marknadsundersökning
- Februari – Mars: Upphandlingsunderlaget tas fram.
- April: Nämndbeslut om upphandlingsunderlag. Annonsering av upphandlingen.
- Maj: Anbudsöppning och utvärdering

Underlag för tilldelning av kontrakt beräknas vara klart för beslut i nämnden i juni 2025.

Ärendebeskrivning

Under 2023 genomförde förvaltningen, på uppdrag av socialnämnden, en upphandling avseende driften av personlig assistans. Upphandlingen fick avbrytas på grund av att det inte lämnades in några anbud.

Dåvarande entreprenadavtal med Omsorgshuset i Stockholm AB löpte ut den 31 januari 2024, och från den 1 februari 2024 verkställs besluten inom avdelningen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OOF).

Socialnämnden beslutade den 9 oktober 2024 att ge socialdirektören i uppdrag att konkurrensutsätta den personliga assistans som idag utförs i regionens regi samt att till sammanträdet den 4 december 2024 återkomma med en tidplan för genomförande av uppdraget. (SON§136)

Innan upphandlingsunderlaget tas fram kommer förvaltningen att genomföra omvärldsbevakning och marknadsundersökning. Syftet med detta är att ta del av andra kommuners erfarenheter av upphandlingar och avtal kopplat till personlig assistans, samt att undersöka vilka drivkrafter assistansbolagen har för att delta i upphandlingar inom området. Förvaltningen kommer även att undersöka om det finns kommuner som har infört ersättningsmodeller utöver den assistansersättning som årligen fastställs av regeringen, exempelvis extra ersättning för det kommunala basansvaret.

Tidplan för upphandlingen

December – Januari: Omvärldsbevakning och marknadsundersökning

Februari – Mars: Framtagande av upphandlingsunderlag.

April: Beslut om upphandlingsunderlag samt annonsering av upphandling

Maj: Anbudsöppnande och utvärdering

Underlag för tilldelning av kontrakt beräknas vara klart för beslut i nämnden i juni 2025.

Datum för avtalsstart finns inte med i föreslagen tidplan. Det behöver undersökas närmare vilken tidpunkt som är lämplig med beaktande av att verksamheten idag utförs i egen regi, och att det därmed kommer att bli aktuellt med en verksamhetsövergång.

Tidplanen behöver också kompletteras med tidpunkter för samverkan och MBL-förhandling, samt aktiviteter relaterat till kommunikation och information.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att tidplanen är realistisk och att upphandlingen kan genomföras utifrån denna tidplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SON 2024/430 daterad 2024-11-06

Socialförvaltningen

Marica Gardell

Skickas till

Carina Westergren Larsson, avtalscontroller

Therese Thomsson, myndighetschef