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S K Risk

1 Endres mellanstadium flyttar till Romaskolan från läsåret 
2024/2025. Elevantalet utökas och mellanstadiet blir då 
tvåparallelligt.

4 3 12

Vi behöver en paviljong med tre klassrum. Vi önskar 
få vara med och se ut placering för paviljongen. Vi 
önskar att den har en sluss in i befintlig byggnad.

2 Raster/gården. Vi har redan trångt i vår utemiljö.
4 3 12

nya lekredskap, gårdsutveckling

3 Romaskolans idrottshall är idag fullt ut använd redan 8-15:30. 
Inga ytterskolor har idrott i dagsläget. De har idrott i Dalhems 
idrottssal 3 3 9

Snabba på bygget av den nya idrottshallen. Annars 
blir åtgärder uteidrott/Lövsta. Ingen bra åtgärd.

4 Matsalen är idag trång och lyfts ofta som ett 
arbetsmiljöproblem. Jag har flertalet gånger lyft behov av en 
större matsal.

4 3 12

Den behöver byggas ut för att vi ska få plats med tre 
klasser till. Den är alldeles för liten för över 400 
elever.

5 Befintliga toaletter finns det för få av om vi uttökar med tre 
klasser

4 3 12

Vi behöver fler toaletter på skolan, antingen om de 
finns i paviljongen eller någon annanstans på skolan. 
Vi har redan idag extrastäd på befintliga toaletter då 
vi har för få per elev.

6 Personalutrymmen/arbetsrum då personalstyrkan ökar.

3 2 6

Finns inget personalutrymme eller arbetsrum för 
personalen. Behöver mer utrymmen för ett bra 
samarbete.
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