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1. Inledning  
Utbildning- och arbetslivsförvaltningens (UAF:s) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig, 
tillgänglig och hälsofrämjande lärmiljö. Verksamheterna skall hålla hög kvalitet och främja 
alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi 
ska skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever, 
studerande och deltagare ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt 
lärande för enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, 
höja utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, 
näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på 
Gotland. 

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har cirka 2200 medarbetare och förvaltningen leds 
av en utbildningsdirektör. Det politiska ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och 
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Barn och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för det statliga uppdraget för skolväsendet 
(förskola, grundskola, anpassad skola) som regleras i skollagen (2010:800)1 och i övriga 
nationella styrdokument. Skollagen reglerar även barn- och elevhälsa, studie- och 
yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret 
 
Vidare ansvarar nämnden (BUN) även för följande;  

• Fenomenalen Science Center. En del av uppdraget är statligt och finansieras via 
statsbidrag från Skolverket 

• Kulturskolan Gotland vilken är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. 
Uppdraget är att erbjuda undervisning och aktiviteter för barn, ungdomar och i 
mån av plats även vuxna. 
 

Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger regionen när det gäller 
fristående skolor, vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom 
nämndens verksamhetsområde, samt enskilt bedrivna förskolor och fritidshem. 
 
Målgrupper nämnden finns till för: 
- Barn och ungdomar 1–16 år. Barn inskrivna i förskola och elever, som från det år barnet 
fyller sex år, omfattas av skollagen. 
- Elever som är mottagna i anpassad grundskola och gymnasieskola (tidigare grund- 
respektive gymnasiesärskolan) 
- Elever inskrivna i kulturskolan 
- Nyanlända skolbarn 6–19 år, med ett annat modersmål än svenska, tas emot via Lotsen -
den centrala mottagningen 
 

 
 
1 Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt barn och elevhälsan. 
Skollagen beskriver även det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar.     
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1.1 Lokalbehovsplanens syfte 
En god framförhållning i planeringen av lokaler är angelägen för att kunna bedöma 
regionens framtida investeringsbehov och samlade lokalkostnader. Regionens 
lokalförsörjning ska utgå från koncernnytta och gemensamma ekonomiska förutsättningar. 
Det är av stor relevans att den strategiska planeringen av lokalförsörjningen är aktiv och 
effektiv. En grundlig lokalplanering med analyserade behov och väl underbyggda underlag 
är av stor vikt för att uppnå regionens mål om långsiktighet i lokalplanering och att hitta 
synergier för att effektivisera lokalanvändningen. Lokalbehovsplanen är en del i att 
säkerställa en likvärdig och samverkande process för lokalförsörjningen för alla 
förvaltningar. 
 
Lokalbehovsplanen ska redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov på kort och längre sikt, 
årets plan gäller för perioden 2025–2034. Förvaltningens lokalbehovsplan ligger till grund 
för regionens samlade lokalbehov vilka sammanställs och prioriteras i den 
regiongemensamma lokalförsörjningsplanen som ger förslag till budget- och 
investeringsbeslut.  
 
1.2. Regionövergripande lokalplanering 
Arbetet med lokalplanering syftar till att ta fram underbyggda analyser av regionens 
samlade lokalbehov för att ge en framförhållning i planeringen och möjliggöra för 
välgrundade beslut. Region Gotland har under 2023 tagit fram en ny 
lokalförsörjningsprocess som implementeras under hösten 2023.  

 
Lokalförsörjningsprocessen bygger på tre faser:  

1) Lokalplanering – där förvaltningarna gör analyser av nuläget och framtida 
lokalbehov utifrån kvalitetssäkrade data och sammanställer förvaltningsspecifika 
lokalbehovsplaner. 

2) Regiongemensam Lokalförsörjningsplan – där regionens samlade lokalbehov 
sammanställs och prioriteras. Arbetet innebär att olika behov och krav på lokaler 
prioriteras och värderas mot regionens totala lokalanvändning, samhällsplanering 
samt verksamhetsplanering med beaktande av sociala, ekonomiska och ekologiska 
hållbarhetskriterier. 

3) Beställa och genomföra projekt – de prioriterade lokalprojekten beställs, utförs och 
följs upp 
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Arbetet med lokalplanering, och prioritering av lokalbehov utgår från 11 styrande principer: 
 

1. Syftet med Region Gotlands verksamhetslokaler är att skapa förutsättningar för en 
god kommunal och regional verksamhet som i sin tur genererar ett värde för 
invånare och besökare. 

2. Region Gotlands verksamhetslokaler ska vara ändamålsenliga, säkra och 
resurseffektiva. De ska bidra till regionens övergripande mål gällande miljö, klimat 
och ekonomi samt till att översiktsplanens intentioner uppfylls. 

3. Lokalanskaffningen i Region Gotland ska utgå ifrån de behov som uttrycks i 
regionens lokalförsörjningsplan och kännetecknas av framsynt planering. 
Gemensam process för lokalanskaffning ska följas. 

4. Region Gotlands bestånd av ägda och inhyrda lokaler är en gemensam resurs. 
Samtliga nämnder ska bidra till att lokalförsörjningen planeras i samverkan och att 
koncernnyttan maximeras. 

5. Lokalförsörjningsprocessen skapar transparens och tydlighet, vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för samarbete och tillit. 

6. Behov av utökningar av verksamhetslokaler ska i första hand lösas inom regionens 
befintliga lokalbestånd. 

7. Beslut om att i det enskilda fallet äga eller hyra in verksamhetslokaler från extern 
hyresvärd ska utgå ifrån det alternativ som ger störst koncernnytta och 
resurseffektivitet under hela den tid som lokalen bedöms behövas. Ur ett 
genomsnittligt livscykelperspektiv på 30 år, ska planerade om- och nybyggnationer 
betraktas ur ett driftperspektiv från början. 

8. Vid nyanskaffning ska ett effektivt lokalnyttjande vara utgångspunkten och 
samnyttjande mellan regionens verksamheter samt med civilsamhället ska prövas.  
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9. Lokalnyttjarna använder regionens ägda verksamhetslokaler som förvaltas av 
lokalförsörjaren. Den ekonomiska regleringen för denna användning hanteras 
genom principerna i regionens internhyresmodell. 

10. Verksamhetslokaler som regionen inte längre har behov av för egen verksamhet ska 
avyttras till marknadsvärde. Lokaler ska inte avyttras innan det framtida behovet har 
klarlagts. 

11. Vakanta lokaler kan vara en strategisk tillgång för regionen. Självkostnaden för 
vakanta verksamhetslokaler förs över till en lokalbank och är en del av regionens 
internhyresmodell. 

 
1.3 Innehåll och avgränsningar 
Lokalbehovsplanen upprättas per förvaltning och redogör för politiskt beslutade 
lokalprojekt samt ett uppskattat behov för den kommande 10-årsperioden utifrån analyser 
av bland annat befolkningsprognos, trender och teknisk utveckling, förändring av 
verksamhetens inriktning och lokalernas aktuella status och funktionalitet. Planen revideras 
en gång per år i enlighet med årshjulet. 
 
Lokalbehovsplanen innehåller en beskrivning av förvaltningens nuläge och ett uppskattat 
framtida behov av lokaler för nämndens verksamheter. Behovet prioriteras utifrån de 
styrande principerna, lagkrav, omfattning och när i tid det behöver tillgodoses. Även 
befintliga lokalers underhållsbehov sammanställs och prioriteras.  
 
Lokalbehov som inte framförs i lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i regionens 
lokalförsörjningsplan och därmed inte inkluderas i investeringsplanen.  
 
2023 är det första året en lokalbehovsplan tas fram på likartat sätt inom alla förvaltningar, 
kommande år vid revidering kommer det finnas ett fokus på förändringar jämfört med 
tidigare årsplan.  
 
2 Nulägesbeskrivning  
2.1 Sammanfattning och analys av nuläge 
Det är viktigt att betona att detta är en nulägesbeskrivning som skall läsas och bedömas 
som just det.  
 
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan 
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga 
regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar 
våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.   
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att 
verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med 
förskolan. Ur kvalitetsperspektiv bör en skolenhet bestå av två paralleller på låg och 
mellanstadiet och tre paralleller på högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.  
 
Barn och utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att i investeringsplanen 
också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU). Dessa kostnader och 
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investeringar belastar tekniska nämndens budget och det är Teknikförvaltningen som 
ansvarar för planering och utförande av desamma. Planeringen av PU behöver dock 
ständig justeras utifrån oförutsedda händelser och i och med det så sker det 
omprioriteringar vilket gör det mycket svårt att korrekt visa den för en kommande period 
om fem till tio år. Avstämning med Teknikförvaltningen är gjord 
 
Som riktvärde har nämnden utgått från följande schabloner, baserat på erfarenhet och 
historik.  
För renoveringsarbeten (PU) beräknas 11 000 kronor per kvadratmeter.  
För nyproduktion beräknas 40 000 kronor per kvadratmeter.  
Driftkostnaden är beräknad som 10 procent per år av investeringen. (Kapitalkostnad och 
övriga kostnader som el, värme, vatten mm.) 
 
Utifrån politiska ambitioner och beslut har region Gotlands för- och grundskolor en spridd 
skolorganisation, vilket framgår och avspeglas i nulägesbeskrivning och framtida lokal- och 
investeringsbehov. 2023 är underlaget 39 förskolor, 31 grundskolor och 30 fritidshem. 
Anpassad skola ligger under grundskolan och har delvis egna lokaler men integreras och 
samlokaliseras även med grundskolan. Detta gäller även för lotsen och modersmål. 
 
Kulturskolan har egna lokaler inom området Solrosen Visby, men samordnar vissa delar 
med Wisbygymnasiet. 
 
Fenomenalen Science center har egna lokaler vid Visby hamn. 
 
Lokalplaneringen inom utbildningssektorn har stora investeringsbehov för att möta 
regionens mål, inklusive att säkerställa tillgänglighet, trygghet och kvalitet i skolmiljön.  
Åtgärder krävs inom utbildnings- och idrottslokaler, för säkerhetsförbättringar, 
anpassningar för funktionsnedsatta, utökning av idrottsfaciliteter och förbättringar av 
omklädningsrum samt för elevhälsans lokaler. Detta kommer att kräva betydande 
budgetanslag över ett tidsspann på tio år. 
 
Förskolan Gotland arbetar med att anpassa sig till ökande behov av barnomsorg, samtidigt 
som kostnader och underhåll av befintliga lokaler skall hanteras. Lokalstandarden och 
hyresstrukturer varierar, och det finns utmaningar med att modernisera äldre 
förskolelokaler för att möta dagens krav och behov. Det finns inte någon lagstiftning som 
reglerar antalet kvadratmeter för barns och elevers innemiljö. Varje huvudman ansvarar för 
att lokalerna är tillräckliga ur både arbetsmiljö- och pedagogiskt perspektiv. 
 
Förskolan Gotland har en sammanlagd lokalyta som skulle kunna rymma ca 2 400 barn, 
med en inskriven population på ca 2 100 barn. Det finns en överkapacitet på drygt 300 
barn ur lokalsynpunkt. Hyrorna per barn varierar avsevärt, från 30 500 kronor till ca 6 500 
kronor per år. 
 
Inom grundskolan Gotland finns det utmaningar med lokalbrist. Åtgärder och 
investeringar planeras för att adressera dessa problem. Det finns dock även en 
överkapacitet av lokaler i förhållande till elevantalet inom vissa geografiska områden vilket 
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ger varierande kostnader per elev, beroende på olika faktorer. Investeringar krävs också för 
att möta ökande behov av anpassad skola och resursskola. 
 
De flesta av grundskolorna saknar större gemensamma ytor som till exempel aula där 
barnen kan samlas och även grupprum och arbetsplatser för lärare. Sådana är önskvärda för 
att främja flexibilitet i undervisningen, men även för samverkan i lärarlag. Lärarna har på 
flera håll sin lärararbetsplats vid katedern i det egna klassrummet.  
 
Snitt lokalarea per elev är ca 18 kvadratmeter, och den totala kapaciteten är betydligt högre 
än den faktiska elevpopulationen, vilket ger en överkapacitet på cirka 4 000 elever eller 41 
procent. Förvaltningens maxantal elever på enheter anses vara 7 820, vilket skulle ge en 
snittyta på 12 kvadratmeter per elev. 
 
Kostnaderna per elev varierar kraftigt mellan skolorna. Dessa variationer beror delvis på 
om och när de är om- eller tillbyggda, samt på antalet barn/elever i förhållande till enhetens 
storlek. Kvadratmeterkostnaden per barn/elev varierar från drygt 55 500 kronor per elev 
och år till ca 5 500 kr per elev och år utifrån de olika skolområdena 
 
Förskolan 
Utifrån nulägesanalys och kommande utmaningar ser Förskolan Gotland följande behov. 
Förskolan Gotland har arbetat hårt de senaste åren för att minimera kostnader och har 
effektiviserat sin organisation utifrån de budgetförutsättningar som givits.  

Förskolan Gotland har en komplex verksamhet i form av omsorg under kväll och helg. 
Denna verksamhet kan komma att behöva utökas i och med den nya lagstiftningen AB § 
13 där barn med vårdnadshavare inom yrkeskategorier som arbetar kväll och helg kan 
komma att behöva ändra sin schemaläggning och då vara i större behov av omsorg under 
kväll och helg. Förskolan Gotland ser också ett ökat behov att placera barn på omsorg för 
kväll och helg när inflationen stiger vilket indikerar att fler vårdnadshavare som är i behov 
av omsorg kväll och helg behöver jobba mer och kommer att vara i större behov av 
omsorg obekväma arbetstider 

Det finns ingen lagstiftning som reglerar antal kvadratmeter för barns och elevers 
innemiljö, varken i förskola eller grundskola. Varje huvudman ansvarar för att lokalytan är 
tillräcklig ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett pedagogiskt perspektiv. Tidigare 
rekommenderade Socialstyrelsen 7,5 kvadratmeter pedagogisk inomhusyta för barn i 
förskola. I dag utgår många kommuner från ett riktvärde på ca 10 kvadratmeter lokalarea 
(LOA) per barn eller elev i förskola och grundskola. LOA anger den totala lokalytan av de 
rum och utrymmen som krävs i en förskola eller skola för att kunna bedriva verksamheten. 
I LOA ingår till exempel pedagogiska ytor för förskola, klassrum, grupprum, specialsalar, 
bibliotek, arbetsrum, pausrum, toaletter, matsal, storkök, förråd, personalutrymmen och 
kommunikationsytor. De ytor som inte ingår i LOA är teknikutrymmen. De riktvärden 
som finns ska ses som vägledande vid planering och byggande av nya förskolor och skolor 
och tillämpas, om möjligt, normalt sett även vid tillbyggnad och anpassning av befintliga 
förskolor och skolor. 



Är
en

de
nr

  B
UN

 2
02

3/
29

86
  D

at
um

  2
02

3-
12

-0
5

Region Gotland 
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
 
 
 

Lokalbehovsplan 
 

 
 

  11 (57) 

 
 

Snittet för alla förskoleenheter var vid mättillfället 11,6 kvm per barn. Den sammanlagda 
lokalytan är på knappt 24 000 kvm. Rent teoretiskt skulle detta ge en kapacitet för att ha ca 
2 400 barn i verksamheterna. Inskrivna vid mättillfället var ca 2 100 barn - med andra ord 
fanns en överkapacitet rent lokalmässigt motsvarande drygt 300 barn. Förvaltningens 
bedömning kring maximal kapacitet är ca 2 500 barn. Detta skulle också ge ett snitt på ca 
10 kvm per barn. Hyran per barn varierar stort. Från ca 30 500 kronor (Törnekvior) till ca 6 
500 kronor (Roma förskola/Skogsgläntan) per barn och år.  
Detta skall ses med reservation för hyreskostnaden i nybyggda förskolan i Väskinde, när 
den är färdigställd i maj-24. 

När det gäller förskolorna kan konstateras att flertalet är byggda under perioden 1960-talet 
till 1980-talet och är relativt likartade både vad gäller byggnadernas standard och underhåll. 
Undantag utgörs av bland annat Förskolan Törnekvior som byggdes och togs i bruk 
2017/18. Många av lokalerna har under de senaste åren fått planerat underhåll av ytskikt 
och verksamheterna har då också gjort vissa anpassningar av lokalerna för att få en mer 
funktionell och modern lärmiljö. Vissa lokaler utmärker sig åt det negativa hållet vad gäller 
innemiljö och det kan då både handla om att lokalernas utformning är omodern eller behov 
av ytskiktsrenovering. Gamla tiders syn på barnomsorg kan tydligt ses till exempel i vår 
äldsta enhet Persgränd förskola. Renovering följer till stor del teknikförvaltningens 
underhållsplan som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har möjligheter att vara med 
och prioritera till viss del. 
 
Kontorsarbetsplatser 
Skolledare inom förskolan har i dag inte tillgång till tillräckligt antal kontorsarbetsplatser. 
Det finns inte fastställda lokaler där alla skolledare vet att de kan ha sitt kontor. 
Anledningen är att flertalet förskolor behöver använda lokalytan till barn och lärare. 
Skolledarna delar bitvis lokaler och arbetsplatser med grundskolan men då med risk att 
behöva flytta på sig när grundskolan behöver dessa. En inte helt hållbar lösning i dag. 
  
Utomhusmiljö 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus 
och i varierande miljöer. Barn mår bättre och är friskare vid utomhusvistelse jämfört med att 
vara inomhus. Förskolor som har en rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng 
ger även barnen en ökad möjlighet till fysisk aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga 
förbättras, och lek och motorik utvecklas på ett positivt sätt. En bra utemiljö ger extra 
möjligheter för social, emotionell och kognitiv utveckling hos barnen, vilket enligt 
Folkhälsoinstitutet minskar risken för psykiska problem hos barnen. Boverket har tagit fram 
allmänna råd och där uppges för förskolans del att ett rimligt mått kan vara 40 kvm per barn 
i friyta. Den yta som finns som riktvärden avseende förskolors utemiljö varierar dock mellan 
20 och 40 kvm per barn beroende på utemiljöns kvalitet. Förskolorna på Gotland har i de 
allra flesta fall en god utemiljö för lek och fysisk aktivitet. Vissa förskolor delar också i viss 
mån gård med intilliggande grundskola. 
 
Några exempel från förskolans nuläge 
Visbys förskoleområden - Norra, Östra, Västra, Sydöstra, Specialförskola 
Det finns en oro kring lokaler i några förskoleområden.  
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Södra Visbys förskolor står inför att en paviljong på förskolan Korallen skall bort på grund 
av tidsbegränsat bygglov som löper ut. Paviljongen skall bort och marken skall vara 
återställd till slutet av juni 2024. I dagsläget är det 30 barn och det finns i nuläget ingen 
fastställd plan för hur detta skall lösas. 
 
Specialförskolan stödjer barn med multihandikapp och omfattande medicinska behov 
eller språkliga stödbehov. Det finns en politisk vilja att det ska utökas till ytterligare en 
specialenhet för barn med omfattande medicinska behov och multihandikapp. Från 
förskolans håll finns det en oro för att kunna tillgodose att de lokaler och förutsättningar 
som behövs och samtidigt integrera barnen i ordinarie verksamhet.  
Humlegårdsskolan skall avvecklas som grundskola och ytorna görs då om till förskola, 
vilket ger ytterligare två avdelningar och ytterligare en avdelning med specialförskola för 
barn med flerfunktionsnedsättning. Uppskattad kostnad i samband med ändrad användning ca 3 
mnkr. Tillkommer uppskattad kostnad PU ca 8 mnkr år 2024 – 2025.   
 
Dalhem förskola, 543 m2, 3–4 avd. 
Paviljong med tillfälligt bygglov upphör 2025. Ersättning för paviljong med två permanenta 
avdelningar. Uppskattad kostnad ca 20 mnkr år 2025. 
 
Sanda förskola, 640 m2, 5 avd. Paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2025, undermåliga 
lokaler i f.d. lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. 
För att skapa en god och kvalitativ lösning finns behov av en ny lösning med tre 
avdelningar, Uppskattad kostnad ca 30 – 60 mnkr 2025 
Uppdrag från BUN att utreda Sanda skola och förskola 
 
Grundskolan 
Grundskolan brottas med lokalbrist. På vissa håll är det stor problematik, avsaknad av 
idrottshall och salar för praktiskt estetiska ämnen på skolorna gör att eleverna får skjutsas 
eller gå till annan skola för att kunna lösa undervisningen. Fem av grundskolorna saknar 
idrottshall på gångavstånd. Vad gäller just idrottsämnet har behovet av idrottshallar ökat i 
och med utökning av timplanen i ämnet idrott och hälsa i årskurserna 6–9. Idrottshall i 
Roma skall byggas och för Solbergaskolan pågår förstudie för idrottshall.  
 
Arbetet med nya Alléskolan fortskrider enligt planerna och inflyttning i den nybyggda 
skolan blir till hösten -24. Skolledning har påbörjat arbetet med hur de ska arbeta i de nya 
lokalerna.  
 
Snittet på grundskolans lokalarea är ca 18 kvm per elev. Det totala kvadratmetertalet för 
Gotlands grundskolor är ca 93 000 kvm. Med måttet 10 kvm per elev ligger den totala 
teoretiska kapaciteten på drygt 9 300 elever mot den faktiska siffran 5 473, dvs en 
överkapacitet motsvarande ca 4 000 elever eller ca 41procent. Förvaltningens bedömning 
av maximalt antal elever på enheter är dock 7 820 vilket skulle ge en snittyta på ca 12 kvm 
per elev. 
Det finns dock ytor som inte utnyttjats fullt ut. Framförallt inom grundskolan. Va-
riationerna i hyra per elev är också stora per skola, men här beror det delvis på två olika 
faktorer. Dels om, och i så fall när, förskolan eller grundskolan är om- eller tillbyggd, dels 
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hur många barn/elever det går på enheten i förhållande till storleken på densamma. Detta 
gör alltså att kvadratmeterkostnaden per barn/elev varierar starkt. Från ca 55 500 kronor 
(Kräklingbo) per elev och år till ca 5 500 kr per elev och år (Humlegårdsskolan). 
Detta skall ses med reservation för vilken hyreskostnad den nybyggda Alléskolan kommer 
att få när den är färdigställd juni-24 och Humlegårdsskolan övergår till att bli en förskola. 

De flesta av grundskolorna saknar större gemensamma ytor som till exempel aula där 
barnen kan samlas vilket delvis beror på att många är byggda under en period då 
klassrumsundervisning var rådande som pedagogisk metod. Detta medför även att det på 
flera av skolorna också råder brist på såväl grupprum som arbetsplatser för lärare. Sådana 
är önskvärda för att främja flexibilitet i undervisningen, men även samverkan i lärarlag. 
Lärarna har på flera håll sin lärararbetsplats vid katedern i det egna klassrummet. Som 
exempel kan här nämnas Sanda och Vänge som så gott som saknar grupprum och inte har 
någon egentlig yta avsatt som gemensam arbetsyta för pedagogisk personal. 
 
Utomhusmiljö 
Utomhusmiljön på öns grundskolor får ses som god. Motsvarande bedömning som görs i 
förskolan ger grundskolan ett riktvärde på 30 kvm per elev och en total friyta som bör 
överstiga 3 000 kvm. Bland de minsta är S:t Hansskolan som har en total tomtarea på 4 288 
kvm varav skolgården är ca 2200 kvm. Många av skolorna, framförallt de utanför Visby 
ligger i direkt eller nära anslutning till park eller skog. Dessa kan normalt sett inte nyttjas 
under rasttid men finns ändå som en fördel när det kommer till möjligheterna att lära i och 
av naturen. 
 
Anpassad skola  
(Tidigare särskolan, nytt namn sedan 2023-07-01) 
Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av anpassad skola. 
Anpassad skola beräknar en viss ytterligare ökning mellan 2024 och 2033. 
Grundskolan och anpassad skola ser även ökat antal elever i behov av förstärkt särskilt stöd 
som har behov av undervisning i mindre sammanhang med behöriga lärare. Det kan ske i 
form av en till en undervisning, studio, alternativt särskilda undervisningsgrupper. Dessa 
satsningar är kostnadskrävande men ger ett tydligt resultat i form av främjad närvaro och 
bättre mående för eleverna och blir därför ett viktigt stöd till elever i behov av förstärkt 
särskilt stöd.  
 
Resursskolan på Gotland 
Bedöms behöva fördubbla antalet platser till ca 20. I Lövsta behövs utökning med 
grupprum för 2–4 elever för att möjliggöra utökningen.  
Tal och språk-grupper F-6 skall beredas plats och exakt placering är under utredning. 
Preliminär plan är Polhemskolan till läsåret 24–25. Beslut tas under vt24.   
 
För att kunna växla upp och ta emot nya elever är både anpassad skola och resursskola i 
akut lokalbehov. Nuvarande lokaler räcker inte till för att möta förväntat ökande antal 
elever. Detta i kombination med strukturella förändringar ger ett visst investeringsbehov.  
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Uppskattad kostnad 2 mnkr 2024 
Anpassad gymnasieskola har även behov av att renovera kök samt PU på övriga ytor.  
Uppskattad kostnad för ca 1200 m2 är 13 mnkr.    

Modersmål 
Modersmålslärarna har behov av lokaler för att samlas och planera sin verksamhet. I 
huvudsak bedrivs verksamheten ute på skolorna.  
 
Lotsen 
Mottagning av nyanlända inför fortsatta studier. Behov av lokaler för mottagning, 
kartläggning, administration.  
 
Några ytterligare exempel från grundskolans nuläge 
Tjelvarskolan, F-3. PU planeras. Ombyggnad till F-6 skola, vissa anpassningskostnader i 
samband med PU. Uppskattad kostnad PU ca 30 mnkr,  
 
Västerhejde skola, F-6. 2172 m2. Tidsbegränsat bygglov för Gröna längan med fyra 
klassrum och ett personalrum. går ut 2027. Uppskattad kostnad för 300 m2 är ca 12 mnkr år 
2026. 
 
Vänge skola, F-6. 925 m2. 
Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Förlängt bygglov till 2024-06-30. 
Uppskattad kostnad 2 mnkr 2023.  Uppskattad kostnad PU ca 11 mnkr.  
 
Stånga skola, F-6. 1022 m2. Upprustning av skolgård 1,5 mnkr 2024.  
Uppskattad kostnad PU ca 12 mnkr 
 
Öja skola, F-6. 1824 m2. 
Pågående PU och ombyggnad av ventilation. Klart juni-24. Ca 25 mnkr. 
 
Kvarteret/området Hackspetten i norra Visby  
Hur området är organiserat i dag är en konsekvens av tidigare beslut såväl politiska som 
organisatoriska. Besluten har dock inte alltid tagits i samråd mellan förvaltningens två 
nämnder och berörda avdelningar. 
Med det som bakgrund så innebär det att nuläget och behoven för området är mer eller 
mindre akut. Det finns en trångboddhet och ett missnöje med hur området hanteras. 
I dag är följande avdelningar och verksamheter förlagda till området; 

• Polhemsskolan – grundskola och fritidshem – N:a Hansegatan 
• Modersmål - Lotsen 
• Barn- och elevhälsans (BEH) huvudkontor - Mästergatan 
• Vuxenutbildningen – N:a Hansegatan och Gesällgatan 

 
Både vuxenutbildning och grundskola har behov av utökning inom området, av olika skäl. 
Vuxenutbildningens utbud och lokaler är parallellt under utredning med anledning av både 
lokalbehov och framtida utbildningsutbud 
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Idrottsämnet 
Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna.  
Det är brist på lediga tider i idrottshallarna i Visby och Roma.  
Förstudie för en fullstor ”enkel” hall i Roma är utförd och projektet är beviljat 50 mnkr för 
2024. Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och föreningsliv 
inklusive teorisal, dusch och ombyte med plats för ett lägre antal åskådare samt 
serveringsmöjlighet.  
Att uppföra en ny idrottshall för att tillgodose Visbyområdets och främst Solbergaskolans 
behov har en uppskattad kostnad på 50 mnkr. Budget är beviljad till 2025 och MEX-
gruppen hjälper förvaltningen med att hitta byggbar mark i närheten av Solbergaskolan. 
Driftskostnadsökning 10 mnkr/år sammanlagt för båda alternativen.  
 
Ett möjligt alternativ för idrottslokaler i området centrala Visby skulle kunna vara att i 
samband med nybyggnation av badhus bygga om nuvarande Solbergabadet till en 
idrottshall. Denna kostnad uppskattas till cirka 10 mnkr med en driftkostnadsökning på ca 1 mnkr 
(2023).  
 
Omklädningsrum 
Eleverna upplever otrygghet i många av dagens omklädningsrum för grundskolan. För att 
genomföra åtgärder som ökar tryggheten som till exempel väggar, dörrar etcetera, så 
behöver en genomgång av omklädningsrummens standard göras och förbättringsåtgärder 
genomföras. För de kommande 10 åren beräknas ca 10 mnkr för dessa åtgärder.  
 
Kulturskolan 
Eftersom lokalerna är förhållandevis nya sedan några år tillbaka, har Kulturskolan inte 
begärt utökning av lokaliteterna. Dock är det påtagligt att gränsen är nära till att 
lokalbehoven inte är tillräckliga – särskilt i ett par ämnen. Det gäller framför allt i ämnena 
bild & form och teater. I dagsläget finns 0,75 respektive 1,5 tjänster i dessa ämnen, men 
Kulturskolan skulle kunna utöka verksamheten utifrån att köerna där är långa. Dock saknas 
lokaler för att möjliggöra utökningen 

Skolan är placerad inom samma område och delvis även samma byggnad som 
gymnasieskolan. Vissa delar samnyttjas men då även gymnasiet står inför en ökning av 
elevkullarna så är läget för närvarande låst för kulturskolan vad det gäller utökning av 
lokalytan för att korta köerna.  

Fenomenalen Science center 
Pågående utredning om möjlighet till utökning av lokalytan och samverkan med 
avdelningen för regional utveckling inom Region Gotland 
 
Allmänt 
Investeringspott för möbler, lekredskap, spisar, nya förskoleplatser, 
verksamhetsanpassningar. Även mindre om-och tillbyggnader för att kunna optimera ytor 
och tillskapa fler platser. För de kommande 10 åren beräknas totalt ca 120 mnkr. 
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Tillgänglighet, säkerhet, trygghet 
Alla lokaler till för- och grundskola, anpassad skola, kulturskola samt Fenomenalen är i 
behov av åtgärder för tillgänglighet, säkerhet och trygghet 
 
Några av för- och grundskolorna har varit utsatta för hot och incidenter under senare år. 
Ett flertal brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla 
situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever. Ett antal 
förskolor har också haft problem med vandalisering och brandtillbud. För- och 
grundskolegårdar används tyvärr även som handelsplats och gömställe för droger. 
Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, 
installation av förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd samt 
extra rondering av vaktbolag.  
 
Det finns ett investeringsbehov för att underlätta för barn och elever med olika 
funktionsnedsättningar. Taktila stråk, akustisk miljö, färgkontraster, ramper och 
dörröppnare. Skolgårdar ska anpassats för rörelsehindrade. 
För de kommande 10 åren beräknas totalt 16,7 mnkr för dessa åtgärder.  
 
Barn- och elevhälsan (BEH) 
Har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På flertalet skolor delas lokaler av 
skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att 
skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum 
samt att dessa uppfyller gällande lagkrav.  
Uppskattad kostnad för detta arbete är ca 12,5 mnkr (över 10 år)   
 
2.2 Verksamhetens förutsättningar, utmaningar och möjligheter  
 
Utbildning- och arbetslivsförvaltningens (UAF:s) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig, 
tillgänglig och hälsofrämjande lärmiljö. Verksamheterna skall hålla hög kvalitet och främja 
alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi 
ska skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever, 
studerande och deltagare ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt 
lärande för enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, 
höja utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, 
näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på 
Gotland. 

Verksamhetens nyckeltal  
• Andel inskrivna i förskolan 
• Antal medarbetare per barn och elev 
• Andel behöriga lärare 
• Genomsnittlig kostnad per barn och elev i en jämförelse med genomsnittskommun i 

riket 
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Omvärldstrender och deras konsekvenser för verksamheten  
• Demografi 
• Likvärdighet 
• Kompetensförsörjning 
• Investeringsbehov 
• Säkerhetspolitiska läget vilket idag medför flyktingar från Ukraina men i en framtid kan 

innebära omflyttning från områden p.g.a. klimat, krig, fattigdom, politiskt förtryck etc. 
 
Verksamhetens största risker och utmaningar  
• Lärarbrist 
• Elevtapp till fristående huvudman, nyetableringar 
• Skolstruktur som inte kompenseras ekonomiskt 
• Ökad psykisk ohälsa 
• Säkerhet i skolan 
 
Verksamhetens arbete för hållbarhet   

• Ekologisk hållbarhet 
o vattenbrist till exempel men också ökad medvetenhet hos barn och elever 

kring frågor om klimatneutralitet, miljöpåverkan och en grön omställning. 
• Social hållbarhet 

o frågor om jämställdhet, normer, mänskliga rättigheter kommer att få större 
vikt i verksamheternas uppdrag. 

• Ekonomisk hållbarhet 
o att lämna en ekonomi i balans till de som kommer efter oss. Att utjämna 

skillnader i uppväxtvillkor för en ökad likvärdighet genom ett aktivt 
resursfördelningssystem.  

 
Viktiga styrdokument och planer  
• Skollagen 
• Läroplaner för alla skolformer 
• Kommunallagen 
• Barnkonventionen 
• Bosättningslagen 
• Massflyktsdirektivet 
• Regional utvecklingsstrategi 
• Region Gotland styrmodell, mål samt förvaltningens verksamhetsplan 
 
Generalitet och flexibilitet  
Generalitet inom lokalbeståndet är viktigt av flera skäl. Regionen servar en mångfald av 
invånare som har olika behov och intressen. Genom att ha ett brett och generellt utbud av 
lokaler kan regionen bättre anpassa sig till de skiftande behoven. Istället för specialiserade 
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lokaler för varje ändamål kan generella lokaler användas flexibelt och anpassas efter behov, 
vilket kan spara pengar och resurser. Detta bör vara värdefullt i situationer som kräver 
snabba anpassningar, som i händelse av kriser eller nödsituationer, då dessa snabbt kan 
omvandlas eller anpassas för att möta akuta behov. 
Generalitet inom lokalbeståndet främjar en mer flexibel, inkluderande och effektiv 
samhällsmiljö som är bättre förberedd att möta invånarnas behov och kan anpassa sig till 
förändringar över tid. Flexibiliteten är i dag näst intill obefintlig eftersom det inte finns 
lediga lokaler att tillfälligt växa i. Detta påverkar evakueringsmöjligheterna vid 
genomförande av underhåll i olika omfattning. Avsaknad av flexibilitet innebär att det vid 
periodiskt underhåll och ombyggnationer nästan alltid krävs paviljongslösningar i olika 
omfattning och kostnad. 

Försämrat ekonomiskt läge 
Ett försämrat ekonomiskt läge, hög inflation och stigande räntor kan komma att öka de 
finansiella utmaningarna för fristående verksamheter. Om ekonomin är ogynnsam över en 
längre period finns det en risk att vissa enheter med fristående huvudman kan vara tvungna 
att överväga att stänga. Om detta blir verklighet har regionen alltid ett ansvar att ta emot 
barn och elever från den verksamhet som stänger, vilket ställer krav på flexibilitet och 
snabb omställning. Hur stort antal barn detta kan röra sig om går inte att förutse, inte heller 
vart det geografiskt kan inträffa 

Demografi 
Region Gotland och förvaltningen står inför betydande utmaningar beroende på de 
demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför 
ålder. Detta kräver ett strategiskt arbete inom förvaltning och region. 
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och 
får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela 
ön. En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya 
medarbetare att hitta bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta 
lösningar, då bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att 
flytta till Gotland eller inte.  

Här har även försvarets utökade närvaro på Gotland en påverkan. Ökad aktivitet kan leda 
till ökad inflyttning, ökat antal övningstillfällen, ökat antal besökare och ökat krav och 
påverkan på lokal infrastruktur och serviceförmåga. 

Likvärdighet 
För- och grundskolenheterna bedöms i dag inte ha tillräckliga förutsättningar att erbjuda 
likvärdig för- och grundskola. Bedömningen grundar sig på att fördelningen av barn per 
förskola och årsarbetare är ojämnt fördelat över ön, att tillgången till legitimerad och 
behörig lärarpersonal skiljer sig åt mellan skolor/områden, att skolstrukturen inte 
kompenseras ekonomiskt, dvs de tillgängliga resurserna balanserar inte behoven. De 
ekonomiska resurserna är gränssättande då förvaltningens kostnader är höga utifrån många 
små och spridda enheter. Enligt teoretiska modellberäkningar som bland annat bygger på 
kostnadsutjämningen kompenseras Gotland för en skolstruktur bestående av 24 
grundskolor. Idag har Gotland totalt 37 skolor, inklusive fristående verksamheter. 
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Detta är ett komplext område och förvaltningen föreslår återkommande åtgärder vilka 
sedan skall balanseras mot Region Gotlands ekonomiska förutsättningar och den politiska 
helhetsbedömningen.   

Samhällets sårbarhet, en orolig omvärld och säkerhets- och beredskapsfrågor 
Den ökade medvetenheten om samhällets sårbarhet, såväl nationellt och internationellt 
som lokalt, kräver att kompetensen inom säkerhets- och beredskapsfrågor höjs för att 
säkerställa samhällsviktiga verksamheter. Det säkerhetspolitiska läget och oron i omvärlden 
kan leda till en ökning av flyktingar på grund av faktorer som klimat, krig, fattigdom och 
politiskt förtryck. Sveriges ändrade asylpolitik har dock minskat antalet nyanlända på 
centrala mottagningar, men en grundkapacitet behöver upprätthållas. Förvaltningen har här 
behov av att höja kompetensen inom risk- och incidenthantering, arbeta med förebyggande 
åtgärder, ha kunskap om lokalernas status och förmåga samt följa lagkrav. För närvarande 
saknar förvaltningen tillräcklig kompetens och bemanning inom säkerhets- och 
beredskapsområdet och av den anledningen är ett nära samarbete med 
regionstyrelseförvaltning, länsstyrelse och andra förvaltningar inom regionen avgörande. 
Arbetet är påbörjat men ännu i utvecklingsstadiet. Särskilt beredskapsfrågan bedöms 
påverka lokalerna då nuvarande lokaler inte bedöms ha den kapacitet som efterfrågas inom 
till exempel lagerhållning dvs, 90 dagars självförsörjning. 
 
Investeringsbehov kopplat till lokalbestånd 
Nämndernas verksamheter har stora investeringsbehov när det gäller lokaler. Förvaltningen 
arbetar på en övergripande nivå för att beakta båda nämnders och alla avdelningarnas unika 
behov utifrån en gemensam nulägesanalys. Det är en stor utmaning att säkerställa att 
tillgången till lokaler är tillräcklig utifrån gjorda prognoser och bedömning av förväntad 
utveckling eller om ytterligare investeringar kommer att krävas. Inom förvaltningen finns 
en övergripande förväntan på att relevanta investeringar och underhåll görs i de lokaler 
som nämndernas verksamheter är förlagda till. Förvaltningens övergripande 
lokalbehovsplan samordnas med den regionövergripande lokalförsörjningsstrategin för att 
regionen skall kunna göra helhetsbedömningar och eventuella prioriteringar utifrån alla 
förvaltningars behov. 
 
2.3 Planerade förändringar i verksamheten  
 
Idrott 
Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga tider i idrottshallarna i 
Visby och Roma.  
 
Roma 
Förstudie för en fullstor ”enkel” hall i Roma är utförd. Projektet är beviljat 50 mnkr i budget. 
Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och föreningsliv inklusive 
teorisal, dusch och ombyte med plats för ett lägre antal åskådare samt serveringsmöjlighet.  
 
Visby 
Jobbet med att hitta en byggbar mark för en fullstor idrottshall i närhet till Solbergaskolan 
är igång och dom som driver arbetet nu är MEX-Gruppen tillsammans med upphandlad 
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konsult. För att Solbergaskolan ska kunna uppfylla läroplanen för idrott behövs det en 
fullstor idrottshall i skolans närhet. Förslag i nuläget; att idrottshall byggs på grusplan 
inom Gutavallen. Möjligheteten att få bygglov på platsen skall dock ännu utredas närmare. 
Närhet till ringmuren försvårar möjligheterna.  
 
Tillgänglighet allmänt 
Investeringsbehov för att underlätta för barn och elever med olika funktionsnedsättningar. 
Exempel; taktila stråk, förbättrad akustisk miljö, färgkontraster, ramper och dörröppnare. 
Även skolgårdar ska anpassas för rörelsehindrade.  
För de kommande 10 åren beräknas totalt 17 mnkr för dessa åtgärder.  
 
Barn- och elevhälsan (BEH) 
BEH har på flertalet av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På många skolor delas lokaler 
av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att 
skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum 
samt att dessa skall uppfylla gällande lagkrav. 
BEH har även ett centralt huvudkontor vid kvarteret Hackspetten, N:a Hansegatan, men 
större delen av personalgruppen är placerade ute på skolorna. Inom området Hackspetten 
är i dag ett flertal olika verksamheter etablerade vilket skapar en oönskad trångboddhet. Av 
den anledningen utreds möjligheten att flytta BEH:s huvudkontor för att lämna plats till 
grundskola alternativt vuxenutbildning. BEH:s arbetsplatser är generella och bedöms 
därmed vara relativt enkla att flytta till annan lokal, dock i nuläget oklart vilken.  
 
Visbyområdet - Förskola 
Forellen förskola 
Förskolan har ändamålsenliga lokaler men tiden för periodiskt underhåll börjar närma sig. 
 
Persgränd förskola 
Förskolans lokaler är inte anpassade till dagens förskoleverksamhet eller kraven på 
tillgänglighet. Planlösningen är inte optimal utan har många vinklar och vrår. Gården är 
liten och trång men funktionsenlig, nytt trädäck finns och förbättrat UV-skydd. Det är som 
ett blåshål på gården så man tittar på lösningar för att ersätta sanden som yr omkring med 
ett annat material, utemiljön är inte optimal för barn och pedagoger delar av året. 
Det blir väldigt varmt på gården.  
 
Humlan förskola 
Humlan förskola är lokalintegrerad med Humlegårdsskolan. Skolan flyttar sin verksamhet 
från fastigheten till nya Alléskolan 2024. 
Förskolan har slitna lokaler med en trång planlösning. Med start tredje kvartalet 2024 ska 
fastigheten få ett periodiskt underhåll som kommer gå i två etapper. Heden, som är en 
specialavdelning för barn med flerfunktionsnedsättning kommer utöka med en avdelning 
till.  Hur många avdelningar förskolan på Humlan kommer utökas med är idag oklart. 
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Klubbsvampen förskola 
Lokalerna är väldimensionerade utifrån ett avdelningsperspektiv, men slitna och i behov av 
ytskiktsrenovering. Samtidigt har lokalerna en krånglig planlösning med många vinklar och 
vrår. Klubbsvampen har behov av ett periodiskt underhåll inklusive 
verksamhetsförändringar 
 
Vitkålen förskola 
Lokalerna är slitna och har en planlösning med många vinklar och vrår. Behov finns av 
ytskiktsrenovering. 
 
Bryggaren förskola 
Lokalerna har en bra planlösning och relativt god innemiljö. Förskolan har behov av 
periodiskt underhåll. 
 
Bullerbyn förskola 
Förskolans lokaler har en bra planlösning, men är slitna och genomgår nu periodiskt 
underhåll inklusive verksamhetsförändringar som beräknas vara klart till sommaren 2024. 
 
Väskinde förskola 
Förskolan flyttar in i en ny förskolebyggnad våren 2024 och lämnar paviljongerna med 
tillfälligt bygglov och även ytorna i skollokalen. Ny förskola med 6 avdelningar. 
 
Västerhejde förskola/Korallen 
Förskolan har en paviljong med tidsbegränsat bygglov, som det sökts förlängning för till 
juni 2024. Möjlighet till paviljong på fastigheten finns ej men det går att flytta paviljongen 
till förskolan Torpet som ligger i närheten. Paviljongen ska bort och ersätts ej. 
 
Specialförskola 
Heden som är en specialavdelning för barn med flerfunktionsnedsättning kommer utöka 
sin verksamhet med ytterligare en avdelning. Heden har sin verksamhet på Humlan som 
kommer få ett periodiskt underhåll inklusive verksamhetsanpassningar med start hösten 
2024. I samband med att lokalerna får ett periodiskt underhåll kommer man även att 
planera in en specialavdelning till. 
 
Norra Gotland - Förskola 
Lärbro Förskola 
Har fyra avdelningar i två byggnader, två i förskolans lokaler och två i hus 1919. Förskolan 
har en paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01 utan möjlighet till förlängning, 
vilket måste tas med i planeringen. Ingen verksamhet i paviljongen idag men att ha två 
avdelningar i två olika hus är ingen bra lösning. 
 
Mellersta Gotland - Förskola 
Endre förskola 
Lokalerna är ändamålsenliga. Den äldre delen är i gott skick men den nyare delen mer 
sliten. Verksamheten bedrivs också i paviljong med tidsbegränsat (och förlängt) bygglov till 
november 2023. Detta påverkar planeringen framåt. 
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Vänge förskola 
Verksamheten bedrivs i byggnad med tillbyggd paviljong. Lokalerna är ändamålsenliga men 
mycket slitna och det finns mycket stort renoveringsbehov av ytskikt i samtliga lokaler. 
 
Eskelhem förskola 
Det finns renoveringsbehov på den mindre paviljongsdelen i anslutning till nuvarande 
lokalerna som delas med fritidshemmet. 
 
Sanda förskola 
Verksamheten bedrivs i fyra byggnader (inklusive lokaler i grundskolan). En av dessa 
utgörs av en paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2024. Lokalerna är ändamålsenliga 
men relativt slitna - med undantag för en avdelning i f.d. lärarbostaden.  
Dessa lokaler är inte tillgänglighetsanpassade och mycket slitna. 
Vid nämndens sammanträde den 14 september 2022 (BUN § 87) fick förvaltningen i 
uppdrag att gå vidare med en förstudie. Detta för att skapa en samlad förutsättning för 
förskolan och därmed bygga en ny förskola med utgångspunkt från den förskola som byggs 
i Väskinde och för en renovering av skolbyggnaden så att skolan blir en F-3-skola. 
 
Visbyområdet -Grundskola 
Norrbackaskolan 
Barn- och elevhälsan har rum avsatt för verksamheten, men det saknas sekretessdörr. Egna 
och separata rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas. 
 
S:t Hansskolan  
Rum har avsatts för Barn- och elevhälsan, men sekretessdörr saknas. Egna och separata 
rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas. 
 
Solbergaskolan 
Framtida renoveringsbehov finns av ventilationen i A-huset, kan finnas behov av 
evakuering för att kunna utföra ventilationsjobbet. 
Skolan har behov av en fullstor idrottshall med en golvyta på ca. 43 x 23m med en ridåvägg 
så man kan dela idrottshallen till två ytor. Skolan uppfyller inte kraven för ämnet idrott med 
dagens idrottshalls yta. 
Ett nytt badhus planeras byggas på skoltomtens grönyta som idag nyttjas av skolan för lek 
och idrott, skolan behöver ersätta grönytan med en spontanidrottsplats någonstans på 
skoltomten och förslagsvis på gården ut mot Kung Magnus väg. 
 
Humlegårdsskolan 
Upphör som skola tredje kvartalet 2024. Skolverksamheten F-1 flyttar in i nya Alléskolan. 
Skollokalen anpassas till förskolelokaler under 2024-2027. 
 
Tjelvarskolan 
Skolan kommer från och med läsåret 2024/2025 vara en F-6 skola med en parallell. 
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Södervärnskolan 
Södervärnskolan är nyrenoverad och har 25 klassrum, 12 grupprum samt specialsalar för 
undervisning i idrott (avdelningsbar idrottshall samt en mindre idrottssal), träslöjd (två), 
textilslöjd (två), hemkunskap, bild, musik och specialinredda salar för naturvetenskapliga 
ämnen. Södervärnskolan tar emot elever från andra skolor för moderna språk och 
hemkunskap. Skolan har ett eget skolbibliotek. Rum finns avsatta för Barn- och elevhälsans 
verksamhet. 
Flödet för idrotten funkar inte idag med anledning av att det finns för få omklädningsrum, 
två mindre nya omklädningsrum planeras byggas under 2024 där det idag är ett gym. När 
de två omklädningsrummen driftsatts kan alla tre idrottsytorna nyttjas samtidigt. 
  
Västerhejde skola 
Den så kallade Gröna längan (en paviljong) har tidsbegränsat bygglov till och med år 2027. 
Möjligheten att förlänga bygglovet finns ej. I Gröna längan finns idag fyra klassrum och ett 
personalrum. Klassrummen och personalrummen behöver ersättas. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten till att göra en permanent 
utbyggnad av Västerhejde skola. Möjligheterna skall undersökas skyndsamt samt att ärendet 
för Västerhejde läggs in i tabell för prioriterade lokalbehov 
 
Väskinde skola 
Väskinde skola är en traditionell skolbyggnad i ett plan med undantag för 
personalutrymmen. Skolan har tretton klassrum och nio grupprum samt specialsalar för 
undervisning i textilslöjd, träslöjd och idrott. Hemkunskap och moderna språk läses på 
Solbergaskolan. Rum finns avsatt för Barn- och elevhälsan. Separat rum för 
kurator/psykolog och skolsköterska efterfrågas. Rum har även avsatts för skolbibliotek. 
Förskolan lämnar lokalerna i skolbyggnaden under 2024 för att flytta in i den nya 
förskolebyggnaden. Skolan som är trångbodd kan nyttja lokalerna förskolan lämnar. 
Väskinde skola har en utemiljö med lekredskap, hinderbana, fotbollsplaner och stora ytor 
för fri lek. Det är nära till skog och natur. Skolan har eget tillagningskök.  
 
Anpassad skola 
Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av anpassad skola.  
Skolformen beräknar ytterligare en viss ökning med ett tiotal elever mellan 2024 och 2033. 
Detta i kombination med strukturella förändringar ger ett visst investeringsbehov.  
Uppskattad kostnad 2 mnkr 2024.  
Anpassad gymnasieskola har även behov av att renovera kök samt PU på övriga ytor.  
Uppskattad kostnad för ca 1200 m2 är 13 mnkr.     
  
Gotlands resursskola 
Resursskolan på Gotland behöver fördubbla antalet platser till ca 20. I Lövsta behövs 
utökning med grupprum för 2–4 elever för att fördubbla antalet elever. Tal och språk F-6 
skall beredas plats på Polhemskolan läsåret 2024/2025.   
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Norra Gotland -Grundskola 
Lärbro skola 
Skolan är relativt nyrenoverad men behöver anpassas utifrån att man flyttat in all 
verksamhet i skolhuset och släppt fritidshemmets lokal som inte är ändamålsenlig. En del 
åtgärder har utförts i skolhuset men under sen höst 2024 påbörjas ett periodiskt underhåll 
som inkluderar verksamhetsanpassningar som säkerställer att hela verksamheten får en bra 
logistik i skolhuset. 
 
Fole skola 
Barn och elevhälsan har rum avsatt för sin verksamhet. Dock saknas sekretessdörr. Egna 
och separata rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas. 
 
Mellersta Gotland – Grundskola 
Dalhem Skola 
Barn- och elevhälsan har eget rum, men det saknas vatten, handfat, diskbänk och 
sekretessdörr samt väntrum. Egna och separata rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas. 
 
Kräklingbo skola 
Kräklingbo skola totalrenoverades och byggdes samtidigt ut 2006–2007. Skolbyggnaden är 
delvis i två plan med totalt sju klassrum och åtta grupprum. Skolan saknar specialsalar. En 
förskola med fristående huvudman kommer öppna i skolans nuvarande lokaler under 2024. 
 
Endre skola 
Den äldsta delen av skolbyggnaden är i två plan. Det finns även en tillbyggd del med matsal 
och undervisningssalar. Skolan har totalt sex klassrum och sju grupprum 
Vissa klassrum är belägna i paviljong med tidsbegränsat bygglov fram till juni 2024. Efter 
skolutredningen 2020 (BUN §125) gavs utredningsuppdrag till förvaltningen gällande att 
Endre skola skall gå mot förskola och skola för F-3. Åk6 flyttades från Endre skola till 
Roma skola till läsåret 23/24. 
Vid BUN 231205 togs följande beslut;  

• Då behov av anpassningar har lyfts, både i Romaskolan och Endre skola samt 
gällande skolskjuts så behöver dessa kostnadsuppskattas.  

• Det behöver även utredas huruvida lokalbehoven kan lösas utan provisoriska 
lösningar. 

• Förvaltningen ges även i uppdrag att se över restider med skolskjuts 
• Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet 

 
Beslutet innebär att förvaltningen behöver göra en fördjupad analys och 
kostnadsbedömning gällande Endre och Roma skola. Denna skall belysa de 
konsekvenser som efterfrågas. 
 
Vänge skola F-6 är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande 
fritidshem. Skolan har 54 elever varav 23 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: 
en grupp i förskoleklass samt att följande årskurser har undervisning tillsammans; åk 1–2, 
åk 3–4 och åk 5–6. I årskurs 7–9 tillhör eleverna Romaskolan.  
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• Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 110 elever vilket innebär att det i 
dag finns ett överskott på lokalyta.  

• Skolan har en tillbyggnad med tidsbegränsat bygglov som är förlängt till 2024-06-
30. Uppskattad kostnad för avveckling 2 mnkr 2023. Vilket också innebär att ytorna 
minskar 

• Skolans lokaler är i stort behov av underhåll vilket varit eftersatt under ett flertal år.  
Uppskattad kostnad PU ca 11 mnkr.  

• I arbetet med lokalbehovsplanen framgår det tydligt att avdelning grundskola 
behöver ett inriktningsbeslut för Vänge skola. Detta för att kunna planera för 
vilken typ av underhåll som skall göras och i vilken omfattning 

o 231205 – Inget nytt inriktningsbeslut från BUN 
 
Roma skola 
Skolan är till större delen byggd i ett plan fördelat på tre byggnader samt idrottssal. Roma-
skolan har totalt 20 klassrum och 22 grupprum. Skolan har specialsalar för undervisning i 
idrott, träslöjd, textilslöjd, musik, bild, hemkunskap och specialinredda salar för 
naturvetenskapliga ämnen.  

• Skolan växer och de är redan trångbodda. Skolan tar i dag emot elever från andra 
skolor för undervisning i moderna språk, slöjd, hemkunskap och idrott.  

• Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 350 elever. Skolan har i dag 372 
elever varav 100 går på fritidshem (231206). Nuvarande klassorganisation: en 
parallell F-6, två paralleller 7–9  

• Skolan saknar ytor för idrotten och en ny idrottshall beräknas finnas på plats intill 
skolan i slutet av 2025. Förstudie för en fullstor ”enkel” hall i Roma är utförd. 
Projektet är beviljat 50 mnkr i budget.  

• Skolan saknar ytor för idrottsundervisning och ny idrottshall beräknas finnas på 
plats intill skolan i slutet av 2025. Förstudie för en fullstor ”enkel” hall i Roma är 
utförd. Projektet är beviljat 50 mnkr i budget.   

• Matsalen är för liten för antalet elever och måste anpassas utifrån elevantalet, RSF 
måltid har informerats och varit på ett platsbesök. RSF:s lokalbehovsplan tar ansvar 
för att skriva fram behovet av anpassning och utbyggnad av matsal. Samordnas 
med UAF 

• För att få plats med skolans funktioner bygger man om gamla idrottshallen till ett 
skolhus, enligt en första utredning kan man få in ca 5 undervisningsrum. 
Anpassningen av gamla idrottshallen uppfyller då ytan för skolans behov 

• Ett nytt skolhus i gamla idrottshallen plus en större matsal skulle uppfylla skolans 
lokalbehov för elever och pedagoger. Ett nytt skolhus i gamla idrottshallen kan 
tidigast står klart i slutet av 2026. Skolan behöver en tillfällig lösning från och med 
skolstarten 2024/2025.  

o En paviljong kan dockas ihop med matsalen. Ca 60kvm behövs för att 
tillgodose behoven i matsalen samt tre paviljonger för undervisning. 

• Två rum har avsatts för skolbibliotek som kombineras med grupprum 
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• Endre skola är under utredning för att eventuellt bli en F3-skola. Det kan innebära 
att åk 4–6 flyttas till Romaskolan. Åk 6 (23/24) från Endre skola går redan i dag på 
Romaskolan  

Beslut BUN 231205 
• Då behov av anpassningar har lyfts, både i Romaskolan och Endre skola samt 

gällande skolskjuts så behöver dessa kostnadsuppskattas.  
• Det behöver även utredas huruvida lokalbehoven kan lösas utan provisoriska 

lösningar. 
• Förvaltningen ges även i uppdrag att se över restider med skolskjuts 
• Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet 

 
För att Roma skola skall kunna växa och ta emot fler elever behöver följande 
utredas och kostnadsuppskattas: 

• Fler undervisningssalar behövs och förslagsvis kan gamla idrottshallen byggas om 
till ett skolhus när den nya idrottshallen är på plats i slutet av 2025. Förvaltning 
bedömer att projekteringen av att bygga om ”gamla” idrottssalen till 
undervisningsrum behöver påbörjas snarast 

• Matsalens kapacitet vad det gäller kök och matplatser 
Beslut BUN 231205 
• Förvaltningen ges i uppdrag att utreda behovet av lokaler för Roma skola samt att inleda 

projektering av att bygga om den ”gamla” idrottssalen till undervisningsrum. Matsalens kapacitet 
vad det gäller kök och matplatser behöver också utredas. 
 

Sanda Skola 
Sanda skola är byggd i två plan. År 1997 utökades lokalerna genom ett tillfälligt bygglov 
med en paviljong som inrymde ett klassrum, grupprum och lärarrum. Med anledning av det 
utgångna bygglovet har paviljongen tömts och tagits bort. Ytterligare tidsbegränsade 
bygglov för delar av förskolans verksamhet gör att nyttjandebehov måste utredas och 
prioriteras. Vid nämndens sammanträde den 14 september 2022 (BUN § 87) fick 
förvaltningen i uppdrag att gå vidare med en förstudie. Detta för att skapa en samlad 
förutsättning för förskolan och därmed bygga en ny förskola med utgångspunkt från den 
förskola som byggs i Väskinde och för en renovering av skolbyggnaden så att skolan blir en 
F-3-skola. 
 
Södra Gotland - Grundskola 
Stånga skola 
Barn- och elevhälsan delar rum med övrig skolverksamhet. Sekretessdörr saknas. Det gör 
även vatten, handfat och diskbänk. Separata rum efterfrågas för läkare/sköterska samt 
kurator/psykolog. Skolan har även problem med överhörning mellan våningsplanen. 
 
Garda Skola 
Rum finns avsatt för Barn- och elevhälsan, men separata rum efterfrågas för 
kurator/skolpsykolog. Personalrummet och arbetsrum har en gemensam yta som behöver 
separeras med en vägg så att skolan får ett separat personalrum. 
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Havdhem skola 
Havdhem skola består av två byggnader: ”Gamla skolan” i två plan där endast undervåning 
kan utnyttjas fullt ut med anledning av tillgänglighet och anpassningsnivå. ”Nya skolan” är 
byggd i 2,5 plan. Havdhem skola har sju klassrum och ca sex grupprum, egen idrottshall, 
och specialsalar för slöjd och musik. Eleverna får undervisning i hemkunskap och moderna 
språk på Högbyskolan i Hemse. Skolan tar emot elever från andra skolor för 
slöjdundervisning. Rum är avsatt för skolbibliotek. Barn- och elevhälsan delar rum med 
annan verksamhet. Det saknas vatten, handfat, diskbänk, sekretessdörr och väntrum. 
Separata rum efterfrågas för läkare/sköterska samt kurator/skolpsykolog. 
 
 
Öja skola 
Från och med skolstart 2023 pågår det ett underhållsarbete i Öja skola som skall vara klart 
till sommaren 2024. Ventilationen blir ny och ändamålsenlig, hela skolan får ett periodiskt 
underhåll med några mindre efterfrågade anpassningar. 
Man ser till att barn- och elevhälsan som delat rum med verksamheten får egna rum med 
vatten, handfat, diskbänk och väntrum. 
Skolan bedriver sin verksamhet i Havdhem skola under läsåret 2023/24.  
  
Kulturskolan 
Påverkas av gymnasiets kommande elevökning (samordning av salar och så vidare). 
 
2.4 Befolkningsprognos 2024–2033 
Senaste befolkningsprognosen är från mars 2023 och bygger på Statisticons beräkningar 
med demografisk framskrivning, arbetstillfällen och byggnation. 
Antalet inskrivna elever per enhet är per 2023-09-15.  
Beräkningsmodellen som används för att bedöma framtida behov och som utgår från 
följande tabeller är enligt följande; 

• Ca 90 % av eleverna går i den kommunala skolan 
Prognoserna gäller boende i området men behöver med det inte alltid vara 
detsamma som behov/önskemål av grundskoleplatser. Detta då fritt skolval i mån 
av plats, gäller.  

• Ca 89% av barnen går i förskolan och av dem går ca 79 % i den kommunala 
förskolan. 

 
Behovet för grundskolan F-9, mellan 2024 och 2032, minskar enligt prognos med 369  
elever 6 – 15 år. Beräknat behov av grundskoleplatser förväntas minska med 332 
platser till 2032.   
 
Antal barn i förskoleålder, 1–5 år, ökar mellan 2024 och 2032 enligt prognos med 72 barn 
Detta gör att behovet av förskoleplatser förväntas öka med 51 platser.  
 
 Befolkningsutveckling i gruppen 0–15 år, 2022–2032, Region Gotland 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 314 323 321 319 324 328 333 338 344 345 346 
1–5 2854 2758 2722 2695 2697 2660 2682 2700 2726 2763 2794 
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6 649 650 615 606 574 621 571 584 582 580 587 
7–9 1907 1934 1931 1965 1921 1850 1858 1825 1834 1798 1807 

10–12 2054 2006 2017 1960 1990 1988 2021 1981 1914 1922 1892 
13–15 1993 2103 2117 2090 2044 2056 2003 2032 2031 2063 2025 
0–15 9771 9774 9723 9635 9550 9503 9468 9460 9431 9471 9451 

 
Anpassad skola (tidigare särskolan) 
Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av anpassad skola. Anpassad skola 
beräknar en viss ytterligare ökning med ett tiotal elever mellan 2024 och 2033. Detta i 
kombination med strukturella förändringar ger ett investeringsbehov. 
 
Folkmängd i Visby Norr efter åldersklass 
  Befolkning 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 68 78 78 78 79 81 82 84 85 85 86 
1–5 676 647 645 644 644 629 641 647 654 665 673 

6 172 152 143 141 139 156 132 140 139 139 141 
7–9 506 505 487 484 460 446 457 447 448 435 440 

10–12 550 551 545 524 524 511 511 491 476 485 475 
13–15 615 612 596 569 570 566 547 549 539 541 523 
0–15 2587 2545 2494 2440 2416 2389 2370 2358 2341 2350 2338 

 
Folkmängd Visby söder efter åldersklass 
  Befolkning  
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 85 95 95 94 95 97 98 100 101 102 102 
1–5 881 844 830 821 829 812 826 831 839 850 860 

6 191 206 199 196 178 204 178 187 187 187 189 
7–9 578 592 613 629 627 602 608 592 599 585 593 

10–12 637 631 624 615 626 642 657 653 631 636 623 
13–15 537 604 636 655 646 642 632 643 655 668 663 
0–15 2909 2972 2997 3010 3001 2999 2999 3006 3012 3028 3030 

 
Förskolan 2024–2032 
För norra Visby beräknas en ökning med 28 barn och för södra Visby en ökning med 30 
barn. Beräknat framtida behov blir en ökning med 41 platser.  
 
Grundskolan 2024–2032 
För norra Visby beräknas en minskning med 192 elever och för södra Visby en minskning 
med 4 elever. Beräknat framtida behov blir en minskning med 176 platser.  
 
 
Folkmängd Norra Gotland – Fårösund efter åldersklass 
  Befolkning  
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 21 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 
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1–5 108 115 109 110 108 108 104 104 105 106 107 
6 33 23 27 20 23 21 25 22 22 22 22 

7–9 86 94 87 84 73 72 68 72 72 72 69 
10–12 95 86 88 86 92 87 85 77 75 73 76 
13–15 85 96 97 91 83 85 83 87 84 83 77 
0–15 428 427 421 404 392 386 378 375 372 370 365 

 
Folkmängd Norra Gotland – Slite efter åldersklass 
  Befolkning 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 25 27 27 26 27 27 28 28 29 29 29 
1–5 232 220 227 229 228 229 233 234 237 240 243 

6 55 58 45 50 52 51 49 51 51 51 52 
7–9 142 156 161 163 158 152 156 155 155 155 156 

10–12 155 142 148 146 159 163 165 160 155 158 157 
13–15 162 163 158 158 147 152 150 161 164 165 161 
0–15 771 766 766 772 771 774 781 789 791 798 798 

 
Förskolan 2024–2032 
För norra Gotland Fårösund beräknas en minskning med 2 barn och för Slite en ökning 
med 16 barn. Beräknat framtida behov blir en ökning med 10 platser.  
 
Grundskolan 2024–2032 
För norra Gotland Fårösund beräknas en minskning med 55 elever och för Slite en ökning 
med 14 elever. Beräknat framtida behov blir en minskning med 37 platser.  
 
Folkmängd i Romas upptagningsområde efter åldersklass 
  Befolkning 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 49 44 44 43 44 44 45 46 46 46 47 
1–5 381 382 372 353 354 353 350 351 355 359 363 

6 88 80 81 90 72 74 77 74 74 73 74 
7–9 238 245 238 247 250 240 234 225 226 225 222 

10–12 260 242 249 236 242 237 245 246 238 233 226 
13–15 252 276 268 255 240 245 234 239 235 242 242 
0–15 1268 1269 1252 1224 1202 1193 1185 1181 1174 1178 1174 

 
Förskolan 2024–2032 
För Roma upptagningsområde beräknas en minskning med 9 barn. Beräknat framtida 
behov blir en minskning med 6 platser.  
 
 
Grundskolan 2024–2032 
För Roma upptagningsområde beräknas en minskning med 72 elever. Beräknat framtida 
behov blir en minskning med 65 platser.  
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Folkmängd i Klinte upptagningsområde efter åldersklass 
  Befolkning 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 
1–5 234 215 205 204 203 201 202 203 205 208 210 

6 49 55 53 45 44 46 43 44 44 44 44 
7–9 141 145 145 154 150 140 136 134 134 132 132 

10–12 151 144 142 141 145 145 153 149 141 138 136 
13–15 129 136 150 152 145 144 142 146 146 153 149 
0–15 727 718 718 719 710 699 700 700 694 699 695 

 
Förskolan 2024–2032 
För Klinte upptagningsområde beräknas en ökning med 5 barn. Beräknat framtida behov 
blir en ökning med 3 platser.  
 
Grundskolan 2024–2032 
För Klinte upptagningsområde beräknas en minskning med 29 elever. Om 90 % väljer 
kommunala skolor så blir behovet en minskning med 26 platser.  
 
Folkmängd på Sudret efter åldersklass 
  Befolkning 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

0 44 43 42 42 42 43 43 44 44 44 44 
1–5 342 335 334 335 332 328 328 329 331 335 338 

6 60 75 67 64 67 69 66 66 65 65 66 
7–9 215 198 201 203 204 197 199 200 199 195 195 

10–12 206 210 222 212 201 203 205 204 197 199 200 
13–15 213 216 212 209 213 223 215 207 208 210 210 
0–15 1080 1077 1078 1065 1059 1063 1056 1050 1044 1048 1053 

  
Förskolan 2024–2032 
För Sudrets upptagningsområde beräknas en ökning med 4 barn. Beräknat framtida 
behov blir en ökning med 3 platser.  
 
Grundskolan 2024–2032 
För Sudrets upptagningsområde beräknas en minskning med 31 elever. Om 90 % väljer 
kommunala skolor så blir behovet en minskning med 28 platser.  
 
2.5 Befintliga lokalers kapacitet, utveckling och 
effektiviseringsmöjligheter 
Siffrorna på max antal elever per grundskola är de som framkommit i och med utredningen 
Framtidens förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med 
hänsyn till yta, ventilation, kapacitet i matsal mm 
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Förskolor och skolor i Visby med omnejd. 

 
• Väskinde Förskola F-6 (Ny förskola byggs beräknas vara klar 2024-06-01  

(6 avdelningar) Väskinde förskola ligger ca 10 km norr om Visby. Förskolan har 107 
barn på sex avdelningar: Björken för barn 1–2 år, Granen för barn 1-2 år, Kvisten för 
barn 1-2 år, Rönnen för barn 3-5 år, Boken för barn 3-5 år, Asken för barn 3-5 år. 
Bedömningen är att det finns plats för upp till 115 barn. 

• Väskinde skola är en grundskola som ligger ca 10 km norr om Visby med verksamhet 
från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan har 231 elever varav 76 går på 
fritidshem. Nuvarande klassorganisation: två paralleller F-3, en parallell 4–6. 
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 300 elever1. I årskurs 7–9 tillhör 
eleverna Solbergaskolan. Upptagningsområde: Väskinde  

• Forellen förskola ligger i norra Visby. Förskolan har 75 barn på fyra avdelningar: 
Räkan för barn 1–3 år, Musslan för barn 1–3 år, Snäckan för barn 3-5 år, Krabban för 
barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 80 barn. 

• Storken förskola ligger i norra Visby och är till viss del en språkförskola riktad 
speciellt till barn med tal- och språksvårigheter. Förskolan har 76 (64+12) barn på fem 
avdelningar: Lärkan för barn 1–3 år, Ugglan för barn 1–3 år, Duvan för barn 3-5 år, 
Svalan (språk) för barn 3-6 år, Måsen (språk) för barn 3-5 år. Bedömningen är att det 
finns plats för upp till 80 (65+15) barn. 

• Norrbackaskolan F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 
6 och fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand delar av Norrbacka och Polhem 
områdena. Skolan har 178 elever varav 132 går på fritidshem. Bedömningen är att 
skolan kan ta emot upp till 180 elever. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. 
Hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan. I årskurs 7–9 tillhör eleverna 
Solbergaskolan 

• Polhemskolan F- 6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Skolan har 142 elever från F-6 varav 85 går på fritidshem. Nuvarande 
klassorganisation: en parallell F-6 och med en undervisningsgrupp 4-6. Bedömningen är 
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att skolan kan ta emot upp till 190 elever. Upptagningsområdet är i första hand delar av 
Norrbacka och Polhem områdena. Hemkunskap och moderna språk läses på 
Solbergaskolan. Slöjdundervisningen sker på Norrbackaskolan. I årskurs 7–9 tillhör 
eleverna Solbergaskolan. 
Periodiskt underhåll inkl. verksamhetsanpassningar slutfördes 2022 

• Persgränd förskola är Gotlands äldsta förskola och ligger i Visby innerstad. Förskolan 
har 45 barn på tre avdelningar: Hugin för barn 1–2 år, Munin för barn 2-3 år, Ratatosk 
för barn 4-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 55 barn. 

• S:t Hansskolan F-6 är en grundskola i Visby innerstad med verksamhet från 
förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand 
innerstaden och gemensamt med Norrbackaskolan och Polhemskolan, då dessa bildar 
ett gemensamt skolområde. Skolan har 184 elever varav 117 går på fritidshem. 
Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. Bedömningen är att skolan kan ta emot 
upp till 190 elever. Eleverna får sin undervisning i moderna språk, hemkunskap och 
slöjd på andra skolor. Skolan tar emot elever från andra skolor för idrottsundervisning. 
I årskurs 7-9 tillhör eleverna Solbergaskolan. Periodiskt underhåll inklusive 
verksamhetsanpassningar utfört och klart 2023. 

• Solbergaskolan är i nuläget en grundskola med verksamhet från årskurs 4 till 9 och 
har även särskild undervisningsgrupp (SUG) och samundervisningsgrupp. Fritidshem 
saknas på skolan. Eleverna i år 4–6 erbjuds fritidshemsplats på Tjelvarskolan. 
Upptagningsområdet är centrala och norra delen av Visby, samt Väskinde, Bro och 
Stenkyrka. Skolan har 733 elever. Nuvarande klassorganisation: två paralleller år 4–6 
samt åtta paralleller år 7–9. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 850 elever. 

• Blå Huset förskola ligger i Bingebyområdet i nordöstra Visby. Förskolan har 75 barn 
på fem avdelningar: Bläckfisken för barn 5 år, Blåvalen för barn 4 år, Hajen för barn 3 
år, Rockan för barn 1–2 år, Pirayan för barn 1–2 år. Bedömningen är att det finns plats 
för upp till 80 barn. Periodiskt underhåll inklusive verksamhetsanpassningar pågår och 
beräknas vara klart november 2023. 

• Asken förskola ligger centralt i Visby (på A7-området). Förskolan har 63 barn på fyra 
avdelningar: Diamanten för barn 1–3 år, Pärlan för barn 1–3 år, Kristallen för barn 4 
år, Juvelen för barn 5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 65 barn. 

• Humlegårdsskolan F-1 är en grundskola med verksamhet för förskoleklass, årskurs 1 
och fritidshem. Upptagningsområdet är framförallt Humlegården och Lännaområdet i 
Visby. Skolan har 79 elever och 80 går på fritidshem4. Nuvarande klassorganisation: två 
paralleller F-1. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 100 elever. Eleverna i 
årskurs 2 går vidare till Alléskolan, som ligger några hundra meter bort. Ett nära 
samarbete sker med just Alléskolan då skolorna tillsammans utgör ett gemensamt 
skolområde. Fr.o.m. läsåret 2024/25 kommer eleverna flyttas över till nya Alléskolan 
som blir en F-6 skola, skolans lokaler övertas av förskoleverksamheten. 

• Humlan förskola ligger i Humlegårdskolan, centralt i Visby. Förskolan 36 barn 
inskrivna (i dag nov-23). Ängen för barn 1–4 år, Jordhumlan för barn 5 år, Hagen för 
barn 1-3 år samt Heden som är en specialavdelning för barn med 
flerfunktionsnedsättning. Bedömningen är att det i dag finns plats för upp till 51 
(36+15) barn. När skolans F-1 flyttar till nya Alléskolan kommer fastigheten övergå 
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helt till förskolan som kommer utöka med fler avdelningar. Periodiskt underhåll 
inklusive verksamhetsanpassningar i skolans gamla lokaler påbörjas hösten 2024 

• Alléskolan 2–6 är i dag en grundskola med verksamhet för årskurs 2 till 6 och 
fritidshem. Upptagningsområde är framförallt Humlegården och Lännaområdet i 
Visby. Skolan har 199 elever varav 108 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: 
enparallellig åk 2–6, men klasserna delas ofta i två grupper på grund av klassrummens 
storlek. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 200 elever. I årskurs 7–9 tillhör 
eleverna Solbergaskolan. 
Nya Alléskolan kommer att stå färdig för inflyttning i början av juni 2024. Alléskolan 
blir en F-6 skola för som mest 350 elever. 

• Klubbsvampen förskola ligger i östra Visby. Förskolan har 63 barn på fyra 
avdelningar: Tickan för barn 1–2 år, Champinjonen för barn 1-2 år, Kantarellen för 
barn 2-3 år, Murklan för barn 4-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 65 
barn. 

• Vitkålen förskola ligger i östra Visby. Förskolan har 76 barn på fem avdelningar: 
Tomaten för barn 1 år, Bönan för barn 2 år, Rädisan för barn 3 år, Ärtan för barn 4 år, 
Moroten för barn 5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 85 barn. 

• Tjelvarskolan F – 6 (Blir en F-6 fr.o.m. läsåret 2024/25) är en grundskola med 
verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 samt tal- och språkklasser (resursskola) och 
fritidshem5. Upptagningsområdet är Bingebyområdet och Östra Vi. Tjelvarskolan har 
139 elever och 137 går på fritidshem (inklusive 21 elever från Solbergaskolans år 4–6). 
Nuvarande klassorganisation: en förskoleklass, en parallellig 1–5 samt tal- och 
språkklasser F-3. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 200 elever vid en F-6-
organisation. I årskurs 6 tillhör eleverna Solbergaskolan. Från och med läsåret 
2024/2025 blir Tjelvarskolan en F-6 skola en parallell. 

• Kabyssen förskola ligger intill Furulundsskogen i östra Visby. Förskolan har 98 barn 
på sex avdelningar: Trossen för barn 1–3 år, Jollen för barn 1-3 år, Hytten för barn 2-5 
år, Livbojen för barn 2-5 år, Ruffen för barn 2-5 år, Riggen för barn 2-5 år. 
Bedömningen är att det finns plats för upp till 120 barn. 

• Gråboskolan F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, 
fritidshem och lokalintegrerad samundervisningsklass. Upptagningsområdet är Gråbo 
inkl. Törneqvior. Skolan har 206 elever varav 116 i fritidshem. Nuvarande 
klassorganisation: två parallella F-3 och en parallell 4–6. Bedömningen är att skolan kan 
ta emot upp till 300 elever. I årskurs 7–9 tillhör eleverna Södervärnskolan. 

• Glasmästarens förskola är belägen i utkanten av norra Terra Nova i Visby. Förskolan 
har 46 barn på tre avdelningar: Droppen för barn 4–5 år, Bubblan för barn 3–4 år, 
Kulan för barn 1-2 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 55 barn. 
Periodiskt underhåll inklusive verksamhetsanpassningar slutfördes 2022. 

• Skräddaren förskola är belägen i södra Terra Nova, Visby. Förskolan har 36 barn på 
två avdelningar: Saxen för barn 1–3 år, Nålen för barn 3–5 år. Bedömningen är att det 
finns plats för upp till 40 barn. 

• Bryggaren förskola är belägen på Terra Nova i Visby. Förskolan har 32 barn på två 
avdelningar: Humlan för barn 1–3 år, Blomman för barn 3–5 år. Bedömningen är att 
det finns plats för upp till 40 barn.  
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• Terra Novaskolan F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 
6 och fritidshem. Upptagningsområdet är Terra Nova. Skolan har 173 elever varav 118 
går på fritidshem. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 190 elever. I årskurs 
7–9 tillhör eleverna Södervärnskolan. Periodiskt underhåll inklusive 
verksamhetsanpassningar slutfört 2022. 

• Bullerbyn förskola ligger i södra Visby. Förskolan har 55 barn på fyra avdelningar: 
Norrgården för barn 1–3 år, Mellangården för barn 1–3 år, Storgården för barn 3-5 år. 
Bedömningen är att det finns plats för upp till 55 barn. Bullerbyn förskola är nu 
evakuerade till Lien förskola och beräknas flytta tillbaka till ordinarie fastighet 
sommaren 2024. Periodiskt underhåll inklusive verksamhetsanpassningar pågår på 
Bullerbyn sedan augusti 2023. 

• Myran förskola ligger i södra Visby. Förskolan har 55 barn på tre avdelningar: Snäckan 
1–3 år, Hammaren 4–5 år, Städet 4–5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 
60 barn. 

• Bogen förskola ligger i södra Visby och har även verksamhet på obekväm arbetstid, 
kvällar och helger. Förskolan har 52 barn på tre avdelningar: Skeppet för barn 1–2 år, 
Kajutan för barn 2–3 år, Eken för barn 3–5 år. Bedömningen är att det finns plats för 
upp till 55 barn. 

• Törnekvior förskola är belägen på A7-området i Visby. Förskolan har 87 barn på fem 
avdelningar: Igelkotten för barn 1–2 år, Kaninen för barn 1–2 år, Ekorren för barn 3-5 
år, Räven för barn 3-5 år, Ugglan för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns plats 
för upp till 100 barn. 

• Lyckåkerskolan F-3 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 
och fritidshem. Upptagningsområdet är delar av södra Visby, Träkumla och Stenkumla. 
Skolan har 158 elever varav 136 går i fritidshem. Nuvarande klassorganisation: tre 
paralleller år F-2, två paralleller år 3. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 
300 elever. Eleverna i årskurs 4–9 tillhör Södervärnskolan. Skolan har fått periodiskt 
underhåll inklusive verksamhetsanpassningar mellan 2019 – 2021. Expedition och 
Barn- och elevhälsan kommer få ett periodiskt underhåll gjort inklusive 
verksamhetsanpassningar våren 2024.  

• Linden förskola ligger på Hällarna i Visby. Förskolan har 40 barn på tre avdelningar: 
Fjärilarna för barn 1–3 år, Sländan för barn 1-3 år, Drakarna för barn 4-5 år. 
Bedömningen är att det finns plats för upp till 40 barn.  

• Södervärnskolan 4 – 9 är en grundskola med verksamhet för elever i årskurs 4 till 9 
och fritidshem från höstterminen 2019. Upptagningsområdet är södra Visby, 
Eskelhem, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla. Skolan har 629 elever varav 28 i 
fritidshem. Nuvarande klassorganisation: två paralleller år 4–6, sex paralleller år 7–8 
och fem paralleller år 9 samt samundervisningsgrupp. Bedömningen är att skolan kan ta 
emot upp till 700 elever. Högstadiet har fått periodiskt underhåll inklusive 
verksamhetsanpassningar under 2021/22, ventilationssystemet är också nytt. 

• Västerhejde förskola/Korallen ligger i Vibble ca tre kilometer söder om Visby. 
Förskolan har 92 barn på fem avdelningar: Sjöstjärnan för barn 1–2 år, Sjöhästen för 
barn 1–2 år, Anemonen för barn 3–5 år, Pärlan för barn 3-5 år, Snäckan för barn 3-5 
år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 95 barn. Förskolan har en paviljong 
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med tidsbegränsat bygglov, som det sökts förlängning för till juni 2024. Paviljongen 
ersätts ej. 

• Västerhejde förskola/Torpet ligger i Vibble ca tre kilometer söder om Visby. 
Förskolan har 39 barn på två avdelningar: Kammaren för barn 1–2 år och Loftet för 
barn 3–5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 40 barn. 

• Västerhejde skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 
6 och fritidshem som ligger ca 5 km söder om Visby. Upptagningsområde är 
Västerhejde, Tofta och Gnisvärd. Skolan har 279 elever varav 139 i fritidshem. 
Nuvarande klassorganisation: två paralleller år F-6. Bedömningen är att skolan kan ta 
emot upp till 300 elever. I årskurs 7–9 tillhör eleverna Södervärnskolan. Den så kallade 
Gröna längan (en paviljong), har tidsbegränsat bygglov till och med år 2027. I Gröna 
längan finns idag fyra klassrum och ett personalrum. Förvaltningen har fått i uppdrag 
att se över möjligheten till att göra en permanent utbyggnad av Västerhejde skola. 
Möjligheterna skall undersökas skyndsamt samt att ärendet för Västerhejde läggs in i 
tabell för prioriterade lokalbehov 

 
 
Norra Gotland 

 
• Fårösund förskola har 41 barn på tre avdelningar: Lillstimmet för barn 1–2 år, 

Hajen för barn 3–4 år och Neptun för barn 5 år. Förskolan tar i första hand emot 
barn från norra Gotland. Bedömningen är att det finns plats för upp till 60 barn. 

• Fårösundskolan F-9 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till 
årskurs 9 och fritidshem. Upptagningsområdet är Fårö, Fleringe, Bunge, Rute, Hall, 
Hangvar, Lärbro och Hellvi. Skolan har 119 elever varav 32 i fritidshem. 
Nuvarande klassorganisation: en parallell F-8. Eleverna i år 9 går innevarande läsår i 
Solklintskolan i Slite med anledning av litet elevunderlag. Bedömningen är att 
skolan kan ta emot upp till 250 elever 

• Lärbro förskola har 62 barn på fyra avdelningar: Vargen för barn 1–3 år, Skutt för 
barn 1–3 år, Bamse för barn 3–4 år, Skalman för barn 4-5 år. Förskolan tar i första 
hand emot barn från norra Gotland. Bedömningen är att det finns plats för upp till 
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65 barn. Paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01, utan möjlighet till 
förlängning. Paviljongen kommer inte att ersättas med någon ny byggnad. 

• Lärbro skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Upptagningsområdet är Hall, Hangvar, Lärbro och Hellvi. Skolan 
har 119 elever varav 60 i fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. 
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 175 elever. 

• Slite förskola har 63 barn på fem avdelningar: Lammet för barn 1-3 år, Igelkotten 
för barn 1-3 år, Rabbisen för barn 3 år, Russet för barn 4 år, Bläcku för barn 5 år. 
Förskolan tar i första hand emot barn från norra Gotland. Bedömningen är att det 
finns plats för upp till 110 barn. 

• Solklintskolan F-9 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 
9 och fritidshem samt särskild undervisningsgrupp (SUG) som ligger i Slite. Skolan 
har 221 elever varav 66 i fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallellig år 
F-6 och två parallellig år 7–9, SUG. Upptagningsområdet för F-6 är Slite, Boge och 
Othem och för årskurs 7–9 är det Slite, Boge, Othem och Fole. Bedömningen är att 
skolan kan ta emot upp till 350 elever. 

• Fole förskola har 45 barn på tre avdelningar (inklusive en utegrupp): Igelkotten för 
barn 1–4 år, Russet för barn 1–4 år, utegruppen Trollungarna för barn 4-5 år. 
Bedömningen är att det finns plats för upp till 50 barn. 

• Fole skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Skolan har 126 elever varav 68 elever i fritidshem. Skolans 
nuvarande klassorganisation är en parallell F-6. Bedömningen är att skolan kan ta 
emot upp till 165 elever. Upptagningsområdet är Fole, Hejnum, Bäl, Lokrume, 
Gothem, Källunge, och Vallstena. I årskurs 7–9 tillhör eleverna Solklintskolan. 

• Stenkyrka förskola har 39 barn på tre avdelningar: Röd för barn 1–3 år, Blå för 
barn 2, 5–4 år, Grön för barn 3-5 år. Bedömningen är att förskolan kan ta emot 
upp till 45 barn. 

• Stenkyrka skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till 
årskurs 6 och fritidshem. Skolan har 63 elever varav 29 i fritidshem. 
Upptagningsområdet är Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda (norr om 
Kanalen). Nuvarande klassorganisation: en parallell förskoleklass, år 3 och år 6. 
Sammanslagningar av år 1–2 och 4–5. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp 
till 135 elever. I årskurs 7–9 tillhör eleverna Solbergaskolan. 
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Mellersta Gotland 

 
• Endre förskola har 49 barn på tre avdelningar: Vallmon för barn 1–2 år, Blåelden 

för barn 2–3 år, Vildrosen för barn 4–5 år. Bedömningen är att förskolan kan ta 
emot upp till 60 barn. Verksamheten bedrivs också i paviljong med tidsbegränsat 
bygglov till juni 2024. Paviljongen kommer inte att ersättas med någon ny byggnad. 

• Endre skola F-6. Grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och 
fritidshem. Upptagningsområde är Endre, Follingbo, Barlingbo och Hejdeby. 
Skolan har 81 elever varav 55 elever går på fritidshem. Nuvarande 
klassorganisation: en parallell förskoleklass och 3–5. Sammanslagen undervisning i 
år 1–2 (Inga elever i år 6, de går i Romaskolan). I årskurs 7–9 tillhör eleverna 
Romaskolan. Verksamheten bedrivs även i paviljong med tidsbegränsat bygglov, till 
juni 2024. Verksamhetsanpassningar behöver göras i skolan för att anpassa en del 
av lokalerna till förskolan.  

• Dalhem skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 
6 och fritidshem. Upptagningsområde är Dalhem, Halla, Norrlanda, Ganthem, 
Källunge och Hörsne. Skolan har 112 elever varav 62 elever går på fritidshem. 
Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. Bedömningen är att skolan skulle 
kunna ta emot upp till 175 elever. I årskurs 7-9 tillhör eleverna Romaskolan. Vissa 
klassrum är belägna i paviljong med tidsbegränsat bygglov fram till och med 
vårterminen 2025, vilket påverkar planeringen framåt). 

• Dalhem Förskola ligger i anslutning Dalhems skola. Förskolan har 59 barn på tre 
avdelningar: Vattnet för barn 1-2 år, Elden för barn 3-4 år, Jorden för barn 4-5 år. 
Bedömningen är att förskolan kan ta emot upp till 60 barn.  

• Vänge förskola ligger i anslutning till skolan. Vänge förskola har 37 barn på två 
avdelningar: Nyckelpigan för barn 1-3 år och Igelkotten för barn 3-5 år. 
Bedömningen är att förskolan kan ta emot upp till 35 barn 

• Vänge skola F-6 är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande 
fritidshem. Upptagningsområdet är Vänge, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Buttle och 
Halla. Skolan har 54 elever varav 23 går på fritidshem. Nuvarande 
klassorganisation: en grupp i förskoleklass, sammanslagningar av år 1-2, år 3-4 och 
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år 5-6. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 110 elever. I årskurs 7-9 
tillhör eleverna Romaskolan. 

• Kräklingbo skola F-6 har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och 
fritidshem. Upptagningsområdet är Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo och Anga 
samt Ala. Skolan har 35 elever varav 24 elever går på fritidshem. Nuvarande 
klassorganisation: F-1, år 2-3 och år 4-6. (Det finns inga elever i år 5). 
Bedömningen är att skolan skulle kunna ta emot upp till 150 elever. I årskurs 7-9 
tillhör eleverna Romaskolan. 

• Roma förskola/Skogsgläntan har 47 barn på tre avdelningar: Boken för barn 1-2 
år, Kastanjen för barn 1-2 år, Eken för barn 3-5 år. Bedömningen är att förskolan 
kan ta emot upp till 60 barn. 

• Roma förskola/Kungsallén har 74 barn på fyra avdelningar: Pilen för barn 1-3 år, 
Björken för barn 2-4 år, Lönnen för barn 4 år, Aspen för barn 5 år. Bedömningen 
är att förskolan kan ta emot upp till 80 barn. 

• Romaskolan F-9 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 
och fritidshem. Skolan har 372 elever varav 100 går på fritidshem (231206). 
Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6, två paralleller 7–9 Bedömningen är 
att skolan kan ta emot upp till 350 elever. Upptagningsområdet för F-6 är Roma, 
Björke, Akebäck, Hogrän, Vall och Atlingbo. Upptagningsområdet för år 7-9 är 
samma som ovanstående samt Dalhem, Endre, Kräklingbo och Vänge. 

• Eskelhem förskola ligger i anslutning till Eskelhem skola. Förskolan har 35 barn 
på en avdelning med två grupper. Bedömningen är att det finns plats för 28 barn. 

• Eskelhem skola F-3 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till 
årskurs 3 och fritidshem. Skolan har idag 48 elever varav 37 går på fritidshem. 
Nuvarande klassorganisation: En parallell F-1 och sammanslagning av år 2-3. 
Upptagningsområde är Eskelhem, Tofta och Gnisvärd. Bedömningen är att skolan 
har plats för upp till 75 elever. I årskurs 4 tillhör eleverna Västerhejde skola. 

• Sanda förskola har 78 barn på fem avdelningar: Hinken för barn 1-3 år, Spaden 
för barn 1-3 år, Kannan för barn 3-5 år, Räfsan för barn 3-5 år, Sandbiet för barn 5 
år. Bedömningen är att förskolan har plats för upp till 75 barn. Verksamhet bedrivs 
också i en paviljong med tidsbegränsat bygglov till mars 2024. 

• Sanda skola F-3 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 5 
och fritidshem. Skolan har 70 elever varav 58 går på fritidshem. Bedömningen är att 
skolan skulle kunna ta emot upp till 100 elever. Nuvarande klassorganisation: en 
parallell F-3. Skolans upptagningsområde är Sanda, Mästerby, Västergarn, Väte och 
Hejde. I årskurs 4–9 tillhör eleverna Klinteskolan. 

• Klinte förskola har 87 barn på fem avdelningar: Sparven för barn 1–2 år, Bläcku 
för barn 1-2 år, Ugglan för barn 3-4 år, Tornfalkarna för barn 3-4 år, Staren 5 år. 
Bedömningen är att det finns plats för upp till 100 barn. 

• Klinteskolan F-9 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 
och fritidshem samt utöver detta resursskolan Hamnen för elever i årskurserna 3–9 
med behov av förstärkt särskilt stöd. Upptagningsområdet är Klintehamn med 
omnejd. Skolan har 299 elever varav 91 går på fritidshem. Nuvarande 
klassorganisation: en parallell F-3, 6, 7 och 9, två paralleller 4–5 och 8 samt 
Hamnens elever. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 500 elever 
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Södra Gotland 

 
• Hemse förskola/Mullvaden ligger i norra delen av Hemse samhälle och har 49 

barn på tre avdelningar: Spindeln för barn 2-5 år, Humlan för barn 2-5 år, Myran 
för barn 1-2 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 65 barn. 

• Hemse förskola/Tallen har 64 barn på fyra avdelningar: Kotten för barn 3-5 år, 
Barret för barn 3-5 år, Barken för barn 1-3 år, Fröet för barn 1-3 år. Bedömningen 
är att det finns plats för upp till 80 barn. 

• Hemse förskola/Högby har 42 barn på 3 avdelning: Blomman för barn 1-5 år, 
Biet för barn och Fjärilen för barn. Det finns möjlighet till ytterligare två 
avdelningar med sammanlagt 40 barn efter färdigställd anpassning och renovering. 

• Högbyskolan F-9 är en grundskola i Hemse med verksamhet från förskoleklass 
till årskurs 9 och fritidshem. Skolan har även särskild undervisningsgrupp. Skolan 
har 314 elever varav 65 går på fritidshem. Upptagningsområdet är södra Gotland. 
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 500 elever. Nuvarande 
klassorganisation: en parallell F-6 och två paralleller i årskurs 7–9. Högbyskolan tar 
idag emot elever från andra skolor för undervisning i idrott, slöjd, hemkunskap och 
moderna språk. 

• Stånga skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Upptagningsområdet är Stånga, Burs, Linde och Lojsta. Skolan har 
94 elever varav 70 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6, 
men sammanslagningar sker i undervisningen inom vissa ämnen. Skolan bedöms 
kunna ha plats för 140 elever. I årskurs 7–9 tillhör eleverna Högbyskolan. 

• Garda förskola har 33 barn på två avdelningar: Regnbågen för barn 2–3 år och 
Solkatten för barn 4–5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 40 barn. 

• Garda skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Upptagningsområdet är Garda, Etelhem, Alskog, Ardre, Lye, När 
och Lau. Skolan har 92 elever varav 47 går på fritidshem. Skolan bedöms ha plats 
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för 175 elever. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. I årskurs 7–9 tillhör 
eleverna Högbyskolan. 

• Havdhem förskola har 36 barn på två avdelningar: Lönnen för barn 1–3 år och 
Kastanjen för barn 3–5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 40 barn. 

• Havdhem skola F-6. Grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Upptagningsområde är Grötlingbo, Eke, Näs, Hablingbo, Silte, 
Rone, Alva och Havdhem. Skolan har 70 elever varav 30 går på fritidshem. Skolan 
bedöms ha plats för 175 elever. Nuvarande klassorganisation: en parallell 
förskoleklass och årskurs 1. Öja Skola är under läsåret 23/24 lokaliserad till 
Havdhem då periodiskt underhåll inklusive verksamhetsanpassningar genomförs i 
Öja skola. 

• Öja förskola har 19 barn på en avdelning: Lärkfinkarna för barn 1-5 år. Förskolan 
är belägen på samma tomt som Öja skola. Bedömningen är att det finns plats för 
upp till 40 barn: varav 15 i förskolebyggnad och 25 barn i skolbyggnaden. 

• Öja skola F-6 är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Upptagningsområdet är Fide, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Öja. 
Skolan har 42 elever varav 24 går på fritidshem. Bedömningen är att skolan kan 
inrymma cirka 125 elever. Nuvarande klassorganisation: en parallell förskoleklass 
och år 1, sammanslagningar år 2–3 och 4–6. Eleverna i årskurs 7–9 går vidare till 
Högbyskolan. 
 

Kvarteret/området Hackspetten i Norra Visby 
(Läs även i kapitel; 3.1 Prognos för framtida behov) 
Området är i behov av ett omtag och det bedöms vara mycket aktuellt att göra en ny analys 
och behovsbedömning. Besluta hur området kan och skall användas utifrån nämndernas 
strategiska och långsiktiga behov samt för att möjliggöra goda organisatoriska 
förutsättningar för förvaltningen. 
 
Hur området är organiserat i dag är en konsekvens av tidigare beslut såväl politiska som 
organisatoriska. Besluten har dock inte alltid tagits i samråd mellan förvaltningens två 
nämnder och berörda avdelningar. Med det som bakgrund så innebär det att nuläget och 
behoven för området är mer eller mindre akut. Det finns en trångboddhet och ett missnöje 
med hur området hanteras. 
 

I dag är följande avdelningar och verksamheter förlagda till området; 
o Polhemsskolan – grundskola och fritidshem – N:a Hansegatan 
o Modersmål - Lotsen 
o Barn- och elevhälsans (BEH) huvudkontor - Mästergatan 
o Vuxenutbildningen – N:a Hansegatan och Gesällgatan 
o Matsal/skolbespisning för grundskola och delar gymnasiets yrkesprogram 

 
Både vuxenutbildning och grundskola har behov av utökning inom området, av olika skäl. 
Vuxenutbildningens utbud och lokaler är parallellt under utredning med anledning av både 
lokalbehov och framtida utbildningsutbud. 
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2.6 Lokalkostnader och kostnadsutveckling  
 

 

 
2.8 Lokalernas underhållsbehov 
Region Gotlands ska ha en långsiktig plan för planerat underhåll (PU) av regionens 
bebyggda fastigheter samt för att skapa förutsättningar för att kunna samordna 
förvaltningarnas behov av verksamhetsanpassningar samt eventuella lokalförändringar. 
Detta för att kunna genomföra större underhållsåtgärder samtidigt som eventuella 
lokalanpassningar/ombyggnader sker, för att få kostnadseffektiva projekt. Även åtgärder 
kopplade till energi/klimat-projektet ska i så stor utsträckning som möjligt att samordnas 
med underhållsåtgärderna. Nedan visas ett större urval av behov men 10 årsplanen 
redovisas även under rubriken prioriterade underhållsåtgärder.  
 
Visbyområdet  
Solbergaskolan, i nuläget 4–9 
Ny idrottshall, uppskattad kostnad 50 mnkr 2026. 
Underhåll av ventilation samt PU, i huvudbyggnad (A-hus). Start ht2024 
  
Tjelvarskolan F-3 
Planerat underhåll planeras, ombyggnad till F-6 skola, vissa anpassningskostnader i 
samband med PU.   
Uppskattad kostnad PU ca 30 mnkr.  
 
Alléskolan 2–6 
Rivning av dagens Alléskola, nybyggnation av 2 * F-6-skola. Flytt av F-1 från Humlegård-
skolan till nya skolan. Invigning 2024. Kostnad: 140 mnkr.  
Utökad tillgång till idrottshall koordineras med Solbergaskolan.   
Tillkommer kostnad för evakuering som hanteras av TN/TKF och delas mellan projekten 
för Södervärnskolan och Alléskolan 
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Humlegårdsskolan F-1  
Flyttas till nya Alléskolan augusti 2024. 
 
Humlans förskola 3 avdelningar (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar) 
Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och 
ytorna görs om till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar och ytterligare en avdelning 
specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. Uppskattad kostnad i samband med 
ändrad användning ca 3 mnkr. Tillkommer uppskattad kostnad PU ca 8 mnkr år 2024 – 2025.  
 
Södervärnskolan 4-9 7268 m2 
PU nyligen genomfört i A-huset och matsalshuset.   
I idrottshallen kommer anpassningar av omklädningsrum med mera att göras 2023, ca 2 
mnkr.   
 
Västerhejde skola F-6 2172 m2 
Tidsbegränsat bygglov för Gröna längan med fyra klassrum och ett personalrum går ut 
2027. Uppskattad kostnad för 300 m2 är ca 12 mnkr år 2026.  
Detta skall kopplas till punkt om nybyggnation av VVV-skolan (se nedan) Om VVV-skolan 
byggs finns inte detta behov.  
 
VVV-skolan 
En ny två-parallellig skola i Västerhejde/Vibble/Visborg. Huvudalternativen är 
nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation nordost om 
Kneippbyrondellen. Beräknad och budgeterad kostnad för 2*F-6 = 150 mnkr 2028 (kostnaden 
för Alléskolan med indexering). Beslut om finansiering skall vara taget i 
kommunfullmäktige. Detta handlar dock inte i första hand bara om VVV-skolan utan det 
skall tydligt kopplas föregående punkt om Västerhejde skola. Det finns inte längre 
möjlighet att förlänga det tidsbegränsade bygglovet i Västerhejde.  
 
Beslut 

• Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att säkra lokaler i Västerhejde 
skola då tidsbegränsat bygglov löper ut 2027 och därmed att skjuta på projekteringen av ny 
skola i Västerhejde/Vibble/Visborg-området (VVV-skolan) (BUN 231205) 

• Innebär att möjligheten till att göra en permanent utbyggnad av Västerhejde skola 
skall undersökas skyndsamt samt att ärendet för Västerhejde läggs in i tabell för 
prioriterade lokalbehov 

 
 
Västerhejde, Korallen och Torpet förskola 799 m2, 5 avd.  
Bedömt maxantal barn ca 95. Antal inskrivna barn 93.  
Paviljong med tillfälligt bygglov ska bort juni 2024 och ersätts ej.  
 
Väskinde skola F-6 2961 m2 
Bedömt maxantal elever blir ca 300. Inskrivna elever 233.   
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Skolan är idag 1,5-parallellig och blir 2024 2-parallellig F-6. För denna expansion behövs 
ytan som förskolan idag disponerar i huvudbyggnaden användas av grundskolan. För 
beräknade investeringar se Väskinde förskola.   
För inventarier och verksamhetsanpassningar i samband med verksamhetsförändringarna 
äskas 2,5 mnkr till år 2024.  
 
Väskinde förskola 6 avd. 987 m2  
Förskolan har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger och tre 
avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade på fastigheten med 
tidsbegränsade bygglov. En ny förskola med 6 avdelningar byggs 2023–2024. Invigning HT 
2024, kostnad ca 42 mnkr.  
 
Visborg förskola 1 (Pippi) 
Nybyggnation 2027 i norra änden av Visborgsfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. 
Uppskattad kostnad 45 mnkr beräknad på kostnaden för Väskinde förskola med sex 
avdelningar.  
 
Visborg förskola 2 (Kneippbyn)  
Nybyggnation 2030 i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbyn-rondellen 
men i övrigt med samma förutsättningar som Visborg förskola. Uppskattad kostnad ca 47 
mnkr.   
 
Romalinjen 
Romaskolan F-9 5443 m2 
Ny idrottshall, uppskattad kostnad 50 mnkr 2024.  
 
Endre skola F-6 853m2 
Paviljong med tillfälligt bygglov ersätts ej.  
 
Endre förskola 3 avd. 417 m2 
Paviljong med tillfälligt bygglov ersätts ej.  
  
Dalhem skola F-6 1655 m2 
Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokaliserad 
förskola som måste hanteras. Se Dalhem förskola.   
 
Dalhem förskola 3-4 avd. 543 m2 
Paviljong med tillfälligt bygglov upphör 2025. Ersättning för paviljong med två permanenta 
avdelningar. Uppskattad kostnad ca 20 mnkr år 2025.   
 
 
 
 
Vänge skola F-6 925 m2 
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Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Förlängt bygglov till 2024-06-30. Uppskattad 
kostnad 2 mnkr 2023.    
Uppskattad kostnad PU ca 11 mnkr.   
Vänge förskola 2 avd. 286 m2 
Uppskattad kostnad PU ca 3,3 mnkr 2025 
Norrlinjen 
Lärbro skola 
Under våren 2024 kommer det att utföras ett mindre periodiskt underhållsarbete i 
slöjdlokalerna för att få en fungerade slöjdsal samt anpassa ett av klassrummen för att 
fritidsverksamheten ska få funktionella lokaler. 
  
Lärbro förskola 4 avd. 510 m2 
Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Paviljongen kommer att tas 
bort. Idag står paviljongen tom och barnen är inflyttade i ”Folkskolan 1919”. Uppskattad 
kostnad 2 mnkr år 2024. 
 
Fole förskola 3 avd.  
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.   
Utreda möjligheten till enklare byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk.  Ingen 
uppskattad kostnad.   
 
Klinte/Sudretlinjen 
Klinteskolan F-9 7466 m2 
Periodiskt underhåll pågår. 
 
Sanda skola F-3 810 m2 
Se även Sanda förskola.  
Uppdrag från BUN att utreda Sanda skola och förskola.   
 
Sanda förskola 5 avd. 640 m2 
Paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2025, undermåliga lokaler i före detta 
lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. För att skapa en god och kvalitativ 
lösning finns behov av en ny lösning med tre avdelningar.   
Uppskattad kostnad ca 30 – 60 mnkr 2025  
Uppdrag från BUN att utreda Sanda skola och förskola. 
 
Högbyskolan F-9 6253 m2 
Periodiskt underhåll är till stora delar genomfört. Fortsatt PU planeras 2024 
 
Stånga skola F-6 1022 m2 
Upprustning av skolgård 1,5 mnkr 2024. Uppskattad kostnad PU ca 12 mnkr  
 
Havdhem skola F-6 1032 m2 
Uppskattad kostnad PU 11 mnkr 2028  
 
Havdhem förskola 2 avd. 325 m2 
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Uppskattad kostnad PU 4 mnkr 2027 
 
Öja skola F-6 1824 m2 
Periodiskt underhåll pågår, beräknas vara klart juni 2024. Uppskattat kostnad för 
underhållsarbetet är ca 18 mnkr. 
 
Öja förskola 2 avd. 325 m2 
Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar lokaler i 
skolbyggnaden. Uppskattad kostnad PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 mnkr.   
 
Anpassad skola 
Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av anpassad skola.  
Skolformen beräknar ytterligare en viss ökning med ett tiotal elever mellan 2024 och 2033. 
Detta i kombination med strukturella förändringar ger ett visst investeringsbehov.  
Uppskattad kostnad 2 mnkr 2024.  
Anpassad gymnasieskola har även behov av att renovera köket samt PU på övriga ytor. 
Uppskattad kostnad för ca 1200 m2 är 13 mnkr.     
  
Gotlands resursskola 
Resursskolan på Gotland behöver fördubbla antalet platser till ca 20. I Lövsta behövs 
utökning med grupprum för 2–4 elever för att fördubbla antalet elever. Tal och språk F-6 
skall beredas plats på Polhemskolan läsåret 2024/25.   
 
Modersmål 
Modersmålslärarna har behov av lokaler för att samlas och planera sin verksamhet. I 
huvudsak bedrivs verksamheten på skolorna.    
 
Lotsen 
Mottagning av nyanlända inför fortsatta studier. Behov av lokaler för mottagning, 
kartläggning, administration.   
 
Barn- och elevhälsan (BEH) 
BEH har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På många skolor delas lokaler av 
skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att 
skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum 
samt att dessa uppfyller gällande lagkrav. Uppskattad kostnad för detta arbete är ca 12,5 mnkr 
(över 10 år)     
 
Barn- och elevhälsan (BEH) - Huvudkontor 
Har ett centralt huvudkontor vid kvarteret Hackspetten, N: a Hansegatan, men största 
delen av personalgruppen är placerade ute på skolor. Inom området Hackspetten, N:a 
Hansegatan är i dag ett flertal olika verksamheter etablerade vilket skapar en oönskad 
trångboddhet. Av den anledningen utreds under 2023/24 möjligheten att flytta BEH:s 
huvudkontor för att lämna plats till grundskola alternativt vuxenutbildning. BEH:s lokal 
innehåller generella kontorsarbetsplatser och mötesrum. Det bedöms därmed vara möjligt 
att relativt enkelt flytta dessa till annan lokal, dock i nuläget oklart vilken. 
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2.9 Funktionalitet ur användarperspektiv 
Grundskolan 
Kvaliteten på grundskolornas lokaler varierar kraftigt. Många lokaler håller hög kvalitet och 
är ändamålsenlighet ur ett pedagogiskt perspektiv. Exempelvis Solbergaskolan, Gråbosko-
lan och Garda skola. Andra skolor har betydligt sämre lokalmässiga förutsättningar. 
Exempel på detta är Sanda skola, Stånga skola och Vänge skola. Till stor del beror 
skillnaderna på storleken och när skolorna är byggda. De mer nybyggda skolorna har i 
högre utsträckning en bra pedagogisk miljö med grupprum, avdelningsmöjligheter och bra 
ytor för pedagogisk personal. Graden av specialsalar för praktisk/estetiska ämnen så som 
slöjd, musik och bild är också högre på de större skolorna. Det hänger ofta samman med 
att dessa enheter också har undervisning för elever i de högre åldrarna (högstadium) där 
kraven varit högre under en längre tid. 
 
Anpassad skola (tidigare särskola, nytt namn sedan 2023-07-01) 
Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av anpassad skola. 
Anpassad skola beräknar en viss ytterligare ökning mellan 2024 och 2033. 
Grundskolan och anpassad skola ser även ökat antal elever i behov av förstärkt särskilt stöd 
som har behov av undervisning i mindre sammanhang med behöriga lärare. Det kan ske i 
form av en till en undervisning, studio, alternativt särskilda undervisningsgrupper. Dessa 
satsningar är kostnadskrävande men ger ett tydligt resultat i form av främjad närvaro och 
bättre mående för eleverna och blir därför ett viktigt stöd till elever i behov av förstärkt 
särskilt stöd. För att kunna växla upp och ta emot nya elever är både anpassad skola och 
resursskola i stort lokalbehov. Nuvarande lokaler räcker inte till för att möta förväntat 
ökande antal elever. 
 
Förskolan 
När det gäller förskolorna kan konstateras att flertalet är byggda under perioden 1960-talet 
till 1980-talet och är relativt likartade både vad gäller byggnadernas standard och underhåll. 
Undantag utgörs av bland annat Förskolan Törnekvior som byggdes och togs i bruk 
2017/18. Många av lokalerna har under de senaste åren fått planerat underhåll av ytskikten 
och verksamheterna har då också gjort vissa anpassningar av lokalerna för att få en mer 
funktionell och modern lärmiljö. Vissa lokaler utmärker sig åt det negativa hållet vad gäller 
innemiljö och det kan då både handla om att lokalernas utformning är omodern eller behov 
av ytskiktsrenovering. Gamla tiders syn på barnomsorg kan tydligt ses till exempel i vår 
äldsta enhet Persgränd förskola. Renovering följer till stor del teknikförvaltningens 
underhållsplan som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har möjligheter att vara med 
och prioritera till viss del. 
 
Barn- och elevhälsan (BEH) 
Har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På flertalet skolor delas lokaler av 
skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att 
skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum 
samt att dessa uppfyller gällande lagkrav. Med dagens skolorganisation med flertalet mindre 
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enheter blir det många dagliga förflyttningar för BEH-personalen vilket också påverkar 
arbetsmiljön för personalen och tillgänglig tid med barn och elever. 
Kulturskola 
Lokalerna är förhållandevis nya sedan några år tillbaka så nöjdheten är god. Dock är det 
påtagligt att gränsen är nära till att lokalbehoven inte är tillräckliga. Kulturskolan har kö till 
verksamheten vilken i nuläget inte är möjligt att korta ned i önskvärd takt. 
 
2.10 Planerade och beslutade investeringar och projekt 

• Ny idrottshall i Roma är beslutad, budget beviljad. 
• Ny idrottshall för Solbergaskolan, budgeten är beviljad och MEX-gruppen hjälper 

nu oss med att hitta byggbar mark i närheten av Solbergaskolan. 50mnkr 
• Ny förskola i Dalhem med 2 avdelningar, budgeten är beviljad. 20mnkr. 
• Sanda förskola, ersätta paviljong och före detta lärarbostad samt ytor i skolan, 

budgeten beviljad (nytt uppdrag från politiken där en förstudie pågår) 12,5mnkr. 
• Verksamhetsanpassningar Södervärns idrottshall, budgeten är beviljad 2023. 
• Verksamhetsanpassningar i Humlegårdsskolans lokaler som lämnas när skolan 

flyttar till Alléskolan tredje kvartalet 2024. Skolans gamla lokaler ska anpassas till 
förskola och specialförskola. Specialförskolan ska utöka sin verksamhet från en 
avdelning till två avdelningar. 

• Ersättning för paviljonger med tidsbegränsade bygglov, planerat enligt tidsplan för 
bygglov till 2027. 10,5mnkr. 

• Utökning av verksamheten för Gotlands resursskola Lövsta, planerat till 2024. 1.5 
mnkr. 

• Ersättning för paviljong med tidsbegränsat bygglov i Vänge skola.  
o Ej budgeterad 

• Endre förskola. Borttagning av paviljong och återställning av mark. 1mnkr. 
• Endre skola. Borttagning av paviljong och återställning av mark. 1mnkr 
• Lärbro förskola. Borttagning av paviljong och anpassningar av hus 1919. 3mnkr. 
• Resursskolan saknar lokaler 
• Roma skolans gamla idrottshall anpassas till skolhus ca. 7 mnkr 

 
2.11 Trender, inriktningar och krav 
Ökad polarisering och utsatthet 
Ökad polarisering och utsatthet kan kopplas till lågkonjunktur, kostnadsökningar, inflation, 
ökad ekonomisk oro och ökad arbetslöshet, vilket ofta leder till ökad ekonomisk 
ojämlikhet, där de som redan är ekonomiskt utsatta drabbas mest. Detta kan förstärka 
politisk polarisering då människor som känner sig ekonomiskt utsatta kan vara mer 
benägna att stödja extrema åsikter och söka snabba lösningar, skylla problemen på andra 
grupper och/eller söka sig till kriminalitet. Ökad ekonomisk oro kan även leda till en ökad 
misstro gentemot institutioner och samhällsstrukturer. Om ekonomisk oro och ojämlikhet 
inte kan hanteras på ett effektivt sätt finns det risk att det leder till sociala spänningar som 
ytterligare kan förstärka oro och osäkerhet i samhället vilket förvaltningen kontinuerligt 
behöver ta i beaktning. 
 



Är
en

de
nr

  B
UN

 2
02

3/
29

86
  D

at
um

  2
02

3-
12

-0
5

Region Gotland 
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
 
 
 

Lokalbehovsplan 
 

 
 

  48 (57) 

 
 

Samhällets sårbarhet, en orolig omvärld och säkerhets- och beredskapsfrågor 
Den ökade medvetenheten om samhällets sårbarhet, såväl nationellt och internationellt 
som lokalt, kräver att kompetensen inom säkerhets- och beredskapsfrågor höjs för att 
säkerställa samhällsviktiga verksamheter. Det säkerhetspolitiska läget och oron i omvärlden 
kan leda till en ökning av flyktingar på grund av faktorer som klimat, krig, fattigdom och 
politiskt förtryck. Sveriges ändrade asylpolitik har dock minskat antalet nyanlända på 
centrala mottagningar, men en grundkapacitet behöver upprätthållas. Förvaltningen har här 
behov av att höja kompetensen inom risk- och incidenthantering, arbeta med förebyggande 
åtgärder, ha kunskap om lokalernas status och förmåga samt följa lagkrav. Särskilt 
beredskapsfrågan bedöms påverka lokalerna då alla nuvarande lokaler inte anses ha den 
kapacitet som efterfrågas, det vill säga när det gäller 90 dagars självförsörjning. 
 
Nya livsmönster och arbetssätt påverkar platsbundenhet. 
Digitaliseringen har ökat möjligheten för delar av förvaltningen att arbeta delar av 
arbetsveckan på distans. Berörda medarbetare upplever att det finns både för- och 
nackdelar med detta. Utveckling av hem- och distansarbete leder många gånger till mer 
nöjda och produktiva medarbetare och skall inte hindras men att under lång tid utebli från 
det viktiga informella samspelet med kollegor kan innebära en risk. 
 
2.12 Projektidéer 

• I Roma skolan saknas det undervisningssalar, grupprum och administrativa ytor för 
pedagoger samt att skolområdet bedöms växa och skall ha möjlighet att ta emot 
elever från bland annat Endre skola.  

o Genom att anpassa nuvarande idrottshall till ett skolhus skulle typrummen 
som saknas rymmas i det tilltänkta nya skolhuset. Arbetet kan först påbörjas 
när den nya idrottshallen står på plats 2025. 
 

• För att klara kraven för läroplanen inom idrott för Alléskolan behöver hallen 
utökas med två omklädningsrum och en ridåvägg så att idrottshallen går att dela av 
till två idrottsytor. Nuvarande del där omklädningsrummen är idag blir förrådsytor 
för utrustningen som behövs inom idrottsämnet. Bommar, lodlinor med mera 
installeras i A7 idrottshall. I en tillbyggnad bygger man fyra nya omklädningsrum så 
man klarar av flödet för att kunna ha idrott på två golvytor. A7 idrottshall har idag 
inga förrådsutrymmen.  
 

• Sanda skola och förskola. Skapa en samlad förutsättning för förskolan och därmed 
bygga en ny förskola med utgångspunkt från den förskola som byggs i Väskinde 
och för en renovering av skolbyggnaden så att skolan blir en F-3-skola. 

 
3 Behovsbedömning 
Det är i dag svårt att förutsäga ett framtida lokalbehov för nämndens ansvarsområden. 
Utgångspunkten för hur framför allt förskolan och grundskolan ska organiseras är 
det huvudmannen som har ansvar för, när det gäller barnens och elevernas lärande och 
kunskapsutveckling. Det är den politiska majoriteten som avgör och beslutar hur  
Region Gotlands skolor skall organiseras geografiskt och stadie- och storleksmässigt.  
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Det förvaltningen har att planera utifrån är nuläget vad det gäller politiska beslut, den 
geografiska spridda placeringen av skolor, lokalernas status och behov av underhåll, om-
och tillbyggnad. 
 
3.1 Prognos för framtida behov 
Med hänsyn taget till den bakgrundsfakta som redovisas inledningen av kapitel 3 
Behovsbedömning, så görs följande uppskattningar utifrån nuvarande lokalers 
förutsättningar och verksamheternas behov och arbetsmiljö. Flertalet av dessa 
uppskattningar kommer dock att behöva analyseras djupare och kan även påverkas av 
vårdnadshavares val av skola, politiska beslut och ekonomiska förutsättningar.  
 
Lokalplaneringen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har stora 
investeringsbehov för att möta regionens mål, inklusive att säkerställa tillgänglighet, 
trygghet och kvalitet i skolmiljön. Åtgärder krävs inom utbildnings- och idrottslokaler, för 
säkerhetsförbättringar, anpassningar för funktionsnedsatta, utökning av idrottsfaciliteter 
och förbättringar av omklädningsrum samt för elevhälsans lokaler. Detta kommer att kräva 
betydande budgetanslag över ett tidsspann på tio år. Uppskattade behov redovisas 
övergripande för perioderna, per skolform och avdelning. 
 
Visby 
Förskolan 2024–2032 
För norra Visby beräknas en ökning med 28 barn och för södra Visby en ökning med 30 
barn. Om 80 % väljer kommunala förskolor så blir behovet en ökning med 46 platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas en minskning med 4 platser inom området 
 
Grundskolan 2024–2032 
För norra Visby beräknas en minskning med 192 elever och för södra Visby en minskning 
med 4 elever. Om 90 % väljer kommunala skolor så blir behovet en minskning med 176 
platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 114 platser.  
 
Norra Gotland Fårösund och Slite 
Förskolan 2024–2032 
För norra Gotland Fårösund beräknas en minskning med 2 barn och för Slite en ökning 
med 17 barn. Om 80 % väljer kommunala förskolor så blir behovet en ökning med 12 
platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli + - 0 
 
Grundskolan 2024–2032 
För norra Gotland Fårösund beräknas en minskning med 55 elever och för Slite en ökning 
med 14 elever. Om 90 % väljer kommunala skolor så blir behovet en minskning med 37 
platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 27 platser 
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Roma upptagningsområde 
Förskolan 2024–2032 
För Roma upptagningsområde beräknas en minskning med 6 barn. Om 80 % väljer 
kommunala förskolor så blir behovet en minskning med 5 platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 18 platser 
 
Grundskolan 2024–2032 
För Roma upptagningsområde beräknas en minskning med 72 elever. Om 90 % väljer 
kommunala skolor så blir behovet en minskning med 65 platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 41 platser 
 
Klinte upptagningsområde 
Förskolan 2024–2032 
För Klinte upptagningsområde beräknas en ökning med 5 barn. Om 80 % väljer 
kommunala förskolor så blir behovet en ökning med 4 platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 2 platser 
 
Grundskolan 2024–2032 
För Klinte upptagningsområde beräknas en minskning med 29 elever. Om 90 % väljer 
kommunala skolor så blir behovet en minskning med 26 platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 14 platser 
 
Sudret 
Förskolan 2024–2032 
För Sudrets upptagningsområde beräknas en ökning med 4 barn. Om 80 % väljer 
kommunala förskolor så blir behovet en ökning med 3 platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 5 platser 
 
Grundskolan 2024–2032 
För Sudrets upptagningsområde beräknas en minskning med 31 elever. Om 90 % väljer 
kommunala skolor så blir behovet en minskning med 28 platser.  

• För perioden 2024–2028 förväntas behovet bli en minskning med 15 platser 
 
Sammantaget visar ovanstående beräkningar på att det inte är aktuellt med utökning av 
antalet platser under perioden 2024–2028 för något av områdena. Däremot kan det vara 
aktuellt med utökning i det längre perspektivet men här krävs närmare analys kopplat till 
lokalernas beskaffenhet.  
 
För att beräkningarna skall vara hållbara så krävs det att nuvarande lokalbestånd bevaras 
och utökas i den omfattning och utifrån den tidplan som tidigare beslutats samt att de 
omhändertas kontinuerligt utifrån beslutade underhållsplaner.  
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Visbyområdet  
Humlans förskola 
Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna görs om till förskola vilket ger 
ytterligare två avdelningar och ytterligare en avdelning specialförskola för barn med 
flerfunktionsnedsättning.  
 
Västerhejde, Korallen och Torpet förskola  
Bedömt maxantal barn ca 95. Antal inskrivna barn 93.  
Paviljong med tillfälligt bygglov på Korallen. Förlängd till 2024-06-19.   

• Utredning pågår om möjligheten att ersätta med tillfällig lösning på Torpet. Kan 
även vara aktuellt med flytt av paviljonger från Väskinde.  

 
Väskinde förskola 
En ny förskola byggs 2023–2024. Invigning HT 2024, kostnad ca 42 mnkr.  
 
Visborgsområdet 
Tidigare har följande preliminära beräkningar gjorts med anledning av planering av det nya 
Visborgsområdet: 
 

• Visborg förskola 1 (Pippi) under perioden 2024–2026? Nybyggnation i norra änden 
av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. 

• Visborg förskola 2 (Kneippbyn) Nybyggnation 2030 i anslutning till den föreslagna 
VVV-skolan (grundskola) vid Kneippbyrondellen men i övrigt med samma 
förutsättningar som Visborg förskola. Se text om grundskola i detta kapitel. 
 

o Behovet av dessa två förskolor skall utredas närmare. Vilken kapacitet har 
Visby söder och Västerhejde i dag och vad behövs framöver. Att bygga två 
nya förskolor bedöms inte vara högprioriterat i nuläget.  
 

Roma/mellersta Gotland 
Endre förskola 
Paviljong med tillfälligt bygglov tas bort och ersätts ej. 
 
Dalhem förskola 3–4 avd. 
Paviljong med tillfälligt bygglov upphör 2025. Ersättning för paviljong med två permanenta 
avdelningar. Uppskattad kostnad ca 20 mnkr år 2025.   
 
Vänge förskola 
Uppskattad kostnad PU ca 3,3 mnkr 2025 
 
Norra Gotland 
Lärbro förskola 
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Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Idag är paviljongen tom och 
barnen är inflyttade i ”Folkskolan 1919”.  
 
Fole förskola 3 avd.  
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.   
Utredning påbörjad om möjligheten till enklare byggnad med värmekälla, toalett och 
diskbänk.  Ingen uppskattad kostnad i nuläget. 
 
Klinte/sudret 
Sanda förskola 5 avd. 640 m2 
Paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2025, undermåliga lokaler i före detta 
lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. För att skapa en god och kvalitativ 
lösning finns behov av en ny lösning med tre avdelningar.  Uppskattad kostnad ca 30 – 60 
mnkr 2025. Uppdrag från BUN att utreda Sanda skola och förskola. Arbete pågår. 
 
Havdhem förskola  
Uppskattad kostnad PU 4 mnkr 2027. 
 
Öja förskola 
Samordning med pågående PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar lokaler i 
skolbyggnad.  
 
Grundskola 
VVV-skolan 
En ny två-parallellig skola i Västerhejde/Vibble/Visborg. Huvudalternativen är 
nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation nordost om 
Kneippbyrondellen.  Beräknad och budgeterad kostnad för 2*F-6 = 150 mnkr 2028 
(kostnaden för Alléskolan med indexering). 
Beslut BUN 231205 

• Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att säkra lokaler i Västerhejde 
skola då tidsbegränsat bygglov löper ut 2027 och därmed att skjuta på projekteringen av ny skola 
i Västerhejde/Vibble/Visborg-området (VVV-skolan) 

 
Västerhejde skola F-6 
Har ett tidsbegränsat bygglov för paviljong med fyra klassrum och ett personalrum, vilket 
går ut 2027. Uppskattad kostnad för 300 m2 är ca 12 mnkr år 2026.  Om VVV-skolan 
byggs finns inte detta behov.  

• Om VVV-skolan inte byggs krävs permanent utbyggnad av Västerhejde skola.  
• Om Västerhejde skola inte kan byggas ut permanent och VVV-skolan inte skall 

byggas krävs fördjupad analys och bedömning av Södervärnskolans och Alléskolans 
kapacitet och möjligheter 

Beslut. 
• Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att säkra lokaler i Västerhejde 

skola då tidsbegränsat bygglov löper ut 2027 och därmed att skjuta på projekteringen av ny 
skola i Västerhejde/Vibble/Visborg-området (VVV-skolan) (BUN 231205) 
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• Innebär att möjligheten till att göra en permanent utbyggnad av Västerhejde skola 
skall undersökas skyndsamt samt att ärendet för Västerhejde läggs in i tabell för 
prioriterade lokalbehov 

 
 
 
 
 
Endre skola 
Den äldsta delen av skolbyggnaden är i två plan. Det finns även en tillbyggd del med matsal 
och undervisningssalar. Skolan har totalt sex klassrum och sju grupprum 
Vissa klassrum är belägna i paviljong med tidsbegränsat bygglov fram till juni 2024. Efter 
skolutredningen 2020 (BUN §125) gavs utredningsuppdrag till förvaltningen gällande att 
Endre skola skall gå mot förskola och skola för F-3. Åk6 flyttades från Endre skola till 
Roma skola till läsåret 23/24. 
Vid BUN 231205 togs följande beslut;  

• Då behov av anpassningar har lyfts, både i Romaskolan och Endre skola samt 
gällande skolskjuts så behöver dessa kostnadsuppskattas.  

• Det behöver även utredas huruvida lokalbehoven kan lösas utan provisoriska 
lösningar. 

• Förvaltningen ges även i uppdrag att se över restider med skolskjuts 
• Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet 

 
Vänge skola F-6  
Skolan har 54 elever varav 23 går på fritidshem. Bedömningen är att skolan kan ta emot 
upp till 110 elever vilket innebär att det i dag finns ett överskott på lokalyta.  

• Skolan har en tillbyggnad med tidsbegränsat bygglov som är förlängt till 2024-06-
30. Uppskattad kostnad för avveckling 2 mnkr 2023. Vilket också innebär att ytorna 
minskar 

• Skolans lokaler är i stort behov av underhåll vilket varit eftersatt under ett flertal år.  
Uppskattad kostnad PU ca 11 mnkr.  

• I arbetet med lokalbehovsplanen framgår det tydligt att avdelning grundskola 
behöver ett inriktningsbeslut för Vänge skola. Detta för att kunna planera för 
vilken typ av underhåll som skall göras och i vilken omfattning 

• 231205 – Inget nytt inriktningsbeslut från BUN 
 
 
 
Roma skola 
Skolan är till större delen byggd i ett plan fördelat på tre byggnader samt idrottssal. Roma-
skolan har totalt 20 klassrum och 22 grupprum. Skolan har specialsalar för undervisning i 
idrott, träslöjd, textilslöjd, musik, bild, hemkunskap och specialinredda salar för 
naturvetenskapliga ämnen.  

• Skolan växer och de är redan trångbodda. Skolan tar i dag emot elever från andra 
skolor för undervisning i moderna språk, slöjd, hemkunskap och idrott.  
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• Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 350 elever. Skolan har i dag 372 
elever varav 100 går på fritidshem (231206). Nuvarande klassorganisation: en 
parallell F-6, två paralleller 7–9  

• Skolan saknar ytor för idrotten och en ny idrottshall beräknas finnas på plats intill 
skolan i slutet av 2025. Förstudie för en fullstor ”enkel” hall i Roma är utförd. 
Projektet är beviljat 50 mnkr i budget.  

• Skolan saknar ytor för idrottsundervisning och ny idrottshall beräknas finnas på 
plats intill skolan i slutet av 2025. Förstudie för en fullstor ”enkel” hall i Roma är 
utförd. Projektet är beviljat 50 mnkr i budget.   

• Matsalen är för liten för antalet elever och måste anpassas utifrån elevantalet, RSF 
måltid har informerats och varit på ett platsbesök. RSF:s lokalbehovsplan tar ansvar 
för att skriva fram behovet av anpassning och utbyggnad av matsal. Samordnas 
med UAF 

• För att få plats med skolans funktioner bygger man om gamla idrottshallen till ett 
skolhus, enligt en första utredning kan man få in ca 5 undervisningsrum. 
Anpassningen av gamla idrottshallen uppfyller då ytan för skolans behov 

• Ett nytt skolhus i gamla idrottshallen plus en större matsal skulle uppfylla skolans 
lokalbehov för elever och pedagoger. Ett nytt skolhus i gamla idrottshallen kan 
tidigast står klart i slutet av 2026. Skolan behöver en tillfällig lösning från och med 
skolstarten 2024/2025.  

o En paviljong kan dockas ihop med matsalen. Ca 60kvm behövs för att 
tillgodose behoven i matsalen samt tre paviljonger för undervisning. 

• Två rum har avsatts för skolbibliotek som kombineras med grupprum 
 
Beslut BUN 231205 

• Då behov av anpassningar har lyfts, både i Romaskolan och Endre skola samt 
gällande skolskjuts så behöver dessa kostnadsuppskattas.  

• Det behöver även utredas huruvida lokalbehoven kan lösas utan provisoriska 
lösningar. 

• Förvaltningen ges även i uppdrag att se över restider med skolskjuts 
• Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet 

 
 
Endre skola är under utredning för att eventuellt bli en F3-skola. Det kan innebära att åk 
4–6 flyttas till Romaskolan. Åk 6 (23/24) från Endre skola går redan i dag på Romaskolan  
Beslut BUN 231205 

• Då behov av anpassningar har lyfts, både i Romaskolan och Endre skola samt 
gällande skolskjuts så behöver dessa kostnadsuppskattas.  

• Det behöver även utredas huruvida lokalbehoven kan lösas utan provisoriska 
lösningar. 

• Förvaltningen ges även i uppdrag att se över restider med skolskjuts 
• Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet 
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För att Roma skola skall kunna växa och ta emot fler elever behöver följande 
utredas och kostnadsuppskattas: 

• Fler undervisningssalar behövs och förslagsvis kan gamla idrottshallen byggas om 
till ett skolhus när den nya idrottshallen är på plats i slutet av 2025. Förvaltning 
bedömer att projekteringen av att bygga om ”gamla” idrottssalen till 
undervisningsrum behöver påbörjas snarast 

• Matsalens kapacitet vad det gäller kök och matplatser 
Beslut BUN 231205 
• Förvaltningen ges i uppdrag att utreda behovet av lokaler för Roma skola samt att inleda 

projektering av att bygga om den ”gamla” idrottssalen till undervisningsrum. Matsalens kapacitet 
vad det gäller kök och matplatser behöver också utredas. 

 
Solbergaskolan  
Solbergaskolan tappar med anledning av det nya badhuset som ska byggas på skoltomten 
all grönyta där de i dag förlägger sina organiserade och spontana uteaktiviteter. 
För att ersätta ytan skolan tappar finns det behov av att få till en 
multiarena/spontanidrottsplats på skolgården där eleverna kan ha rörelselek och 
rastaktivitet. Ett uteklassrum där man kan samlas i alla väder i närhet till 
spontanidrottsplatsen behöver skolan ha på plats. Multiarenan och uteklassrummet ersätter 
den grönytan skolan förlorar. 
 
Idrott 
Visbyområdet har behov av utökning av ytor för idrottshall. Det är redan i dag trångt och 
ont om tider för skolorna i Visby. En uppskattad kostnad på 50 mnkr och byggandet 
behöver påbörjas 2026. Förstudie kring möjlig mark pågår.  
 
Barn- och elevhälsan (BEH) 
Har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På flertalet skolor delas lokaler av 
skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att 
skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum 
samt att dessa uppfyller gällande lagkrav.  
Uppskattad kostnad för detta arbete är ca 12,5 mnkr (över 10 år)   
 
Kvarteret/området Hackspetten i N:a Visby  
Området är i behov av ett omtag och det bedöms vara mycket aktuellt att göra en ny analys 
och behovsbedömning. Besluta hur området kan och skall användas utifrån nämndernas 
strategiska och långsiktiga behov samt för att möjliggöra goda organisatoriska 
förutsättningar för förvaltningen. 
Hur området är organiserat i dag är en konsekvens av tidigare beslut såväl politiska som 
organisatoriska. Besluten har dock inte alltid tagits i samråd mellan förvaltningens två 
nämnder och berörda avdelningar. Med det som bakgrund så innebär det att nuläget och 
behoven för området är mer eller mindre akut. Det finns en trångboddhet och ett missnöje 
med hur området hanteras. 
 
 
I dag är följande avdelningar och verksamheter förlagda till området; 
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• Polhemsskolan – grundskola och fritidshem – N:a Hansegatan 
• Modersmål – Lotsen 
• Barn- och elevhälsans (BEH) huvudkontor – Mästergatan 
• Vuxenutbildningen – N:a Hansegatan och Gesällgatan 
• Matsal/skolbespisning för grundskola och delar gymnasiets yrkesprogram 

 
Både vuxenutbildning och grundskola har behov av utökning inom området, av olika skäl. 
Vuxenutbildningens utbud och lokaler är parallellt under utredning med anledning av både 
lokalbehov och framtida utbildningsutbud 
 
Förvaltningsledningen behöver här rådgöra och ta fram ett nytt förslag för hur området 
skall nyttjas framöver, vilket behöver förankras över avdelnings- och nämndgränser.  
Inför beslut behöver följande beaktas; 

• Utredningen om vuxenutbildningens framtida utbud och lokalbehov 
• Gymnasiets framtida utbud och lokalbehov 
• Utvecklingen av grundskolan inom Visby Norr 
• Barn- och elevhälsans behov av ”huvudkontor” 
• Behov av skolmatsal för Visby Norr, både grundskola och gymnasiet 

 
 
3.2 Förslag till prioriterade lokalbehov 
(Se även kapitel 3.1 Behovsbedömning och prognos framtida behov) 
 
Tabell Prioriterade lokalbehov utifrån nuläge 
Lokalbehov 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Idrottshall Roma X         
Idrottshall Visby   X       
Förskola Dalhem X         
Sanda 
förskola/skola 

X X        

Västerhejde skola. 
Ersätta tillfälliga 
paviljongen med 
permanent byggnad  

X         

Roma skolan. 
Skolhus i gamla 
idrottshallen. 
Tillfälliga bygglov 
paviljonger från 
2024–2027 

x         

Solberga utemiljön 
(ersättning för plats 
där nya badhuset 
byggs) 

 X        
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Förskola 1 nya 
Visborgsområdet 

    X     
 

Förskola 2 nya 
Visborgsområdet 

     X    

 
3.3 Prioriterade underhållsåtgärder 
1. Alla lokaler är i behov av åtgärder för tillgänglighet, säkerhet och trygghet kontinuerligt 
2. System som uppnått sin tekniska livslängd och ska uppfylla krav på en fastighetsägare i 

form av myndighetskrav. 
3. Underhållsåtgärder som syftar till att skydda klimatskalet (tak, fasad och fönster) 
4. Åtgärder som leder till sänkta driftkostnader samt minskad påverkan på miljön. 

Samtliga åtgärder skall göras på ett sådant sätt att: 
• Fokus på energi- och klimatförbättringar prioriteras. 
• Störningar för verksamheterna minimeras 

 
Tabell Prioriterade underhållsåtgärder 
Åtgärd 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Förskolan Humlan  X X        
Förskolan Forellen   X       
Förskolan 
Klubbsvampen 

   X      

Klinteskolan X         
Havdhem förskola   X       
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