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 Regionstyrelsen 

Slutredovisning VA-ledning Södra linan: Fröjel-Klintehamn 
 

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige 
• Slutredovisningen för VA-ledning södra linan godkänns. 
• Anslagsunderskott på 0,3 mnkr regleras mot regionens Eget kapital 
 
 
Sammanfattning 
Projektet avsåg inledningsvis att bygga spillvattenledningar från Burgsvik till 
Klintehamn i syfte att kunna avveckla Burgsviks- och Kvarnåkershamns 
avloppsreningsverk (ARV). Detta utifrån gällande projektdirektiv att ”Säkerställa 
avloppsvattenhantering och dricksvattenförsörjning för Södra Gotland som led i att säkra 
utvecklingen av ön.”. Under projektet utökades omfattningen till att inkludera fler 
sträckningar, inkludera fiber och styrning samt utökade ledningsdimensioner. 
 
Arbetet delades upp i sex stycken etapper för att kunna slutföras inom avsatt tid. 
Etapperna projekterades och anlades separat från varandra och driftsattes löpande.  

Regionens egna resurser har nyttjats när så varit möjligt för anläggningsarbete och 
markundersökningar. Majoriteten av arbetena har dock upphandlats och utförts av 
olika anläggningsbolag, främst Nybergs, Schübergs, Väg & Byggnadsgrus och 
Enbloms. 

Total investeringsbudget för projektet har varit 172,5 mnkr. Investeringsutgifterna 
har uppgått till 172,8 mnkr och innebär ett anslagsunderskott på 0,3 mnkr.  
 
Bedömning 
Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift 
över 20 mnkr slutredovisas till regionfullmäktige.   

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att 
anslagsunderskottet på 286 tkr regleras mot regionens Eget kapital. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden, 2022-09-14, § 145 
Slutrapport Södra linan 2022-03-03 
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-06 
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