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RS § 210 Begäran om tilläggsanslag för Terra 
Novaskolans kök  

Ärendenummer: RS 2023/1075 
Paragraf föregående instans: AU § 102

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige 
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 16 mnkr för ombyggnation 
Terra Novaskolans kök.

 Tilläggsanslaget finansieras ur regionens eget kapital.
 Ökad internhyra till följd av investeringen finansieras inom 

regionstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 16 mnkr för ombyggnation och 
renovering av Terra Novaskolans kök och matsal. 

Projektet har pågått under en längre tid, ända sedan 2016, och medel har 
tidigare beviljats för renovering och upprustning. För upprustning och 
renovering uppgår den nuvarande budgeten nu till 10,6 mnkr enligt senast som 
beslutades av regionfullmäktige 2020-06-15, § 103. 

Under 2021 och 2022 har diskussioner förts med beställaren 
regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet som beslutat att en 
helomfattande renovering behöver genomföras i stället. Det innebär att 
befintlig köksbyggnad rivs i sin helhet och en ny byggnad uppförs som innebär 
större kök, miljörum, ett större diskrum med diskinlämning samt separat del 
för specialkost. Köket kompletteras med kyl och kylrum. Kökets utrusning och 
ventilation byts ut i sin helhet. Matsalens ytskikt renoveras. Skolköket 
dimensioneras för 300 måltider vilket innebär en utökning från dagen kapacitet 
om 200 måltider.

Upphandling har gjorts under mars 2023 och inkomna anbud har öppnas i 
början av april. 

Enligt inkomna anbud behövs en total budget för köksombyggnaden om 
26,6 mnkr vilket innebär ytterligare behov av 16 mnkr i tilläggsanslag.

Investeringen innebära att kapitalkostnaderna, vilket är avskrivningskostnader 
och internränta, kommer att bli högre och att internhyran från 
teknikförvaltningen därmed kommer att höjas. En ökad hyra för 
anpassningen kommer att belasta regionstyrelsens budgetram. I dag är hyran 
för Terra Nova skolans kök och matsal 525 tkr och enligt beräkningar kommer 
ombyggnationen att medföra en hyreshöjning till 1 234 tkr. 
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas 
tilläggsanslag.

Bedömning 
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tilläggsanslag för total ombyggnation 
av Terra Nova skolans kök och matsal ska beviljas utifrån tekniska nämndens 
beskrivning. Skolköket kapacitet ökas och dimensioneras för 300 måltider. 
Bedömningen görs också på grund av den långa utdragna handläggnings- och 
budgetprocessen. 

Den mer omfattande ombyggnationen medför ökade kostnader tillsammans 
med den höga inflationen. Konsekvenserna av detta är att investeringsprojektet 
blir mycket dyrare att genomföra.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 16 mnkr ska 
beviljas då projektet pågår och behöver kunna slutföras. 

Investeringen innebära att kapitalkostnaderna, vilket är avskrivningskostnader 
och internränta, kommer att bli högre och att internhyran från 
teknikförvaltningen därmed kommer att höjas. En ökad hyra för anpassningen 
kommer att belasta regionstyrelsens budgetram.

Ärendets behandling under mötet 
Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef, John Herlitz, 
lokalsamordnare, regionstyrelseförvaltningen och Therese Kallas, 
projektledare, teknikförvaltningen.

Meit Fohlin (S) yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2023-04-19, § 100
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-19


